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Apresentacao

O presente detalhamento do Plano Béasico Ambiental Quilombola (PBAQ) foi
desenvolvido para reparacdo integral dos impactos causados a Comunidade
Remanescente de Quilombo do Degredo em decorréncia do rompimento da barragem
de Funddo, conforme processo orientado pela Fundacado Cultural Palmares (FCP) e
coordenado pela Camara Técnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-
IPCT).

Este PBAQ detalhado reune uma descricdo pormenorizada dos programas
socioambientais que deverdo ser implantados pela Fundacdo Renova. Para sua
elaboracdo, os trabalhos tomaram como base o Estudo do Componente Quilombola
(ECQ) e o PBAQ, ambos desenvolvidos pela Herkenhoff & Prates, como parte do
contrato N° 4800001211, celebrado junto a Fundacdo Renova.

A elaboracao e o planejamento deste PBAQ tiveram como diretrizes:

e abordagem integrada dos programas em relacdo a minimizacdo dos impactos
a tradicionalidade do Degredo;

e construcdo participativa, em que a comunidade do Degredo foi protagonista
durante as fases de elaboracdo;

e promocdo do desenvolvimento sustentdvel da comunidade, buscando uma
maior eficacia na realizacdo das acdes previstas.

No total sdo apresentados 22 (vinte e dois) programas socioambientais, sendo 20
(vinte) destes baseados no ECQ, que apresenta detalhada avaliacido de todos os
impactos a tradicionalidade do Degredo, nas propostas resultantes das duas consultas
publicas do PBAQ, além das recomendacdes da Camara Técnica Indigena e Povos e
Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), e outros 2 (dois) construidos em conjunto pela
Fundacao Renova, Comissao Quilombola do Degredo e sua assessoria técnica.

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)

HerkenhoffcPrates = 3

TEENOLOGIA E DESENVOLVIMENTD)




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)

SUMARIo

INTRODUCAO

JUSTIFICATIVA

SINTESE DOS PROGRAMAS 16

CRONOGRAMA INTEGRADO 20

EIXO 1 - CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO 21
PGO1. DOCUMENTACAO DE REFERENCIAS CULTURAIS 25
PGO2. INCENTIVO AS PRATICAS CULTURAIS DO DEGREDO 43
PGO3. CASA DA TRADICAO DO DEGREDO 52
PGO4. QUADRA MULTIUSO 72

EIXO 2 - SAUDE E EDUCACAO 91
PGO5. EDUCACAO AMBIENTAL 95
PGO6. PRATICAS PEDAGOGICAS DE EDUCACAO POPULAR 130
PGO7. PUBLICACAO DO LIVRO DE MEDICINA DO FINADO ATALINO 145
PGO8. VIVEIRO DAS PLANTAS E ERVAS DO DEGREDO 158

EIXO 3 - ETNODESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR 182
PGO9. RETOMADA DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR 187
PG10. BENEFICIAMENTO E COMERCIO DAS POLPAS E SUBPRODUTOS DAS
FRUTAS 226
PG11. INTENSIFICACAO DA ATIVIDADE DE APICULTURA NO TERRITORIO 250
PG12. INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO-CULTURAL 267

EIXO 4 - GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADOS 280
PG13. CAPACITACAO DE LIDERANCAS QUILOMBOLAS 283
PG14. MONITORAMENTO E GESTAO DAS ACOES DO PBAQ 297
PG15. DIALOGO, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL 309
PG16. SEDE ADMINISTRATIVA DA ASPERQD 323

PROGRAMAS INCLUIDOS 342
PG17. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAA 343
PG18. REPASSE PARA COMPLEMENTACAO AO PBAQ 353

HerkenhoffcPrates = 4

TEENOLOGIA E DESENVOLVIME




Introducao

O Plano Basico Ambiental Quilombola (PBAQ), foi apresentado a Comunidade
Remanescente de Quilombo do Degredo, em 01/12/18, trazendo em seu contetdo
original as primeiras orientacoes para o desenvolvimento do trabalho de reparacao e
compensacdo dos impactos causados aos moradores e ao territério. Na oportunidade
daguele documento, argumentou-se sobre como a Fundacdo Renova, por meio do
Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Outros Povos e
Comunidades Tradicionais, no ambito do Termo de Transacdo e Ajustamento de
Conduta (TTAC), deveria conduzir o processo de reparacdo no quilombo.

Ao longo de todo o processo de elaboracdo do documento original do PBAQ, o
trabalho foi desenvolvido com a participacdo efetiva dos comunitarios, contando com
intenso engajamento das liderancas do Degredo nos vérios fluxos. Por meio dessa
construcdo conjunta, foi empreendida a busca por acoes que expressassem, a0 mesmo
tempo, as necessidades técnicas de reparacdo dos danos e as expectativas da
populacdo local, com medidas que estimulassem a promocdo da sustentabilidade
comunitéria e do fortalecimento do modo de vida tradicional do grupo.

As ideias lancadas pela comunidade, e sistematizadas pela Herkenhoff & Prates no
documento original, foram validadas em reuniao plenaria, realizada em 10/11/18, que
contou com a participacdo de cento e vinte seis (126) moradores do Degredo.
Adiante, o documento foi submetido a Consulta Publica, conduzida pela Fundacao
Cultural Palmares (FCP), com a supervisio da Camara Técnica Indigena e Povos e
Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), em reunido realizada em 15/12/18.

Naquela ocasido, que contou com a participacdo de cento e oitenta e seis (186)
moradores do Degredo, ndo se atingiu consenso sobre as pautas apresentadas. Varias
delas foram emendadas, levando as instituicoes presentes ao entendimento de que
havia necessidade de profunda revisdo do documento. Nesses termos, foi concedido
prazo de sessenta (60) dias para que a consultoria realizasse tais revisdes e foi
marcada nova reunido para Consulta Publica a ser realizada em 23/02/18. Nessa data,
foi apresentada a comunidade a versdo revisada do PBAQ, com a incorporacdo das
consideracbes e sugestbes apresentadas pelos membros da CT-IPCT e comunitarios
do Degredo, tendo sido o documento avaliado e aprovado pelos 268 participantes.

A versdo que agora se apresenta, expressa o resultado desse mencionado esforco de
revisao, incorporando o detalhamento dos programas apresentados e aprovados pela
comunidade do Degredo e CT-IPCT.

O documento estd organizado em duas secdes. Nesta Introducao, sao abordadas
questoes auxiliares que apoiam o leitor na sua compreensdo dos fundamentos do
Plano, considerando: (a) o conceito de comunidades tradicionais, (b) os impactos
causados a Degredo, e (c) o contexto de construcdo do PBAQ. Na sequéncia, é
delineado o Enquadramento Metodologico do Plano e apresentadas informacoes
sobre recursos humanos, cronograma e estrutura do documento. Na secédo seguinte
sao apresentados os Programas de Reparacao Integral, organizados ao longo de 4
eixos tematicos: 1) Cultura, Identidade e Territorio; 2) Saude e Educacdo; 3)
Etnodesenvolvimento e Seguranca Alimentar; 4) Gestdo Territorial e Monitoramento.
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Justificativa

Povos e comunidades tradicionais podem ser entendidos como coletivos humanos que
construiram, no decorrer do tempo, modos de fazer, saberes, viveres e racionalidades
muito particulares. Tais populacdes apresentam caracteristicas diferenciadas, em
consonancia com o ambiente que habitam, constituindo grupos sociais variados como
dos ciganos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babacu,
comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiros,
ribeirinhos, varjeiros, caicaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, acorianos, campeiros,
vazanteiros, pantaneiros, caatingueiros, apanhadores de flores sempre Vviva,
faiscadores, povos de circo, povos de terreiro, veredeiros e os proprios quilombolas.

De acordo com o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Politica
Nacional de Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais,
essas populacoes sdo definidas como:

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem
como tais, que possuem formas préprias de organizacao
social, que ocupam e usam territérios e recursos naturais
como condicdo para sua reproducdo cultural, social,
religiosa, ancestral e econémica, utilizando conhecimentos,
inovacoes e praticas gerados e transmitidos pela tradicao.

O reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos enquanto povos
tradicionais, e sua protecdo prevista na legislacdo brasileira, buscam fazer frente a
invisibilidade desses grupos sociais diante das diversas pressdes que sofreram ao
longo da historia. Visa, ainda, a fortalecer e salvaguardar modos de vida proprios,
relacoes territoriais, saberes e fazeres no uso de recursos naturais que sao
reconhecidos pela Constituicdo Federal Brasileira como parte central e constitutiva do
patrimonio cultural nacional. Seu reconhecimento formal, a promocéo e a defesa dos
seus direitos contribuem para a reducado da desigualdade e para a promocao da justica
social.

A construcdo da identidade quilombola se da a partir das praticas didrias de relacdo
com a natureza e entre os proprios sujeitos, que sao reforcadas pela memoria de um
passado comum e pelas relacdes parentais. Além dessas caracteristicas, em muitas
regibes do pais € comum a adocdo de formas de propriedade compartilhada,
principalmente pelo carater familiar da organizacdo do trabalho. As propriedades de
uso comum podem se referir tanto a relacdes produtivas baseadas em sistemas de
solidariedade, quanto ao uso compartilhado de elementos presentes no territério,
como rios, floresta, locais reservados a roca, ao extrativismo, a atividades religiosas,
festividades, entre outros. Tais atributos expressam resisténcia frente a diferentes
formas de dominacao que lhes foram impostas ao longo do tempo, o que incluem os
conflitos decorrentes de impactos ambientais, como o vivido desde novembro de
2015 pela Comunidade do Degredo.

Importante destacar que um territorio quilombola ndo diz respeito apenas ao ambiente
natural humanamente ocupado, tampouco a superposicdo dos meios fisicos, sociais e
bidticos. O territério quilombola deve ser compreendido dentro de um espaco de
existéncia e de producdo de cultura, por abrigar certos grupos que desenvolveram
praticas de resisténcia, organizacao politica, manutencao e reproducao de seus modos
de vida caracteristicos. Também devem ser entendidos como a principal base material
de grupos que possuem trajetoria histérica, politica e social distinta. Assim, o conceito
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contemporaneo de quilombo nado pode ter um cardter homogeneizador, pois deve
levar em consideracdo as especificidades de cada grupo social.

Como elaborado no Estudo de Componente Quilombola do Degredo,

A tradicionalidade quilombola esta associada a sua
trajetoria  de resisténcia social, cultural, politica e
econdmica diante das distintas formas com que sua
populacdo foi excluida, discriminada e violentada, e que,
historicamente, levaram a manutencdo e a construcdo de
maneiras proprias de existéncia, especialmente a partir das
nocoes de pertencimento a um coletivo e a um territorio.

O modo de vida do Degredo, em especial, torna-se singular por se tratar de territério
que se constituiu a partir da confluéncia de saberes negros e indigenas, em didlogo
com a dindmica das aguas do mar e dos rios da regido, opondo-se as diversas pressoes
sofridas no seu territério ao longo dos anos. As terras inicialmente ocupadas pelo
Finado Atalino e seus descendentes apresentam hoje uma configuracao construida ao
longo de mais de 100 anos de (r)existéncia. Territério, identidade e tradicdo sdo
aspectos indissocidveis, uma vez que ndo se produz identidade porque se compartilha
um territorio comum, mas € a identidade que gera e instaura o territorio. Nessa
perspectiva, territério pode ser compreendido como um espaco apropriado
materialmente e simbolicamente por individuos e grupos, dotado de significado e
sentido. Assim sendo, o espaco social concreto apropriado pela Comunidade do
Degredo, onde sua vivéncia se efetiva, é também um espaco simbdlico, resultante da
apropriacdo imaterial pelo grupo que se identifica com esse espaco, estabelecendo
lacos fundamentais de identidade e afeto.

Dessa forma, entende-se como estreita a relacdo existente entre o territério e a
comunidade do Degredo, podendo essa relacao se expressar em maneiras especificas
de comportamento, em modos particulares de manejo do ambiente, em significados e
valores associados a representacdes sociais, bem como em atitudes de resisténcia e
defesa ante possiveis ameacas ao modo tradicional de organizacdo comunitaria.

O rompimento e os impactos causados no Degredo

Embora a Comunidade do Degredo esteja localizada no municipio de Linhares, litoral
norte do Espirito Santo, a mais de 600km do Complexo Minerario de Germano, em
Mariana (MG), onde ocorreu o rompimento, as consequéncias geradas pelo
carreamento dos rejeitos ao longo do rio Doce e, sobretudo, sua chegada ao Oceano
Atlantico, tiveram repercussoes significativas para a sua populacdo. Em especial, o
impedimento da pesca maritima, atividade de maior expressdo no Degredo,
responsavel pela geracdo de trabalho, renda e subsisténcia da Comunidade, afetou de
distintas maneiras o modo de vida tradicional dos moradores locais.

Os impactos que incidiram sobre a Comunidade foram analisados e organizados pelo
Estudo do Componente Quilombola, que contemplou a descricdo e analise dos
aspectos fisiograficos, bidticos, socioculturais e econémicos da Comunidade. A partir
dele, foram destacados nove impactos que afetaram negativamente as diferentes
dimensdes da tradicionalidade do Degredo, relacionadas a sociabilidade,
territorialidade, produtividade e culturalidade da comunidade quilombola, conforme
listado abaixo:

1. Comprometimento das condicoes de geracdo de renda e subsisténcia dos
comunitarios.
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2. Comprometimento das praticas tradicionais relacionadas a cadeia produtiva
da pesca.

3. Comprometimento da transmissdo intergeracional dos conhecimentos de
pesca.

4. Comprometimento das atividades de navegacao tipicas da comunidade.
5. Comprometimento dos vinculos da comunidade com o territdrio.

6. Fragilizacdo dos habitos domésticos e das relacdes sociais mantidas pela
comunidade.

7. Indicios de comprometimento das condicoes de salde fisica e mental da
populacdo.

8. Comprometimento da pratica e reproducdo dos bens culturais da
comunidade.

9. Comprometimento dos vinculos comunitérios e geracdo de expectativa em
funcao do processo de reparacdo e compensacao dos impactos.

Os impactos identificados estao diretamente relacionados aos aspectos socioculturais
e econdmicos da Comunidade do Degredo, considerando a abordagem antropoldgica
predominante ao longo do Estudo. Ndo obstante, entende-se que a completa
reparacao desses impactos deve contemplar acdes que envolvam os aspectos fisicos e
bidticos mapeados, uma vez que a relacdo existente entre comunidade e ambiente é a
base sobre a qual se estabelecem as dimensdes da tradicionalidade quilombola,
identificadas ao longo do estudo e modificadas em decorréncia do evento.

Contexto de construcdo do PBAQ

Considerando tais impactos, o PBAQ projeta acdes buscando reparar integralmente os
danos existentes e prevenir que ocorréncias nao previstas repercutam na comunidade.
Ao mesmo tempo, é orientado para promover as bases de sua sustentabilidade
econdmica futura. Para tanto, é composto por um conjunto de iniciativas que visam a
garantia do direito fundamental ao meio ambiente saudavel e da preservacido da
qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, o Plano é um
instrumento de planejamento e de orientacdo da implementacdo das medidas
necessarias para garantir a recuperacao dos aspectos socioculturais e econdémicos de
sua populacdo.

O foco do PBAQ recai, portanto, sobre o conjunto de impactos identificados pelo
Estudo do Componente Quilombola. Assim sendo, a metodologia adotada para a
construcdo dos programas de reparacéo junto a populacao local possui estreita relacdo
com os danos anteriormente mapeados, bem como com o atual cenério vivido pela
Comunidade do Degredo, haja visto que essa dependéncia da trajetéria, em que se
enquadra o processo, exige que se coadunem tanto as preferéncias e expectativas dos
comunitarios, quanto as necessidades objetivas impostas pelo processo de reparacao
integral.

O cendrio de construcao conjunta do detalhamento do PBAQ se deu em uma
comunidade organizada em torno de trés instituicbes associativas:

e Comissdao de Quilombolas Atingidos: formada apds o rompimento da
barragem de Fundao, para ser a representante dos atingidos da Comunidade

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)

HerkenhoffcPrates : 8

TEENOLOGIA E DESENVOLVIMENTD)




do Degredo no ambito do processo de reparacido levado a cabo pela
Fundacado Renova. Atualmente, conta com representantes de cada um dos
principais troncos de familias quilombolas da comunidade.

e Associacdo de Moradores e Produtores Rurais do Degredo (Amprod):
fundada em 8 de setembro de 2003, como organizacdo em defesa dos
direitos sociais, objetiva resguardar direitos difusos e coletivos dos moradores
do Degredo. Atualmente, é presidida por Gilcemar de Jesus Gomes.

e Associacdo dos Pescadores e Extrativistas Remanescentes de Quilombo do
Degredo (Asperqd): fundada em outubro de 2018, como um desdobramento
da Asped (Associacdo de Pescadores Extrativistas do Degredo). Composta
também por membros da Comissdo de Atingidos, a Asperqd surge com a
missdo de defender o direito ao territério ocupado pelos quilombolas do
Degredo, promover o desenvolvimento econdmico, social e cultural da
comunidade, preservar as manifestacdes religiosas e culturais, respeitar e
fazer respeitar a autonomia e autodeterminacdo do quilombo e promover a
qualidade de vida. Foi escolhida pelos comunitarios como assessoria técnica
para acompanhar a Comissdo de Quilombolas Atingidos, em consonancia com
o determinado pelo TAC-Governanca, em processo conduzido pelo Fundo
Brasil de Direitos Humanos.

Ao longo de todas as acoes realizadas em campo, até o momento de redacdo deste
documento, a Comissdo de Quilombolas Atingidos tem sido a principal interlocutora
da Fundacdo Renova e de suas consultorias.

Nesse contexto, importa destacar que atualmente a relacdo entre as associacoes
existentes no Degredo, em especial entre a Amprod e a Asperqd, vem sendo
permeada por conflitos e tensdes, que perpassam a dinamica de reconhecimento
identitario e esbarram no processo de implementacdo das medidas de reparacao
integral, sobretudo no que se refere ao procedimento de concessdo do Auxilio
Financeiro Emergencial. Ha, em campo, confusdo conceitual entre as nocoes de
“‘quilombola atingido” e de “quilombola ndo-impactado”, que extrapola a relacdo da
Comissao com a Renova e alcanca o mérito da representacdo comunitaria nas demais
instdncias governamentais que zelam por esse interesse. Por essas razoes,
principalmente, é que a manutencao do processo de reparacdo dentro do escopo de
gestao da Comissdo de Quilombolas Atingidos tem sido benéfica para a rapida e
alinhada evolucéo do processo.

Dos prazos para o detalhamento do PBAQ

Por definicdo da Camara Técnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-
IPCT), instancia que regula o processo de reparacao e compensacao direcionados a
Comunidade do Degredo, ratificado pelo Comité Interfederativo (CIF), ficou decidido
que o prazo inicial para o detalhamento do PBAQ seria de 120 dias. Em razdo da
demora na contratacdo do aditivo por parte da Fundacdo Renova, restaram 90 dias
para que a consultoria realizasse o trabalho. Diante dessa indicacdo, a Herkenhoff &
Prates empreendeu esforco adicional e adequou a metodologia inicialmente proposta,
como forma de dar celeridade & construcdo participativa do PBAQ Detalhado, sem
que houvesse comprometimento técnico dos resultados do processo de planejamento
junto & comunidade.

Assim, em observancia ao cronograma estabelecido pela CT-IPCT, as reunides dos
grupos de trabalho contaram com apenas um encontro para cada tema. Também foi
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reduzido o prazo para a consolidacdo dos resultados e detalhamento dos programas, o
que envolve informacoes de elevada complexidade. Via de regra, esses sdo processos
que requerem oportunidades para ajustes e revisdes em torno das deliberacoes.

Enquadramento Metodolégico

A elaboracdo do PBAQ teve inicio em 2018, com a realizacao de 4 grupos de trabalho,
realizados entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro do referido ano. Em cada um
desses GTs, estiveram presentes membros das associacdes e moradores do Degredo
com notdrio saber acerca dos temas, ou por comunitarios com declarado interesse nos
topicos, além de no minimo dois consultores da Herkenhoff & Prates, responsaveis
por dinamizar os encontros por meio de didlogos orientados, induzidos por pautas,
bem como por mediar discussoes, registrar e sistematizar os resultados em Cartas de
Intencées, que seriam apresentadas para toda a comunidade, em plenéria, ao final do
processo.

Membros da Comissdo de Quilombolas Atingidos foram responséaveis pela mobilizacao
da comunidade, garantindo que integrantes de todas as familias estivessem
representados em cada um dos GTs. A intencao foi que os presentes atuassem como
representantes dos saberes a serem discutidos nas rodas de conversa e,
posteriormente, como multiplicadores, repassando para os demais membros de suas
familias o processo e os resultados das discussoes.

Os quatro eixos tematicos definidos em conjunto com os comunitarios foram: 1) Meio
Ambiente e Pesca; 2) Cultura, ldentidade e Territorio; 3) Saude e Educacido; 4)
Socioeconomia e Empreendedorismo.

Durante as reunides dos GTs, a rotina pretendida incentivou intervencoes que
estimulassem a criatividade dos presentes, por meio da interacdo intensiva. Uma das
premissas basicas para tais grupos de trabalho ¢ a de que todos tém conhecimento
para compartilhar.

A metodologia proposta mostrou-se produtiva e adequada ao contexto e expectativas
dos moradores do Degredo. A comunidade demonstrou forte interesse em participar
das discussdes propostas, se apropriando dos conceitos apresentados. O fato de a
mobilizacdo ter sido feita pelos proprios quilombolas garantiu a diversidade das
representacoes, sendo possivel atingir moradores das mais diversas origens e faixas
etérias. A participacdo das mulheres, que exercem historicamente papel significativo
no ambito politico e social do Degredo, também foi bastante significativa.

As Cartas de Intencdes resultantes das reunides dos grupos de trabalho foram
entregues para a Comissédo de Atingidos, com intuito de validar seu contelido entre as
liderancas locais e preparéd-las para a plendria, realizada uma semana depois do
término dos GTs. O passo seguinte foi a realizacdo de tal reunido aberta, no dia 10 de
novembro, para garantir amplo conhecimento aos comunitarios a respeito das
decisdes tomadas no ambito dos GTs, bem como para proceder correcées ou
alteracdes que julgassem necessarias. Todos os membros da Comissao de Atingidos
estiveram presentes na plenaria, para a qual elaborou-se apresentacao com linguagem
mais simples do que a presente nas Cartas, na finalidade de tornar a informacéo
acessivel para toda a comunidade.

A reunido contou com a presenca de 126 pessoas. Na ocasiao, os consultores da
Herkenhoff & Prates e os membros da Comissdo explicaram ponto a ponto cada um
dos resultados dos eixos teméticos, esclarecendo duvidas a respeito dos temas e dos
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processos previstos. Ao final, firmou-se o entendimento sobre o que se espera do
PBAQ e de seus respectivos programas.

Seguiu-se momento de escrita do relatorio final, a partir dos dados obtidos em campo,
que culminou na entrega daquele primeiro volume. O evento de Consulta Publica,
realizado em 15 de dezembro de 2018, resultou em emendas ao documento original
acerca de varios tépicos abordados. A CT-IPCT indicou nova rodada de validacdo, em
novo rito de Consulta Publica realizado em 23 de fevereiro de 2019, quando o PBAQ
foi aprovado.

Para o detalhamento dos programas elencados no PBAQ, optou-se pela repeticdo da
dindmica dos grupos de trabalho, desta feita em oficinas. Foi definido que cada
encontro deveria ter até trinta (30) participantes, contando com o envolvimento de
moradores com notério saber acerca dos temas e por comunitdrios com declarado
interesse nos topicos. Em contato com membros da Comissdo de Quilombolas
Atingidos, foram definidos os participantes a serem mobilizados para as atividades.
Diferentemente do que ocorreu em 2018, dessa vez a mobilizacdo contou com uma
analista de campo da Herkenhoff & Prates e de uma quilombola do Degredo, que
também compds a equipe da consultoria enquanto mobilizadora de campo.

Foram realizadas 4 oficinas, sendo as duas primeiras nos dias 07 e 08 de setembro, e
as duas restantes nos dias 28 e 29 do mesmo més. Em cada uma delas foram tratados
projetos que se relacionavam de alguma forma, buscando otimizar o tempo e tornar
mais assertiva a escolha dos participantes.

Oficina 1 - 07/09/2019
Para essa data, foram escolhidos 5 programas para serem trabalhados:
e Acompanhamento Multidisciplinar das Familias do Degredo
e (Capacitacao de Liderancas Quilombolas
e Didlogo, Participacao e Controle Social
e  Monitoramento e Gestao das acoes do PBAQ
e  Praticas Pedagdgicas de Educacéo Popular
Oficina 2 - 08/09/2019
Para essa data, foram escolhidos outros 5 programas para serem trabalhados:
e Inventario do Patriménio Cultural
e Incentivo ao Patriménio Cultural
e (Casada Tradicdo do Degredo
e Quadra Poliesportiva
e Sede Administrativa da Asperqd
Oficina 3 - 28/09/2019
Para essa data, foram escolhidos 4 programas para serem trabalhados:

e Retomada das atividades de agricultura familiar
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e Intensificacdo da atividade de apicultura no territorio

e Implementacdo da cadeia produtiva de beneficiamento e comércio das polpas
e demais subprodutos das frutas tipicas da regido do Degredo

e Incentivo ao turismo ecolégico-cultural
Oficina 4 - 29/09/2019
Para essa data, foram escolhidos é programas para serem trabalhados:
e Livro de Medicina do Finado Atalino
e Viveiro das plantas e ervas medicinais do Degredo
e Monitoramento ambiental
e Etnomonitoramento da ictiofauna do Rio Ipiranga
e Monitoramento da 4dgua para consumo humano
e Educacido Ambiental

Cada uma das oficinas contou com a mediacdo dos consultores responsaveis pela
redacdo do detalhamento dos programas.

Em razdo da pandemia do covid-19, iniciada em 2020, a Consulta Publica do
Detalhamento do PBAQ que se daria naquele ano, acabou passando por
modificacbes e adaptacdes para acontecer remotamente, de forma a respeitar as
restricoes impostas pela pandemia. Dessa forma, os programas foram divididos
em trés diferentes consultas e realizadas com o trabalho de técnicos contratados
do Degredo.

A primeira consulta foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2020, com
realizacao da plenaria final no més de novembro do mesmo ano. Naquela ocasido,
foram consultados e aprovados os programas: PGO1 - Documentacdo das
Referéncias Culturais do Degredo; PGO2 - Incentivo as Praticas Culturais do
Degredo; PG 10 - Publicacdo do Livro de Medicina Tradicional do Degredo;
PG17 - Capacitacao das Liderancas Quilombolas do Degredo; PG18 -
Monitoramento e Gestdo e PG19 - Didlogo, Participacdo e Controle Social.

Nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, ocorreu a segunda fase da
consulta, com plenéria final no més de janeiro. Nesta etapa, foram consultados e
aprovados os seguintes programas: PGO3 - Casa da Tradicao do Degredo; PGO4 -
Quadra Multiuso; PGO8 - Educacdo ambiental; PG11 - Viveiro de Plantas e Ervas
do Degredo; PG13 - Retomada das Atividades de Agricultura Familiar e PG20 -
Sede Administrativa da Asperqgd.

Apods estas etapas, houve algumas tratativas entre Fundacdo Renova, Comissdo
Quilombola do Degredo e Assessoria Técnica Independente do Degredo para
pactuar a inclusdo de novos programas no PBAQ.

Durante os meses de novembro e dezembro, a terceira e Ultima fase da consulta
ocorreu. Foram consultados os 8 programas restantes do PBAQ, a saber: PGO5 -
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Monitoramento Ambiental; PGO6 - Etnomonitoramento da Ictiofauna do Rio
Ipiranga; PGO7 - Monitoramento da Qualidade da Agua dos Pocos do Degredo;
PGO9 - Praticas pedagogicas de educacao popular; PG12 - Acompanhamento
multidisciplinar das familias do Degredo; PG14 - Implementacdo da cadeia
produtiva de beneficiamento e comércio das polpas e demais subprodutos das
frutas tipicas da regido do Degredo; PG15 - Intensificacdo da atividade de
apicultura no territério e PG16 - Incentivo ao turismo ecoldgico-cultural. Além
disso, dois novos programas, elaborados pela Fundacdo Renova, Comisssao
Quilombola do Degredo e Assessoria Técnica Independente, foram consultados e
incluidos no PBAQ: PG21 - Sistema de Abastecimento de Agua - SAA e PG22 -
Repasse para Complementacao do PBAQ.

Organizacdo do documento

Cada um dos 20 programas aqui detalhados estd organizado em nove secoes. Para
alguns deles, foi incluida uma décima, elencando referéncias de projetos analogos ao
que foi proposto.

1. Justificativa: Consiste na apresentacao, de forma clara, das razoes de ordem
tedrica ou pratica que justificam a proposicdo do Programa, sobretudo
relacionados aos impactos identificados e descritos no Estudo do
Componente Quilombola.

2. Objetivos: Descreve o que se pretende atingir com o Programa que serd
desenvolvido, bem como as etapas especificas do trabalho a serem realizadas
para que se alcance o objetivo geral.

3. Referéncias Normativas e Legais: Relne leis, normas, decretos, convencoes e
codigos cuja observacdo é considerada obrigatéria para a exceléncia na
execucdo do Programa proposto.

4. Procedimentos Metodoldgicos: Descreve as atividades que deverdo ser
realizadas no ambito do Programa, tracando as diretrizes necessarias para sua
efetivacao.

5. Recursos Humanos: Elenca os profissionais necessarios para execucdo das
atividades previstas no Programa, destacando formacdo e experiéncias
desejaveis, bem como responsabilidades a serem assumidas.

6. Produtos: Entregas e evidéncias a serem apresentadas como indicadores dos
resultados do Programa. Podem incluir desde a construcdo de um viveiro de
plantas até a entrega de relatorios de monitoramento, por exemplo.

7. Cronograma: Apresentacao grafica da distribuicdo do tempo total disponivel
para execucao do Programa, organizado por acoes, meses e anos, apenas em
relacdo ao proprio programa.

8. Inter-relacdo entre Programas: Apresentacdo das interseccdes existentes entre
diferentes Programas do PBAQ.

9. Bibliografia: Referéncias utilizadas no desenvolvimento do Programa, podendo
conter livros, artigos, teses, cartilhas, material da internet etc.
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10. Referéncia de Projeto Andlogo: Apresenta iniciativas semelhantes e bem-
sucedidas que podem servir como inspiracdo para implementacdo dos
Programas propostos.

Consideracgoes a respeito de recursos humanos a serem mobilizados

Como os programas foram descritos de modo que cada um destes seja um todo
completo, é possivel perceber a repeticdo de categorias profissionais em alguns deles,
quando elencados os recursos humanos. Entretanto, sugere-se que, sempre que
possivel, um mesmo profissional se ocupe de atividades que, embora inseridas em
programas diferentes, estejam dentro de seu escopo de trabalho e darea de
conhecimento.

Assim, tomando-se como exemplo o profissional da Antropologia, considera-se
desnecessaria a contratacdo de um antropologo para cada programa que informa sua
necessidade, podendo um mesmo profissional se responsabilizar por mais de um
programa.

Essa sugestdo tem como objetivo contribuir para a insercdo dos profissionais junto a
comunidade, evitar redundancia de processos e sobreposicao de escopos e, conforme
pedido dos proprios comunitarios, limitar o transito de pessoas estranhas dentro do
territorio do Degredo.

Quanto a selecdo dos profissionais, sugere-se que algumas diretrizes sejam
observadas no momento da formacao da(s) equipe(s):

e Contratacdo local: atendendo ao expresso nas clausulas 134 e 135 do Termo
de Transacdo e Ajustamento de Conduta (TTAC), deve ser priorizada a
contratacdo local, desde que atestadas as competéncias necessarias para
desempenho das atividades especificadas, visando estimular uso de forca de
trabalho local e de redes locais de fornecedores para as acbes que forem
desenvolvidas pela Fundacdo Renova. Em se tratando especificamente do
Degredo, considera-se que o ponto inicial a ser considerado como “local” seja
a propria comunidade e, a partir dela, ampliar o olhar para Linhares e demais
areas da foz do rio Doce. Insere-se nessa diretriz, ainda, o oferecimento de
vagas de estagio em todos os Programas deste PBAQ, de modo a contribuir
para o complemento da formacdo dos estudantes da prépria comunidade e
de toda a regido, sendo a execucao do PBAQ uma oportunidade Unica para o
exercicio pratico dos conhecimentos tedricos adquiridos na academia.

e Contratacdo de pessoas negras: uma vez que o territério objeto do Plano
Basico Ambiental é uma comunidade remanescente de quilombo, considera-
se que deve ser priorizada a contratacdo de pessoas negras, desde que
atestadas as competéncias necessarias para desempenho das atividades
especificadas, como forma de contribuir para a valorizacdo da diversidade
racial e no combate a discriminacdo histérica e estrutural presente na
sociedade brasileira.

e Contratacdo de mulheres: deve-se garantir que mulheres possam ocupar
cargos que em sua maioria sdo ocupados por homens, como uma forma de
contribuir para a reparacdo historica no ambito do trabalho para as mulheres.
Sugere-se que 50% das contratacoes sejam mulheres, desde que atestadas as
competéncias necessarias para desempenho das atividades especificadas.
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Diversidade de faixas etdrias: deve-se garantir que pessoas de diferentes faixas
etarias possam ocupar cargos no desenvolvimento do PBAQ, desde que
asseguradas sua capacidade fisica/motora para tal. .Sugere-se que 30% das
contratacbes seja de jovens, desde que atestadas as competéncias
necessarias para desempenho das atividades especificadas.
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Sintese dos Programas

Os dezoito programas socioambientais aqui descritos estdao baseados nos estudos
prévios, consultas publicas e contribuicoes da CT-IPCT.

O quadro a seguir exibe a sintese dos programas e seus respectivos objetivos gerais,
conforme a ordem segundo a qual serdo apresentados ao longo do documento.

PROGRAMAS OBJETIVO GERAL

Pg 1. Documentacdo das
Referéncias Culturais do Degredo

Pg 2. Incentivo as Prdticas
Culturais do Degredo

Pg 3. Casa da Tradicdo

Pg 4. Quadra multiuso

Pg 5. Educacdo ambiental

Pg 6. Prdticas pedagdgicas de
educacdo popular

Pg 7. Publicacdo do “Livro de
Medicina Tradicional do
Degredo”

Pg 8. Viveiro de Plantas e Ervas

Realizar a identificacGo e documentacdo dos
bens culturais do Degredo, como forma de
valorizar e incentivar as experiéncias culturais
da comunidade.

Fomentar acées, articular apoios e facilitar a
retomada de prdticas culturais da Comunidade
do Degredo que se encontram arrefecidas apos
a “chegada da lama”, bem como promover o
intercdmbio das celebracbes e manifestacoes
com outras comunidades remanescentes de
quilombo e com a propria municipalidade de
Linhares.

Mediar o processo de construcdo de novo
equipamento cultural, que tenha como principal
foco fortalecer as iniciativas de retomada de
festas e encontros tradicionais do Degredo.

Mediar o processo de construcdo de novo
equipamento sociocultural que proporcione
alternativa de lazer para os moradores do
Degredo.

Definir linhas de atuacées de planejamento,
avaliacdo e gestdo para o desenvolvimento de
projetos educativos que contemplem um
conjunto de acées destinadas a estimular e
apoiar a participacdo dos comunitdrios do
Degredo na formulacdo de politicas para o
meio ambiente e, também, na concepcdo e
aplicacdo de decisées que afetam a qualidade
do meio natural, social e cultural.

Contribuir para o fortalecimento da memoria
ancestral e das prdticas de ensino e
aprendizagem presentes em vdrias dimensoes
da vida da Comunidade do Degredo.

Planejar e viabilizar a publicacdo do “Livro de
Medicina Tradicional do Degredo”, como forma
de salvaguardar e divulgar os saberes e prdticas
tradicionais da Comunidade do Degredo,
relacionados ao cuidado com a saude de sua
populacdo, a partir da manipulacdo de ervas
medicinais existentes no territorio, rezas e
benzimentos.

Mediar a construcdo e a estruturacdo do viveiro
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PROGRAMAS OBJETIVO GERAL

do Degredo

Pg 9. Retomada das Atividades
de Agricultura Familiar

Pg 10. Implementacdo da Cadeia
produtiva de Beneficiamento e
Ccomeércio das Polpas das Frutas
Tipicas da Regido do Degredo

Pg 11. Intensificacdo da
atividade de apicultura no
territorio

Pg 12. Incentivo ao Turismo
Ecoldgico-Cultural

Pg 13. Capacitacdo de liderancas
quilombolas

Pg 14. Monitoramento e gestdo

Pg 15. Didlogo, participacao e
controle social

para o cultivo de plantas tradicionalmente
utilizadas pela populacdo, notadamente as
ervas que servem de matéria prima para
elaboracéo dos “remédios do mato”.

Fomentar o desenvolvimento da agricultura
familiar no territorio do Degredo, com base na
producdo sustentdvel e de base comunitdria,
como alternativa a geracdo de trabalho e renda
a populacdo local e garantia de seguranca e
soberania alimentar.

Fomentar o desenvolvimento de cadeia
produtiva de beneficiamento e comércio de
polpas de frutas tipicas do territorio do
Degredo, com base na producdo sustentdvel e
de base comunitdria, como alternativa a
geracdo de trabalho e renda a populacdo local.

Fomentar o desenvolvimento da apicultura no
territério do Degredo, com base na producdo
sustentdvel e de base comunitdria, como
alternativa a geracdo de trabalho e renda a
populacdo local.

Fomentar o desenvolvimento do turismo
ecoldégico-cultural no territério do Degredo,
com base na producdo sustentdvel e de base
comunitdria, como alternativa de geracdo de
trabalho e renda para os comunitdrios.

Qualificacdo de quilombolas do Degredo com o
intuito  de  fortalecer as liderancas jd
estabelecidas, fomentar o surgimento de novas
liderancas, bem como promover a autonomia
comunitdria, sua capacidade de atuacdo
sociopolitica para a gestdo dos processos, e a
sustentabilidade das acbes de reparacdo a
serem implementadas em campo.

Identificar e antecipar situacées adversas por
meio de acées preventivas e corretivas,
impedindo que tais situacées se estabelecam
como problemas, bem como proporcionar um
controle gerencial de todas as fases do PBAQ,
agilizando decisées a partir de informacoes
estruturadas e disponiveis para consulta,
aumentando o controle gerencial e tornando a
organizacdo do PBAQ mais eficiente, uma vez
que possibilita o seu acompanhamento e
monitoramento desde seu inicio até o seu
encerramento.

Criar, manter e fomentar espacos de
interlocucdo entre a Comunidade do Degredo,
a Fundacdo Renova e demais partes
interessadas, incorporando a participacdo social
como método de gestdo, por meio do
estabelecimento de governanca compartilhada
nos projetos, baseada na transparéncia,
prestacdo de contas e didlogo social,
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PROGRAMAS OBJETIVO GERAL

afirmando a participacdo social como direito
humano e a gestdo do PBAQ como agente
indutor deste direito.

Pg 16. Sede administrativa da Mediar o processo de construcdo de prédio
Asperqd para sediar a Asperqd.

Viabilizar as articulacées junto ao Poder
Pdblico, com vistas a tornar possivel a execucdo
das obras de instalacdo de solucdo definitiva
para o abastecimento da Comunidade do

Pg.17 Sistema de Abastecimento Degredo, com dgua potdvel; e garantir o

de Agua - SAA provisionamento  de alternativa para a
disponibilizacdo de dgua potdvel, para os
moradores do Degredo, enquanto perdurarem
as articulacdées e as obras de instalacdo do
equipamento (SAA).

Repassar valor suficiente para a elaboracdo de
projetos e programas que fardo a adequacdo
e/ou a atualizacdo do escopo vigente do PBAQ,
com vistas a contemplar futuramente quaisquer
perdas e danos ndo captadas pelo processo de

Pg 18 Repasse para elaboracdo do PBAQ, bem como contemplar

Complementacdo do PBAQ necessidade novas, emergentes no contexto da
comunidade a partir dos efeitos cumulativos
e/ou sinérgicos percebidos pelos comunitdrios,
em seu territério, a partir do processo
reparatorio vivenciado pelos quilombolas desde
2017.

Inter-relagdo entre Programas

A elaboracdo do PBAQ Detalhado prezou por uma abordagem interdisciplinar, tendo
como premissa a necessdria relacdo entre os Programas e o contexto, buscando
apresentar as melhores solucoes possiveis as questdes enunciadas, sistematizando os
diferentes conhecimentos de forma integrada.

A interdisciplinaridade proposta ressalta o carater de interdependéncia e interatividade
existente entre os Programas, refletindo a complexidade presente na realidade da
comunidade do Degredo, onde diferentes interacbes se entrecruzam a todo o
momento, de diversas maneiras. Partir desse entendimento permitiu o desenho de
propostas que buscassem, ao mesmo tempo, a criatividade e a problematizacido, a
complementaridade dos processos e a inteireza dos métodos, numa visdo que
objetivou ultrapassar uma organizacdo cartesiana fragmentada em favor de uma
articulacdo dinamica integrada.

Ressalta-se que construir os Programas deste PBAQ de forma integrada nado foi,
necessariamente, uma escolha dos especialistas da consultoria, mas uma necessidade
imposta pelo préprio modo de vida quilombola, que ndo pode ser apreendido pelo
pensamento ocidental fragmentado e dicotébmico. A cosmovisdo quilombola é
elaborada com base em fluxos de relacdes que se dio entre pessoas, animais, vegetais,
minerais, espiritos e que sdo a propria base da concepcao de pessoa e territério dentre
as comunidades quilombolas. Dessa forma, nao se trata de um mundo em que as
separacoes de qualquer ordem sejam possiveis, mas um mundo que é constantemente
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construido de forma relacional. Tal diferenca de perspectivas justifica o desafio de
tentar pensar um PBA com programas separados diante de uma realidade quilombola

pautada nas relacoes.

Diante disso, este detalhamento de PBAQ ndo rompe totalmente com a estrutura
formal de um PBA, mas busca dar foco nas inter-relacdes entre os diversos programas,
valorizando, assim, a propria logica da comunidade quilombola do Degredo.
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Cronograma integrado

Os programas socioambientais aqui descritos foram elaborados tendo como base
o Estudo do Componente Quilombola (ECQ) e sua consulta publica, os grupos de
trabalho para elaboracdo do PBAQ, o préprio PBAQ e suas duas consultas
publicas, as oficinas para detalhamento do PBAQ e contribuicdes da CT-IPCT.

O cronograma de atividades é parte fundamental da concepcao do Plano Basico
Ambiental Quilombola. O entendimento de seu conteldo é impreterivel para a
plena nocdo do momento de execucdo das atividades nele previstas, da duracdo
de cada uma delas, bem como importante ferramenta de controle social por
parte dos comunitarios do Degredo.

A elaboracdo do cronograma foi feita junto aos comunitarios, durante a
realizacdo das oficinas, quando foram indicados periodos para o inicio de cada
programa. O proposito era que a comunidade apontasse quais eram as atividades
prioritdrias a serem executadas em campo, e qual a ordem das atividades,
enfileiradas pelo momento de execucdo. Entretanto, para 19 dos 20 programas,
o periodo escolhido foi 0 més 1 de execucdo do PBAQ, o que demonstrava a
urgéncia dos comunitarios em verem o plano ser efetivado.

Em razdo da pandemia do covid-19, iniciada em 2020, a consulta do PBAQ
acabou se dando de forma distinta: os programas foram reunidos em blocos e
consultados com a comunidade em diferentes momentos de 2020 e 2021, como
maneira de tornar mais possivel uma consulta remota e, também, dar celeridade
ao inicio de execucdo do PBAQ. Dessa forma, alguns programas tiveram sua
execucao iniciada antes que outros programas do PBAQ estivessem aprovados, o
que torna o cronograma integrado desenhado no momento do detalhamento do
PBAQ obsoleto e sem sentido. Assim, optamos por tird-lo da versao final do
PBAQ e apresentar apenas os cronogramas para cada programa, mostrando o
tempo de execucdo de cada um, sem relacdo com o0s outros programas.
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Plano Bdsico A

DEG

CULTURA, IDENTIDADE E
TERRITORIO

O ambiente natural que compde o territério do Degredo foi decisivo para a
instalacao do Finado Atalino na regido, no inicio do século XX, e posteriormente
permitiu a fixacdo e consolidacdo da comunidade, a partir do conhecimento e do
uso desse espaco para diversas finalidades. A reproducado do modo de vida
tradicional quilombola mantém, nesse sentido, relacdo fundante com o territério e
seus recursos, nos quais foram solidificados os aspectos béasicos que compdem as
formas de reproducao social, produtiva e cultural dos moradores do Degredo.

Por se tratar de comunidade com importante atividade pesqueira, a relacdo da
populacdo com os rios, lagoas e principalmente com o mar é determinante para
seu ordenamento territorial, bem como para a construcdo de referenciais
simbdlicos compartilhdveis. Ao longo do tempo, no entanto, os moradores do
Degredo tém sido atingidos por sucessivos reveses decorrentes da atuacdo de
atores diversos, publicos e privados, que culminaram na diminuicdo de seu
territério, sendo objetivamente em termos do deslocamento das fronteiras,
certamente em termos da simbologia que ha por tras da nocao de territério. Entre
elas, destacam-se as interdicoes e proibicoes impostas pelo Ibama, na década de
1990, visando a conservacao da Mata Atlantica, que os impediram de realizar
cultivos, inclusive da mandioca; os conflitos envolvendo a Petrobras e a Aracruz
Celulose; a continuidade da expropriacdo fundiaria realizada por fazendeiros ao
longo das Ultimas décadas; e o proprio rompimento da barragem de Fundao e a
consequente “chegada da lama”.

Ao se olhar para o Degredo, especialmente em seu contexto social, politico e
historico, € preciso atentar-se para o fato de que a cultura local ndo deve ser
encarada como uma figura objetiva e monolitica, algo que existe a priori, cujo
significado se pretende alcancar. Considera-se a cultura, nesse contexto, como um
conceito cujo sentido é construido através das experiéncias. Especificamente no
caso de comunidades quilombolas, esse entendimento do mundo compreendido
por meio do conceito de cultura estd estreitamente relacionado ao de territorio,
base moral, conceitual, ecoldgica e ancestral que da sentido a sua existéncia.

Aquilo que os homens e as mulheres do Degredo consideram como cultura esta
vinculado aos seus saberes e fazeres, bem como as formas de manifestacdo e
reproducdo de suas crencas e dos conhecimentos préprios de seus integrantes,
que constituem praticas e narrativas que passam a ser consideradas como
tradicionais, integrando as estruturas de longo prazo que constituem a memoria
social da comunidade.
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Caracterizagdo dos Impactos

As consequéncias do rompimento da barragem de Fundao comprometeram
estruturalmente a realizacdo da pesca, principal atividade produtiva exercida na
comunidade. Assumindo como premissa as inflexdes trabalhadas no ECQ, tem-se
a territorialidade como pautada pela relacdo do homem com o espaco; e a
culturalidade como a somatéria de diferentes valores e categorias sociais
envolvidas na construcao e reconstrucao da comunidade. Na interseccao das duas
dimensoes, compreende-se o impacto que mudancas nesse ordenamento podem
ocasionar. O rio, as lagoas e o mar sdo importantes lugares em torno dos quais a
comunidade elaborava e reproduzia diversas narrativas da sua existéncia
enquanto coletividade. Seu modo de vida e suas manifestacdes culturais foram,
portanto, fortemente associados a esses espacos.

O comprometimento dos espacos e dos recursos naturais do territério repercutiu
sobre os modos de convivéncia vinculados a eles, bem como comprometeu a
reproducdo de saberes e fazeres tradicionais do Degredo, cuja transmissdo
permanecera interrompida indeterminadamente. Espacos antes de comunhao, rio,
lagoas e mar passaram a ser zonas de exclusdo e tristes lembrancas.

Em relacdo as expressdes culturais, os festejos tradicionais, como o baile de forro,
o Congo e a Folia de Reis, ndo sdo mais realizados ou acontecem com pouca
participacdo dos membros do Degredo, sendo a falta de recursos financeiros e o
baixo entusiasmo 0s principais motivos para sua interrupcdo. Outras
manifestacdes culturais também foram enfraquecidas, como consequéncia direta
ou indireta da “chegada da lama”. As percepcbes comunitarias acerca de impactos
sobre a qualidade da agua, por exemplo, tém impedido ou dificultado a realizacdo
de praticas culturais ligadas a religiosidade, especialmente aquelas cujo consumo
do peixe constitufa a base de sua pratica.

Escopo de Acées

As acoes, seus objetivos, premissas e restricoes sao resultado do trabalho
participativo junto a um Grupo de Trabalho formado para esse propdsito, que
contou com 18 participantes, em atividade realizada no dia 29 de outubro de
2018. O escopo de atividades resultante desse processo foi detalhado a partir de
novo encontro, realizado em 08 de setembro de 2019, contando com 26
participantes.

Considerando os aspectos proprios da tradicionalidade do Degredo,
especialmente em suas dimensdes da territorialidade e da culturalidade, os
impactos desencadeados pelo rompimento da barragem de Fundao, os
encaminhamentos resultantes da Consulta Publica realizada em 15/12/18 e o
contetdo da Nota Técnica N° 1/2019/COPAB/DPA/PR, foi revisado o escopo de
acoes de reparacao integral direcionadas a dimensao da Cultura e da Identidade
vinculadas ao Territorio. O presente eixo tem os seguintes objetivos:
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OBJETIVOS

» Fomentar o acesso dos comunitérios a equipamentos culturais;

» Favorecer a retomada de praticas culturais tipicas do Degredo;

» Promover a manifestacdo dos bens culturais da comunidade;

» Potencializar a reproducao intergeracional dos bens culturais do Degredo.

O atendimento a esses objetivos passa por mediar o processo de ocupacao dos

equipamentos culturais ja existentes no territério, bem como pela construcao de
um novo equipamento cultural, que tenha como principal foco, fortalecer a

retomada de festas e encontros tradicionais do Degredo. Envolve ainda a

documentacao das praticas e processos tradicionais, tendo em mente que tal
pesquisa tem como potencialidade atuar como parte ativa no processo de
transmissdo de conhecimentos intergeracional que foi interrompido pela “chegada
da lama”, assim como na formacdo de multiplicadores locais que tenham
conhecimento das etapas de pesquisa, para que a comunidade tenha condicoes
técnicas de dar continuidade ao processo de pesquisa e documentacdo de suas
tradicoes.

Considerando tais orientacdes, foram definidos quatro programas a serem
implementados pela Fundacdo Renova na Comunidade Remanescente de
Quilombo do Degredo, para reparacao integral dos danos causados ao territorio
nessa dimensado. Tal proposta foi avaliada e emendada pela Camara Técnica
Indigena e de Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT). O escopo revisado e
atualizado pela Herkenhoff & Prates é composto por atividades previstas para
serem implementadas ja no primeiro ano de execucdo do PBAQ e é composto
pelos programas a seguir.

Programas do Eixo Cultura, Obietivo geral
Identidade e Territério ! e

Realizar a identificacdo e documentacdo dos bens
culturais do Degredo, como forma de valorizar e
incentivar — as  experiéncias  culturais  da
comunidade.

Pg 1. Documentacdo das
Referéncias Culturais do
Degredo

Fomentar acoes, articular apoios e facilitar a
retomada de prdticas culturais da Comunidade do
Degredo que se encontram arrefecidas apos a
‘chegada da lama’, bem como promover o
intercambio das celebracdes e manifestacoes com
outras comunidades remanescentes de quilombo e
com a propria municipalidade de Linhares.

Pg 2. Incentivo as Prdticas
Culturais do Degredo

Mediar o processo de construcdo de novo
equipamento cultural, que tenha como principal
foco fortalecer as iniciativas de retomada de
festas e encontros tradicionais do Degredo.

Pg 3. Casa da Tradicdo
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Programas do Eixo Cultura, Obietivo aeral
Identidade e Territério ! g

Mediar o processo de construcdo de novo
equipamento  sociocultural  que  proporcione
alternativa de lazer para os moradores do
Degredo.

Pg 4. Quadra multiuso

A seguir, cada um dos programas previsto é detalhado.
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Programa 1

Documentacao das

Referencias Culturais do

Degredo

De acordo com o Manual de Inventario Nacional de Referéncias Culturais (INRC) do
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (Iphan), do ano de 2000, o
inventario constitui um processo de registro, que objetiva identificar e documentar
bens culturais, tanto materiais, quanto imateriais, representativos da diversidade e
pluralidade culturais dos grupos que compdem a sociedade. Por patriménio cultural
material compreende-se o universo de bens tangiveis, moveis ou imdveis, portadores
de referéncia a identidade, & acdo e a memoria dos grupos formadores da sociedade
brasileira. J& por patriménio cultural imaterial, de acordo com o artigo 2° da
Convencdo para a Salvaguarda do Patriménio Cultural Imaterial, entende-se as
praticas, representacoes, expressoes, conhecimentos e técnicas - associados aos
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais - que as comunidades e 0s grupos
reconhecem como parte integrante de seu patriménio cultural.

O inventéario é uma forma de protecdo do patriménio cultural brasileiro que ndo pode
ser confundida com o tombamento, mas que estd prevista, também, no art. 216 da
Constituicdo Federal, sendo assim, um instrumento constitucional de protecdo de
bens culturais. Tem natureza juridica de ato administrativo declaratério, constituindo o
reconhecimento por parte do Poder Publico da importancia cultural de determinado
bem, dai derivando em outros efeitos juridicos de preservacdo. Dessa forma, cabe ao
Poder Publico o processo de inventariacdo, contando com participacao social.

O objetivo do inventério é salvaguardar bens culturais de forma publica e, portanto,
um bem inventariado como patriménio cultural passa a ser publico, submetido ao
regime juridico especifico dos bens culturais, ndo podendo ser degradado ou
destruido, tendo seu uso, gozo e disposicdo restringidos e sendo vigiado pelo 6rgédo
responsavel pelo ato protetivo, responsavel, também, por autorizar qualquer tipo de
alteracdo sobre o bem.

Durante muitos anos, no Brasil, a nocdo de patrimonio cultural compreendia apenas
obras de arte e outros bens materiais, como lIgrejas e centros historicos, ruinas e sitios
arqueoldgicos, que reduziam a ideia de cultura a objetos, lugares e monumentos com
valor intrinseco. Na década de 1930, Mério de Andrade foi um dos protagonistas em
complexificar o tratamento do patriménio cultural, colocando a possibilidade de
apreendé-lo em sua totalidade pelo viés antropolégico. Esse movimento culminou na
criacdo do Servico do Patriménio Historico e Artistico Nacional (SPHAN) - primeira
instituicdo brasileira de protecdo do patriménio - e ajudou a questionar o conceito
antigo de patrimoénio cultural. Em 1969, com a morte de Rodrigo Melo Franco de
Andrade - quem dirigiu a instituicdo desde sua criacdo -, o SPHAN veio a ser
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Departamento, Instituto, Secretaria e depois Instituto do Patriménio Histérico e
Artistico Nacional (Iphan), como o conhecemos hoje.

Na década de 1970, com a criacdo do Centro Nacional de Referéncia Cultural (CNRC),
os critérios adotados até entdo comecaram a ser reavaliados. E desse momento que
surge a proposta de uma nova perspectiva para a preservacao de bens culturais, com a
nocdo de “referéncia cultural”, que leva em conta os sujeitos para os quais os bens
culturais fazem sentido e possuem valor. Esse enquadramento desloca o foco da
monumentalidade dos bens, considerando que eles ndo possuem unicamente um valor
intrinseco, mas sim os sentidos e valores que lhes sdo atribuidos por sujeitos
particulares a partir de critérios e interesses historicos e culturalmente definidos. A
escolha pelo termo ‘“referéncia” deu-se exatamente para propor uma alternativa
distinta de atividade a realizada pelas instituicoes oficiais e museoldgicas.

Apesar de a nocdo de “referéncia cultural” ter grande influéncia na definicado de
patriménio cultural expressa no artigo 216 da Constituicdo Federal de 1988 - que
abrange nao so os bens materiais, como também os de natureza imaterial -, é so a
partir de 2000, com o Decreto n°® 3551, que os bens imateriais passam a constituir
efetivamente o patriménio cultural. O “imaterial”, nessa perspectiva, consiste na
virtualidade dos objetos, no saber e pratica sobre eles e ndo nos objetos em si
(CARNEIRO DA CUNHA, 2005; FILHO e ANDRADE, 2012). O patriménio cultural
imaterial brasileiro compreende os saberes, oficios, festas, rituais, expressdes artisticas
e ludicas que, associados a vida dos diversos grupos sociais, constituem referéncias
identitarias para os proprios grupos que as praticam.

Ainda assim, percebe-se que a forma oficial pela qual é feito o Inventdrio de
Patrimonios Culturais e a propria nocdo de patriménio ndo conseguem dar conta dos
processos culturais dos diversos grupos existentes no pais. Esse desafio deve-se
especialmente a dificuldade de se adaptar os modelos existentes para os bens
materiais para a tarefa de identificar e documentar aqueles de natureza imaterial. No
proprio manual de INRC, a indicacdo para o inventéario de bens imateriais baseia-se na
transformacéo das préaticas culturais em produtos a serem inventariados, perdendo-se,
dessa forma, a experiéncia que compode a concretizacdo dessas referéncias culturais.
Nos topicos de descricdo da atividade, por exemplo, que sdo compostos por etapas,
metas, capital, produtos, lugares em que ocorre, dentre outras categorias, percebe-se
uma preocupacao quantitativista que tenta apreender fendmenos complexos e
dinamicos de forma objetiva. As classificacdes, de forma geral, separam as
particularidades de um mesmo fenémeno em categorias prévias, como celebracoes,
oficios, lugares, entre outros, conduzindo a separacdo daquilo que deveria ser tratado
em sua combinacdo (FILHO; ANDRADE, 2012).

Além disso, cabe ressaltar que a dicotomia entre ’material” e ‘“imaterial” é
essencialmente conceitual, propria da academia e do poder publico, ndo estando
presente, nesses termos, para os proprios grupos sociais relacionados aos bens
culturais, que atribuem sentidos variados e, as vezes, duplo as referéncias de ambas as
categorias. No INRC, por exemplo, os “lugares” sdo concebidos em termos de
materialidade, o que ndo condiz com as concepcoes de diversas comunidades, para as
quais os lugares possuem sentidos tanto materiais como imateriais, na medida em que
estdo plenos de historias, memorias e significados socioculturais. Especialmente em
sistemas tradicionais, como ¢ o caso de comunidades remanescentes de quilombos,
aspectos fisicos e bioldgicos e aspectos sociais e culturais sdo interdependentes e,
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portanto, ndo podem ser desvinculados, tendo a cultura imaterial uma existéncia
material.

Identificar e documentar as “referéncias culturais” dos sujeitos que habitam o local a
ser registrado é entender que um ambiente ndo se constitui apenas de natureza fisica,
mas de um processo cultural pelo qual os sujeitos ocupam esse ambiente, constroem
sua historia e dao significados e sentidos as edificaces, objetos, conhecimentos, usos
e costumes. Essas informacdes podem ser apreendidas por meio de manifestacoes
materiais, como ritos e artefatos. No entanto, sé se constituem “referéncias culturais”
quando sao valorizadas como marcas distintivas daquele grupo pelos sujeitos que o
compoe. Dessa forma, documentar referéncias culturais nao significa apenas
armazenar bens identificados em um local, no formato de listas e fichas, mas
ressignificar esses elementos a partir da experiéncia coletiva.

E nesse sentido que, neste programa, propde-se superar os limites dos modelos até
entdo adotados e a dualidade entre o material e o imaterial, por meio de um processo
de Documentacao de Referéncias Culturais do Degredo. Entende-se que essa é uma
forma de valorizar as experiéncias relacionadas aos bens culturais de um determinado
grupo social, rompendo com a légica da “folclorizacdo” e “museologizacdo” das praticas
culturais de uma determinada comunidade, presente nos processos de inventario ao
criar listas e fichas sobre os bens inventariados. Além disso, como exposto acima, o
inventario € uma medida administrativa de competéncia do Poder Publico, nao
podendo ser realizado, no contexto deste PBAQ, pela Fundacdo Renova. Para tanto,
essa atividade deve, necessariamente, promover e valorizar a participacdo direta da
populacdo na identificacdo e atribuicdo de sentidos e valores dos bens existentes na
localidade. Orientado por essa nocao, esse trabalho deve buscar formas de afastar-se
de conceitos abstratos e listas e se aproximar do modo de vida dos sujeitos envolvidos
diretamente com os bens culturais, reconhecendo que sdo os legitimos detentores de
um “saber-fazer” e, também, do destino de sua propria cultura.

JUSTIFICATIVA

O ambiente natural que compoe o territério do Degredo foi decisivo para a instalacdo
do Finado Atalino na regido, no inicio do século XX, e posteriormente permitiu a
fixacdo e consolidacdo da comunidade, a partir do conhecimento e uso desse espaco
para diversas finalidades. Por se tratar de uma comunidade com importante atividade
pesqueira, a relacdo da populacdo com os rios, lagoas e principalmente com o mar é
determinante para seu ordenamento territorial, bem como para a construcdo de
referenciais culturais compartilhados. O rio, as lagoas e o mar sdo importantes lugares
em torno dos quais a comunidade elabora e reproduz diversas narrativas da sua
existéncia enquanto coletividade. Seu modo de vida e suas manifestacées culturais
sao, portanto, fortemente associados a esses espacos.

O comprometimento dos espacos e dos recursos naturais do territério repercutiu
sobre os modos de convivéncia vinculados a eles, bem como comprometeu a
reproducdo de saberes e fazeres tradicionais do Degredo, cuja transmissao
permanecerd interrompida indeterminadamente.

Diante dos impactos da “chegada da lama” ao territério, a Documentacdo das
Referéncias Culturais do Degredo justifica-se pela necessidade de se manter a
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memoria, fortalecer e ressignificar aspectos socioculturais da comunidade, que estao
intimamente conectados ao proprio territério. Entende-se, dessa forma, que a
documentacdo serd importante para a reparacdo de aspectos da socialidade e
culturalidade da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo,
comprometidos a partir do rompimento da barragem de Funddo, para que, a partir de
um novo olhar, possam ser reforcadas e incentivadas antigas e novas experiéncias
culturais importantes para seus habitantes.

OBJETIVOS

O objetivo geral do Programa de Documentacdo das Referéncias Culturais do
Degredo é realizar a identificacdo dos bens culturais do Degredo, como forma de
valorizar e incentivar as experiéncias culturais da comunidade.

FrT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

OBJETIVOS ESPECIFICOS
» Documentar bens, praticas e processos culturais tradicionais do Degredo.
» Valorizar os bens culturais da comunidade.

» Incentivar a transmissdo de conhecimentos intergeracional e intergénero que
foram interrompidas pela “chegada da lama”.

» Formar multiplicadores locais que tenham conhecimento das etapas de
pesquisa, para que a comunidade tenha condicoes técnicas de dar
continuidade ao processo de pesquisa e documentacdo de suas tradicoes.

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

No exercicio de Documentacdo das Referéncias Culturais do Degredo, as seguintes

referéncias deverao ser observadas®:
Constituicdo Federal do Brasil:

Artigo 215. O Estado garantira a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso as fontes da cultura nacional, e apoiard e incentivara a valorizacéo e a
difusao das manifestacoes culturais.

§ 1° - O Estado protegera as manifestacdes das culturas populares, indigenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatorio
nacional.

Artigo 216. Constituem patriménio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a

! Ressalta-se aqui que essas leis devem ser apenas observadas e nio estritamente seguidas, ja que o
impedimento legal é um dos motivos pelos quais propomos uma Documentacdo de Referéncias
Culturais no lugar de um Inventério de Patriménio Cultural. Como exposto na Introducéo, o Inventério

é de competéncia do Poder Publico e ndo pode ser realizado pela Fundagao Renova.

L
ER

RITORIO
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identidade, a acdo, a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

| - as formas de expressao;
[l - os modos de criar, fazer e viver;
[l - as criacoes cientificas, artisticas e tecnolégicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificacdes e demais espacos destinados as
manifestacoes artistico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sitios de valor historico, paisagistico, artistico,
arqueoldgico, paleontoldgico, ecoldgico e cientifico.

§ 1° O poder publico, com a colaboracdo da comunidade, promoverd e
protegerd o patriménio cultural brasileiro, por meio de inventarios, registros,
vigilancia, tombamento e desapropriacdo, e de outras formas de acautelamento
e preservacao.

§ 2° Cabem a administracao publica, na forma da lei, a gestdo da documentacao
governamental e as providéncias para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

§ 3° A lei estabelecerd incentivos para a producdo e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4° Os danos e ameacas ao patrimonio cultural serao punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os sitios detentores de
reminiscéncias historicas dos antigos quilombos.

Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937: Organiza a protecdo do patrimonio
historico e artistico nacional.

Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000: institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patriménio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patriménio Imaterial e da outras providéncias.

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacao integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A identificacdo de referéncias culturais para um grupo social envolve um trabalho de
pesquisa, documentacdo e andlise de modo de vida, praticas culturais e narrativas.
Para garantir que a perspectiva local seja apreendida, é necessario que ele seja
realizado por meio de processos participativos e colaborativos, protagonizados pelos
proprios moradores do territério. Esses procedimentos também devem considerar,
ainda, as especificidades de cada grupo social e suas variacoes internas, que poderao
produzir leituras diferenciadas dentro de um mesmo territério, j& que nenhuma
comunidade é homogénea.

Reconhecer essa diversidade, no entanto, ndo significa que o processo de
Documentacao das Referéncias Culturais do Degredo nao deva ser conduzido a partir
de um enquadramento conceitual e metodolégico adequadamente estruturado. Para
tanto, é necessario definir pontos de vista ou recortes, como por exemplo as
categorias que serdo documentadas, para organizar a identificacdo das referéncias
culturais, sendo fundamental garantir que a comunidade esteja envolvida também
nesta etapa.

Em termos conceituais, recomenda-se que a documentacdo seja realizada com base na
nocao de “referéncia cultural”.

[ e

REFERENCIAS CULTURAIS

> A expressao referéncia cultural tem sido utilizada sobretudo em textos que
tém como base uma concepcdo antropoldgica de cultura e que enfatizam a
diversidade ndo s6 da producao material, como também dos sentidos e
valores atribuidos pelos diferentes sujeitos a bens e praticas sociais.

e o o o o o e e e e e e e e e ]

Preservar os bens culturais a partir dessa nocdo trata-se de identificar, na dindmica
social, sentidos e valores vivos, balizas de experiéncias que constituem uma cultura
para os sujeitos que se identificam com ela. E importante destacar que esses sentidos
e valores ndo sao fixos, mas constantemente produzidos e reelaborados, afastando-se
uma visdo romantizada e estigmatizante das comunidades.

Em termos metodolégicos, as atividades necessarias para a Documentacdo das
Referéncias Culturais do Degredo sdo organizadas em oito etapas:

i. ldentificacdo;

ii. Documentacao;

iii. Producdo do documentario e dos livros tematicos;
iv. Producdo de livreto;

v. Validacao;

vi. Publicacdo dos materiais;

vii.

Lancamento;
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viii. Distribuicao.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Identificacdo

A identificacdo consiste em fazer um levantamento, junto com a populacdo da
comunidade, das principais referéncias culturais para o Degredo. Ressalta-se que esse
processo nao deve ser realizado por meio de fichas ou listas genéricas, mas através de
método que seja capaz de apreender as experiéncias locais relacionadas aos bens
culturais.

O Estudo do Componente Quilombola (ECQ) do Degredo podera ser utilizado como
referéncia inicial, para a consulta a aspectos culturais j& mencionados pela comunidade
durante esse trabalho. No entanto, a identificacdo deverd envolver a participacao da
propria comunidade na apreensdo de seus referenciais culturais, dando significado e
indicando outros bens que possuem valor e sentido para ela. Para isso, recomenda-se
o uso da Cartografia Social como método de identificacdo das referéncias culturais do
Degredo.

A Cartografia Social constitui um método técnico que busca registrar relatos e
representacdes no processo de auto mapeamento, propiciando a auto compreensao
do territério. O mapeamento ocorre por meio de oficinas com teméticas orientadoras,
nas quais ha o didlogo com representantes de diferentes segmentos da comunidade.
Como resultado das oficinas sdo produzidos mapas situacionais com espacializacdo
dos dilemas e saberes, como tradicoes, seres e lugares sagrados.

O método contrapbe-se a cartografia de viés conteudista, na medida em que, ao invés
de a populacido apenas identificar elementos e pontos em um mapa dado a priori, ele
estimula os moradores locais a decidirem o que deve ou ndo entrar no mapa a ser
construido por eles proprios. Dessa forma, a Cartografia Social privilegia o
conhecimento popular, simbdlico e cultural da comunidade e coloca em relevo a
relacdo entre os grupos sociais e seu territério. Além disso, fomenta o reconhecimento
dos territorios pelos sujeitos que estdo na regido que serd representada.

O mapeamento participativo reconhece o conhecimento espacial e ambiental das
populacdes locais, configurando-se em um instrumento metodoldgico que permite a
construcdo coletiva dos conhecimentos e a participacdo efetiva dos sujeitos. Esse
método pode ser entendido como a apropriacdo de técnicas e modos de
representacdo  cartograficos modernos por grupos sociais  historicamente
marginalizados (ACSELARD, 2013).

A partir da Cartografia Social, o processo de mapeamento é mais importante que o
proprio mapa em si, buscando fomentar com que os diversos conhecimentos e
perspectivas sejam visibilizados, em um processo de fala e discussao. A importancia do
mapeamento ndo estd tanto no desenho, mas no significado do objeto representado,
pautado em um contexto relacional entre os sujeitos e o préprio espaco em que
vivem. Cabe destacar que a maneira de ver, viver e significar os espacos ndo sdo as
mesmas para todas as pessoas que habitam um local. Dependendo do género, faixa
etaria, saberes e outros marcadores sociais, a relacdo com o territério é construida
distintamente. Portanto, é importante variar os critérios de participacdo nas oficinas
(LIMA; COSTA, 2012).
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Procedimentos da Cartografia Social

A comunidade deve ser envolvida ativamente em todo o processo de Cartografia
Social. Cabera a ela definir como serdo organizadas as oficinas, em que locais serdo
feitas, quem serdo as pessoas envolvidas e os critérios de participacdo. Recomenda-se
que o trabalho seja inicialmente organizado em oficinas participativas, sendo a primeira
de apresentacdo e formacao sobre conhecimentos béasicos de Cartografia Social, sua
importancia e exemplos de outras experiéncias j& realizadas. Nao deverd haver
imposicdo de regras cartograficas oficiais, deixando a populacéo livre para representar
sua territorialidade.

Nas oficinas seguintes, deve-se proceder ao mapeamento. Uma das técnicas possiveis
para essa atividade é a de “overlay’, que se caracteriza pela utilizacdo de folhas de
papel vegetal sobrepostas sobre imagens de satélite da comunidade ou mesmo em
cima de uma folha de cartolina branca. Aconselha-se que algumas categorias bésicas
sejam necessariamente trabalhadas nas oficinas, como locais de referéncia para a
comunidade, lugares de lazer, histérias e lendas do lugar, atividades de trabalho,
festas, comidas, saberes tradicionais, além de outras questoes. As respostas a essas
referéncias devem ser representadas na forma de desenhos e legendas nos mapas
criados.

Esse processo deverd ser acompanhado pela equipe técnica do programa, composta
por antropdlogo, gedgrafo e historiador, que deverdo adotar uma relacdo simétrica
com a populacdo local. As oficinas de mapeamento sdo importantes momentos para
estabelecer relacdo com a comunidade e compreender seu modo de vida. Por meio
dessa interacao é possivel mapear historias de vida e outros conceitos sociais (NETO:;
PAULINO; RIBEIRO, 2016), que complementam e reforcam o sentido das referéncias
indicadas.

Como resultado das oficinas, serdo produzidos mapas com a espacializacdo dos
saberes, tradicoes, seres, lugares sagrados, historias, contos, lendas e outras
referéncias culturais do Degredo. Essas informacdes poderdo ser transpostas para um
Sistema de Informacao Geogréfica (SIG), por meio de softwares especificos, e depois
deverdo ser validadas e corrigidas junto a populacao do Degredo.

Documentacdo

A etapa de documentacdo consiste em conhecer de perto as referéncias culturais do
Degredo e registra-las por meio de didrios de campo, gravacoes, fotografias e videos.
Documentar a partir da ideia de referéncias culturais tem como objetivo colocar em
evidéncia aquilo que a comunidade considera como relevante para a constituicdo da
sua memoria e da sua identidade no tempo presente. Ndo raramente, esses bens
culturais remetem a saberes e fazeres que sao repetidos ao longo do tempo e sdo
transmitidos oralmente e na pratica, de geracdo em geracao, e sao compreendidos de
forma integrada, sem divisdes e fissuras tracados pelos saberes académicos entre o
que ¢ do escopo da natureza e da cultura. Dessa forma, entende-se que para
documentar as referéncias culturais é necessario compreender com mais profundidade
o modo de vida da comunidade, acompanhando de perto o cotidiano do Degredo.

A Documentacado das Referéncias Culturais do Degredo devera ser realizada com base
nas referéncias culturais mapeadas na etapa anterior. A documentacio serd composta
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por trés sub etapas: (i) pesquisa etnografica, (i) abordagem biografica e (iii) formacéo
audiovisual.

i Pesquisa Etnogrdfica

Recomenda-se a etnografia como um dos métodos necessarios para a documentacdo,
entendendo que é uma metodologia que depende de uma dose de identificacdo com
0 “objeto” de estudo, ja que o saber antropolégico é um estilo de conhecimento no
qual as habilidades so sdo adquiridas através da pratica e das experiéncias junto as
populacdes estudadas (DESCOLA, 2018 [2005]). Nesse sentido, a pesquisa
etnografica é entendida como um meio de compreender e conhecer de perto
determinado grupo social e é baseada, fundamentalmente, na observacao participante.
Dessa forma, o pesquisador deve viver a vida local junto ao grupo social estudado, nao
s6 observando seu modo de vida, mas participando das praticas sociais.

Para a execucdo deste programa, a perspectiva antropoldgica adotada deve ser
simétrica (LEVI-STRAUSS, 1989: VIVEIROS DE CASTRO, 2008), ou seja, ndo deve
hierarquizar os saberes, valorizando o conhecimento local da populacdo do Degredo,
detentora legitima dos saberes necesséarios para a documentacdo das referéncias
culturais.

A equipe técnica responsavel e, principalmente, o antropélogo, deve permanecer em
campo por alguns periodos durante o ano, para conhecer a comunidade, seu
cotidiano, lugares importantes, conversar com as pessoas do Degredo e estabelecer
relacbes com as liderancas e representantes de associacdes locais. Deve,
principalmente, estar presente nas ocasides identificadas pela populacdo na etapa
anterior como acontecimentos importantes para a comunidade, participar de
atividades consideradas referéncias e percorrer caminhos com a populacao local. Além
disso, seguindo a tradicdo das pesquisas etnograficas, recomenda-se que o
antropdlogo tenha uma rotina de visita as casas da comunidade e registre esses
caminhares e conversas em um diario de campo. O objetivo do antropologo ndo deve
ser apenas criar uma lista de bens culturais, mas experienciar o viver no Degredo para
compreender a organizacao social local e os sentidos que os moradores atribuem as
praticas culturais que marcam sua vida.

Além do didrio de campo, posteriormente sistematizado no relato técnico do
pesquisador, todas essas ocasides devem ser documentadas por fotografias e videos
feitos por profissional audiovisual e por pessoas da propria comunidade do Degredo.
Esse material serd utilizado também para confeccdo de um documentario acerca do
territério, atividade que serd descrita adiante neste programa.

ii. Abordagem Biogrdfica

A abordagem biogréfica constitui-se em entrelacar as experiéncias vividas e narradas
pelos sujeitos, levando em conta que suas estérias constroem reflexdes, emocoes,
pensamentos e significados de suas vidas. Nesse sentido, as experiéncias vividas,
quando narradas, configuram-se em reflexao acerca do contexto social (GUSSI, 2008).
As estorias de vida ndo nos interessam apenas como historias pessoais, mas,
principalmente, como pretexto para descrever o universo social de quem narra e,
entdo, a autobiografia toma forma de etnografia, pois através dos olhos de quem
narra, vemos seu mundo (BERTAUX, 1999 [1980]). Dessa forma, entende-se que a
abordagem biografica auxiliard no processo de compreensao do modo de vida local e,
também de documentacdo das referéncias culturais, j& que por meio das estdrias
narradas, os sujeitos revelam seus saberes e praticas.
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A abordagem biografica reconhece o valor sociologico dos saberes das pessoas que
pesquisamos. Dessa forma, essas pessoas deixam de ser vistas como objetos de
observacao e passam a ser reconhecidas como colaboradoras que estdo muito mais
informadas que o pesquisador que pergunta. Através dessa abordagem, podemos
reconhecer que as experiéncias humanas sdo portadoras de saberes socioldgicos e
que, portanto, estamos imersos em um oceano de saberes que nem sempre operam
da mesma maneira. As biografias valorizam as experiéncias vividas e narradas das
pessoas com as quais trabalhamos, reconhece que entre o vivido e o narrado ocorre a
construcdo de saberes e trata, exatamente, de buscar uma compreensdo cientifica
sobre os saberes que o0s sujeitos constroem nas narrativas biograficas (GUSSI, 2008).

Diante da importancia que a oralidade tem nas comunidades quilombolas e, nesse
caso, na Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, recomenda-se que as
narrativas biograficas ou as historias orais sejam centrais na Documentacdo das
Referéncias Culturais, como forma de valorizar os saberes da populacdo local. Essa
etapa deve ocorrer concomitantemente a pesquisa etnografica. As conversas devem
ser realizadas com os/as principais colaboradores, identificados a partir das oficinas de
mapeamento como as pessoas mais informadas acerca de cada referéncia cultural.
Sugere-se que as narrativas sejam registradas por cameras (sempre que possivel), no
formato de fotos e videos, para auxiliar na producdo do documentéario.

As narrativas biograficas nao devem ser confundidas com entrevistas semiestruturadas
ou abertas, pois elas ndo tém roteiro, nem lugares especificos para acontecer. O
antropologo deve ter a sensibilidade de aprender com a pratica os melhores
momentos e maneiras para conversar com cada colaborador. As conversas podem
dar-se nas casas das pessoas, nos caminhares em conjunto, em atividades festivas ou
oficinas. A gravacao desses didlogos deve ser negociada com cada colaborador e,
também, cabe ao pesquisador a sensibilidade de perceber quando auxiliam ou inibem
as conversas. Caso perceba que a gravacdo ndo seja o modo mais favoravel de
registrar as narrativas, devera fazer apenas os registros nos diarios de campo.

iii Formagdo audiovisual

Em oficina realizada na comunidade em setembro de 2019, a populacdo presente
sugeriu a producdo de um documentario com a participacdo direta dos jovens da
comunidade em sua confeccdo. Para isso, recomenda-se a realizacdo de oficinas
audiovisuais com a juventude do Degredo. Elas deverdo ser ministradas por
profissional audiovisual e devem buscar aproveitar o uso de celulares smartphones,
disponiveis entre esse publico, como também o uso de equipamentos profissionais. O
percurso formativo estard voltado para a producdo de video documentérios
abordando os contetdos de argumento, producdo, captacdo de imagens e audios,
edicdo e montagem final. A dindmica dos trabalhos considera criar um ambiente
colaborativo incentivado por exposicdo extensa a trabalhos de artistas e video-
documentaristas brasileiros e internacionais. Considera-se que as oficinas audiovisuais
podem ser separadas em trés modulos, conforme descrito a seguir:

= No primeiro mddulo, recomenda-se que sejam abordados temas como: a)
introducado ao video; b) video, cadmera, celular e producdo de imagens na era
digital; ¢) videos documentérios e fotografias; d) etapas da producao de videos
documentérios; e) videos no celular e aplicativos para edicdo de fotos e videos.
Carga horéria: 4 horas.

= No segundo médulo, deverdo ser abordados os seguintes temas: a) producéo e
preparacao de equipamentos; b) desenvolvimento de roteiros; ¢) captacao de

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

ates

34



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | L/‘mha;(’es (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

imagens e edicdo em cameras profissionais e smartphones; d) decupagem e
montagem. Carga horéria: 4 horas.

= No terceiro modulo, recomenda-se uma abordagem mais pratica, com a
captacdo de imagens, decupagem e montagem, edicdo das imagens e exibicdo
para a turma. Carga horéria: 12 horas, distribuidas em dois encontros.

Producdo do documentdrio e da série de livros
temdticos

A partir dessas oficinas, recomenda-se que os jovens participem, junto ao profissional
audiovisual, da captacdo de imagens sobre referéncias culturais e da confeccido do
documentario sobre o Degredo. Para tanto, deverdo gravar as oficinas de
mapeamento, conversas, preparacdo e realizacdo das festividades e, também, as
atividades realizadas em outros programas desse PBAQ, como as oficinas de contacdo
de histérias do Programa de Praticas Pedagogicas em Educacdo Popular e as
atividades de documentacdo do material botanico, previstas no Programa de
Publicacdo do Livro de Medicina do Finado Atalino.

Todos esses videos deverao ser editados pelos participantes das oficinas audiovisuais
com acompanhamento do profissional responsavel pelas oficinas. A partir das edicoes
espera-se como resultado o Documentario das referéncias culturais do Degredo.

Além do documentério, recomenda-se a producdo de uma série de livros teméticos
acerca das referéncias culturais do Degredo, trazendo os mapas sociais, fotografias,
histérias, descricdes e narrativas biogréficas da populacdo, organizadas por temas a
serem definidos com a comunidade. Nesse momento, deverd ser desenvolvido
processo de construcdo de mapa mental, com vistas a estruturacdo da publicacdo. A
atividade deve acontecer com ampla participacdo da comunidade, como forma de
garantir um processo colaborativo. Devem ser considerados, neste momento,
aspectos como: a) escolha de temas e quantidade de livros que comporao o volume; b)
hierarquizacdo de capitulos; c) topicos e subtépicos; d) definicao do contetido a ser
abordado em cada segmento do volume; e) escolha das fotografias e imagens que
serao utilizadas.

O processo de organizacdo do conteldo dos livros serd realizado junto a populacdo da
comunidade. A equipe técnica serd mobilizada para auxiliar na adequacdo e
complementacéo das informacdes, em conjunto com os moradores do Degredo. Tal
integracdo deve permitir o intercambio de informacdes teodricas e praticas, sem que
haja sobreposicdo entre a perspectiva dos técnicos, em detrimento da comunitéria.
Recomenda-se a realizacdo de oficinas de escrita, com guias e mestres locais para a
elaboracdo dos textos a comporem o livro.

Producdo de livreto

A producdo deste livreto tem como objetivo fornecer um material de conteldo
acessivel, acerca de referéncias culturais da comunidade, com o objetivo de ser
trabalhado como material paradidatico em escolas publicas do municipio de Linhares.
Destaca-se que ndo se trata dos mesmos livretos tematicos que serdo produzidos na
etapa anterior, tratando-se de um material mais suscinto para circulacao no exterior da
comunidade. Recomenda-se que o Estudo do Componente Quilombola (ECQ) da
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Comunidade do Degredo seja a base para a construcao desse material, que ndo
devera ser longo e de linguagem muito técnica e cientifica. A redacdo desse material
serd feita apenas pela equipe técnica, entendendo que o contetdo do ECQ foi
construido com ampla colaboracio e participacdo da populacao local.

Quanto ao contelido deste livreto, sugere-se que contemple os seguintes temas: a)
localizacdo da comunidade; b) nimero de pessoas e familias que compdem o Degredo;
c) histéria de formacdo da comunidade e sua origem; d) questbes territoriais; e)
religiosidade e festividades do Degredo e f) lazer, trabalho e atividades tipicas.

Ressalta-se que esses temas devem ser tratados com textos descritivos e utilizando,
sempre que possivel, as narrativas de moradores locais, presentes no ECQ.
Recomenda-se também o uso de fotografias coloridas de festas, casas, atividades e
paisagens do Degredo para ilustracao.

Validacdo

A partir das etapas anteriores, espera-se como produtos os mapas sociais do Degredo,
o documentério das referéncias culturais, uma série de livros temaéticos e o livreto. A
escrita formal do volume de livros tematicos deverd ser consolidada pela Fundacao
Renova, envolvendo equipe técnica multidisciplinar que integrou as etapas anteriores
do projeto. As versdes produzidas deverdo ser apresentadas a comunidade, para
leitura preliminar, ajustes iniciais e validacdo antes do envio para a edicdo e revisoes
profissionais. Todos o0s materiais produzidos nesse programa deverdo ser
apresentados para a populacdo do Degredo em forma de consulta publica para
validacdo por parte da comunidade. A equipe técnica responsavel por esse projeto
deverd apresentar os resultados & comunidade anteriormente a consulta publica,
respeitando o direito a consulta prévia, livre e informada da Convencao 169 da OIT.

Publicacdo dos materiais

Apds a validacdo por parte da comunidade, a Fundacdo Renova deverd consolidar e
formatar os materiais resultantes da Documentacdo das Referéncias Culturais do
Degredo, encaminhando sua subsequente publicacdo, em tiragem suficiente para
permitir a distribuicido dos materiais para todas as familias do Degredo, outras
comunidades quilombolas do norte capixaba e para a sede do municipio de Linhares.
O nUmero de exemplares a serem impressos serd definido durante a validacdo da
publicacdo.

Nessa etapa estao incluidos a revisdo gramatical e ortografica, bem como a editoracao
do material a ser impresso.

Lancamento

Apos a publicacdo do documentario, dos livros tematicos acerca das referéncias
culturais do Degredo e do livreto, um evento publico de lancamento deverd ser
organizado na comunidade. Esse evento sera custeado pela Fundacdo Renova e
servird para apresentacdo dos conteldos e distribuicio dos exemplares para os
moradores do Degredo.
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Distribuicdo

Exemplares dos materiais publicados devem ser disponibilizados para todas as familias
do Degredo. No entanto, essas publicacdes ndo devem ficar restritas a comunidade,
devendo haver a destinacado de exemplares para comunidades quilombolas do norte
capixaba e para a sede do municipio, juntamente com demais publicacoes
provenientes desse PBAQ, como o “Livro de Medicina do Finado Atalino” e o material
resultante das “Praticas Pedagogicas em Educacao Popular”.

RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se que a equipe técnica envolvida neste Programa seja constituida por
profissionais de coordenacdo e planejamento com conhecimento da metodologia da
Cartografia Social e afinidade com a tematica de povos e comunidades tradicionais,
nas areas das Ciéncias Sociais (particularmente Antropologia), Historia e Geografia. Ja
a equipe de campo necessita incluir profissional especifico para realizacao dos
registros audiovisuais.

Responsabilidade no
Profissional Formacdo/Experiéncia
projeto

Coordenacdo dos
estudos, conducdo das
oficinas de Cartografia

Social e andlise de

Pés-graduacdo em
Antropologia, com
experiéncia com
povos tradicionais

Antropélogo

resultados.
Graduacéo em
. Histéria, com Trabalhos de campo e
Historiador e »
experiéncia com andlise de resultados.
povos tradicionais
Graduacdo em
Geografia, com Trabalhos de campo,
) experiéncia com conducdo das oficinas
Geografo L ) .
povos tradicionais e de Cartografia Social e
método da andlise de resultados.
Cartografia Social
Experiéncia com Registros audiovisuais
Fotdgrafo/Videographer fotografia e edicdo em campo e oficinas
de videos audiovisuais.

PRODUTOS

Relatério de identificacdo: deve ser entregue um primeiro relatério ao final da etapa
descrevendo a experiéncia das oficinas de cartografia social junto a populacdo do
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Degredo, com registros fotograficos e descricoes das atividades realizadas, apontando
metodologia utilizada e resultados obtidos.

Relatérios mensais de documentacdo: na segunda etapa que é composta pela pesquisa
etnografica, a abordagem biogréfica e formacdo audiovisual, deverdo ser entregues
relatérios ao final de cada més, descrevendo o tipo de atividade realizada, a
metodologia utilizada e os resultados obtidos, com alguns registros fotogréaficos e
trechos de diario de campo e narrativas biogréaficas.

Relatérios de producgio: para etapa de producéo do documentario e redacéo dos livros
tematicos, deverdo ser entregues relatorios correspondentes as atividades de edicao
dos videos e das oficinas de redacao dos livros, descrevendo atividades realizadas,
metodologia utilizada e resultados obtidos. Recomenda-se anexar registros
fotograficos das atividades. Inclui-se aqui um relatério acerca da producédo do livreto
por parte da equipe técnica.

Consulta publica: na etapa de validacdo da Documentacdo das Referéncias Culturais,
uma consulta publica deve ser realizada para apresentacdo dos mapas, videos, fotos e
outros resultados das etapas anteriores. Deve-se aproveitar esse momento para
discutir com a populacdo a melhor maneira e formato para que esse material seja
publicado. Uma ata assinada por todos os participantes da consulta publica deveré ser
apresentada.

Publicacdo do documentério e dos livros teméticos: para a etapa final, entende-se que
0s materiais, devidamente aprovados pela comunidade e pela CT-IPCT, devem ser
encaminhados para a Fundacado Renova no intuito de serem publicados. Compreende-
se que essa etapa so estard terminada quando da publicacdo do material, com evento
publico a ser custeado pela Fundacdo Renova e distribuicdo do material para a sede
do municipio.
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CRONOGRAMA

Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Identificacdo ...
Relatério identificacdo .
Formacao audiovisual .

Pesquisa etnogrdfica .. .. ......
Abordagem biogrdfica . .
Relatérios mensais doc.

Producdo do
documentdrio

Producdo dos livros

Producdo do livreto

Validacao

Publicacdo dos materiais ..

Lancamento

Distribuicdo .
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa do “Livro de Medicina do Finado Atalino”™: as etapas previstas para a
documentacdo também serdo importantes para a producdo do Livro de Medicina. Por
meio da Cartografia Social, da pesquisa etnogréafica e da abordagem biografica serdo
levantadas informacdes que versam acerca das ervas e plantas medicinais do Degredo
e que compordo o contetido do livro a ser produzido nessa outra frente. Recomenda-
se que a etapa de identificacdo deste programa seja feita em conjunto com a etapa de
reconhecimento do programa de publicacdo do Livro de Medicina, j& que ambos
utilizardo a metodologia da Cartografia Social.

Programa das Prdticas Pedagdgicas de Educacdo Popular: os dois programas
relacionam-se na medida em que os processos de pesquisa utilizados para
documentacdo das referéncias culturais do Degredo podem subsidiar as atividades do
programa de Praticas Pedagogicas em Educacdo Popular, especialmente para
composicao dos livretos de personagens e historias do Degredo previstos nessa
iniciativa. Mais uma vez, recomenda-se que a etapa de identificacdo do programa de
documentacao seja feita em conjunto com a etapa de identificacdo e reconhecimento
do programa das praticas pedagogicas, ja que ambas serdo realizadas por meio de
Cartografia Social.

Programa de Incentivo as Prdticas Culturais do Degredo: entende-se que o programa
de Documentacdo das Referéncias Culturais estd intimamente relacionado com o
programa de Incentivo as Praticas Culturais, pois é em si um programa que objetiva
incentivar as experiéncias culturais da comunidade. Percebe-se que é de suma
importancia a retomada das atividades “adormecidas” apds a “chegada da lama” para
que a equipe técnica responsavel pela documentacdo possa acompanhar as principais
atividades culturais.

Programa de constru¢do da Casa da Tradicdo do Degredo: compreende-se que a
documentacao das referéncias culturais do Degredo, juntamente com a retomada das
atividades - através do incentivo, sdo responsaveis por dar vida e ocupacdo a Casa da
Tradicao do Degredo.
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Programa 2

Incentivo as Praticas
Culturais do Degredo

Em perspectiva similar a do Plano Nacional de Cultura, entende-se cultura, aqui, como
um conceito abrangente que constitui toda acdo humana e que, dessa forma, estaria
presente em qualquer pratica social. A cultura é dinamica e sé pode ser entendida em
um movimento dialético entre tradicdo e inovacdo. Além disso, as relacdes com o meio
ambiente variam de acordo com as formas de vida, caracterizando as diversas
manifestacdes culturais. Nesse sentido, compreende-se que o Brasil é permeado por
uma variada gama de manifestacoes de cultura popular que se constitui das formas de
agir, ser, pensar e se expressar dos diferentes grupos da sociedade, incorporando
manifestacdes como o artesanato, festas populares, movimentos de cultura de jovens
das periferias, dentre outras. Por muitos anos, as politicas publicas de cultura
consideravam conceitos estaticos e homogéneos de identidade. No entanto, as lutas
étnicas, de género, religiosas, sexuais, entre outras, fizeram emergir uma ideia de
cultura com valorizacdo da diversidade. E na Constituicio de 1988 que as referéncias
culturais passam a nao estar somente vinculadas ao passado colonial e que riquezas
culturais afro-brasileiras como a Congada, o Mocambique, a Folia de Reis séo
reconhecidas como patriménios culturais. Apesar dos quatro séculos de escravidao, a
cultura de matriz africana foi essencial para a formacdo da cultura brasileira e esta
presente nas mais diversas manifestacoes até os dias de hoje. Encontramos boa parte
dessas manifestacdes culturais afro-brasileiras em comunidades quilombolas,
espalhadas por todo o Brasil e é importante valoriza-las e incentiva-las como forma de
reconhecer a contribuicdo marcante das herancas provenientes da Africa em nosso
pais.

Assumir e aceitar a diversidade cultural é reconhecer que todos os povos produzem
cultura em um processo dindmico de transmissao geracional de praticas culturais.
Desde os ancestrais, essas praticas sdo passadas adiante, criadas e recriadas no
cotidiano social. Entendendo que esse movimento ocorre de formas distintas nos
diversos grupos sociais reconhece-se que nao existem culturas mais importantes que
outras, mas diferentes significacdes das praticas socioculturais que se tornam
referéncias culturais vivas e ndo somente bens culturais estaticos.

O conhecimento critico e a apropriacdo consciente pelas comunidades de suas
praticas culturais sdo fatores indispensaveis no processo de preservacdo sustentavel
dessas préticas, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e
cidadania. O projeto de Incentivo as Praticas Culturais, aqui proposto, deve ser
entendido em uma perspectiva pedagdgica junto & populacdo do Degredo e nao
apenas como mera realizacao de atividades. Dessa forma, busca ser um instrumento
de “alfabetizacdo cultural” que possibilite ao individuo fazer a leitura do mundo que o
rodeia, levando-o a compreensdo do universo sociocultural e da trajetdria historico-
temporal em que estd inserido. Este processo leva ao reforco da autoestima dos
individuos e comunidades e a valorizacdo da cultura brasileira, compreendida como
multipla e plural.
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CULTURA, IDENTIDA

E nesse sentido que o programa de Incentivo as Praticas Culturais do Degredo deve
possibilitar o fortalecimento das experiéncias, da identidade e da cidadania da
comunidade em um processo de mobilizacdo social que vai além da divulgacdo dos

bens protegidos por institutos oficiais. Esse processo deve ser capaz de recriar e

ressemantizar coletivamente os saberes sobre as préaticas culturais e incentivar o

protagonismo da populacdo do Degredo em relacao a sua propria historia, memaria e

referéncias culturais.

JUSTIFICATIVA

Como efeito indireto da “chegada da lama”, as atividades culturais e os proprios

habitos e costumes de socializacdo locais estdo comprometidos na Comunidade do

Degredo. Os festejos tradicionais, como o baile de forrd, o Congo e a Folia de Reis,

nao sdo mais realizados ou acontecem com pouca participacdo dos membros da

comunidade, sendo a falta de recursos financeiros e o baixo entusiasmo os principais

motivos para sua interrupcdo. Outras manifestacdes culturais também foram

enfraquecidas, como consequéncia direta ou indireta da “chegada da lama”. As

percepcdes comunitarias acerca de impactos sobre a qualidade da dgua, por exemplo,
tém impedido ou dificultado a realizacao de praticas culturais ligadas a religiosidade,

especialmente aquelas cujo consumo do peixe constituia sua base. Diante dos
impactos da “chegada da lama” nas expressdes culturais e festividades, o Incentivo as

Praticas Culturais do Degredo faz-se necessario para reestabelecer a socialidade,

culturalidade e ftradicionalidade locais e, também, fortalecer as experiéncias

socioculturais da comunidade.

OBJETIVOS

O objetivo geral dessa atividade ¢ fomentar acodes, articular apoios e facilitar a
retomada de praticas culturais da Comunidade do Degredo que se encontram

arrefecidas apdés a “chegada da lama”, bem como promover o intercambio das

celebracoes e manifestacdes com outras comunidades remanescentes de quilombo e
com a propria municipalidade de Linhares.

[ e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Mediar o processo de ocupacido dos equipamentos culturais ja existentes no
territério e de um novo equipamento cultural a ser construido no ambito
deste PBAQ

» Incentivar a transmissao de conhecimentos intergeracional e intergénero que
foram interrompidas pela “chegada da lama”

» Promover a valorizacdo das referéncias culturais de Degredo
» Estimular as praticas socioculturais do Degredo

» Incentivar o protagonismo dos moradores de Degredo como sujeitos ativos da
historia e memoaria

» Criar vinculos comunitarios e reafirmar os ja existentes, aumentando a
autoestima das pessoas relacionadas ao legado cultural do territério

A |
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REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Constituicdo Federal do Brasil:

Artigo 215. O Estado garantird a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso as fontes da cultura nacional, e apoiard e incentivard a valorizacdo e a
difusao das manifestacoes culturais.

§ 1° - O Estado protegera as manifestacdes das culturas populares, indigenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatério
nacional.

Artigo 216. Constituem patriménio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a
identidade, a acdo, a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: | - as formas de expressao; Il - os modos de criar,
fazer e viver; lll - as criacoes cientificas, artisticas e tecnoldgicas; IV - as obras,
objetos, documentos, edificacdes e demais espacos destinados as manifestacoes
artistico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico,
artistico, arqueolégico, paleontologico, ecolégico e cientifico.

§ 1° O poder publico, com a colaboracdo da comunidade, promoverd e
protegerd o patriménio cultural brasileiro, por meio de inventarios, registros,
vigilancia, tombamento e desapropriacdo, e de outras formas de acautelamento
e preservacao.

§ 2° Cabem a administracao publica, na forma da lei, a gestdo da documentacao
governamental e as providéncias para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

§ 3° A lei estabelecerd incentivos para a producao e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4° Os danos e ameacas ao patrimonio cultural serdo punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os sitios detentores de
reminiscéncias historicas dos antigos quilombos.

Emenda constitucional n°® 48, de 2005: acrescenta o § 3° ao art. 215 da Constituicao
Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura. § 3° A lei estabelecerd o Plano
Nacional de Cultura, de duracdo plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do
Pais e a integracdo das acbes do poder publico que conduzem a: | - defesa e
valorizacdo do patrimonio cultural brasileiro; II - producdo, promocdo e difusdo de
bens culturais; Il - formacdo de pessoal qualificado para a gestdo da cultura em suas
multiplas dimensdes; IV - democratizacdo do acesso aos bens de cultura; V -
valorizacao da diversidade étnica e regional." (NR)

Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000: institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patriménio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patriménio Imaterial e da outras providéncias.

Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937: Organiza a protecdo do patrimonio
histérico e artistico nacional.

Convencgdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas proprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
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que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execugdo dos
programas, projetos e agdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e do
TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Assim como a Documentacdo das Referéncias Culturais, o Incentivo as Préticas
Culturais do Degredo deve efetuar-se de forma participativa e colaborativa,
valorizando os saberes e experiéncias da populacao local do Degredo. Para isso, duas
etapas deverao ser desenvolvidas:

i. Dimensionamento de recursos necessarios;

ii. Agenda Cultural do Degredo

Dimensionamento de recursos necessdrios

Inicialmente, serd elaborado levantamento dos recursos financeiros e materiais
necessarios para realizacdo das festas identificadas pelos comunitarios. Nessa etapa,
serdo identificados também os materiais necessarios para a fabricacdo de
instrumentos, indumentarias e aderecos a serem confeccionados e/ou reformados e,
também, aqueles que necessitam ser comprados. Essa atividade serd realizada por
meio de reunides de didlogo com o0s grupos responsaveis por cada uma das
expressoes culturais contempladas, como forma de adequar a provisdo de recursos ao
formato e caracteristicas proprias de cada pratica. Desses encontros emergird um
planejamento detalhado, por meio do qual as partes, em conjunto, documentardo a
melhor maneira de reativar as manifestacdes culturais locais. O planejamento deve
abranger minimamente, a) a alocacdo de recursos a serem disponibilizados pela
Fundacao Renova para a realizacdo das atividades; b) o resgate das préaticas antigas de
organizacdo dos festejos, por meio das quais os quilombolas dividiam o trabalho para
realizacdo das manifestacoes.

A Fundacao Renova conduzird ela mesma, ou o farad por meio de consultoria designada
para tal, o acompanhamento da execucdo do projeto, junto com a Comissdo e sua
assessoria técnica, contribuindo para que os passos da organizacdo dos eventos que
dinamizam a realizacdo das manifestacoes culturais e demais eventos sejam cumpridos
ao contento da comunidade. A partir da retomada das atividades culturais no
Degredo, serd fomentado o intercAmbio com outras comunidades quilombolas do
norte capixaba.
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Cabera ainda a esse programa, desenvolver um minimo de 12 oficinas culturais, ao
longo dos dois primeiros anos de atividades. As tematicas, formatos e datas deverdo
ser discutidas junto a comunidade.

Todas as atividades previstas, como as oficinas, a confeccdo ou aquisicdo das
vestimentas, uniformes, instrumentos musicais e demais aparatos materiais, a
organizacdo para realizacdo de eventos, festejos impactados, celebracdes e demais
manifestacoes culturais do territério, notadamente da Folia de Reis, do Tambor de Sao
Benedito e da Banda de Congo, deverdo ser financiadas pela Fundacdo Renova.
Caberd a instituicdo garantir os recursos financeiros e materiais necessarios para
realizacdo dos eventos por 24 meses, sendo sua manutencao necessaria até que haja
autonomia financeira da comunidade.

Agenda Cultural do Degredo

De forma adicional, deve ser elaborada a Agenda Cultural do Degredo. Recomenda-se
que seja publicada no ultimo més da etapa de planejamento, como uma forma de
desfecho da primeira etapa e inicio da etapa de execucao.

Seu formato deve ser digital, conferindo ao produto possibilidade constante de
adequacdo, fazendo da agenda um instrumento de consulta sempre atualizado. Além
disso, permite que a agenda nao fique restrita ao Degredo, podendo ser compartilhada
com os demais moradores de Linhares e de qualquer outra parte do pais.

Mais do que um compilado de festividades e atividades da comunidade, a agenda deve
ser concebida com o objetivo de oferecer uma programacdo que contribua para
ocupacdo dos novos espacos previstos neste PBAQ, aproximando a comunidade
desses equipamentos, ao mesmo tempo em que promova acoes que contribuam para
a inclusdo social, a diversidade, a pluralidade e a sustentabilidade. Assim, ao menos
parte das atividades constantes da agenda cultural devem prever sua execucdo nos
espacos fisicos disponiveis na Casa da Tradicdo e quadra multiuso.

Dessa forma, para além das festividades e atividades tradicionalmente realizadas na
comunidade, a agenda poderd abrigar novos projetos, em formatos como, por
exemplo:

e Oficinas e cursos: atividades praticas e tedricas com enfoque pedagdgico,
com o objetivo de proporcionar aos participantes a experimentacao de cunho
artistico ou de geracao de renda, tendo a cultura como area transversal;

e Projetos especiais: oficinas, debates e apresentacoes artisticas alinhadas a
temas de interesse da comunidade;

e Exposicoes: realizacdo de exposicoes e mostras ligadas as artes (fotografia,
pintura, gravura, desenhos, escultura, objetos e outras) que agreguem
atividades formativas/educativas de cunho artistico ou cultural (como
oficinas, palestras e outras);

e Apresentacdes artisticas: apresentacdo de espetaculos artisticos (como shows
musicais, performances teatrais e de danca, entre outros) que fomentem a
formacao de plateia e fruicdo artistica e, ao mesmo tempo, contribuam para o
desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da reflexao critica;
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e Eventos culturais: cessdo de espaco para realizacdo de eventos com enfoque
cultural, tais como festejos religiosos, feiras, jongo e outros, promovidos pela
comunidade;

e Lancamento de obras de cunho cultural: lancamento de livros, cartilhas,
livretos e documentérios, previstos no PBAQ, bem como de outras
producoes, agregando acoes reflexivas ligadas ao material (como palestras e
oficinas), cujo tema seja relacionado aos segmentos de atuacdo da Casa da
Tradicao.

A agenda deverd conter calendario das festividades e outras atividades planejadas
desde o inicio desta etapa e ser renovada a cada ano, acompanhando as modificacoes
de eventos, datas e locais que poderdo ocorrer. A ideia é que as atividades culturais
comecem a ocorrer antes mesmo da construcado e entrega da Casa da Tradicdo e da
Quadra Multiuso, e que passem a ocupar esses espacos uma vez que eles existam.

Publicagdo

A Agenda Cultural do Degredo deverd ser publicada digitalmente em sitio de internet,
sendo alimentado pelos dados reunidos na etapa de planejamento deste projeto,
trazendo informacdes sobre os eventos, espacos de realizacdo e programacoes
oficiais.

Além de permitir que os interessados se programem para participar das atividades
culturais do Degredo, o espaco também serd utilizado como um repositorio, devendo
ser atualizado apds a realizacdo de cada atividade, reunindo registros audiovisuais dos
shows musicais, espetaculos de teatro e danca, mostra de filmes, festas, saraus e
manifestacdes tradicionais e populares, entre outras. Além disso, o site eletronico
poderd abrigar informacoes sobre a histéria do Degredo, suas tradicoes e referéncias
culturais e servir de aparato também para programas como o de ‘Incentivo ao Turismo
Ecoloégico-Cultural”.

O suporte escolhido permitird a adequacdo da agenda, sempre que necessario,
mantendo-a atualizada e funcional para os objetivos aos quais se destina.

Capacitacdo

Para que o sitio seja mantido e atualizado, serd necessario que pessoas estejam
dedicadas a essa funcdo. O que se propde é que a Fundacdo Renova fique
responsavel pela elaboracdo do site, transferindo para os comunitarios a
responsabilidade por sua manutencao.

Para tanto, devera ser oferecido um curso de capacitacdo que dote os comunitarios
interessados do instrumental necesséario para cumprimento de tal tarefa.

RECURSOS HUMANOS

Para compor a equipe que realizard o programa de Incentivo as Praticas Culturais do
Degredo, aconselha-se que todas as atividades sejam acompanhadas por um
antropologo. Além disso, entende-se que, um coordenador de oficinas com
experiéncia em educacdo e cultura popular e facilitadores sdo necessarios para
compor a equipe. Um comunicador social com especializacdo em desenvolvimento de
sites deverd ser contratado para elaborar o site e capacitar os moradores. Recomenda-
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se que a populacado local seja diretamente envolvida em todas as etapas do Programa,
priorizando-se a sua contratacdo, sempre que as exigéncias legais sejam respeitadas.

Responsabilidade no
Profissional Formacdo/Experiéncia
projeto

Antropélogo

Historiador

Coordenador de Oficinas

(Antropologia, Sociologia,

Educacdo ou outras dreas
afins)

Facilitadores

Comunicacdo Social

PRODUTOS

Dimensionamento de recursos financeiros e materiais:

Pés-graduacdo em
Antropologia, com experiéncia
com povos tradicionais

Pés-graduacdo em Histdria,
com especializacdo em
manifestacées de cultura
popular

Experiéncia na conducdo de
oficinas e em educacdo e
cultura popular

Afinidade temdtica com oficina
ou atividade a ser realizada

Graduacdo em Comunicacdo
Social, com especializacdo em
desenvolvimento de sites

Acompanhamento
de todas as
atividades.

Acompanhamento
de todas as
atividades.

Coordenacdo das
oficinas e demais
atividades.

Conduzir oficinas.

Elaboracdo do site
e capacitacdo de
moradores para
sua manutencao

para a primeira etapa

desse programa entende-se que o produto é um planejamento detalhado dos recursos
financeiros e materiais para execucdo de todas as atividades do programa de Incentivo
as Praticas Culturais. Esse planejamento deve ser feito de forma publica com a
participacdo colaborativa da populacdo do Degredo, dando énfase as pessoas que
tenham relacédo direta com as festividades da comunidade. Assim que o planejamento

for finalizado deve ser validado pela comunidade do Degredo.

Agenda Cultural do Degredo: cronograma de atividades culturais a serem realizadas
no territério do Degredo, em formato digital.

Curso de capacitacao: capacitacdo de comunitarios interessados na atividade de
manutencao e atualizacdo da plataforma digital da Agenda Cultural do Degredo.

Oficinas culturais: 12 oficinas culturais oferecidas ao longo de 12 meses.
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CRONOGRAMA

Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Planejamento ...

Publicacdo da Agenda
Cultural

Capacitacdo

Oficinas Culturais
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Documentacdo das Referéncias Culturais do Degredo: entende-se que
o programa de Incentivo as Préaticas Culturais do Degredo esta imbricado ao programa
de Documentacédo, na medida em que a retomada das festividades “adormecidas” sera
importante no exercicio de documentacao das referéncias culturais.

Programa de construcdo da Casa da Tradi¢do do Degredo: compreende-se que as
atividades de Incentivo as Praticas Culturais do Degredo serdo responsaveis pela
retomada de vérias atividades culturais “adormecidas” apos a “chegada da lama” e
também de fomento a novas atividades e confeccdo de materiais - como a agenda
cultural = que serd responsavel pela ocupacao da Casa da Tradicdo do Degredo.

Programa Viveiro de Ervas e Plantas do Degredo: entende-se que a construcdo do
viveiro de ervas e plantas medicinais do Degredo serd atividade importante para
retomada e incentivo das préaticas coletivas dentre a populacdo da comunidade
relacionadas ao conhecimento das ervas, plantas, rezas e benzimentos.

Programa Turismo Ecoldgico-Cultural: entende-se que a Agenda Cultural do Degredo
poderd ser um importante instrumento de divulgacdo do territorio, articulando-se
diretamente com a elaboracdo de um plano de turismo ecoldgico-cultural para a
comunidade.

BIBLIOGRAFIA

Caderno “Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de Cultura”. Brasilia, agosto de
2008. Disponivel em: www.cultura.gov.br/pnc.

HORTA, M.; GRUNBERG, E.; MONTEIRO, A. Guia Béasico de Educacdo Patrimonial.
Museu Imperial/DEPROM, Iphan - Minc.

RODRIGUES, D.; GASPAROTTO, G.; SILVA, J.; ARANTES, L.; ZANDOMENICO, R;;
CASTANHEIRA, Y. Projeto de Educacdo para o Patriménio Cultural de Belo Vale-MG.
Inhotim: lepha, Abril de 2017.

Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas (SECULT). Preservacdo do Patrimonio.
Disponivel em http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio
cultural/principal/textos/preservacao-do-patrimonio (Acesso em 16/09/19 as 10:33
hs).

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

HerkenhoffcPrates

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

51


http://www.cultura.gov.br/pnc
http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio%20cultural/principal/textos/preservacao-do-patrimonio
http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio%20cultural/principal/textos/preservacao-do-patrimonio

Programa 3

CASA DA TRADICAo Do

DEGREDo

A cultura de uma comunidade estd vinculada aos saberes, fazeres e viveres
tradicionais de sua populacdo, bem como as formas de manifestacdo e reproducao de
sua religiosidade, das festividades, das crencas e dos conhecimentos proprios de seus
integrantes. Os bens culturais podem ser compreendidos, nesse sentido, a partir de
diferentes aspectos da vida social, que se manifestam em expressées culturais
diversas, percebidas pela populacdo. Estas, por sua vez, devem ser analisadas como
parte de uma tradicdo dinamica e em constante mudanca, com o objetivo de evitar
congelar a cultura no tempo, destacando o seu significado enquanto acéo.

No Degredo, os bens culturais mantidos pela populacdo vinculam-se ao territério que
tradicionalmente habitam, relacionando-se de forma direta ao modo de organizacao
social dos quilombos que existem em toda a regido norte do Espirito Santo, sendo a
resisténcia e a busca pela liberdade elementos fundamentais para a construcdo de
suas identidades e modo de vida. A conformacao da cultura quilombola, no entanto, é
entendida como um conjunto de diferentes valores e categorias sociais envolvidos na
construcdo e reconstrucdo da comunidade, destacando a identidade cultural,
elaborada e reelaborada no Degredo ao longo dos anos e em relacdo cos outros
grupos sociais.

Atualmente, em virtude da “chegada da lama” e seus diversos efeitos diretos e
indiretos ao territorio e & comunidade, os moradores do Degredo informaram que
diversos festejos tradicionais ndo sdao mais realizados ou acontecem com pouca
participacdo dos comunitérios. Para a populacdo local, o principal motivo de tal
situacdo € a falta de recursos financeiros. Alguns moradores destacaram, também, que
nao ha mais entusiasmo para realizacdo de festejos e que a Folia de Reis, uma das
principais manifestacoes tradicionais da CRQ e que acontecia frequentemente, ndo foi
mais realizada. Outras manifestacoes culturais foram enfraguecidas, ou mesmo
interrompidas, como consequéncia direta ou indireta da “chegada da lama”.

Dessa forma, € com o objetivo de incentivar a retomada de diversas préaticas culturais
do Degredo que o presente Programa descreve as necessidades da CRQ do Degredo
e estabelece as condicoes, especificacbes técnicas e diretrizes arquitetonicas,
programaticas e conceituais a serem consideradas na concepcdo, desenvolvimento e
apresentacdo dos projetos técnicos necessarios a construcao da Casa da Tradicado.

JUSTIFICATIVA

A partir da constatacdo de que, apds a “chegada da lama”, diversas expressdes
culturais e festejos - que eram muito importantes na manutencdo da socialidade e
culturalidade do Degredo -, deixaram de acontecer ou enfraqueceram-se, entende-se
que a construcdo da Casa de Tradicdo do Degredo justifica-se como essencial no
processo de restabelecimento da socialidade, culturalidade e tradicionalidade da
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comunidade, configurando-se em um local para abrigar e incentivar diversas préaticas
culturais do local.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa € mediar o processo de construcdo de novo
equipamento cultural, que tenha como principal foco fortalecer as iniciativas de
retomada de festas e encontros tradicionais do Degredo, bem como oferecer a
comunidade um espaco multiuso adequado para atividades de formacao cultural como
cursos, oficinas, exposicoes, reunioes, mostras, exibicdes de filmes e etc.

[ o e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Construir um equipamento cultural que abrigue as praticas culturais do
Degredo e que reflita o modo de vida da comunidade;

» Incentivar a transmissdo de conhecimentos intergeracional que foram
interrompidas pela “chegada da lama”.

» Criar vinculos comunitarios e reafirmar os ja existentes, aumentando a
autoestima das pessoas relacionadas ao legado cultural do territério.

» Estabelecer uma programacao cultural diversificada como forma de
valorizar e revitalizar as manifestacoes culturais do Degredo.

oo onooea

REFERENCIAS E NORMATIVAS LEGAIS

NBR 6492, de 30 de abril de 1994: fixa as condicoes exigiveis para representacao
grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

NBR 13531, de 30 de novembro de 1995: fixa as atividades técnicas de projeto de
arquitetura e de engenharia exigiveis para a construcao de edificacées;

NBR 13532, de 30 de novembro de 1995: fixa as condicdes exigiveis para a elaboracao
de projetos de arquitetura para a construcdo de edificacoes;

NBR 14645-1, de 30 de marco de 2001: fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral de imdvel urbanizado com éarea
até 25 000m?, para fins de estudos, projetos e edificacio;

NBR 15220, de 29 de abril de 2005: estabelece um zoneamento bioclimético brasileiro
abrangendo um conjunto de recomendacoes e estratégias construtivas destinadas as
habitacdes unifamiliares de interesse social;

NBR 14645-3, de 30 de dezembro de 2005: estabelece os requisitos exigiveis para a
locacdo e o controle dimensional da obra, com as anotacdes de todas as alteracoes
ocorridas no transcorrer da obra, e indica os procedimentos para se chegar ao projeto
executado, a partir de um projeto executivo;

NBR 14037, de 28 de julho de 2011: estabelece os requisitos minimos para elaboracio
e apresentacdo dos conteldos a serem incluidos no manual de uso, operacdo e
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manutencao das edificacdes elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislacdo vigente;

NBR 15575, de 19 de julho de 2013: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho aplicdveis as edificacoes habitacionais, como um todo integrado, bem
como a serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas especificos;

NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: estabelece critérios e parametros técnicos a
serem observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdes as condicoes de acessibilidade;

NBR 16636-1, de 15 de dezembro de 2017: estabelece os procedimentos gerais e as
diretrizes para a aplicabilidade e producéo das principais etapas para a elaboracdo e o
desenvolvimento dos servicos especializados de projetos técnicos profissionais,
arquitetonicos e urbanisticos, considerando-se outras normas especificas e
apropriadas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto;

NBR 16636-2, de 15 de dezembro de 2017: especifica as atividades técnicas envolvidas
no desenvolvimento do projeto arquiteténico, com foco em edificacdes;

Lei Complementar N° 13, de 22 de maio de 2012: Dispde sobre o uso e ocupacdo do
solo urbano no municipio de Linhares/ES;

ISO 37120, de 18 de janeiro de 2017: define e estabelece metodologias para um
conjunto de indicadores, a fim de orientar e medir o desempenho de servicos urbanos
e qualidade de vida. Ela segue principios estabelecidos e pode ser utilizada em
conjunto com a I1ISO 37101, Sustainable development in communities - Management
system for sustainable development - Requirements with guidance for use, quando
publicada, e outras estruturas estratégicas;

Resolucdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002; (ANVISA): Dispbe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programacdo, elaboracdo e avaliacdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde;

Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei n°® 2.269, de 21
de julho de 2009 e institui o Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) no ambito do territorio do Estado e estabelece outras providéncias;

Portaria N.° 446- R, de 20 de setembro de 2017: Aprova a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam o0s
Procedimentos Administrativos para o Processo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico (PSCIP);

Portaria N.° 447- R, de 20 de setembro de 2017: Aprovar a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Licenciamento e Renovaciao do
Licenciamento;

Portaria N.° 194 - R, de 29 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 01/2010,
Parte 4 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos
administrativos para o cadastramento de pessoas fisicas e juridicas envolvidas
com atividades relacionadas a seguranca contra incéndio e panico;

Portaria N° 465-R, de 16 de marco de 2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018
- Parte 06, do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que versa sobre os Checklists
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de vistoria das Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico e de Areas de
Risco no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 308 - R, de 11 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
02/2013, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina as exigéncias das
medidas de seguranca contra incéndio e panico nas edificacoes e areas de risco;

Portaria N.° 153 - R, de 25 de marco de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 03/2009
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a Terminologia de Seguranca
Contra Incéndio e Panico no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 175 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
05/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra
incéndio urbanistica;

Portaria N.° 165-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica 06/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
que versa sobre acesso de viaturas nas edificacdes e reas de risco;

Portaria N.° 395 - R, de 1° de abril de 2016: Aprova a Norma Técnica n® 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formacao,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais,
primeiros socorros ou socorros de urgéncia, salva-vidas ou guarda-vidas, bem
como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades;

Portaria N.° 204, de 11 de maio de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 08/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a separacdo entre edificacoes
(isolamento de risco) no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 192 - R, de 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 09/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio dos
elementos de construcao;

Portaria N.° 304 - R, de 04 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
10/2013 Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que estabelece as condicoes
gerais a serem observadas para as saidas de emergéncia;

Portaria N.° 203-R, de 29 de abril de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 10/2010,
Parte 3 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o dimensionamento de
lotacdo e saidas de emergéncia em centros esportivos e de exibicdo no Estado do
Espirito Santo;

Portaria N.° 193 - R, DE 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 11/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a compartimentacao horizontal e
a compartimentacdo vertical;

Portaria N.° 166-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 12/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo que versa sobre sistema de protecdo por extintores;

Portaria N.° 295 - R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
13/2013 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos
relacionados a iluminacado de emergéncia;
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Portaria N.° 160 - R, de 29 de julho de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 15/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo, que versa sobre sistemas de hidrantes e mangotinhos;

Portaria N.° 296-R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
17/2013 do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do
Espirito Santo que versa sobre sistema de deteccao e alarme de incéndio;

Portaria N.° 293 - R, de 09 de julho de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 21/2013,
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina sobre o controle de materiais de
acabamento e revestimento;

Portaria N.° 177 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
14/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a sinalizacdo de
emergéncia no Estado do Espirito Santo;

Convengdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas proprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econdmico, social e cultural;

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencao no 169 da
Organizacado Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais;

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova;

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A construcdo de espaco a ser denominado Casa da Tradicdo do Degredo, serd
empreendida com participacdo direta e efetiva dos moradores do Degredo, da
Comissao e sua assessoria técnica, desde a elaboracdo do projeto arquitetonico do
espaco, até o acabamento das obras. Este espaco terd como principal objetivo servir
como sede dos festejos, celebracdes, oficinas e demais manifestacbes culturais do
territério para que o espaco seja privilegiado de ressignificacao dos comunitarios com
sua tradicionalidade impactada pela “chegada da lama”.

Para o presente Programa, as seguintes definicoes deverdo ser as bases de
entendimento:

e PROJETO: representacdo do conjunto dos elementos conceituais,
desenvolvida e elaborada por profissional legalmente habilitado, necessaria a
materializacdo de uma ideia, realizada por meio de principios técnicos e
cientificos, visando a consecucdo de um objetivo ou meta, adequando-se aos

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO Lmhurgs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

HerkenhoffcPrates

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

56



recursos disponiveis, leis, regramentos locais e as alternativas que conduzam
a viabilidade da decisao.

PROJETO COMPLETO: etapa dedicada a finalizacdo da compatibilizacao,
detalhamento das definicobes construtivas e a finalizacdo de toda a
documentacdo necesséria a construcao do objeto de projeto, que envolve o
conjunto de desenhos, memoriais, memoarias de calculo e demais informacoes
técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas
pelo cliente, necessarios a completa execucdo de obra de construcao civil.

PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO: etapa destinada a concepcéo e a
representacao final das informacodes técnicas dos projetos arquitetonicos,
realizada por profissional legalmente habilitado, e de seus elementos,
instalacées e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a
execucao dos servicos e de obras correspondentes.

PROJETOS COMPLEMENTARES: conjunto de informacdes técnicas
desenvolvido e elaborado por profissional legalmente habilitado, que se
integra ao projeto técnico arquiteténico e urbanistico do empreendimento,
edificado ou ndo, com vistas a fornecer pardmetros técnicos e
dimensionamentos necessarios a materializacao da obra, instalacdo ou servico
técnico.

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS: etapa destinada a
concepcao e a representacao final das informacdes técnicas dos projetos e de
seus elementos, instalacGes e componentes, completas, definitivas e
necessarias a execucao dos servicos de obra correspondentes.

COORDENACAO DE PROJETOS: atividade técnica, realizada por profissional
habilitado, voltada a coordenar e efetuar andlise critica das interfaces dos
projetos das diversas especialidades voltadas a uma construcao e assessorar a
gestdo do empreendedor e as demandas dos profissionais envolvidos na
realizacdo da obra, de modo a alcancar a eficacia e a melhoria da eficiéncia
nesses processos e projetos, gerenciando as areas de conhecimento, escopo,
custo, qualidade, aquisicoes, recursos humanos, comunicacoes, riscos, tempo
e partes interessadas em sua total compatibilizacdo especificacao atividade de
projeto que consiste na fixacdo prévia das caracteristicas, condicdes ou
requisitos relativos a materiais, elementos e componentes, equipamentos,
instalacbes ou técnicas de execucdo a serem empregadas em obra ou
servicos técnicos.

COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira
consistente, informacdes de interesse para o desempenho de tarefas de
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentacdo, ensaios e
outras afins.

ESTUDO PRELIMINAR: etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos
conceitos do projeto da edificacdo ou dos espacos livres publicos e privados a
ser realizada por profissional habilitado.

ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: etapa
destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto da
edificacdo ou dos espacos anexos, a ser realizada por profissional legalmente
habilitado.
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PROJETO DE ILUMINACAQ: atividade técnica de criacdo que consiste na
definicdo e representacao dos sistemas de iluminacdo a serem utilizados em
determinados espacos edificado ou urbano, com vistas a atender aos
aspectos qualitativos (para uma melhor apreensdo do espaco do ponto de
vista do conforto visual), e entendido ainda como a integracdo da iluminacdo
natural com a artificial.

PROJETO DE PAISAGISMO: projeto de ajardinamento, realizado por
profissional capacitado, com finalidade estética de tratamento das éareas
verdes e compativel com as redes de infraestrutura, drenagem e projetos
estruturais, de seguranca, circulacdo, acessibilidade e conforto ambiental dos
usuarios.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS: documento que indica os
materiais especificados e os locais de sua aplicacdo, obedecendo a legislacdo
pertinente, podendo ser parte integrante do caderno de encargos.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO: peca ou documento desenvolvido e
elaborado por profissional habilitado, complementar aos desenhos do projeto,
e que consiste na discriminacdo das atividades técnicas, das especificacoes e
dos métodos construtivos a serem empregados na execucao de determinada
obra ou servico técnico, em conformidade com o projeto.

PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAO: etapa dedicada a finalizacdo da
compatibilizacdo dos projetos executivos, e ao detalhamento das definicoes
construtivas que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memarias de
cdlculo e demais informacdes técnicas das especialidades totalmente
compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, e necessarios a completa execucao
de obra de edificacao.

ACESSIBILIDADE: possibilidade e condicdo de alcance, percepcio e
entendimento para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobilidrios, equipamentos urbanos comunitarios, edificacoes, transportes,
informacado e comunicacao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
outros servicos e instalacoes abertos ao publico, de uso publico ou privados,
de uso coletivo ou néo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Em termos metodoldgicos, o Programa que engloba a Casa da Tradicdo é composto
pelas seguintes acoes:

Definicao do terreno;

. Andlises prévias;

i. Planejamento da obra;

Execucdo da obra;

Integracao.

A seguir, as etapas serao detalhadas.
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Definicdo do terreno

Durante as oficinas para detalhamento do PBAQ, realizadas em setembro de 2019, os
comunitarios expressaram seu desejo de que as construcdes previstas para o Degredo
(Casa da Tradicdo, Quadra Multiuso e Sede Administrativa) sejam implementadas em
um mesmo terreno, capaz ainda de abrigar o Viveiro de Plantas Medicinais e um
futuro campo de futebol.

Cabera a comunidade a indicacdo de qual terreno deveré ser utilizado e a forma como
essa se dara. Assim sendo, segue uma série de sugestdes de como pode se dar esse
processo, quais aspectos devem ser observados e quais cuidados devem ser tomados.

Sugere-se que os comunitarios indiguem ao menos trés terrenos, elencados por
ordem de preferéncia para que, caso uma area se mostre inviavel, existam alternativas
ja definidas, evitando um maior atraso do processo.

Sugere-se ainda que alguns critérios sejam observados na definicdo do terreno:

e Se encontre em uma regido de facil acesso (central) para a maior parte dos
moradores desse territério

e Aescolha do terreno deverd ser feita levando-se em conta a
representatividade por troncos familiares do Degredo

e Area com qualidade ambiental e que promova seguranca ambiental, distante
de &reas suscetiveis a enchentes, ndo sujeita a deslizamentos de terra e
operacoes

e Facilidade de acesso

e Topografia adequada (relevo nao acidentado)

e Local com potencial de envolvimento comunitario
e Aspectos ambientais ao redor da area

e Area com possibilidade de expansio

Identificadas as possiveis areas anfitrids, sugere-se a realizacdo de uma votacao,
reunindo todos os comunitarios do Degredo. Entende-se como fundamental que a
area escolhida tenha cardter comunal, ndo devendo ser confundida como um
empreendimento restrito a algum dos grupos e/ou troncos familiares existentes no
territério.

A realizacdo dessa dinamica devera contar com o apoio logistico da Fundacdo Renova,
nao devendo esta interferir na escolha da comunidade. Apds a definicdo da éarea,
caberd a Fundacdo Renova a aquisicdo do terreno, incluindo a busca junto ao
municipio, estado e Unido de alguma area devoluta que preencha as caracteristicas
listadas.

Andlises prévias

Como etapa preliminar da construcdo, devem ser realizadas analises prévias no
terreno escolhido, fundamentais no planejamento e execucdo de atividades,
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otimizando as estratégias de toma de decisdo, determinando assim o primeiro
passo de uma atividade mais elaborada, onde o grau de precisdo e detalhamento é
requerido.

Levantamento topogrdfico planialtimétrico.

O levantamento planialtimétrico, operacionalizado por meio de instrumentos e
métodos, é um documento que descreve uma determinada area com exatidao e
nele sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacdo)
visando obter com precisdo, usando métodos e instrumentos adequados, os
elementos que permitam a elaboracdo das plantas topograficas com um numero
suficiente de coordenadas de pontos da superficie do terreno. Sempre partindo
de uma origem pré-definida e algumas vezes com auxilio de equipamentos como
o GNSS (Global Navigation Satellite Systems), os levantamentos planialtimétricos
sdo executados com equipamento topografico de extrema precisdo como a
Estacdo Total.

Prospecgdo geotécnica (sondagem)

Uma vez que as caracteristicas de um solo ndo podem ser descobertas apenas pelo
aspecto de sua camada superficial, é necessario que se investigue o solo em sua
profundidade e as caracteristicas de suas rochas: litologia (génese, mineralogia, textura
e cor), direcdo das camadas, espacamento das juntas, planos de acabamento e estado
de decomposicdo; perfil geolégico da regido; densidade e umidade do solo local;
propriedades do solo, da espessura e extensdo das camadas existentes; compacidade
e consisténcia dos solos.

O resultado de tal investigacdo devera fornecer informacoes relevantes para definir as
camadas dos perfis dos solos e rochas encontrados no subsolo, a serem considerados
para a construcdo da quadra e demais edificacoes previstas, permitindo a definicdo
dos métodos mais adequados para manuseio dos materiais; verificar os ensaios mais
convenientes para controle dos trabalhos a executar; obter dados que sirvam de base
aos estudos dos subleitos, das bases e das capas de rolamento; orientar os projetistas
sobre a possibilidade de se evitar a passagem da edificacao a construir, por areas onde
tenham ocorrido escorregamentos ou onde hajam falhas em camadas rochosas; indicar
escorregamentos geoldgicos anteriores (caso tenham ocorrido) e a possivel influéncia
dos materiais passiveis de escorregamentos na obra; localizar o nivel de &gua, os
lencdis d'dgua e as camadas aquiferas com influéncia sobre os escorregamentos e a
indicacdo dos dispositivos especiais de drenagem.

Assim, o trabalho de prospeccao geotécnica deve prever:
e Levantamento do perfil geoldgico do subsolo;

e Coleta de amostras para ensaios e estudo dos solos que constituem o perfil
do terreno.

e Realizacao do desenho do perfil geoldgico levantado.

O numero e a localizacdo das sondagens dependera do grau de variabilidade das
condicbes do subsolo e da éarea a ser construida, assim como o método, as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a prospeccao do solo, uma vez que
esses variam em funcdo da localizacdo dos furos e das caracteristicas topograficas do
local, ndo sendo incomum o emprego de varios métodos numa mesma obra.
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Planejamento da obra

Como etapa de planejamento, serdo elaborados os projetos arquitetonicos e
complementares completos necessarios a construcdo e instalacdo da Casa da
Tradicado, os quais encontram-se abaixo discriminados:

Projeto arquitetéonico

Pode-se definir projeto arquitetdonico como a materializacdo do espaco imaginado.
Através dele é possivel estudar a melhor maneira de atender as necessidades dos
comunitarios e a melhor forma de atender a todos os objetivos desse projeto. Assim a
finalidade do projeto arquitetonico é prever possiveis problemas de execucdo do
projeto proposto, garantindo que a obra saia como planejada. O projeto arquiteténico
¢ constituido de:

e Levantamento de dados para arquitetura: etapa preliminar realizada em
conjunto com os comunitarios, para que o arquiteto possa compreender suas
necessidades e anseios para a futura edificacdo. No levantamento sao
definidos os conceitos preliminares norteadores da proposta que sera
desenvolvida, objetivos, programa de necessidades, padroes béasicos dos
sistemas construtivos e acabamentos.

e Programa de necessidades de arquitetura: nesta etapa os comunitarios
informarao suas necessidades e quais os objetivos do projeto. Sera definido a
quantidade e tamanho dos espacos. Apds isto é falado sobre os custos da
obra, a previsao e metragem final esperada. Por fim, o arquiteto concluira se é
possivel fazer tudo o que a comunidade deseja ou se had a necessidade de
redimensionar o projeto.

e Estudo de viabilidade de arquitetura: ferramenta que auxiliard na tomada de
decisdes, como consulta a normas técnicas, regulamentos e leis urbanisticas
de Linhares, como Plano Diretor, Plano Regional, Codigo de Obras e
exigéncias de seguranca. Além disso, serdo realizados estudos de implantacao
e volumetria, testando possibilidades de arranjos para composicdo do
pavimento, tipo de torres e implantacdes destas no terreno.

e Estudo preliminar de arquitetura: apresentacdo aos comunitdrios de uma
primeira proposta. Nela devem constar alguns layouts conceituais, as
solucdes adotadas a construcdo e todas as informacdes possiveis,
como perspectivas 3D, plantas e vistas. Portanto, o arquiteto deverd visitar o
local da obra obtendo dados mais precisos. A proposta apresentada deve
levar em conta o conforto ambiental (luminosidade e circulacdo do ar),
tecnologia (materiais utilizados, resisténcia da construcdo e sistemas
adotados) e economia (melhor custo beneficio, durabilidade e padrdo
adotados). Esse esboco inicial deve ser aprovado pelos comunitarios e seguir
a proxima etapa do projeto arquitetonico.

e Anteprojeto de arquitetura: a partir do estudo preliminar, o arquiteto deverd
detalhar ao méaximo os elementos, instalacbes e componentes do projeto
arquitetdnico. Nessa fase serdo apresentadas as plantas baixas ou maquetes,
a fachada principal e a especificacdo dos principais acabamentos a serem
utilizados na obra, sendo essa a Ultima etapa em que poderdo ser feitas
alteracdes no projeto arquiteténico. Apds concluida essa etapa e aprovada
pelos comunitarios, as plantas serdo enviadas para as equipes responsaveis.
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e Projeto legal de arquitetura: também chamado de projeto béasico ou projeto
de aprovacao, € o anteprojeto mais aprofundado, que deve ser apresentado a
Prefeitura Municipal ou aos o6rgdos competentes, a fim de registrar a
construcdo. Nessa etapa que se tem a obtencao de licencas e alvaras de obra,
de acordo com as normas vigentes e posturas dos érgaos municipais
competentes, portanto nessa fase sdo também necesséarios os dados de
documentacdo juridica e cadastrais do imovel, pagamento de taxas e
emolumentos legais. A Fundacao Renova ficard responsavel pelo envio do
projeto a Prefeitura e pagamento de taxas e emolumentos legais, quando
existentes

e Projeto bdsico de arquitetura: desenvolvimento mais aprofundado do
anteprojeto, contendo todas as informacbes necessarias a perfeita
compreensdo do projeto, possibilitando o inicio do desenvolvimento dos
projetos complementares (hidraulico, elétrico, estrutural, sistemas etc.). Com
0 projeto bdsico teremos informacdo suficiente para a elaboracdo de
estimativas de custo, de prazos e servicos de obra. E nessa etapa que
ocorrerd a elaboracdo de todos os desenhos técnicos de arquitetura
necessarios para aprovacao do projeto na prefeitura. Sao finalizadas plantas
de implantacado; plantas de situacdo; perfis transversal e longitudinal do
terreno; plantas de todos os pavimentos, elevacoes e cortes, com niveis,
cotas e dimensobes basicas de todos os espacos; fachada frontal; planta de
cobertura; elevacdo do gradil; cdlculo de éareas e quadro de esquadrias;
indicacdo dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica
dos projetistas envolvidos.

e Projeto executivo de arquitetura: etapa mais minuciosa do projeto
arquitetonico, é onde deverd constar todos os detalhes e informacoes
técnicas do projeto, pois ¢ ele que serd enviado ao canteiro de obras e servira
de guia para a execucdo. Deverd especificar todos os materiais de
acabamentos, metais e loucas, detalhes das esquadrias, pisos e paredes,
planta de forro, pontos hidraulicos e elétricos, além de conter planilha de
orcamento e cronogramas béasicos para a execucdo de cada etapa da obra.
Todos os desenhos e memoriais constantes nesta etapa deverdo ser o mais
detalhado possivel, para que o construtor consiga edificar a construcao
mesmo sem a presenca do arquiteto no local.

e Coordenacdo e compatibilizagdo de projetos: desenvolvida ao longo de todo o
processo de elaboracdo do projeto, consiste em coordenar e compatibilizar o
projeto arquiteténico, urbanistico ou paisagistico com os demais projetos
complementares, como levantamento planialtimétrico, céalculo estrutural,
projeto hidrossanitério, projeto elétrico e de telefonia.

Na elaboracdo e desenvolvimento dos projetos especificados deverdo ser propostas
solucdes tecnicamente vidveis e adaptadas as condicdes especificadas no presente
Termo de Referéncia visando a construcdo de edificacbes e equipamentos
comunitarios que possibilitem o pleno funcionamento das atividades previstas e
ofereca espacos qualificados com boas condicbes de uso pela populacio.

Os projetos arquitetdnicos e complementares deverdo ser elaborados e apresentados
em conformidade com as disposicdes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
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Para definicdo do desenho arquitetonico da Casa da Tradicdo, deverdo ser realizadas
rodas de conversa com membros da Comissdo, sua assessoria técnica e outros
moradores quilombolas a serem indicados pela prépria comunidade, para construcao
coletiva do projeto.

Ao longo das oficinas de detalhamento do PBAQ, foram levantadas informacoes a
respeito da utilidade que se espera da Casa da Tradicdo, os objetivos de sua
construcdo, os anseios dos comunitarios. A partir de tal dinamica, chegou-se ao
seguinte plano de necessidades:

Item Dimensdo

15 veiculos (estacionamento
compartilhado com a Sede
Asperqd/inclui drea prevista para
carga e descarga)

Estacionamento

Hall de entrada / recepcdo / Espaco 40 m2
artesanato

Banheiros 30 m2

Espaco de exposicoes 80 m2

50 m2 (sala compartilhada com

| [timidi
Sala multimidia 0 Sede Asperqd)

20 m2 (sal tilhad
Sala de coordenacao/Sala professores m2 (sala compartilhada com

a quadra)
Sala de trabalho compartilhado 40 m2 (sala compartilhada com
a Sede Asperqd)
Copa 15 m2 (copa compartilhada com

a quadra e a Sede Asperqd)

Almoxarifado 30 m2 (copa compartilhada com
a quadra e a Sede Asperqd)

Espaco coleta seletiva 20 m2

Importante ressaltar que as dimensdes apresentadas foram dispostas como sugestéo e
que o responsavel final pela elaboracdo do projeto arquitetonico devera assegurar que
a as estruturas propostas estejam adequadas as demandas da comunidade, com
dimensdes compativeis ao tamanho de Degredo, com usabilidade que garanta a
apropriacdo da comunidade desses espacos e que seu uso de fato atinja os objetivos
propostos pelos seus respectivos programas.

Além disso, a construcdo da Casa da Tradicdo deverd obedecer, necessariamente, as
seguintes diretrizes:

e Contar com cobertura, vedacbes e estruturas adequadas as condicoes
geograficas do local, privilegiando a ventilacdo natural e resisténcia a corrosao
pelo ambiente litoraneo.

HerkenhoffcPrates = 63

ECNOLOGIA E DESEN




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO Lr’nhargs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

e Promover relacdo de qualidade da interface entre o ambiente construido e o
espaco livre publico, considerando a fluidez, permeabilidade e integracdo
fisica e visual.

e Considerar, na utilizacao de materiais e elementos construtivos, a insercao do
objeto edificado em um territério com caracteristicas culturais e identitarias
especificas relativas a comunidades negras e remanescentes de Quilombos.

e Considerar as questdes relativas a qualidade e a sustentabilidade ambiental,
econdbmica, social e cultural, empregando solucbes que traduzam as
exigéncias do conforto ambiental e o menor impacto possivel, incorporando,
sempre que conveniente, novas tecnologias que acarretem maior eficiéncia;

e Incorporar projetos de instalacdo de placas de energia solar e sistema de
captacdo de 4gua de chuva, a fim de baratear os gastos mensais para uso e
manutencao do equipamento;

e Aproveitar ao maximo, sempre que possivel, a iluminacdo e a ventilacdo
naturais em todos os ambientes;

e Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando solucoes
projetuais racionais e eficientes que favorecam a facilidade de operacdo e
manutencao dos diversos componentes, materiais e sistemas propostos;

e  Utilizar materiais levando em consideracdo a durabilidade, a adequacéo as
caracteristicas locais e culturais, a disponibilidade no mercado, e, sempre que
possivel, a existéncia de certificacdes de producdo sustentavel ou de baixo
impacto ambiental;

e Prever acessos e instalacdes para pessoas com necessidades especiais (NBR
9050) e considerar as questoes de tréfego de veiculos, pedestres e ciclistas,
de acessos de ambulancias e carros de bombeiros e de locais de carga e
descarga.

e Prever o cercamento da sede, bem como de todo o complexo do qual ela fara
parte, ao lado da quadra multiuso e da Casa da Tradicdo, por questdes de
seguranca.

Ainda com base nas informacdes obtidas junto aos comunitérios, durante oficinas para
detalhamento do PBAQ), sugere-se a seguinte disposicido da Casa da Tradicdo, em
relacdo as demais edificacées:
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COZINHA
QUADRA POLIESPORTIVA H REFEITORIO H SEDE ADMINISTRATIVA

APOIOS

CASA DA TRADIGAO DE DEGREDO

Projetos complementares

Sao conhecidos como projetos complementares os projetos técnicos que se integram
ao projeto arquitetonico e que o complementam. Os mesmos devem ser realizados
por engenheiros especialistas em cada area. Neles, todos os elementos sio
previamente dimensionados, especificados e compatibilizados. Os projetos
complementares sdo constituidos de:

e Projeto de sinalizacGo e comunicacdo visual: é uma ferramenta de comunicacao
visual criada para otimizar o movimento e circulacdo de pessoas dentro de
espacos. Além de orientar as pessoas, um bom projeto de sinalizacdo
contribui positivamente para a fixacdo de elementos da identidade visual,
contudo, para garantir bons resultados é preciso planejamento e cuidado com
questdes como legibilidade, qualidade de leitura, estudo de cores no
ambiente, lettering e iconizacdo, criacdo de sinais graficos usados para
informar sem auxilio da escrita.

e  Projeto estrutural e de fundacédo: o projeto estrutural determina os elementos
estruturais (fundacao, pilares e vigas ou alvenaria estrutural, e lajes) que tém
como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. Através da andlise do projeto civil e do estudo das
caracteristicas do solo, é definido e tipo de sistema estrutural mais adequado
a obra e que atenda a expectativa do cliente. J&4 o projeto de fundacdo é o
que determina a base de uma construcdo, é a infraestrutura da edificacdo que
fica localizada abaixo do solo.

e Projeto de Instalacbes elétricas e especiais: ¢ a previsao escrita da instalacdo,
com todos os seus detalhes, localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia
elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisao em circuitos, secao dos
condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total etc.
De uma maneira geral, o projeto deve contemplar: a) memoria, em que o
projetista justifica, descreve a sua solucdo; b) conjunto de plantas, esquemas
e detalhes que deverdo conter todos os elementos necesséarios a perfeita
execucao do projeto; c) especificacoes, onde se descreve o material a ser
usado e as normas para a sua aplicacdo; d) lista de materiais, onde é levantada
a quantidade de materiais.
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Projeto de SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
popularmente chamada de para-raios, a instalacdo dos Sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) é uma exigéncia do Corpo de
Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e
tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais e,
até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

Projeto de instalacées hidrossanitdrias e de dguas pluviais: ¢ composto pelas
redes hidraulicas destacando é4gua fria, agua quente e a alimentacao
(abastecimentos dos reservatérios), assim como as redes sanitarias, entre elas
esgoto, ventilacdo e a rede pluvial.

Projeto de PPCIP - Projeto de prevencdo e combate a incéndio e pdnico: é o
projeto que visa evitar que um principio de incéndio se propague por toda a
edificacdo.

Projeto de instalagbes de gds GLP: é o projeto que determina e estrutura as
instalacoes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) na edificacéo.

Orcamento da obra: calcula todos os gastos que serdo necessarios para a
execucdo da obra. Ndo deve ater-se apenas aos custos de materiais, mas,
também, da mao de obra necessaria para todas as etapas de execucao.

Cronograma fisico financeiro da obra: demonstra os valores que serdo gastos
ao longo do tempo e em cada etapa da obra, as despesas com a execucdo sao
detalhadas semanalmente ou mensalmente, essa organizacdo permite que o
gestor da obra compre ou contrate materiais, mao de obra e equipamentos
na hora certa.

Execucdo da obra

Iniciada a construcdo da obra, essa deverd contar com o acompanhamento do
arquiteto, de modo que esse possa auxiliar o mestre de obras e/ou o responsavel
técnico pela execucdo do projeto de arquitetura no canteiro de obras.

Essa etapa deverd contemplar:

contratacdo de construtora/pessoal
instalacdo do canteiro de obras
mobilizacao de equipamentos

aquisicao de materiais

limpeza da area/supressao vegetal
terraplenagem/pavimentacao/drenagem
sistema de abastecimento d’agua
sistema de esgotamento sanitario

sistema de eletrificacdo
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e sistema de telefonia

e sistema de gestdo de residuos solidos
e edificacdes e construcao civil

e  paisagismo/arborizacdo

e desmobilizacao e limpeza geral da obra

Deverd ser priorizada a absorcdo da mao de obra local para a empreitada,
selecionando profissionais que se mostrarem capacitados ao desenvolvimento dos
oficios requeridos, primeiramente dentre os comunitdrios do Degredo, para em
seguida estender as oportunidades ao restante do municipio de Linhares e demais do
Espirito Santo.

Os materiais de construcdo deverdo ser cotados dentre fornecedores da regido, na
procura por aquele com maior qualidade e menor preco. Esta etapa contard com a
elaboracdo de cronograma de obra e com equipe de acompanhamento designada
especificamente para esta tarefa.

Integracao

Concomitante a etapa de construcdo, os responsaveis pela execucdo do PBAQ,
juntamente com as liderancas da comunidade e sua assessoria técnica, planejardo o
modelo de uso e gestdo da Casa da Tradicao.

Ressalta-se que as formas de ocupacdo da Casa sdo temas previstos em outros
programas deste PBAQ, tais como o Incentivo as Préaticas Culturais do Degredo, a
Documentacao das Referéncias Culturais do Degredo, entre outros.

Por recomendacao da CT-IPCT, determina-se que além da construcdo da Casa, é de
responsabilidade da Renova equipar esse espaco para garantir as condicoes
necessarias a seu bom proveito. Dado os usos previstos, deve possuir, pelo menos, 2
caixas de som, 4 microfones, mesa de som de oito canais, um quadro branco, 100
cadeiras plasticas, mesa de reunido, dois birds, um armario, 3 cadeiras de escritdério,
data-show, tela de projecdo, dois computadores, uma impressora e instrumentos
musicais (quais e sua quantidade, definir junto com a comunidade).

Ressalta-se ainda que, embora a ocupacdo da Casa da Tradicdo se dé,
primordialmente, por meio de decisdes da propria comunidade, deverd a Fundacao
Renova contribuir inicialmente com uma curadoria desse equipamento, definindo, por
exemplo, os objetos a serem expostos e os usos dados a seus espacos. Caberd a
Fundacao Renova fomentar a programacao da Casa da Tradicdo ao longo de seus trés
primeiros anos de funcionamento.

RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se a contratacdo de arquiteto e urbanista, engenheiro civil, engenheiro
eletricista, engenheiro de fundacoes, engenheiro hidraulico e publicitario. Ressalta-se
que a contratacdo de méo de obra local deve ser priorizada, sempre que as exigéncias
formais - como formacéo e experiéncia - sejam atendidas.
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CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

.. . n R bilidad
Profissional Formacgdo/Experiéncia esponsa‘u dde no
projeto

Coordenacdo e
compatibilizacéo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra e projeto
arquiteténico

Graduacdo em
Arquitetura, com
Arquiteto e Urbanista experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Coordenacdo e
compatibilizacdo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra, projeto
estrutural e de fundacdao,
projeto de PPCIP, projeto
de instalacées de gds GLP

Graduacéo em
Engenharia Civil,
Engenheiro Civil com experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Graduacéo em
Publicitdrio Publicidade ou
Comunicacdo Social

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Graduacéo em
Engenharia Civil, Prospeccdo geotécnica do
com especialidade subsolo
em fundacées

Engenheiro de Fundacées

Projeto de Instalacées
elétricas e especiais,
projeto de SPDA

) . Graduacdo em
Engenheiro Eletricista Engenharia Elétrica
Graduacéo em
Engenharia Civil,
Mecdnica ou
Sanitdria, com
especialidade em
hidrdulica

Projeto de instalacbes
hidros sanitdrias e de
dguas pluviais

Engenheiro Hidrdulico

PRODUTOS

Casa da Tradicdo do Degredo: é entendido como principal produto deste Programa a
entrega da Casa da Tradicdo construida e devidamente equipada dentro das

especificacdes e prazos determinados por este PBAQ.

Projeto arquiteténico: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a entrega
do Projeto Arquiteténico contendo todas os projetos previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.
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Projetos complementares: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a
entrega de todos os projetos complementares previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.

Relatérios mensais de execucdo: devem ser entregues relatérios mensais desde o
primeiro més de execucdo do Programa, descrevendo atividades realizadas naquele més,
metodologia utilizada e resultados obtidos.
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CRONOGRAMA

Atividades

Escolha do terreno
Aquisicdo do terreno

Levantamento topogrdfico
planialtimétrico

Prospeccao geotécnica
Levantamento de dados
Programa de necessidades
Estudo de viabilidade
Estudo preliminar
Anteprojeto

Projeto legal

Projeto bdsico

Projeto executivo

Coordenacdo e
compatibilidade

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Projeto estrutural e de
fundacado

Projeto de instalacoes
elétricas e especiais

Projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidrossanitdrias e de dgua
e de dguas pluviais

Projeto de PPCIP

Projeto de instalacdo de
gds GLP

Execucdo da obra

Acompanhamento técnico
da obra

Integracdo

Relatérios mensais

CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Documentagdo das Referéncias Culturais do Degredo: compreende-se que a
documentacdo das referéncias culturais do Degredo, juntamente com a retomada das
atividades - através do incentivo, sdo responsaveis por dar vida e ocupacao a Casa da
Tradicdo do Degredo.

Programa de Incentivo as Prdticas Culturais do Degredo: compreende-se que as atividades
de Incentivo as Préticas Culturais do Degredo serdo responsaveis pela retomada de
vérias atividades culturais “adormecidas” apdés a ‘chegada da lama” e também de
fomento a novas atividades e confeccdo de materiais - como a agenda cultural - que
serd responsavel pela ocupacao da Casa da Tradicdo do Degredo.

Programa de construcdo da Quadra Multiuso: em oficina realizada na comunidade, para
definir como os aparatos arquitetdnicos seriam construidos, a populacdo decidiu que
todas as construcdes deveriam estar no mesmo local, compondo um Centro Cultural do
Degredo.

E nesse sentido que o Programa de construcio da Casa da Tradicio do Degredo tem
interface com a construcao da Quadra Multiuso. Ambas seguirdo a mesma metodologia
e cronograma.

Programa de constru¢do da Sede Administrativa da Asperqd: em oficina realizada na
comunidade, para definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a
populacdo decidiu que todas as construcoes deveriam estar no mesmo local, compondo
um Centro Cultural do Degredo. E nesse sentido que o Programa de construcio da
Casa da Tradicdo do Degredo tem interface com a construcdo da Sede Administrativa
da Aspergd. Ambas seguirdo a mesma metodologia e cronograma.

Programa Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: em oficina realizada na comunidade, para
definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a populacdo decidiu que
todas as construcdes deveriam estar no mesmo local, compondo um centro cultural do
Degredo.

E nesse sentido que o Programa de construcio da Casa da Tradicdo do Degredo tem
interface com a construcdo do Viveiro de Plantas e Ervas Medicinais do Degredo.
Ambas seguirdo a mesma metodologia e cronograma.
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Programa 4

QUADRA MULTIUSo

Antes da “chegada da lama” eram frequentes as partidas de futebol, o Campeonato de
Argolinha (espécie de corrida de cavalos) e a Cavalgada, além de formas de expressdo
e celebracoes culturais como a Folia de Reis, Ternos de Congo e Quadrilhas. No
entanto, apds a “chegada da lama” no Oceano, e o impedimento da pesca maritima,
boa parte dessas atividades encontra-se “adormecida”. Os modos de sociabilidade da
populacdo quilombola sofreram alteracoes, transformando negativamente a vida
comunitaria. Como ndo se encontram mais para a pescaria, os moradores tém
interagido cada vez menos e sequer as tradicionais partidas de futebol tém acontecido
como outrora, o que contribui para o enfraquecimento progressivo dos lacos sociais.
Esse aspecto ja caracteriza situacdo preocupante na comunidade, sobretudo
considerando as consequéncias dessa mudanca no modo de vida tradicional a médio e
a longo prazo. Ao mesmo tempo, a reducao das atividades coletivas e o consequente
isolamento dos moradores tém aumentado os relatos de saudade, tristeza, depressao
e perda dos referenciais simbolicos entre eles.

A construcdo da quadra multiuso emergiu como ideia dos proprios comunitarios, na
oportunidade de realizacdo da primeira Consulta Publica para validacdo do PBAQ. Tal
ideia foi reforcada pela Camara Técnica Indigena e de Povos e Comunidades
Tradicionais (CT-IPCT) que, seguindo caminhos tedricos compartilhados pela
Antropologia, entende a pratica esportiva como elemento de formacdo da cultura,
apontando para uma relacdo circular: esporte é cultura, assim como a cultura define o
esporte. Nesse sentido, ao longo daquela reunido de 15/12/18, houve relatos de
comunitarios acerca das oportunidades frutiferas de intercAmbio com outros
quilombos da regido norte capixaba, por meio da realizacdo de eventos desportivos,
no Degredo, sendo argumentos que credenciam a proposicdo que segue.

JUSTIFICATIVA

A construcdo da quadra multiuso no Degredo constitui medida importante no
processo de restabelecimento e manutencao das relacdes sociais, tradicionalidade e
culturalidade da comunidade, comprometidos apdés a “chegada da lama”.

Considerando que o esporte se destaca como elemento de integracdo social, viabilizar
e incentivo a préatica esportiva contribui ndo apenas para a saude fisica, mas também
mental, uma vez que cria artificios de valorizacdo da autoestima pessoal de cada
comunitario.

Além disso, é importante salientar que nao existe hoje na comunidade, nenhum
equipamento que possa atender atividades esportivas, recreativas e sociais, tampouco
abrigar a realizacdo de eventos de maior porte. Sempre que necessario, ¢ demandada
a instalacdo de estruturas para realizacdo de atividades, como as proprias consultas
publicas do ECQ e PBAQ. Por ser um espaco multiuso, a quadra podera ter essa dupla
funcdo, uma vez que se trata de um equipamento apropriado para realizacdo de
atividades esportivas, mas também serd capaz de receber atividades recreativas,
sociais e de lazer.
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C O S)
DE E TERRITORIO

L

CULTURA, IDENTID

OBJETIVOS

O objetivo geral do Programa é mediar o processo de construcdo de novo
equipamento sociocultural que proporcione alternativa de lazer para os moradores do
Degredo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Fortalecer os vinculos sociais comprometidos pela “chegada da lama”;

sua tradicionalidade alterada;

» Restabelecer vinculos comunitarios e reafirmar os ja existentes, aumentando a
autoestima das pessoas relacionadas ao legado cultural do territorio.

» Oferecer a comunidade um espaco para realizacao de festejos e apresentacao

-
|
|
|
|
|
: » Promover o esporte como elemento de (re)identificacdo dos quilombolas com
|
|
|
|
|
|
|
: de grupos culturais.

|

S ——

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

NBR 6492, de 30 de abril de 1994: fixa as condicoes exigiveis para representacao
grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

NBR 13531, de 30 de novembro de 1995: fixa as atividades técnicas de projeto de
arquitetura e de engenharia exigiveis para a construcdo de edificacoes;

NBR 13532, de 30 de novembro de 1995: fixa as condicoes exigiveis para a elaboracao
de projetos de arquitetura para a construcdo de edificacoes;

NBR 14645-1, de 30 de marco de 2001: fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral de imoével urbanizado com éarea
até 25 000m?, para fins de estudos, projetos e edificacio;

NBR 15220, de 29 de abril de 2005: estabelece um zoneamento bioclimatico brasileiro
abrangendo um conjunto de recomendacbes e estratégias construtivas destinadas as
habitacdes unifamiliares de interesse social;

NBR 14645-3, de 30 de dezembro de 2005: estabelece os requisitos exigiveis para a
locacdo e o controle dimensional da obra, com as anotacdes de todas as alteracoes
ocorridas no transcorrer da obra, e indica os procedimentos para se chegar ao projeto
executado, a partir de um projeto executivo;

NBR 14037, de 28 de julho de 2011: estabelece os requisitos minimos para elaboracao
e apresentacdo dos contelidos a serem incluidos no manual de uso, operacao e
manutencao das edificacdes elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislacdo vigente;

NBR 15575, de 19 de julho de 2013: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho aplicaveis as edificacoes habitacionais, como um todo integrado, bem
como a serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas especificos;
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NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: estabelece critérios e parametros técnicos a
serem observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdes as condicoes de acessibilidade;

NBR 16636-1, de 15 de dezembro de 2017 estabelece os procedimentos gerais e as
diretrizes para a aplicabilidade e producéo das principais etapas para a elaboracao e o
desenvolvimento dos servicos especializados de projetos técnicos profissionais,
arquitetdonicos e urbanisticos, considerando-se outras normas especificas e
apropriadas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto;

NBR 16636-2, de 15 de dezembro de 2017 especifica as atividades técnicas envolvidas
no desenvolvimento do projeto arquitetdnico, com foco em edificacdes;

Lei Complementar N° 13, de 22 de maio de 2012: Dispde sobre o uso e ocupacio do
solo urbano no municipio de Linhares/ES;

ISO 37120, de 18 de janeiro de 2017: define e estabelece metodologias para um
conjunto de indicadores, a fim de orientar e medir o desempenho de servicos urbanos
e qualidade de vida. Ela segue principios estabelecidos e pode ser utilizada em
conjunto com a ISO 37101, Sustainable development in communities - Management
system for sustainable development - Requirements with guidance for use, quando
publicada, e outras estruturas estratégicas;

Resolucdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002; (ANVISA): Dispoe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programacdo, elaboracdo e avaliacdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde;

Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei n°® 9.269, de 21
de julho de 2009 e institui o Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) no ambito do territorio do Estado e estabelece outras providéncias;

Portaria N.° 446- R, de 20 de setembro de 2017: Aprova a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Processo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico (PSCIP);

Portaria N.° 447- R, de 20 de setembro de 2017: Aprovar a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Licenciamento e Renovacao do
Licenciamento;

Portaria N.° 194 - R, de 29 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 01/2010,
Parte 4 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos
administrativos para o cadastramento de pessoas fisicas e juridicas envolvidas
com atividades relacionadas a seguranca contra incéndio e panico;

Portaria N° 465-R, de 16 de marco de 2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018
- Parte 06, do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que versa sobre os Checklists
de vistoria das Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico e de Areas de
Risco no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 308 - R, de 11 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
02/2013, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina as exigéncias das
medidas de seguranca contra incéndio e panico nas edificacoes e areas de risco;
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Portaria N.° 153 - R, de 25 de marco de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 03/2009
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a Terminologia de Seguranca
Contra Incéndio e Panico no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 175 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
05/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra
incéndio urbanistica;

Portaria N.° 165-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica 06/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
que versa sobre acesso de viaturas nas edificacdes e areas de risco;

Portaria N.° 395 - R, de 1° de abril de 2016: Aprova a Norma Técnica n° 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formacao,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais,
primeiros socorros ou socorros de urgéncia, salva-vidas ou guarda-vidas, bem
como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades;

Portaria N.° 204, de 11 de maio de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 08/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a separacdo entre edificacoes
(isolamento de risco) no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 192 - R, de 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 09/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio dos
elementos de construcao;

Portaria N.° 304 - R, de 04 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
10/2013 Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que estabelece as condicoes
gerais a serem observadas para as saidas de emergéncia;

Portaria N.° 203-R, de 29 de abril de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 10/2010,
Parte 3 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o dimensionamento de
lotacdo e saidas de emergéncia em centros esportivos e de exibicao no Estado do
Espirito Santo;

Portaria N.° 193 - R, DE 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 11/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a compartimentacao horizontal e
a compartimentacdo vertical;

Portaria N.° 166-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 12/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo que versa sobre sistema de protecdo por extintores;

Portaria N.° 295 - R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
13/2013 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos
relacionados a iluminacao de emergéncia;

Portaria N.° 160 - R, de 29 de julho de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 15/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo, que versa sobre sistemas de hidrantes e mangotinhos;

Portaria N.° 296-R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
17/2013 do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do
Espirito Santo que versa sobre sistema de deteccao e alarme de incéndio;
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Portaria N.° 293 - R, de 09 de julho de 2013: Aprova a Norma Técnica n°® 21/2013,
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina sobre o controle de materiais de
acabamento e revestimento;

Portaria N.° 177 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
14/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a sinalizacao de
emergéncia no Estado do Espirito Santo;

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural;

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais;

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova;

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execugdo dos
programas, projetos e agdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e do
TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Em momento inicial de sua execucdo, um Plano de Acdo especifico serd elaborado
junto com a comunidade que definird, principalmente, o momento de inicio das
atividades, dentre outros pormenores do fluxo representado pelas atividades que virdo
em sequéncia. Sua construcdo deve ser realizada simultaneamente & construcdo da
Casa da Tradicdo e Sede Administrativa.

Para o presente programa as seguintes definicbes deverdo ser as bases de
entendimento:

e PROJETO: representacdo do conjunto dos elementos conceituais,
desenvolvida e elaborada por profissional legalmente habilitado, necessaria a
materializacdo de uma ideia, realizada por meio de principios técnicos e
cientificos, visando a consecucdo de um objetivo ou meta, adequando-se aos
recursos disponiveis, leis, regramentos locais e as alternativas que conduzam
a viabilidade da deciséo.

e PROJETO COMPLETO: etapa dedicada a finalizacdo da compatibilizacao,
detalhamento das definicdbes construtivas e a finalizacdo de toda a
documentacdo necessaria a construcao do objeto de projeto, que envolve o
conjunto de desenhos, memoriais, memoarias de calculo e demais informacoes
técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas
pelo cliente, necessarios a completa execucdo de obra de construcao civil.
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PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO: etapa destinada a concepcéo e a
representacao final das informacdes técnicas dos projetos arquitetonicos,
realizada por profissional legalmente habilitado, e de seus elementos,
instalacées e componentes, completas, definitivas, necessérias e suficientes a
execucao dos servicos e de obras correspondentes.

PROJETOS COMPLEMENTARES: conjunto de informacbes técnicas
desenvolvido e elaborado por profissional legalmente habilitado, que se
integra ao projeto técnico arquiteténico e urbanistico do empreendimento,
edificado ou ndo, com vistas a fornecer pardmetros técnicos e
dimensionamentos necessarios a materializacdo da obra, instalacdo ou servico
técnico.

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS: etapa destinada a
concepcao e a representacao final das informacoes técnicas dos projetos e de
seus elementos, instalacées e componentes, completas, definitivas e
necessarias a execucao dos servicos de obra correspondentes.

COORDENACAO DE PROJETOS: atividade técnica, realizada por profissional
habilitado, voltada a coordenar e efetuar andlise critica das interfaces dos
projetos das diversas especialidades voltadas a uma construcdo e assessorar a
gestdo do empreendedor e as demandas dos profissionais envolvidos na
realizacdo da obra, de modo a alcancar a eficicia e a melhoria da eficiéncia
nesses processos e projetos, gerenciando as areas de conhecimento, escopo,
custo, qualidade, aquisicoes, recursos humanos, comunicacoes, riscos, tempo
e partes interessadas em sua total compatibilizacdo especificacdo atividade de
projeto que consiste na fixacdo prévia das caracteristicas, condicoes ou
requisitos relativos a materiais, elementos e componentes, equipamentos,
instalacbes ou técnicas de execucdo a serem empregadas em obra ou
servicos técnicos.

COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira
consistente, informacdes de interesse para o desempenho de tarefas de
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentacdo, ensaios e
outras afins.

ESTUDO PRELIMINAR: etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos
conceitos do projeto da edificacdo ou dos espacos livres publicos e privados a
ser realizada por profissional habilitado.

ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: etapa
destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto da
edificacdo ou dos espacos anexos, a ser realizada por profissional legalmente
habilitado.

PROJETO DE ILUMINACAQ: atividade técnica de criacdo que consiste na
definicdo e representacao dos sistemas de iluminacdo a serem utilizados em
determinados espacos edificado ou urbano, com vistas a atender aos
aspectos qualitativos (para uma melhor apreensdo do espaco do ponto de
vista do conforto visual), e entendido ainda como a integracdo da iluminacéo
natural com a artificial.

PROJETO DE PAISAGISMO: projeto de ajardinamento, realizado por
profissional capacitado, com finalidade estética de tratamento das éareas
verdes e compativel com as redes de infraestrutura, drenagem e projetos
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estruturais, de seguranca, circulacdo, acessibilidade e conforto ambiental dos
usuarios.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS: documento que indica os
materiais especificados e os locais de sua aplicacdo, obedecendo a legislacao
pertinente, podendo ser parte integrante do caderno de encargos.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO: peca ou documento desenvolvido e
elaborado por profissional habilitado, complementar aos desenhos do projeto,
e que consiste na discriminacdo das atividades técnicas, das especificacoes e
dos métodos construtivos a serem empregados na execucio de determinada
obra ou servico técnico, em conformidade com o projeto.

PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAOQ: etapa dedicada a finalizacdo da
compatibilizacdo dos projetos executivos, e ao detalhamento das definicoes
construtivas que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de
cédlculo e demais informacdes técnicas das especialidades totalmente
compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, e necessarios a completa execucao
de obra de edificacdo.

ACESSIBILIDADE: possibilidade e condicdo de alcance, percepcio e
entendimento para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobilidrios, equipamentos urbanos comunitarios, edificacdes, transportes,
informacado e comunicacao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
outros servicos e instalacées abertos ao publico, de uso publico ou privados,
de uso coletivo ou nao, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Em termos metodologicos, as atividades necessarias para a construcdo da Quadra
Multiuso sdo organizadas em cinco etapas:

iii

Definicao do terreno
Andlises prévias

Planejamento da obra

iv. Execucdo da obra

V.

Integracao

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Definicdo do terreno

Durante as oficinas para detalhamento do PBAQ, realizadas em setembro de 2019, os
comunitarios expressaram seu desejo de que as construcdes previstas para o Degredo
(Casa da Tradicao, Quadra Multiuso e Sede Administrativa) sejam implementadas em
um mesmo terreno, capaz ainda de abrigar o Viveiro de Plantas Medicinais e um
futuro campo de futebol.

Cabera a comunidade a indicacdo de qual terreno devera ser utilizado e a forma como
essa se dara. Assim sendo, segue uma série de sugestdes de como pode se dar esse
processo, quais aspectos devem ser observados e quais cuidados devem ser tomados.

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO Lr’mhargs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

HerkenhoffcPrates

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

78



Sugere-se que 0s comunitarios indiquem ao menos trés terrenos, elencados por
ordem de preferéncia para que, caso uma area se mostre inviavel, existam alternativas
ja definidas, evitando um maior atraso do processo.

Sugere-se ainda que alguns critérios sejam observados na definicdo do terreno:

e Se encontre em uma regido de facil acesso (central) para a maior parte dos
moradores desse territorio

e A escolha do terreno devera levar em conta a representatividade por troncos
familiares do Degredo

e Area com qualidade ambiental e que promova seguranca ambiental, distante
de areas suscetiveis a enchentes, ndo sujeita a deslizamentos de terra e
operacoes

e Facilidade de acesso

e Topografia adequada (relevo ndo acidentado)

e Local com potencial de envolvimento comunitario
e Aspectos ambientais ao redor da area

e Area com possibilidade de expanséo

|dentificadas as possiveis areas anfitrids, sugere-se a realizacdo de uma votacao,
reunindo todos os comunitarios do Degredo. Entende-se como fundamental que a
drea escolhida tenha cardter comunal, ndo devendo ser confundida como um
empreendimento restrito a algum dos grupos e/ou troncos familiares existentes no
territério.

A realizacdo dessa dindmica devera contar com o apoio logistico da Fundacdo Renova,
nao devendo esta interferir na escolha da comunidade. Apods a definicdo da éarea,
caberd a Fundacdo Renova a aquisicdo do terreno, incluindo a busca junto ao
municipio, estado e Unido de alguma area devoluta que preencha as caracteristicas
listadas.

Andlises prévias

Como etapa preliminar da construcdo, devem ser realizadas analises prévias no
terreno escolhido, fundamentais no planejamento e execucdo de atividades,
otimizando as estratégias de toma de decisao, determinando assim o primeiro
passo de uma atividade mais elaborada, onde o grau de precisao e detalhamento é
requerido.

Levantamento topogrdfico planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico, operacionalizado por meio de instrumentos e
métodos, ¢ um documento que descreve uma determinada area com exatidao e
nele sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacio)
visando obter com precisdao, usando métodos e instrumentos adequados, os
elementos que permitam a elaboracdo das plantas topograficas com um numero
suficiente de coordenadas de pontos da superficie do terreno. Sempre partindo
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de uma origem pré-definida e algumas vezes com auxilio de equipamentos como
0 GNSS (Global Navigation Satellite Systems), os levantamentos planialtimétricos
sao executados com equipamento topografico de extrema precisao como a
Estacdo Total.

Prospeccdo geotécnica (sondagem)

Uma vez que as caracteristicas de um solo ndo podem ser descobertas apenas pelo
aspecto de sua camada superficial, é necessario que se investigue o solo em sua
profundidade e as caracteristicas de suas rochas: litologia (génese, mineralogia, textura
e cor), direcdo das camadas, espacamento das juntas, planos de acabamento e estado
de decomposicao; perfil geolégico da regido; densidade e umidade do solo local;
propriedades do solo, da espessura e extensdo das camadas existentes; compacidade
e consisténcia dos solos.

O resultado de tal investigacdo devera fornecer informacoes relevantes para definir as
camadas dos perfis dos solos e rochas encontrados no subsolo, a serem considerados
para a construcdo da quadra e demais edificacoes previstas, permitindo a definicao
dos métodos mais adequados para manuseio dos materiais; verificar os ensaios mais
convenientes para controle dos trabalhos a executar; obter dados que sirvam de base
aos estudos dos subleitos, das bases e das capas de rolamento; orientar os projetistas
sobre a possibilidade de se evitar a passagem da edificacdo a construir, por areas onde
tenham ocorrido escorregamentos ou onde hajam falhas em camadas rochosas; indicar
escorregamentos geolégicos anteriores (caso tenham ocorrido) e a possivel influéncia
dos materiais passiveis de escorregamentos na obra; localizar o nivel de &gua, os
lencdis d'dgua e as camadas aquiferas com influéncia sobre os escorregamentos e a
indicacdo dos dispositivos especiais de drenagem.

Assim, o trabalho de prospeccéo geotécnica deve prever:
e Levantamento do perfil geoldgico do subsolo;

e Coleta de amostras para ensaios e estudo dos solos que constituem o perfil
do terreno;

e Realizacdo do desenho do perfil geoldgico levantado.

O numero e a localizacdo das sondagens dependera do grau de variabilidade das
condicbes do subsolo e da éarea a ser construida, assim como o método, as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a prospeccao do solo, uma vez que
esses variam em funcdo da localizacdo dos furos e das caracteristicas topograficas do
local, ndo sendo incomum o emprego de varios métodos numa mesma obra.

Planejamento da obra

Como etapa de planejamento, serdo elaborados os projetos arquitetonicos e
complementares completos necessarios a construcdo e instalacdo da quadra multiuso,
0s quais encontram-se abaixo discriminados:

Projeto arquiteténico

Pode-se definir projeto arquitetdonico como a materializacdo do espaco imaginado.
Através dele é possivel estudar a melhor maneira de atender as necessidades dos
comunitéarios e a melhor forma de atender a todos os objetivos desse projeto. Assim a

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO L/’r’?hurgs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

HerkenhoffcPrates

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

80



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO Lr’mhargs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

finalidade do projeto arquitetonico é prever possiveis problemas de execucdo do
projeto proposto, garantindo que a obra saia como planejada. O projeto arquiteténico
¢é constituido de:

e Levantamento de dados para arquitetura: etapa preliminar realizada em
conjunto com os comunitarios, para que o arquiteto possa compreender suas
necessidades e anseios para a futura edificacdo. No levantamento sao
definidos os conceitos preliminares norteadores da proposta que sera
desenvolvida, objetivos, programa de necessidades, padroes béasicos dos
sistemas construtivos e acabamentos.

e Programa de necessidades de arquitetura: nesta etapa os comunitarios
informarao suas necessidades e quais os objetivos do projeto. Sera definido a
quantidade e tamanho dos espacos. Apds isto é falado sobre os custos da
obra, a previsdo e metragem final esperada. Por fim, o arquiteto concluira se é
possivel fazer tudo o que a comunidade deseja ou se ha a necessidade de
redimensionar o projeto.

e Estudo de viabilidade de arquitetura: ferramenta que auxiliard na tomada de
decisdes, como consulta a normas técnicas, regulamentos e leis urbanisticas
de Linhares, como Plano Diretor, Plano Regional, Codigo de Obras e
exigéncias de seguranca. Além disso, serdo realizados estudos de implantacao
e volumetria, testando possibilidades de arranjos para composicao do
pavimento, tipo de torres e implantacdes destas no terreno.

e Estudo preliminar de arquitetura: apresentacdo aos comunitdrios de uma
primeira proposta. Nela devem constar alguns layouts conceituais, as
solucdes adotadas a construcdo e todas as informacdes possiveis,
como perspectivas 3D, plantas e vistas. Portanto, o arquiteto deverd visitar o
local da obra obtendo dados mais precisos. A proposta apresentada deve
levar em conta o conforto ambiental (luminosidade e circulacdo do ar),
tecnologia (materiais utilizados, resisténcia da construcdo e sistemas
adotados) e economia (melhor custo beneficio, durabilidade e padrao
adotados). Esse esboco inicial deve ser aprovado pelos comunitarios e seguir
a proxima etapa do projeto arquitetonico.

e Anteprojeto de arquitetura: a partir do estudo preliminar, o arquiteto deverd
detalhar ao méximo os elementos, instalacbes e componentes do projeto
arquitetonico. Nessa fase serdo apresentadas as plantas baixas ou maquetes,
a fachada principal e a especificacdo dos principais acabamentos a serem
utilizados na obra, sendo essa a Ultima etapa em que poderdo ser feitas
alteracdes no projeto arquiteténico. Apds concluida essa etapa e aprovada
pelos comunitarios, as plantas serdo enviadas para as equipes responsaveis.

e Projeto legal de arquitetura: também chamado de projeto béasico ou projeto
de aprovacao, € o anteprojeto mais aprofundado, que deve ser apresentado a
Prefeitura Municipal ou aos orgdos competentes, a fim de registrar a
construcdo. Nessa etapa que se tem a obtencao de licencas e alvaras de obra,
de acordo com as normas vigentes e posturas dos drgaos municipais
competentes, portanto nessa fase sdo também necessarios os dados de
documentacdo juridica e cadastrais do imoével, pagamento de taxas e
emolumentos legais. A Fundacdo Renova ficard responsavel pelo envio do
projeto a Prefeitura e pagamento de taxas e emolumentos legais, quando
existentes
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e Projeto bdsico de arquitetura: desenvolvimento mais aprofundado do
anteprojeto, contendo todas as informacbes necessarias a perfeita
compreensdo do projeto, possibilitando o inicio do desenvolvimento dos
projetos complementares (hidraulico, elétrico, estrutural, sistemas etc.). Com
0 projeto béasico teremos informacdo suficiente para a elaboracdo de
estimativas de custo, de prazos e servicos de obra. E nessa etapa que
ocorrerd a elaboracdo de todos os desenhos técnicos de arquitetura
necessarios para aprovacao do projeto na prefeitura. Sdo finalizadas plantas
de implantacdo; plantas de situacdo; perfis transversal e longitudinal do
terreno; plantas de todos os pavimentos, elevacoes e cortes, com niveis,
cotas e dimensobes basicas de todos os espacos; fachada frontal; planta de
cobertura; elevacdo do gradil; cdlculo de éareas e quadro de esquadrias;
indicacdo dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica
dos projetistas envolvidos.

e Projeto executivo de arquitetura: etapa mais minuciosa do projeto
arquitetonico, é onde deverd constar todos os detalhes e informacoes
técnicas do projeto, pois é ele que sera enviado ao canteiro de obras e servira
de guia para a execucdo. Deverd especificar todos os materiais de
acabamentos, metais e loucas, detalhes das esquadrias, pisos e paredes,
planta de forro, pontos hidraulicos e elétricos, além de conter planilha de
orcamento e cronogramas bésicos para a execucdo de cada etapa da obra.
Todos os desenhos e memoriais constantes nesta etapa deverdo ser o mais
detalhado possivel, para que o construtor consiga edificar a construcao
mesmo sem a presenca do arquiteto no local.

e Coordenacdo e compatibilizacdo de projetos: desenvolvida ao longo de todo o
processo de elaboracdo do projeto, consiste em coordenar e compatibilizar o
projeto arquitetdnico, urbanistico ou paisagistico com os demais projetos
complementares, como levantamento planialtimétrico, calculo estrutural,
projeto hidrossanitério, projeto elétrico e de telefonia.

Na elaboracdo e desenvolvimento dos projetos especificados deverdo ser propostas
solucdes tecnicamente vidveis e adaptadas as condicdes especificadas no presente
Termo de Referéncia visando a construcdo de edificacbes e equipamentos
comunitarios que possibilitem o pleno funcionamento das atividades previstas e
ofereca espacos qualificados com boas condicoes de uso pela populacio.

Os projetos arquitetdnicos e complementares deverdo ser elaborados e apresentados
em conformidade com as disposicoes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Para definicdo do desenho arquitetonico da quadra multiuso, deverdo ser realizadas
rodas de conversa com membros da Comissdo, sua assessoria técnica e outros
moradores quilombolas a serem indicados pela prépria comunidade, para construcao
coletiva do projeto.

Ao longo das oficinas de detalhamento do PBAQ), foram levantadas informacoes a
respeito da utilidade que se espera da quadra multiuso, os objetivos de sua
construcao, os anseios dos comunitarios. A partir de tal dinamica, chegou-se ao
seguinte plano de necessidades para a quadra:
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Arquibancadas 150 espectadores
Quadra poliesportiva 32x21m
Sala de materiais esportivos 20m?
Vestidrios 50 m?

20 m*(sala compartilhada

Sala d d j L
ala de professores/coordenacdo 06 G 0 Towee)

15 m*(sala compartilhada

C o
opa com a Casa da Tradicdo)

20 m?(sala compartilhada
com almoxarifado da Casa
da Tradicdo e Sede
Asperqd)

Deposito de materiais esportivos

Importante ressaltar que as dimensdes apresentadas foram dispostas como sugestéo e
que o responsavel final pela elaboracdo do projeto arquitetonico deverd assegurar que
a as estruturas propostas estejam adequadas as demandas da comunidade, com
dimensbes compativeis ao tamanho de Degredo, com usabilidade que garanta a
apropriacado da comunidade desses espacos e que seu uso de fato atinja os objetivos
propostos pelos seus respectivos programas.

Além disso, a construcdo da quadra multiuso deverd obedecer, necessariamente, as
seguintes diretrizes:

e Contar com cobertura, vedacbes e estruturas adequadas as condicoes
geograficas do local, privilegiando a ventilacdo natural e resisténcia a corrosao
pelo ambiente litoraneo.

e Promover relacdo de qualidade da interface entre o ambiente construido e o
espaco livre publico, considerando a fluidez, permeabilidade e integracdo
fisica e visual.

e Considerar, na utilizacdo de materiais e elementos construtivos, a insercao do
objeto edificado em um territdrio com caracteristicas culturais e identitarias
especificas relativas a comunidades negras e remanescentes de Quilombos.

e Considerar as questoes relativas a qualidade e a sustentabilidade ambiental,
econdbmica, social e cultural, empregando solucbes que traduzam as
exigéncias do conforto ambiental e o menor impacto possivel, incorporando,
sempre que conveniente, novas tecnologias que acarretem maior eficiéncia;

e Incorporar projetos de instalacdo de placas de energia solar e sistema de
captacdo de &gua de chuva, a fim de baratear os gastos mensais para uso e
manutencao do equipamento;

e Aproveitar ao maximo, sempre que possivel, a iluminacdo e a ventilacdo
naturais em todos os ambientes;

e Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando solucoes
projetuais racionais e eficientes que favorecam a facilidade de operacio e
manutencao dos diversos componentes, materiais e sistemas propostos;
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e Utilizar materiais levando em consideracdo a durabilidade, a adequacao as
caracteristicas locais e culturais, a disponibilidade no mercado, e, sempre que
possivel, a existéncia de certificacbes de producdo sustentdvel ou de baixo
impacto ambiental;

e Prever acessos e instalacoes para pessoas com necessidades especiais (NBR
9050) e considerar as questdes de trafego de veiculos, pedestres e ciclistas,
de acessos de ambuldncias e carros de bombeiros e de locais de carga e
descarga;

e Prever o cercamento da sede, bem como de todo o complexo do qual ela fara
parte, ao lado da quadra multiuso e da Casa da Tradicdo, por questoes de
seguranca.

Ainda com base nas informacoes obtidas junto aos comunitarios, durante oficinas para
detalhamento do PBAQ, sugere-se a seguinte disposicdo da quadra no terreno, em
relacdo as demais edificacoes:

COZINHA
QUADRA POLIESPORTIVA H REFEITORIO H SEDE ADMINISTRATIVA

APOIOS

CASA DA TRADIGAO DE DEGREDO

Projetos complementares

Sao conhecidos como projetos complementares os projetos técnicos que se integram
ao projeto arquiteténico e que o completam. Os mesmos devem ser realizados por
engenheiros especialistas em cada area. Neles, todos os elementos sdo previamente
dimensionados, especificados e compatibilizados. Os projetos complementares sdo
constituidos de:

e  Projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual: é uma ferramenta de comunicacdo
visual criada para otimizar o movimento e circulacdo de pessoas dentro de
espacos. Além de orientar as pessoas, um bom projeto de sinalizacdo
contribui positivamente para a fixacdo de elementos da identidade visual,
contudo, para garantir bons resultados é preciso planejamento e cuidado com
questoes como legibilidade, qualidade de leitura, estudo de cores no
ambiente, lettering e iconizacdo, criacdo de sinais graficos usados para
informar sem auxilio da escrita.

e  Projeto estrutural e de fundacédo: o projeto estrutural determina os elementos
estruturais (fundacao, pilares e vigas ou alvenaria estrutural, e lajes) que tém
como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. Através da andlise do projeto civil e do estudo das

HerkenhoffcPrates = 84

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO L/’r’?hurgs (ES)
CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

caracteristicas do solo, é definido e tipo de sistema estrutural mais adequado
a obra e que atenda a expectativa do cliente. J&4 o projeto de fundacdo é o
que determina a base de uma construcao, é a infraestrutura da edificacdo que
fica localizada abaixo do solo.

e Projeto de Instalacées elétricas e especiais: é a previsao escrita da instalacdo,
com todos os seus detalhes, localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia
elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisdao em circuitos, secdo dos
condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total etc.
De uma maneira geral, o projeto deve contemplar: a) memoria, em que 0
projetista justifica, descreve a sua solucao; b) conjunto de plantas, esquemas
e detalhes que deverdo conter todos os elementos necessérios a perfeita
execucao do projeto; c¢) especificacdes, onde se descreve o material a ser
usado e as normas para a sua aplicacdo; d) lista de materiais, onde é levantada
a quantidade de materiais.

e Projeto de SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
popularmente chamada de para-raios, a instalacdo dos Sistemas de protecédo
contra descargas atmosféricas (SPDA) é uma exigéncia do Corpo de
Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e
tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais e,
até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

e Projeto de instalac6es hidrossanitdrias e de dguas pluviais: é composto pelas
redes hidraulicas destacando 4gua fria, dgua quente e a alimentacéo
(abastecimentos dos reservatoérios), assim como as redes sanitarias, entre elas
esgoto, ventilacdo e a rede pluvial.

e Projeto de PPCl - Projeto de prevengdo e combate a incéndio e pdnico: é o
projeto que visa evitar que um principio de incéndio se propague por toda a
edificacao.

e Projeto de instalacbes de gds GLP: é o projeto que determina e estrutura as
instalacoes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) na edificacao.

e  Orcamento da obra: calcula todos os gastos que serdo necessarios para a
execucdo da obra. Ndo deve ater-se apenas aos custos de materiais, mas,
também, da mao de obra necessaria para todas as etapas de execucao.

e Cronograma fisico financeiro da obra: demonstra os valores que serdo gastos
ao longo do tempo e em cada etapa da obra, as despesas com a execucao sio
detalhadas semanalmente ou mensalmente, essa organizacdo permite que o
gestor da obra compre ou contrate materiais, mao de obra e equipamentos
na hora certa.

Execucdo da obra

Iniciada a construcdo da obra, essa deverd contar com o acompanhamento do
arquiteto, de modo que esse possa auxiliar o mestre de obras e/ou o responsavel
técnico pela execucdo do projeto de arquitetura no canteiro de obras.

Essa etapa devera contemplar:
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e contratacdo de construtora/pessoal

e instalacdo do canteiro de obras

e mobilizacdo de equipamentos

e aquisicdo de materiais

e limpeza da area/supressao vegetal

e terraplenagem/pavimentacdo/drenagem
e sistema de abastecimento d’adgua

e sistema de esgotamento sanitario

e sistema de eletrificacdo

e sistema de telefonia

e sistema de gestdo de residuos solidos
e edificacdes e construcao civil

e  paisagismo/arborizacdo

e desmobilizacao e limpeza geral da obra

Deverd ser priorizada a absorcdo da mao de obra local para a empreitada,
selecionando profissionais que se mostrarem capacitados ao desenvolvimento dos
oficios requeridos, primeiramente dentre os comunitdrios do Degredo, para em
seguida estender as oportunidades ao restante do municipio de Linhares e demais do
Espirito Santo.

Os materiais de construcdo deverao ser cotados dentre fornecedores da regido, na
procura por aquele com maior qualidade e menor preco. Esta etapa contard com a
elaboracdo de cronograma de obra e com equipe de acompanhamento designada
especificamente para esta tarefa.

Integracao

Concomitante a etapa de construcdo, os responsaveis pela execucdo do PBAQ,
juntamente com as liderancas da comunidade e sua assessoria técnica, planejardo o
modelo de uso e gestdo da quadra.

A Fundacado Renova caberd fornecer os materiais esportivos necessarios, bem como
garantir recursos para custeio da quadra ao longo do primeiro ano apos a construcao,
estimulando e qualificando, concomitantemente, a comunidade para se tornar gestora
autbnoma do espaco, ficando a cargo desta, posteriormente, os cuidados de
armazenamento e manutencdo desses materiais, equipamentos e espaco. Apds o
primeiro ano, os gastos com energia elétrica, dgua, pintura periodica das marcacoes da
quadra, reformas, substituicdo de equipamentos e aparelhos e etc devera ser de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Linhares.
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RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se a contratacdo de arquiteto e urbanista, engenheiro civil, engenheiro
eletricista, engenheiro de fundacoes, engenheiro hidraulico e publicitario. Ressalta-se
que a contratacdo de mao de obra local deve ser priorizada, sempre que as exigéncias

formais - como formacéo e experiéncia - sejam atendidas.

CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

Responsabilidade no
Profissional Formacdo/Experiéncia
projeto

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil

Publicitdrio

Engenheiro de Fundacbes

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Hidrdulico

PRODUTOS

Quadra Multiuso: é entendido como principal produto deste Programa a entrega da
Quadra Multiuso construida e devidamente equipada dentro das especificacdes e

Graduacéo em
Arquitetura, com
experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Graduacéo em
Engenharia Civil,
com experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Graduacéo em
Publicidade ou
Comunicacdo Social

Graduacéo em
Engenharia Civil,
com especialidade
em fundacoes

Graduacéo em
Engenharia Elétrica

Graduacéo em
Engenharia Civil,
Mecanica ou
Sanitdria, com
especialidade em
hidrdulica

prazos determinados por este PBAQ.

Coordenacdo e
compatibilizacdo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra e projeto
arquiteténico

Coordenacdo e
compatibilizacdo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra, projeto
estrutural e de fundacdao,
projeto de PPCIP, projeto
de instalacées de gds GLP

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Prospeccdo geotécnica do
subsolo

Projeto de Instalacées
elétricas e especiais,
projeto de SPDA

Projeto de instalacbes
hidros sanitdrias e de
dguas pluviais
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Projeto arquitetonico: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a entrega
do Projeto Arquiteténico contendo todas os projetos previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.

Projetos complementares: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a
entrega de todos os projetos complementares previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.

Relatérios mensais de execucdo: devem ser entregues relatérios mensais desde o
primeiro més de execucdo do Programa, descrevendo atividades realizadas naquele més,
metodologia utilizada e resultados obtidos.
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CULTURA, IDENTIDADE E TERRITORIO

CRONOGRAMA

Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Escolha do terreno

]
Aquisicdo do terreno ..
Levantamento topogrdfico I
planialtimétrico
Prospeccao geotécnica .
Levantamento de dados .
Programa de necessidades .
Estudo de viabilidade .
Estudo preliminar .

Anteprojeto .

Projeto legal .
Projeto bdsico .
Projeto executivo

Coordenacdo e
compatibilidade

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Projeto estrutural e de
fundacado

Projeto de instalacoes
elétricas e especiais

Projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidrossanitdrias e de dgua
e de dguas pluviais

Projeto de PPCIP

Projeto de instalacdo de
gds GLP

E— EEENEEEEE

Acompanhamento técnico
da obra

Integracdo

e, |
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de construgdo da Casa da Tradicdo do Degredo: em oficina realizada na
comunidade, para definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a
populacdo decidiu que todas as construcoes deveriam estar no mesmo local, compondo
um Centro Cultural do Degredo.
E nesse sentido que o Programa de construcio da Quadra Multiuso tem interface com a
construcdo da Casa da Tradicdo do Degredo. Ambas seguirdo a mesma metodologia e
cronograma.

Programa de construgdo da Sede Administrativa da Asperqd: em oficina realizada na
comunidade, para definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a
populacdo decidiu que todas as construcoes deveriam estar no mesmo local, compondo
um Centro Cultural do Degredo.
E nesse sentido que o Programa de construcio da Quadra Multiuso tem interface com a
construcdo da Sede Administrativa da Aspergd. Ambas seguirdo a mesma metodologia e
cronograma.

Programa Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: em oficina realizada na comunidade, para
definir como os aparatos arquitetdnicos seriam construidos, a populacdo decidiu que
todas as construcdes deveriam estar no mesmo local, compondo um centro cultural do
Degredo. E nesse sentido que o Programa de construcdo da Quadra Multiuso tem
interface com a construcdo do Viveiro de Plantas e Ervas Medicinais do Degredo.
Ambas seguirdo a mesma metodologia e cronograma.
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Eixo 2.
SAUDE E EDUCACAO

Segundo conta a histdria oral resgatada na comunidade, os locais sdo herdeiros de um
passado de abundancia e fartura de alimentos. Os quilombolas contam, com orgulho,
histérias de moradores que viveram até os 120 anos. Além da boa alimentacdo, os
saberes relativos ao uso de ervas medicinais foram, até muito recentemente,
suficientes para o tratamento de boa parte das enfermidades com ocorréncia na
comunidade. Atualmente, podem ser encontradas no territério mais de 40 espécies de
ervas com potencial uso medicinal, transformadas nos chamados “remédios do mato”,
que representavam a primeira e principal alternativa medicinal de grande parte da
comunidade.

Os servicos médicos e hospitalares serviam, nesse contexto, como complementares
aos tratamentos tradicionais. A comunidade ndo conta com equipamentos publicos de
saude disponiveis no territério, sendo atendida apenas por meio da Estratégia Saude
da Familia (ESF), com a realizacdo de visitas aos domicilios por Agentes Comunitarios
de Saude. Além disso, o Degredo conta com um Centro de Integracdo Comunitaria
(CIC) que, embora nao seja um equipamento de satde propriamente dito, a cada duas
semanas disponibiliza o espaco para atendimento médico geral a populacéo.

A utilizacdo de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevencido de
doencas ainda se faz presente no Degredo, embora venha sendo cada vez menos
frequente pelos moradores. A transmissdo desses conhecimentos acontece
principalmente entre as mulheres da comunidade, por meio da oralidade e da
observacao direta de experiéncias e praticas. Além disso, o “Finado Atalino”, patriarca
do Degredo, registrava seus conhecimentos em um “livro da medicina”, colocando-o
como a principal referéncia para o tratamento medicinal na localidade, com indicacées
precisas de qual planta deveria ser colhida e qual o modo de preparo mais adequado
para cada tipo de tratamento.

Caracterizacdo dos Impactos

Atualmente, é possivel identificar a diminuicdo do uso de plantas medicinais por parte
dos moradores do Degredo. Tal fato se deve a fatores como a facilitacdo de obtencao
de medicamentos alopaticos nos postos de salde do municipio de Linhares, o
desaparecimento de alguns dos “remédios do mato”, principalmente a partir das
modificacdes ambientais promovidas na regido pela chegada dos “de fora”
(fazendeiros) e a implementacéo de atividades produtivas que ndo respeitam a relacdo
com a natureza local.

Em paralelo, em decorréncia da “chegada da lama”, o consumo do pescado foi
interrompido e muitos moradores disseram ter se alimentado por semanas apenas
com os mantimentos doados, embora nao haja registro formal dessa ocorréncia. A
abundancia e riqueza alimentar dos moradores foram substituidas, nesse sentido, por
situacdo que enseja debilidade nutricional. Como consequéncia mais comum do
acumulo de restricdes que os impedem de plantar e de pescar, hd a percepcédo dos
comunitarios de que tem aumentado o nimero de casos de anemia, especialmente em
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criancas e pessoas idosas, ainda que ndo haja laudo técnico que garanta essa
vinculacao.

Casos de diarreia, vomito, dores abdominais, coceiras na pele e outras dermatites sdo
recorrentemente relatados pelas comunidades impactadas pelo rompimento da
Barragem de Fundao, conforme estudo realizado pela Universidade Federal do
Espirito Santo (UFES). Esses casos também tém sido observados no Degredo,
conforme relatam seus moradores.

As informacdes circulantes sobre esses casos sdo sintomaticas, ainda, da situacdo de
desconfianca geral da populacdo, que acaba por provocar efeitos somatizantes sobre
aspectos fisicos e psicolégicos das pessoas. E estas subjetividades nem sempre sdo
trabalhadas de maneira satisfatoria pelo poder publico local, insuficiente em
quantitativo de pessoal e em qualificacdo dos recursos humanos para esta finalidade.

Ademais, verifica-se que o impacto da “chegada da lama” afetou a sociabilidade entre
os moradores do Degredo e transformou negativamente a vida comunitaria. Se antes,
como ja trabalhado, executavam inimeras tarefas juntos desde a manha até o fim do
dia, atualmente passaram a se refugiar em suas casas, onde reclamam que a vida tem
perdido o sentido de antes. A reducdo das atividades coletivas e o consequente
isolamento domiciliar dos comunitarios tém feito aumentar os relatos de depressao e
de perda dos referenciais simbdlicos pelos quilombolas, que estdo associados ao
quadro de saude mental da populacdo local.

Do ponto de vista de potabilidade, a elevada presenca de coliformes e outros
contaminantes nas aguas superficiais e de pocos do territério coloca em questado a sua
adequacdo para o consumo humano. Embora os indicadores analisados sejam
inconclusivos sobre a origem de tal contaminacdo, nao restam duividas quanto aos
impactos decorrentes da acdo antropica. A regido é caracterizada por forte
intervencado humana sobre o meio ambiente, devido a presenca de fazendas, extensos
pastos para criacdo de gado, 4reas de plantacbes, desmatamentos, queimadas,
seccionamento ou aterramento do Rio Ipiranga e abertura de valas (canais de fuga)
para drenagem, irrigacdo e bebedouro para animais. Essas intervencbes sdo
responsaveis histéricas pelo comprometimento parcial de caracteristicas da
biodiversidade local.

Ainda, o processo de acondicionamento do lixo doméstico, que geralmente é
enterrado ou queimado, gera situacdo propicia para a emergéncia de doencas
vetoriais.

Importa ressaltar, neste momento, que os riscos de aumento dos agravos de salde
fisica entre os comunitdrios j& eram constatados e que, portanto, o evento da
“chegada da lama” operou como um fator agravante de uma situacdo pré-existente.

Escopo de A¢des

As acoes, seus objetivos, premissas e restricoes sdo resultado da dindmica participativa
junto ao Grupo de Trabalho formado para esse proposito, que contou com 28
participantes, em atividade realizada no dia 02 de novembro de 2018, cujos escopos
foram detalhados em novo encontro, desta feita em 07 de setembro de 2019,
reunindo 35 participantes.

Considerando os aspectos proprios da tradicionalidade, especialmente quanto a
sociabilidade no Degredo, os impactos desencadeados pelo rompimento da barragem
de Fundio, os encaminhamentos resultantes da Consulta Publica realizada em
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SAUDE E EDUCACAO

15/12/18 e o conteldo da Nota Técnica N° 1/2019/COPAB/DPA/PR, foi revisado o
escopo de acdes de reparacdo e compensacao direcionadas a dimenséo da Saude e da
Educacdo. A sintese do processo é apresentada a seguir.

OBJETIVOS

» Potencializar a reproducao intergeracional de praticas tradicionais do
Degredo;

» Reparar efeitos diretos da “chegada da lama” sobre eventuais alteracdes nas
condicdes de salde fisica e mental da populacdo do Degredo;

» Reforcar os lagos sociais fragilizados pela interrupcdo de praticas tradicionais.

N — |
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O atendimento a esses objetivos passa por prover e manter recursos humanos e
materiais necessarios e suficientes para a realizacdo de todas as atividades de
reparacao previstas nesse escopo, bem como articular o conhecimento tradicional
acumulado no Degredo, acerca das questdes de salde, multiplicando-as por meio de
métodos e técnicas de Educacdo Ambiental.

Considerando tais orientacdes, foram definidos sete projetos, nesse eixo, a serem
implementados pela Fundacdo Renova na Comunidade Remanescente de Quilombo
do Degredo, para reparacdo e compensacao dos danos causados ao territério nessas
dimensoes. Tal proposta foi avaliada e emendada pela Camara Técnica Indigena e de
Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT). O escopo revisado e atualizado pela
Herkenhoff & Prates é composto por atividades previstas para serem implementadas
ja no primeiro ano de execucao do PBA.

Programas do Eixo Satde e
Educacdo

Objetivo geral

Definir linhas de atuacdes de planejamento,
avaliacdo e gestdo para o desenvolvimento de
projetos educativos que contemplem um conjunto
de acoes destinadas a estimular e apoiar a

Pg 5. Educacao ambiental participacdo dos comunitdrios do Degredo na
formulacdo de politicas para o meio ambiente e,
também, na concepcdo e aplicacdo de decisoes
que afetam a qualidade do meio natural, social e
cultural.

Contribuir para o fortalecimento da memoria
Pg é. Prdticas pedagogicas ancestral e das prdticas de ensino e aprendizagem
de educacdo popular presentes em vdrias dimensées da vida da
Comunidade do Degredo.

Planejar e viabilizar a publicacdo do ‘Livro de
Medicina Tradicional do Degredo”, como forma de

Pg 7. Publicacdo do “Livro salvaguardar e divulgar os saberes e prdticas
de Medicina Tradicional tradicionais da  Comunidade do  Degredo,
do Degredo” relacionados ao cuidado com a saude de sua

populacdo, a partir da manipulacdo de ervas
medicinais existentes no territorio, rezas e
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Programas do Eixo Satde e .
. Objetivo geral
Educacdo

benzimentos.

Mediar a construcdo e a estruturacdo do viveiro
para o cultivo de plantas tradicionalmente
utilizadas pela populacdo, notadamente as ervas
que servem de matéria prima para elaboracdo dos
‘remédios do mato”.

Pg 8. Viveiro de plantas e
ervas do Degredo

A seguir, cada um dos programas previsto é detalhado.
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Programa 5

EDUCACAO
AMBIENTAL

A Educacdo Ambiental faz parte do campo do conhecimento e das praticas de
educacao e nasce para contestar modelos sociais pautados na insustentabilidade, no
consumismo e em parametros predatérios dos recursos naturais. Nesse contexto, ndo
consiste apenas em realizacdo de eventos, palestras, campanhas e distribuicdo de
panfletos, mas em programas educacionais de conscientizacdo mais amplos, ndo
devendo agir apenas sobre as consequéncias, mas fundamentalmente sobre as causas
de um problema ambiental.

No ano de 1972, com a realizacdo da Conferéncia das Nacdes Unidas, em Estocolmo,
a Educacdo Ambiental comecou a ganhar visibilidade. Em 1977, a Conferéncia de
Thilisi, na Georgia, foi a primeira a tratar especificamente do tema da Educacdo
Ambiental, colocando no debate internacional a importancia dessa tematica para a
resolucdo de problemas ambientais.

No Brasil, um grande marco foi a criacdo da Politica Nacional do Meio Ambiente em
1980, destacando a Educacdo Ambiental como um dos principios para preservacao,
melhoria e recuperacdo da qualidade ambiental. Cabe destacar que o Programa de
Educacdo Ambiental Nacional concebe o ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependéncia sistémica entre meio natural, meio socioeconémico, cultural, fisico e
espiritual, com enfoque na sustentabilidade.

Existem duas principais correntes da Educacado Ambiental: a) educacao ambiental
conservadora e b) educacdo ambiental critica. O primeiro modelo ndo questiona a
origem dos problemas ambientais e ndo pretende transformar a realidade. E marcado
por trés caracteristicas, descritas a seguir:

e Conservacionismo: ideia de proteger uma natureza intocavel, concebida
apenas em seu aspecto bioldgico;

e Comportamentalismo: foca no comportamento do individuo e ndo no do
coletivo;

e Ecoeficiéncia: propde solucdes que sdo apenas paliativas, ja que nao alteram
a logica insustentavel de producéo e consumo.

J4 a educacdo ambiental critica:

[ e

EDUCAGAO AMBIENTAL CRITICA

» E uma corrente da Educacdo Ambiental que visa transformar a sociedade em
um ambiente de democracia plena, trabalhando em zonas de conflito
socioambiental, buscando a formacao critica dos agentes sociais e a mediacdo
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de acordos. Também chamada de emancipadora ou transformadora,
compreende que a consciéncia individual acerca das questdes socioambientais
é construida no processo de entendimento do sujeito enquanto um ser social.

=====71
| I —

Acoes educativas de carater critico tém enfoque nos grupos e ndo nos individuos,
estimulando a participacdo social dos sujeitos, a construcdo de solucées para os
problemas ambientais que enfrentam de forma coletiva e, de forma geral, a gestdo
ambiental. Os principios da educacdo ambiental critica sao:

e Ambiente como bem comum: assume a relacdo de interdependéncia entre
seres humanos e natureza;

e Historicidade: compreende o contexto historico em que o problema
ambiental esta inserido;

e Praxis: entende que a reflexdo e o estudo sdo fundamentais para uma boa
pratica;

e Totalidade: compreende os problemas ambientais de forma sistémica;
e Emancipacdo: cria possibilidades para a liberdade de pensamento.

Assim sendo, a perspectiva adotada nesse programa serd a da educacdo ambiental
critica, com o objetivo de formar seres pensantes, criticos e autbnomos, capazes de
compreender as complexas teias de relacdes e interdependéncias sécio ambientais,
para que contribuam na preservacdo do planeta, ndo apenas para a geracdo atual, mas
também para as futuras geracoes. Ainda nessa perspectiva, entende-se que a busca
pela sustentabilidade deve se subordinar a ldgica social local e ndo somente aos
interesses hegemonicos.

Com base no descrito acima, este Programa de Educacdo Ambiental, assume a postura
da educacdo ambiental critica e busca desenvolver acdes que incentivem a
participacdo da comunidade do Degredo, garantindo a troca entre saberes tradicionais
e cientificos, o empoderamento da populacdo e o desenvolvimento sustentavel que
nao comprometa o sistema ecoldgico e social local. Esse processo de formacdo em
Educacdo Ambiental deve se dar de forma simétrica, entendendo que as comunidades
quilombolas desenvolvem e repassam praticas ambientais e que os saberes ambientais
ultrapassam as “ciéncias ambientais”.

JUSTIFICATIVA

Comunidades tradicionais, tais como as comunidades remanescentes de quilombos,
tém sua identidade sociocultural estritamente relacionada ao territério. Esses grupos
sociais entendem que sdo parte constituinte e constitutiva do ambiente que habitam.
Assim, o “ser quilombola” é entendido, boa parte, por essa relacdo. Portanto, ao terem
esse relacionamento tdo intimo com a natureza, as comunidades quilombolas sentem
fortemente os impactos ambientais.

Para a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, essa realidade néo é
diferente. A identidade dos moradores estd intimamente conectada com a relacdo com
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o mar, rios e lagoas do territorio. Apds a “chegada da lama”, essa relacdo sofreu
enorme impacto e é devido a isso que se entende a necessidade do presente
Programa de Educacdo Ambiental. Percebe-se que através de acdes com perspectiva
da educacdo ambiental critica, a populacdo do Degredo podera recriar suas formas de
conexao com o ambiente, natureza e territorio.

OBJETIVOS

O objetivo geral do Programa de Educacdo Ambiental é definir linhas de atuacoes de
planejamento, avaliacdo e gestdo para o desenvolvimento de projetos educativos que
contemplem um conjunto de acdes destinadas a estimular e apoiar a participacdo dos
comunitarios do Degredo na formulacao de politicas para o meio ambiente e, também,
na concepcao e aplicacdo de decisdes que afetam a qualidade do meio natural, social e
cultural.

[ o e

OBJETIVOS ESPECIFICOS
) Fortalecer a populacdo do Degredo para a defesa da qualidade do ambiente;
» Estimular a participacdo coletiva e critica da populacdo nas atividades;
» Promover o fortalecimento do exercicio da cidadania;

» Promover a participacdo popular com acoes para a preservacao, conservacao,
gestdo e recuperacdo de impactos socioambientais;

» Permitir que a populacao local se transforme em agentes multiplicadores da
Educacdo Ambiental;

P Formar sujeitos criticos e aptos a travar didlogos em luta pela defesa de seu
territorio.

|

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Para execucdo do Programa de Educacdo Ambiental, deverdo ser observadas as
seguintes referéncias normativas e legais:

Lei 9.795/1999: Dispde sobre a educacdo ambiental, institui a Politica Nacional de
Educacdo Ambiental e da outras providéncias.

Decreto n° 4.281/2002: Regulamenta a Lei n°® 9.795, de 27 de abril de 1999, que
institui a Politica Nacional de Educacado Ambiental, e da outras providéncias.

Lei Estadual N° 9265/2009: Institui a Politica Estadual de Educacdo Ambiental e da
outras providéncias.

Instrucdo Normativa N° 03/2009: Estabelece os termos de referéncia para elaboracao
de programas e projetos de educacdo ambiental e de comunicacdo social, detalhados
nos anexos | e Il a esta Instrucdo, a serem apresentados e executados em
cumprimento as condicionantes das licencas ambientais emitidas pelo IEMA.
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Decreto Estadual N° 4178-R/2017: Institui o Programa Estadual de Educacdo
Ambiental.

Resolucdo CONSEMA N° 01/2016: Estabelece os critérios basicos para a elaboracdo
de Programas de Educacdo Ambiental e de Comunicacéo Social, a serem apresentados
e executados em cumprimento as condicionantes das licencas ambientais emitidas
pelos érgaos ambientais.

Instrucdo Normativa N° 02/2018: Dispbe sobre critérios minimos para a
implementacdo de Planos e Projetos de Educacdo Ambiental e de Comunicacao Social,
voltados aos trabalhadores e as comunidades das areas de
influéncia dos empreendimentos a  serem  licenciados pelo IEMA,  cujas
atividades sejam dispensadas da apresentacdo de EIA-RIMA para a emissao da licenca
ambiental, e dé outras providéncias.

Devem ser observados ainda:

Convengdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicdes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: promulga a Convencao no 169 da
Organizacado Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacgdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
define o escopo da atuacdo da Fundacdo Renova

Termo de Transacgdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
altera o processo de governanga previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O Programa de Educacdo Ambiental do PBAQ do Degredo serd desenvolvido e
executado em 6 linhas de acoes.

[ o e

PROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL

» Conjunto de projetos de educacdo ambiental que deverado propor linhas de
acoes, critérios e metodologias que contemple processos de ensino e
aprendizagem para a formacao de agentes multiplicadores. Estas acoes irdo
fortalecer as potencialidades locais com projetos de intervencdo baseada em
processos de gestao ambiental, propor participacdo popular com agdes para a
preservacao, COnservagao, e recuperacao para que esses possam
compreender como evitar, controlar ou mitigar os impactos socioambientais.

HerkenhoffcPrates



https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/FIGURAS/GEA/Decreto4178-R.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/FIGURAS/GEA/Resolucao_CONSEMA_001_2016.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/FIGURAS/GEA/IN_02_2018_diario_oficial_2018-04-06.pdf

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DL'CRLL)O | Linhares LLS
SAUDE E EDUCACAO

As atividades de cunho socioeducativo devem abranger a participacdo da comunidade
em atividades voltadas & educacdo e conscientizacdo ambiental, ao fortalecimento das
vivéncias comunitarias e a valorizacdo das referéncias culturais do Degredo. Para isto,
as atividades devem se amparar nas seguintes diretrizes:

e Sensibilizar o publico-alvo envolvido, assim como as demais partes
interessadas, para a importancia do uso racional dos recursos naturais e para
a consolidacdo de préaticas conservacionistas cotidianas, estimulando a
reflexdo e destacando os valores e o contexto ambiental local;

e Difundir, junto a populacdo local, conceitos e praticas ambientais necessarias
a boa convivéncia entre os demais aspectos ambientais do contexto de sua
insercao;

e  Produzir coletivamente entendimentos acerca das formas de comportamento
mais adequadas para convivéncia entre a populacéo local e os novos desafios;

e Adotar no desenvolvimento das acdes deste projeto, metodologias
participativas, considerando as relacdes entre os diversos publicos. Por meio
delas, construir diferentes linguagens e instrumentos de sensibilizacdo para
realizacdo das atividades didéaticas e para formulacdo de materiais educativos;

e Esclarecer a comunidade acerca dos riscos e prevencoes, possibilidades e
impossibilidades, associadas ao uso dos recursos hidricos;

As atividades de implementacdo, capacitacdo, minicursos, palestras, rodas de conversa
irdo abranger toda a comunidade em acbes praticas voltadas para a resolucdo dos
problemas de curto prazo. Suas linhas de acdo foram elaboradas com base nas
informacoes obtidas durante a oficina com os comunitarios do Degredo, realizada em
29 de novembro de 2019, e os temas por eles levantados como desejaveis de serem
trabalhados pelo programa. Assim, chegou-se ao seguinte escopo:

i. Prevencdo de queimadas;

ii. Residuos Sélidos (conceitos basicos para manejo adequado do lixo);
iii. Esgoto (implantacdo de fossas biodigestoras);

iv. Recursos hidricos (cisternas de captacao pluvial);

v. Conservacao ambiental e agroecologia;

vi. Formacao de agentes de desenvolvimento local;

vii. Questdes ambientais e juridicas;

viii. Elaboracao de cartilha educativa.

Embora as acdes estejam divididas em eixos, sempre que possivel a abordagem
pedagogica devera promover a transversalidade entre os temas. Cabe também
ressaltar que todas as tematicas e cursos indicados neste programa deverdo ser
pensados de forma a incluir criancas e jovens, fazendo com que a educacdo ambiental
se dé em todas as geracoes do Degredo.
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Cada linha de acado deverd ser precedida de uma etapa de sensibilizacdo, mobilizacao,
planegjamento e preparacdo. Esta etapa consiste em divulgar previamente a acdo,
mobilizar a comunidade, mapear os interessados, realizar inscricoes e por fim, com
base no perfil do publico alvo, adequar o material didatico e recursos pedagogicos que
serdo empregados em cada tema a realidade local.

Embora as acdes sejam direcionadas por tema, sempre que possivel a abordagem
pedagogica deverd, em sua execucdo promover a transversalidade entre os temas.
Especificamente, o projeto de educacdo ambiental deve se permear aos projetos do
viveiro de mudas para difundir em toda a comunidade sua flora local, seu uso cultural
e suas plantas medicinais.

Prevencado de Queimadas

Entende-se como acdes de prevencao, o conjunto de tarefas a serem executadas que
venham a minimizar os riscos de ocorréncias de incéndios, por exemplo: a construcdo
e manutencdo de aceiros, operacdo de sistemas de vigildncia e deteccdo,
monitoramento terrestre, estabelecimento de calendarios de queima com os
produtores rurais, (sensibilizacdo) e um trabalho permanente de educacdo ambiental
da populacao do entorno da unidade.

No Brasil, a quase totalidade das queimadas é causada pelo ser humano, por motivos
muito variados: limpeza e renovacdo de pastagens, queima de restos culturais para
preparacao de plantios, eliminacdo de material lenhoso resultante de desmatamentos,
queima da palhada para colheita manual de cana-de-acUcar etc.

Essa situacdo ¢, em grande parte, decorrente das mudancas no uso da terra,
principalmente da conversdo das florestas em dareas agricolas, com o uso do fogo de
forma ndo controlada, causando os incéndios florestais.

Os danos ou os efeitos dos incéndios florestais e os acarretados pelo uso do fogo
podem ser diretos e indiretos, podendo incluir a destruicido de florestas, perda de
biodiversidade, perda da fertilidade dos solos, poluicdo atmosférica, queda na
qualidade e quantidade de recursos hidricos, perda de patrimonio, desligamento das
linhas de transmissdo de energia elétrica e a perda de vidas humanas, em casos
extremos.

Sendo assim, o manejo do fogo passa a ser um necessario conjunto de acdes para
evitar os danos produzidos pelos incéndios florestais. Adicionalmente, a realizacdo de
estudos especificos permite a compreensdo do fogo como fator ecolédgico e, em
propriedades rurais, o emprego do fogo como ferramenta de preparo do solo e de
manejo dos recursos naturais renovaveis com menores danos. E importante, para
efeito de uma melhor compreensdo, que se estabelecam dois conceitos basicos, em
virtude dos quais sdo desenvolvidas as acoes de manejo do fogo.

Incéndio Florestal: E todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma
de vegetacdo, podendo tanto ser provocado pelo homem (intencional ou
negligéncia) como por causa natural (raios).

Queima Controlada: E uma pratica agricola ou florestal em que o fogo é
utilizado de forma racional, isto é, com o controle da sua intensidade e
limitado a uma area predeterminada, atuando como um fator de producao. Ha
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a possibilidade, inclusive, de ser utilizado no manejo de unidades de
conservacdo para se evitar o acUmulo de combustivel, evitando, assim, a
ocorréncia de incéndios com comportamento violento e de dificil controle.

O manejo do fogo pode desenvolver-se por meio de um programa nacional, regional
ou local, devendo considerar quatro componentes essenciais: prevencdo, pré-
supressao, combate ou supressao e uso do fogo.

Prevencdo entende-se como todas as medidas, normas ou atividades
destinadas a evitar incéndios florestais, tais como educacdo ambiental,
fomento de culturas que ndo dependam do uso do fogo, fomento de técnicas
alternativas ao uso do fogo (plantio direto), rondas, a avaliacdo antecipada dos
fatores de risco e outros (prevencdo de riscos) e aquelas adotadas para
impedir a propagacdo do fogo em setores cobertos com vegetacdo, isto €,
aceiros (prevencao de perigo).

Pré-supressdo inclui as acdoes ou as operacoes para a organizacao dos
recursos necessarios para o combate a incéndios que eventualmente possam
ocorrer. Nela devem ser consideradas a deteccdo, a capacitacdo e o
treinamento de pessoal, a disponibilizacdo de ferramentas e equipamentos, a
organizacdo da estrutura de comando e logistica, o estabelecimento de
normas e de procedimentos e a mobilizacdo oportuna dos recursos
requeridos para o combate e a extincdo dos incéndios.

Combate ou supressdo ¢ o ato de extinguir e liquidar os focos de incéndios
que ocorram, procedendo de acordo com o planejado e programado na pré-
supressdo. O uso do fogo é uma prética antiga, utilizada pelos povos
indigenas para caca e para preparo do terreno para o plantio. A queima
controlada continua ainda sendo utilizada para renovacdo de pastagens,
limpeza de restos de cultura, controle de pragas agricolas, para plantio
agricola ou florestal no processo de derrubada e queima, muito disseminada
na Amazobnia e para manejo de combustiveis. Esse procedimento aplicado por
meio de queima controlada ou prescrita € uma forma de manejar os recursos
agrossilvopastoris, e a difusdo do seu uso é em razao do seu baixo custo.

O uso do fogo na agricultura é uma pratica antiga, utilizada pelos povos indigenas para
o preparo do terreno para o plantio e para a caca. A queima controlada continua
sendo utilizada no meio rural para renovacdo de pastagens, limpeza de restos de
cultura, controle de pragas agricolas, para plantio agricola ou florestal no processo de
derrubada e queima, muito disseminada em &reas agricolas remotas, e por pequenos
agricultores de subsisténcia. Esse procedimento aplicado por meio de queima
controlada ou prescrita € uma forma de manejar os recursos agrossilvopastoris, e a
difusdo do seu uso é em razao do seu baixo custo.

A realidade da CRQ do Degredo é em relacao ao uso do fogo na agricultura itinerante
da cultura da mandioca e para eliminacdo de residuos, ndo diferindo das demais
regides devido a intervencdo humana sobre o ambiente local, alicercadas sobre os
saberes e conhecimento cultural. Essa atividade, demandada pela comunidade, tem
por finalidade propor uma nova reflexdo sobre o manejo do fogo na agricultura
tradicional, e também para o enfrentamento de graves incéndios florestais causados
por acoes naturais e humanas.
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A falta de comunicacao e interacdo entre todos os atores locais, causa sérios conflitos
agrarios e ambientais, principalmente devido a presenca de fazendas, com extensas
areas de pastagens, monoculturas e também uma Unidade de Protecdo no entorno
circunvizinho da CRQ. O intuito dessa abordagem é acabar com o estigma negativo da
pratica local de queima de Coivaras e focar em uma unido conjunta baseada no
respeito mutuo, com objetivo em comum que € o combate aos incéndios florestais.
Nascida da preocupacdo dos préprios comunitarios em relacdo a incéndios florestais e
preservacao das areas de restinga, essa atividade devera contar com a orientacao e
parceria de 6rgaos ambientais locais e do Corpo de Bombeiros.

Cabe aqui ressaltar que a Unica cultura agricola da comunidade, o cultivo da mandioca,
€ uma pratica tradicional onde ha o manejo do fogo, sendo esta utilizada de maneira
discreta devido as restricoes legais ambientais vigentes, no entanto, é uma pratica
recorrente nos ambientes rurais, sendo o uso do fogo uma pratica tradicional
referente aos saberes e fazeres locais, e que deve sempre ser observada e respeitada.

Dessa forma, a demanda para trabalhar esta temética surgiu, principalmente em
funcao dos maleficios das queimadas naturais e antrépicas que ocorrem nao somente
na CQD, como também com seus vizinhos. Essa proposicdo tem a pretensdo de uma
nova abordagem sobre o tema, com o foco na preservacdo ambiental, na saude
humana, na protecdo da unidade de conservacdo, erradicar os conflitos circo-vizinhos
e também para a preservacio da atividade apicola da comunidade que gera trabalho e
renda.

A deficiéncia da coleta de lixo nas dreas mais distantes da estrada (Rodovia ES-010) na
comunidade (a coleta na estrada principal é realizada uma vez por semana) também é
outro fator que motiva o uso do fogo no territorio, segundo os comunitarios.
Entretanto, esse problema pretende-se corrigir juntamente com a comunidade através
da interacdo de outros programas. Nesse caso, sugere-se trabalhar junto com a
comunidade as dinamicas e métodos sobre residuos soélidos e conceitos basicos para
manejo adequado do lixo. Assim. Acredita-se que o problema da queima de lixo
doméstico diminuird gradativamente. Ndo obstante é necessério relatar que a
comunidade ndo conta com servico publico de coleta dos residuos sélidos adequado.

Objetivo

Subsidiar uma discussdo sobre o tema com os comunitarios do Degredo, informando
os principais focos de incéndio e como evita-los.

Eixos Temdticos:
e Campanha educativa de prevencdo ao fogo;
e Visita de sensibilizacdo e orientacdo aos produtores rurais;
e Palestras para os agentes ambientais e agentes de salde;

e Conscientizar sobre os riscos de queimadas irregulares (queima para rebrota
de pastagem, plantios, e de lixo)

e Manejo em areas de incidentes florestais: monitoramento de queimadas e
prevencao
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e Técnicas para inibir a propagacao do fogo (construcdo de aceiros e barreiras
antifogo)

Publico Alvo

Comunidade em geral, produtores rurais e gestores da unidade de conservacao.
Recomenda-se que as turmas sejam formadas por grupos de 15 a 20 pessoas, com
vagas para todos.

Atividades e periodo de execucdo

Oferta de curso de queimada controlada para todos os comunitarios do Degredo que
se interessarem pelo tema.

Carga

Conteudo <.
hordria.

Objetivo de aprendizagem

Meio ambiente e

Conceituar educacdo ambiental, identificar os

impactos do uso do impactos ambientais do uso do fogo. 2h
fogo Problemas atuais.
Os efeitos do fogo na . o
. Conceituar possiveis impactos do uso do fogo
fertilidade do solo e . L . S
o nos atributos fisicos, quimicos e bioldgicos do 2h
suas consequéncias no wolo
longo prazo )
Ter conhecimento da legislacdo e repassar o
Legislac6es ambientais conhecimento as comunidades em que estdo 2h
inseridos
Identificar as Varidveis e os Fatores que
influenciam o comportamento do fogo.
Comportamento do Reconhecer os tipos de Incéndios florestais. oh
fogo e manejo Aprender os conceitos referentes ao manejo do
fogo, diferenciar queima controlada de
incéndios florestais.
. Classificar as ferramentas e equipamentos
Equipamento e S .
conforme sua utilizacdo na prevencao e
ferramentas: o . :
. combate aos incéndios florestais. Realizar
ferramentas manuais, .
. manutencdo correta de cada ferramenta e 2h
equipamentos .
. equipamento. Transportar as ferramentas com
motorizados e uso da - .
i seguranca. Utilizar adequadamente as diversas
dgua em combate .
ferramentas e equipamentos.
Queimada controlada:
Técnica de queimada Saber optar pela técnica mais adequada 3h
controlada vantagens e observando as suas vantagens e desvantagens.
desvantagens
Identificar os procedimentos que devem ser
. m lo proprietdri ndo houver
Plano de queima tomados pelo proprietdrio quando houve 3h

vistoria na propriedade em que se realizard a
queimada, com a finalidade de atender todas
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Conteudo Objetivo de aprendizagem

hordria.

0s pré-requisitos e precaucoes para o bom
desempenho obedecendo as regras
estabelecidas no requerimento. Reconhecer as
situacoes de risco inerentes a atividade de
queimada controlada. Adotar as melhores
prdticas em relacdo aos riscos.

Oficina prdtica: Distinguir os pontos positivos e negativos das 4h
queimada controlada aulas prdticas realizadas.
Recursos necessdrios

Confeccao de cartilhas a serem distribuidas para a comunidade e parcerias com o
Corpo de Bombeiros e/ou da brigada de incéndios.

Desenvolvimento

Deve ser realizada palestras na comunidade do Degredo sobre alternativas para
diminuir o nimero de incidentes causados pelas queimadas. Uma das proposicoes é
apresentar métodos de rocagem em lotes/terrenos; plantio direto, sistema rotativo de
pastagem; reciclagem e reaproveitamento do lixo.

Para a comunidade escolar, a proposta é realizar trabalhos com cartazes expondo as
causas das queimadas e os danos que geram ao meio ambiente e & salide humana.

Resultados esperados:

E consenso que somente por meio de um programa permanente de educacdo
ambiental serd possivel mudar o comportamento da populacdo, j& que o fogo,
empregado nas atividades rotineiras do homem do campo, também faz parte da nossa
vida cultural e estd presente em manifestacoes tradicionais e religiosas. Assim, o
esclarecimento, tanto do publico rural quanto urbano, sobre perigos, impactos e
prejuizos causados pelo uso indiscriminado e irresponsavel do fogo em éareas rurais e
florestais, deve ser objeto de campanhas educativas, palestras, cursos e outros
recursos educacionais, utilizando-se para tanto as estruturas das redes de ensino, dos
orgaos de extensdo rural e da midia.

Residuos solidos

A CRQ de Degredo conta com a coleta do lixo (residuos solidos) uma vez por semana,
porém limita-se a estrada principal (rodovia ES-010), que permeia a comunidade em
sua extensao, nao contemplando as demais localidades mais distantes desta via, sendo
os residuos majoritariamente queimados. O servico de coleta de lixo é prestado pela
Prefeitura Municipal de Linhares, que também possui um programa municipal de
Coleta Seletiva, que atende somente a zona urbana. Diante dessas limitacoes, a gestao
dos residuos sélidos é assunto de grande importancia a ser tratada no territorio,
principalmente devido ao certo isolamento de grande parte das unidades familiares,
podendo trazer ganhos ndo s ambientais, mas de qualidade de vida as familias.
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Residuos solidos sdo materiais heterogéneos (inertes, minerais e organicos) resultantes
das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados,
gerando entre outros aspectos, protecdo a saude publica e & economia de recursos
naturais.

De modo geral, os residuos sdo compostos de restos de alimentos, papel, plastico,
metal, trapos, podas, madeira, entre outros. Esses residuos quando manuseados e
dispostos de forma inadequada no meio ambiente podem ocasionar problemas
sanitarios, como também, deteriorar a paisagem e desperdicar oportunidades de
obtencdo de renda.

E importante considerar que os residuos gerados pela comunidade sdo apenas uma
pequena parte do total de residuos gerados todos os dias por um municipio. Podemos
encontrar residuos industriais, entulhos da agricultura, do comércio, mas o residuo que
prevalece é o doméstico.

Alguns exemplos de classes de residuos segundo a origem sao:

e Domiciliar: originado da vida diaria das residéncias, constituido por restos
de alimentos, (cascas de frutas, verduras), papel (jornais, revistas), embalagens
em geral (vidro, papeldo, aluminio), residuos contaminados como papel
higiénico, fraldas descartaveis e residuos toxicos (tintas, esmaltes, aerossais);

e Comercial: proveniente dos diversos estabelecimentos comerciais e de
servicos, tais como supermercados, estabelecimentos bancérios, lojas, bares,
restaurantes etc,;

e Servicos publicos: originados dos servicos de limpeza urbana, incluindo
todos os residuos de varricdo das vias publicas, limpeza de praias, galerias,
corregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres etc.; constituido
por restos de vegetais diversos, embalagens etc.;

e Servico de saude: descartados por hospitais, farmécias, postos de saude,
clinicas odontolégicas, veterinarias (algodao, seringas, agulhas, restos de
remédios, luvas, curativos etc.). Em funcido de suas caracteristicas, deve ter
um cuidado especial em seu acondicionamento, manipulacdo e disposicao
final;

e Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da industria, tais
como: o metallrgico, o quimico, o petroquimico, o de papelaria, da indUstria
alimenticia etc. O residuo industrial é bastante variado, podendo ser
representado por cinzas, lodos, dleos, residuos alcalinos ou &cidos, plasticos,
papel, madeira, fibras, borracha, metal, escodrias, vidros, ceramicas. Nesta
categoria, inclui-se grande quantidade de lixo toxico. Esse tipo de residuo
necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento;

e Agricola: residuos solidos das atividades agricola e pecuaria, como
embalagens de adubos, defensivos agricolas, racéo, restos de colheita etc. O
residuo proveniente de pesticidas ¢ considerado toxico e necessita de
tratamento especial;
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e Entulho: residuos da construcdo civil - demolicoes e restos de obras, solos
de escavacdes. O entulho é geralmente um material inerte, passivel de
reaproveitamento.

Para minimizar os impactos causados pelos residuos produzidos, é necesséario envolver
0s comunitarios do Degredo por meio de programas educativos que enfatizem os
bons hébitos e a preservacao do meio ambiente.

Deverdo todos serem capacitados utilizando a teoria dos 3 Rs. O objetivo é sensibilizar
e provocar a reflexdo critica sobre os residuos entre eles.

eReduzir: diminuir a quantidade do lixo produzido, desperdicar menos,
consumir s6 0 necessario, sem exageros.

eReutilizar: dar nova utilidade a materiais que na maioria das vezes
consideramos inUteis e sdo jogados no lixo. Existem inUimeras formas de
reutilizar os materiais, como, por exemplo: o caso das embalagens de PET
(embalagens de refrigerantes, dgua mineral), que apds uso passam a servir de
recipientes para fins diversos. Outro exemplo é dado por uma parcela do
comércio formal que ja contribui para essa pratica, como os “sebos” que
comercializam livros usados, ou “brechés” que comercializam desde roupas
até moveis usados. Outro tipo de acdo que pode ser realizado é a doacédo
para instituicdes carentes e programas de mobilizacao.

eReciclar: transformar algo usado, em algo igual, sé que novo. Por exemplo,
uma lata de aluminio, pos-consumo, é transformada, pelo processo industrial,
em uma lata nova.

Beneficios gerados pelos 3 Rs séo:

e Diminuicdo da quantidade de lixo: a reducao da geracao de lixo aumenta a
vida Util dos aterros sanitérios, pois diminui a quantidade de lixo disposto para
aterramento. Reduz também o custo da coleta para a prefeitura municipal,
pois haverd menos lixo a ser coletado;

e Diminuicao da exploracdo dos recursos naturais: com a exigéncia por
produtos com maior durabilidade, mantendo um consumo mais racional e
repartindo com outras pessoas o uso de materiais (equipamento, jornais,
livros etc.), os recursos naturais renovaveis e nao renovaveis sdo menos
explorados. Estas praticas ndo implicam em diminuicdo da qualidade de vida,
a0 contrario, a tendéncia é aumenta-la;

e Reducdo do consumo de energia: pode-se gastar menos com a reciclagem
do que fazendo o produto com matéria-prima nao reciclada;

e Reducdo da poluicao do ar, das aguas e do solo: diminuindo a proliferacao
de doencas e a contaminacao de alimentos;

eGeracdo de empregos: oportunidades de fortalecer organizacoes
comunitarias, gerando renda pela comercializacdo dos reciclaveis, como
também, empregos gerados pela implantacao de indUstrias recicladoras.

Os residuos devem ser acondicionados nas fontes geradoras em recipientes
adequados que permitam a salubridade do local de acondicionamento. Por exemplo,
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os residuos domésticos podem ser acondicionados em recipientes rigidos, latas, baldes
bombonas de plastico ou em sacos plasticos descartaveis.

Alguns esclarecimentos devem ser dados a comunidade para permitir um
acondicionamento e coleta adequada dos residuos, tais como:

e Informar a maneira mais adequada de como acondicionar os residuos
solidos, assim como as caracteristicas do recipiente mais adequado para
coleta. O lixo domiciliar deve ser acondicionado em sacos plasticos,
convenientemente fechados, em perfeitas condicbes de higiene e
conservacao, caso nao se utilize sacos plasticos, pode-se usar recipientes com
tampa (que devem ser lavados periodicamente). Os materiais cortantes,
perfurocortantes ou pontiagudos devem ser devidamente embalados a fim de
evitar lesao aos garis, coletores ou catadores;

» Perigos decorrentes de mau acondicionamento, dando lugar a criadouro de
moscas, baratas, mosquitos e ratos e de suas consequéncias;

 Higienizacdo dos locais de acondicionamento e dos recipientes utilizados,
evitando mau cheiro e a proliferacao de vetores;

e Servico de coleta: o recipiente deve estar, na hora da coleta, no local
previamente estabelecido, normalmente na frente da residéncia em local
visivel para o coletor. Deste modo, um bom acondicionamento possibilitard o
controle de vetores, a reducao de odores e um melhor aspecto do local.

Um dos temas mais importantes a ser abordado é sobre as doencas relacionadas com
o lixo, e como elas podem ser transmitidas.

A transmissdo de doencas por meio do lixo se da por via direta e, principalmente, por
via indireta. A transmissdo direta ocorre por meio de microrganismos tais como
bactérias, virus, protozoarios e vermes. Esses microrganismos patogénicos quando
presentes no lixo sobrevivem por algum tempo, podendo transmitir doencas aqueles
que manuseiam o lixo. Transmissdo indireta: essa forma de transmissao pode alcancar
uma quantidade maior de pessoas, pois pode se dar pela contaminacdo do ar, da dgua
e do solo e por vetores de doencas como insetos. A saude da comunidade pode ser
afetada pela contaminacdo por meio de emissées liquidas e gasosas do lixo que podem
contaminar:

e 0 ar: pela emissdo de material particulado e de gases téxicos e mau
cheirosos decorrentes da queima do lixo ou do processo de decomposicao
bioldgica do lixo;

e da 4gua: pelo chorume, liquido negro gerado pela decomposicédo do lixo que
contém matéria organica, metais pesados, enzimas e microrganismos. Outra
forma importante de contaminacédo se da pela proliferacdo de vetores (ratos,
baratas, escorpiao etc.) que encontram no lixo, alimento e dgua.

Destaca-se como forma de tratamento a compostagem, por permitir a reciclagem da
matéria organica e como disposicao final o Aterro Sanitario por minimizar impactos
ambientais.
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Os residuos solidos tais como plastico, vidro, metais. Apds a capacitacao, a contratada
deve promover a articulacdo institucional entre a Renova/Associacdo Comunitéria e
Prefeitura para que seja estudada a possibilidade da implantacdo de um cronograma
de coleta seletiva de toda Comunidade do Degredo para se integrar o servico de
coleta seletiva de Linhares.

Objetivo

Capacitar toda a comunidade sobre a importancia da gestdo dos residuos solidos,
distinguir as diferentes categorias de residuos, promovendo uma reflexdo acerca de
sua origem, manipulacao e destino. Aplicar técnicas simples de tratamento do residuo
domiciliar.

Eixo temaditico:

e Introducdo ao meio ambiente: conceito, relacdo homem x meio ambiente,
componentes ambientais, consequéncias da poluicdo e importancia do papel
do Agente de Residuos Sélidos.

e Sustentabilidade ambiental: desenvolvimento econémico x desenvolvimento
social x preservacao do meio ambiente.

e Residuos sdlidos: definicio de lixo e residuo sélido, classificacdo e
CoOmMposicao

e Separacdo dos residuos domésticos a partir da politica do 3Rs (reduzir,
reutilizar e reciclar)

e Divulgacdo de boas praticas de sustentabilidade: compostagem e minhocario.

e Formas de acondicionamento dos residuos sélidos: diferentes embalagens,
contéineres, tonéis.

e Planos de gerenciamento de residuos sélidos: acondicionamento e coleta.
e Logistica reversa para beneficiamento e reciclagem

e Normas de seguranca do trabalho: riscos inerentes a profissdo, prevencdo a
doencas e acidentes no trabalho.

Publico Alvo

Recomenda-se que as turmas sejam formadas por grupos de 15 a 20 pessoas, com
vagas para todos.

Atividades e periodo de execucdo

Realizacdo de curso para técnicas de destinacdo adequada de residuos sélidos, com o
objetivo de conscientizar da comunidade local quanto aos problemas ambientais,
estimulando a mudanca de habitos, e demonstrando de forma pratica a diminuicdo da
quantidade de lixo e seus impactos.

Carga
hordria.

Conteudo Objetivo de aprendizagem
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Conteudo

Gerir o processo de
acondicionamento e
coleta de residuos
soélidos

Gerir o processo de
armazenamento de
residuos sélidos

Monitorar a destinagdo
final de residuos sélidos
e a disposicdo de
rejeitos

Capacitar para o
manejo de composteira

Objetivo de aprendizagem

Orientar procedimentos de acondicionamento
e coleta, conforme normas e legislacdo vigente;
inspecionar procedimentos de
acondicionamento e coleta, conforme normas e
legislacdo vigente; verificar e notifica a
condicdo de materiais, equipamentos e espacos
de acondicionamento de acordo com
capacidade e caracteristica dos residuos;
elaborar relatérios técnicos sobre a etapa de
acondicionamento, de acordo com os critérios
do plano de gerenciamento de residuos solidos;
realizar acées de sensibilizacdo socioambiental,
conforme prdtica de consumo consciente e
reducdo na geracdo de residuos solidos.

Normas de seguranca do trabalho:
equipamento de protecdo individual e coletiva
(NR 6); aspectos e impactos ambientais:
consequéncias da gestdo ndo adequada de
residuos sélidos; formas de armazenamento
adequadas de residuos sélidos; normas de
armazenamento de residuos sélidos; planos de
gerenciamento de residuos solidos.

Nocbes bdsicas de gestdo ambiental: ISO
14001; logistica reversa: retorno de materiais
para os devidos fabricantes; licenciamento
ambiental: conceito de licencas ambientais;
formas de tratamento e disposicdo final de
residuos: incineracdo, aterros sanitdrios
domeésticos, industriais e de construcdo civil,
reciclagem, compostagem, coprocessamento,
landfarming; planos de gerenciamento de
residuos solidos: destinacdo final e disposicdo
de rejeitos; desenvolvimento local sustentdvel:
formacdo de parcerias; introducdo ao conceito
de educacdo ambiental com foco nos 5Rs:
aplicacdo do reutilizar e reciclar; planejamento
de carreira: mundo do trabalho, formas de
insercdo no mercado de trabalho, marketing e
apresentacdo pessoal, preparacdo de
curriculos, entrevista de emprego.

Como furar diversos pequenos furos nas duas
caixas destinadas a receber os residuos. Eles
tém que ser pequenos o bastante para que o
humus ndo escorra todo para as caixas abaixo,
mas grandes o suficiente para que as minhocas
transitem por ld. De 1 milimetro a 1,5 mm;

hordria.
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Recursos necessdrios
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Objetivo de aprendizagem )
! P g hordria.

Como furar a caixa inferior, destinada a coleta
do chorume, faca um furo na lateral de modo
que comporte a torneira e a instale. E dali que
vai sair seu fertilizante liquido. Para evitar
entupimentos, pode colocar uma tela na parte
interior; como organizar uma cama com himus
de minhoca na primeira caixa digestora apos a
destinada ao chorume. Serd a primeira a
receber alimentos, dando um inicio no sistema.
Caso tenha minhocas, vocé pode colocar elas
ali também; como adicionar matéria seca,
misturar o composto para que entre ar e
estimule a decomposicdo aerdbia, realizada por
bactérias que vdo fazer boa parte do servico.

Material para exercicio de compostagem e minhocdrio. Para essa atividade é
fundamental a distribuicio de um kit-compostagem, que conta com os seguintes

materiais:

Caixas plasticas com tampa e que, quando empilhadas, encaixem de forma
segura. Servem aquelas de organizacdo

Torneira para filtro.
Humus de minhoca.

Minhocas californianas. Se ndo encontrar minhocas vivas para comprar, o
humus é cheio de ovinhos de minhoca. Demora um pouco mais, mas logo
elas comecam a surgir na a composteira.

Material organico seco. Pode ser aparas de grama, folhas secas que coleta na
praca perto da sua casa, serragem que pode ser adquirida em qualquer
marcenaria (é importante que nao contenham qualquer produto quimico,
como tinta ou verniz)

Desenvolvimento

A compostagem é um processo de transformacdo de matéria orgénica, encontrada no
lixo, em adubo organico (composto organico). E considerada uma espécie de
reciclagem do lixo organico, pois o adubo gerado pode ser usado na agricultura ou em

jardins e plantas.

Os residuos organicos amontoados deve ser colocados em um canto da composteira e
cobertos completamente com serragem ou matéria seca (grama, folhas e palha), que
proporcionam o equilibrio na relacédo carbono/nitrogénio na compostagem doméstica.

Utiliza-se o composto no solo, como corretivo organico, principalmente em solos
pobres em matéria organica como os argilosos e arenosos. O composto organico pode
ser usado no jardim, em hortas, em arvores frutiferas.
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Sugestdo de Oficina: Composteira doméstica - Vermicompostagem com utilizacdo de
“minhoca californiana vermelha" (Eisenia hortensis).

Resultados esperados

Contribuir para a reciclagem por meio de segregacdo dos materiais. Reciclar é separar
para a reciclagem, pois, na verdade, o individuo nao recicla (a ndo ser os artesaos). O
que pode ser feito é praticar os dois primeiros Rs: reduzir e reutilizar. Quanto a
reciclagem, o que pode ser feito é a separacdo do lixo e a pesquisa pelas alternativas
de destinacdo, ecologicamente corretas, mais proximas. Pode ser uma cooperativa de
catadores ou até uma instituicao filantropica que receba material reciclavel para
acumular e comercializar. O importante é a pratica dos 3 Rs, procurando evitar o
desperdicio, reutilizar sempre que possivel e colaborar para a reciclagem, por meio da
coleta seletiva.

Para tanto esta linha de acdo pretende:
e Promover a segregacio e destinacdo dos residuos domésticos,

e Incentivar o uso de sistemas simples de compostagem para destinacdo dos
residuos organicos,

e Geracdo de renda com a comercializacdo de reciclaveis (criar canal de
cooperacao com associacoes de catadores).

e Divulgar a importancia da preservacdo do solo, dos recursos hidricos, do ar,
da mata ciliar, mostra os beneficios do sistema de coleta de lixo, a partir da
colaboracao dos moradores na protecao do meio ambiente.

Esgoto

O esgoto sanitario é uma fonte de poluicao que se origina do consumo de &gua, tanto
em processos domésticos quanto industriais, e ndo pode ser despejado diretamente
em corpos hidricos, sem tratamento prévio, pois os contamina. A caracteristica dos
esgotos varia em funcdo dos usos a qual a dgua foi submetida, o clima, a situacédo
social e econdmica, e os habitos da populacéo.

Chamamos de esgoto doméstico, o esgoto gerado nas residéncias ou nas instalacoes
hidraulico-sanitarias como cozinha, chuveiro, pia, lavatorio, vaso sanitario, ducha
sanitaria, banheira, bebedouro e mictério, e que possui em sua composicdo a poluicdo
agregada pela atividade realizada.

A Politica Nacional de Meio Ambiente de 1981 (BRASIL, 2013) define poluicdo como
a degradacao da qualidade ambiental resultante de atividades que:

e prejudiquem a salde, a seguranca e o bem-estar da populacéo;
e criem condicoes adversas as atividades sociais e econémicas;
e afetem desfavoravelmente a biota;

e afetem as condicdes estéticas ou sanitarias do meio ambiente;
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e lancem matéria ou energia em desacordo com os padroes ambientais
estabelecidos

O tratamento dos esgotos domésticos tem como objetivo principal a reducao da carga
organica poluidora, bem como a remocao do material sélido e a reducdo da demanda
bioguimica de oxigénio, da presenca de microrganismos patogénicos e das substancias
quimicas indesejaveis, destinando para a natureza uma agua de melhor qualidade.

Existem diversos tipos de tratamento de esgoto. A seguir a descricao sucinta de alguns
exemplos desses processos:

e Tratamento preliminar: Constituido por processos fisicos. Nesta etapa, é
feita a remocdo dos materiais em suspensdo através da utilizacdo de
grelhas/grades e de crivos grossos, e a separacao da agua residual das areias
a partir da utilizacdo de desarenadores.

e Tratamento primario: Constituido por processos fisico-quimicos. Nesta
etapa ocorre a equalizacdo e neutralizacdo da carga do efluente a partir de
um tanque de equalizacdo e adicdo de produtos quimicos. Apds esta etapa
ocorre a separacao de particulas liquidas das soélidas através dos processos de
floculacdo e sedimentacao.

e Tratamento secundario: Etapa na qual ocorre a remocdo da matéria
organica por meio de reacdes bioquimicas. Os processos podem ser aerdbios
ou anaerobios. A base de todo o tratamento biologico é o contato efetivo
entre os microrganismos e o material organico contido nos esgotos, de tal
forma que este possa ser utilizado como alimento pelos microrganismos.

e Tratamento tercidrio: Pode ser empregado com a finalidade de remover
poluentes residuais em esgotos domésticos antes de sua descarga no corpo
receptor ou para recirculacdo em sistema fechado. Essa operacdo é também
chamada de “polimento”.

Em locais ndo atendidos por rede coletora de esgoto, como ¢ o caso da CRQ do
Degredo, deve-se utilizar um sistema individual para tratamento destes efluentes. A
fossa séptica é o sistema mais usual. Sua estrutura é basicamente um decantador,
onde os solidos sedimentaveis sdo depositados no fundo, permanecendo um tempo
longo e suficiente para a sua estabilizacdo. Esta estabilizacdo ocorre em condicoes
anaerébias.

Dentre as tecnologias indicadas para tratamento de esgotos em comunidades isoladas,
de acordo com Tonetti et al. (2018) e considerando-se a proposicdo da CRQ do
Degredo, a fossa séptica biodigestora ¢ uma solucdo adequada a realidade local,
principalmente por se tratar de solos com baixa profundidade e a proximidade com o
lencol freatico, permitira tratar dguas de vaso sanitario e ndo necessitard de unidade
de pré-tratamento.

A Fossa Séptica Biodigestora (FSB) é uma tecnologia criada em 2001 pela Embrapa
Instrumentacdo (Sdo Carlos/SP) para o tratamento da 4gua de vaso sanitério. E
composta por trés caixas d'agua conectadas onde ocorrem a degradacdo da matéria
organica do esgoto e a transformacdo deste em um biofertilizante que pode ser
aplicado em algumas culturas. O sistema é capaz de atender a uma casa de até 5
pessoas, mas adaptacoes podem ser feitas caso o nimero de habitantes seja maior.
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A fossa séptica biodigestora a ser implantada é um sistema individual, familiar,
necessita de uma area de 10 a 12 m? remocao da matéria organica (eficiéncia) de 50 a
79% (média) e ndo necessita da remocédo do lodo. A frequéncia de manutencao ¢é
relativamente alta (5 vezes por ano), no entanto, apdés um periodo de
acompanhamento técnico e entendimento do sistema, a familia consegue realizar a
manutencao e manejo sem nenhuma dificuldade e com todas as técnicas sanitarias
necessarias. E importante lembrar que esse sistema adotado pela CQD é uma
alternativa para a resolucdo do problema de esgotamento sanitario em curto prazo, ja
que a comunidade ndo dispées de recursos hidricos em abundancia para o
saneamento bésico.

O custo médio na regido de Linhares para a implantacdo das fossas sépticas e
treinamento ¢ de R$ 1500,00, porém pode variar até R$ 2500,00 em outras regides.

Objetivo

Implantacdo e implementacdo da comunidade com kit-fossa séptica individuais,
capacitar na implantacdo e manejo, destinacdo correta do esgoto doméstico, os
processos de coleta e tratamento deste residuo. Nesta tematica propor solucdes de
distribuicdo e instalacdo de sistemas de fossas sépticas ecoldgicas e capacitacdo para
manejo e manutencao.

Eixos temdticos
e O correto destino do esgoto doméstico;
e Fossas Sépticas biodigestoras

Publico Alvo

Recomenda-se que as turmas sejam formadas por grupos de 15 a 20 pessoas, com
vagas para todos.

Atividades e periodo de execucdo

Oferta de curso de tratamento de 4gua e esgoto para todos os comunitarios do
Degredo.

Carga

Conteudo Objetivo de aprendizagem .
hordria.

Consumo de dgua,

. 3 Desenvolver na comunidade as competéncias
captacdo, adugdo e 3h

para compreender, interpretar e explicar os

reserva de dgua. o : L :
principais conceitos e definicoes aplicados aos

Sistema de esgoto: rede sistemas de abastecimento de dgua, de
de esgoto sanitdrios e tratamento de esgoto e de tratamento de 2h
pluvial residuos sélidos domésticos. Conhecer 0s

principais elementos que compéem um sistema
Sistemas de residuos publico de abastecimento de dgua e de oh
solidos esgotamento sanitdrio, assim como os

procedimentos, critérios e pardmetros de

Alternativas para
tratamento de dguas
residudrias: Fossas

dimensionamento das unidades. Saber 8h
distinguir lixoes de aterros controlados e
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Conteudo Objetivo de aprendizagem

hordria.

Sépticas Biodigestoras aterros sanitdrios.
Recursos Necessdrios

Kit fossas sépticas biodigestoras. Para o curso de capacitacdo serd ofertado um kit por
familia para capacitacao.

Desenvolvimento

As fossas sépticas biodigestoras devem ser implantadas na comunidade apds um
trabalho preliminar de conscientizacdo. Em seguida, devem ser promovidos cursos de
capacitacdo dos moradores e acompanhamento sobre a utilizacdo do novo sistema.
Isso aumenta as chances de sucesso da iniciativa.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema:

e O sistema é simples, sendo composto por trés caixas d'dgua de 1.000 L
cada, tubos de esgoto de 100 mm, conexdes e materiais para a vedacao.

e A entrada de esgoto no sistema é realizada na primeira caixa, pela parte
superior, por uma tubulacdo de 100 mm de didmetro. O esgoto da
primeira caixa vai entdo para a segunda, sendo conduzido por uma
tubulacao que se inicia no fundo da primeira caixa. O mesmo processo é
repetido na segunda caixa, levando o esgoto em processo de tratamento
até a terceira e Ultima caixa.

e A terceira caixa serve de reservatério para o biofertilizante produzido,
antes de ser aplicado em éarvores frutiferas e outras culturas. E
importante destacar que a aplicacao do biofertilizante nao pode ser feita
em verduras, hortalicas ou frutas que crescem rente ao solo. Também
nao devem ser coletadas frutas do chdao em areas onde o biofertilizante
foi aplicado.

e Os microorganismos presentes em todas as caixas sao 0s agentes
responsaveis pela degradacdo anaerdbia (sem oxigénio) da matéria
organica contida no esgoto. A Embrapa recomenda a aplicacdo mensal de
esterco bovino fresco misturado com agua, o que garantiria a formacao
de uma comunidade de microorganismos mais efetiva para a degradacao
da matéria organica. No entanto, algumas pesquisas recentes tém
contradito esta informacao.

Resultados esperados

Informar a populacdo sobre o processo de tratamento de esgotos, bem como sobre os
residuos gerados e/ou reaproveitados, e sua importancia nos niveis humano, fisico e
biolégico, e enfim, para conter a degradacdo ambiental. Conscientizar a populacao,
utilizando a didatica adequada, divulgando as técnicas exigidas para a correta utilizacdo
do sistema domiciliar de coleta de esgotos, fundamental para que os dejetos cheguem
as estacoes de tratamento.
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Recursos Hidricos

A &gua, sabemos todos, € um recurso estratégico para o setor produtivo. Fonte de
energia, importante modal de escoamento de producdo e insumo sempre presente na
atividade produtiva, a dgua nos convoca a aperfeicoar acdes de gestao em prol da sua
conservacao e uso racional. Nesse cenario, reforcado por um conjunto de alertas
como a escassez hidrica e a cobranca pelo uso da agua, a sua utilizacdo assume carater
critico para atividades produtivas de toda natureza.

O sistema de aproveitamento de 4dgua de chuva para consumo nao potével consiste
em um conjunto de elementos, de tecnologia relativamente simples e econémica, que
objetiva captar e armazenar a dgua de chuva para uso futuro. O sistema é composto
por: &rea impermeabilizada de captacdo, calhas e condutores verticais, filtro
autolimpante, reservatério de descarte da dgua de limpeza do telhado (dgua da
primeira chuva), reservatério de armazenamento e tratamento da agua.

O seu aproveitamento é essencial, pois é fonte alternativa de 4gua potavel; Conserva
0s recursos hidricos disponiveis; Reduz o risco de enchentes e erosbes em éareas
urbanas; Reduz o escoamento superficial; Instalacio de baixa complexidade; Agua
captada com baixa concentracdo de poluentes; reduz os custos associados as tarifas
de 4gua e encoraja a conservacao de agua, a autossuficiéncia e uma postura ativa
perante os problemas ambientais da comunidade.

Objetivo

O objetivo geral dessa acao é construir, com a comunidade do Degredo, um sistema
de aproveitamento de agua de chuva, de baixo custo, para fins ndo potaveis, de
acordo com os seguintes objetivos especificos:

e  Orientar (capacitar) agentes da comunidade de CRQ de Degredo para operar
e dar manutencao no sistema de aproveitamento de agua de chuva;

e Promover a sensibilizacdo e a ampliacdo da percepcdo sobre a 4gua, e
explorar métodos de reuso deste recurso.

Eixos Temdticos
e Manejo eficiente em sistemas de irrigacdo
e Solucbes de drenagem com possibilidade de tratamento e reuso;
e Cisterna de Captacio de Agua Pluvial

Publico Alvo

Recomenda-se que as turmas sejam formadas por grupos de 15 a 20 pessoas, com
vagas para todos

Atividades e periodo de execucdo

Oferecer curso de gerenciamento em recursos hidricos a todos os comunitarios do
Degredo.
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Conteudo Objetivo de aprendizagem

hordria.

Sustentabilidade em

: 6h
recursos hidricos

Monitoramento e

manejo dos recursos Apresentar os instrumentos de planejamento el
hidricos dos recursos hidricos e de gestdo de bacias

Gestdo dos recursos fridrosrdicas: 3h
hidricos

Tratamento dos 3h

efluentes liquidos
Recursos Necessdrios

Cisterna de captacdo de agua pluvial para residéncia, de placas de cimento com
capacidade de 16 mil litros. O seu funcionamento prevé a captacdo de dgua da chuva
que cai no telhado da casa e escoa para a cisterna através das calhas. A éarea de
captacdo pode ser qualquer superficie impermeabilizada.

Desenvolvimento

A cisterna é um sistema de aproveitamento da dgua da chuva de baixo custo que
serve para armazenar agua para usos restritos no ambiente doméstico e para irrigacdo
de plantio.

A 4rea de captacdo pode ser qualquer superficie impermeabilizada, dando-se
preferéncia aos telhados que possibilitem a captacdo da dgua com melhor qualidade.
Telhados com alguma inclinacado facilitam a captacdo de agua de chuva e reduzem as
perdas.

A retencao de solidos grosseiros é ser realizada por meio de filtros autolimpantes, que
podem ser fabricados localmente ou adquirida no mercado. Sua funcdo é remover
sélidos grosseiros (galhos, folhas, fezes secas de animais etc.) que porventura tenham
sido carreados pela chuva logo apds o inicio da precipitacdo. Seu dimensionamento
deve ser realizado com base na area de filtracdo, o que normalmente é realizado
previamente e informado pelos fornecedores no segundo caso. E possivel a confeccdo
de um filtro autolimpante de baixo custo, com materiais disponiveis no mercado. Na
internet encontram-se diversos videos explicativos sobre a construcao desses filtros.
Também existem varios filtros pré-fabricados comercializados no mercado brasileiro,
como mostrado a seguir.

Além dos dispositivos citados anteriormente é importante que o reservatério possua
um sistema de realimentacao com agua potavel. Esse sistema permite o enchimento
da cisterna com agua potavel durante os periodos de escassez de dgua de chuva.

As cisternas serdo construidas através do acompanhamento técnico especializado, e
da capacitacdo técnica da comunidade para confeccdo e manejo das cisternas. Os
materiais, utensilios e capacitacdo necessarios serdo disponibilizados pela RENOVA
através da sua contratada.

Herkenhoff

ECNOLDGIA E DESENVOLVIMENTO,

ES)

rates

116



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DL'CRLL)O | Linhares LLS
SAUDE E EDUCACAO

Capacitagdo de pedreiros em construgdo de cisternas domiciliares

A intencdo destes cursos ndo é so formar pedreiros e pedreiras aptos/as a construir
cisternas de forma pratica e segura. Estes momentos formativos visam também
discutir os conteldos centrais da proposta de gerenciamento dos recursos hidricos e
da importancia da cisterna como elemento mobilizador das familias rurais.

Estas capacitacbes sdo destinadas a agricultores/as familiares com interesse em
desenvolver uma nova atividade para complemento de renda.

Construcdo de cisternas de placas de 16 mil litros

Apos as capacitacdes, o passo seguinte é a implementacdo da cisterna de placa de
cimento de 16 mil litros. Uma construcao de baixo custo, feita de placas de cimento
pré-moldadas e construidas ao lado das casas por pessoas da propria comunidade
capacitadas nos cursos de pedreiros/as. A cisterna tem o formato cilindrico, é coberta
e fica semienterrada. O seu funcionamento prevé a captacdo de agua da chuva
aproveitando o telhado da casa, que escoa a dgua através de calhas. Trata-se de uma
tecnologia simples e de facil replicacao, assim como foi aplicada na regido semiarida do
Brasil com o Programa Um Milhdo de Cisternas, o PIMC pelo Governo Federal.

Resultados esperados

A 4gua de chuva é o recurso natural que pode ser facilmente coletado e consumido
numa variedade de aplicacdes domeésticas, comerciais e de plantio, principalmente
quando o uso potavel ndo é requerido.

As préticas de acdes ambientais ajudam a criar ou a reestabelecer uma relacdo de
respeito com a natureza e sdo capazes de melhorar o ambiente de vida das
comunidades, reduzindo o indice de doencas e aumentando a autoestima das pessoas.

Demonstrar muitos beneficios com a divisdo de responsabilidades entre os atores
envolvidos desde a captacdo até a distribuicdo, promovendo o poder decisério da
coletividade com vistas a protecdo do sistema de abastecimento. O modelo de
autogestao contempla: O envolvimento da associacdo na administracdo do sistema; a
participacdo dos comunitarios na gestdo do sistema; o uso racional da agua; operacéo
do sistema por um operador local escolhido pela comunidade em uma assembleia.

Praticas de ac6es ambientais:

e Despoluicdo de areas verdes ou margens de rios, quando relacionados a
investimentos que irdo fazer o uso da dgua nessas areas.

e Projeto de Educacdo Ambiental para preservacdo da agua subterrdnea em
projetos atendidos por captacdes de Pocos.

e Montar um Projeto Basico de Educacdo Ambiental e conscientizacdo para
comunidade;

e Deverd conter orientacbes sobre cuidados e manutencdo de areas que
possuem perfuracdo de pocos;

e Cronograma com encontros periédicos, com a participacado, principalmente de
criancas e adolescentes;
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e Implantacdo de cisternas nas construcdes de uso coletivo tais como a Casa da
Tradicado, Viveiro, Agroindustria de Biscoitos e de Polpa de Frutas, Casa do
Mel.

Conservacdo ambiental e agroecologia

A temética da conservacdo ambiental sugere o conceito de conservar 0s recursos
da natureza, preservando a sua biodiversidade, permitindo que o ser humano os
utilize de forma consciente e responsavel, e até mesmo possa ajudar a proteger
determinados recursos. Esta concepcao, em se tratando de povos e comunidades
tradicionais, é mais adequada que a de preservacdo ambiental, pois esta Ultima
distancia os seres humanos da natureza, sendo estes vistos apenas como seres de
degradacao e ndo possiveis agentes de transformacao.

Aliada a conservacdo ambiental, a producdo de alimentos saudaveis, em
quantidade adequada para suprir as necessidades humanas, tem demandado a
pratica de uma agricultura sustentavel, que possibilite a interacdo entre os seres
humanos e os recursos ambientais, de forma que a acdo do ser humano seja
componente dos processos ecoldgicos que acontecem nos agroecossistemas.

A agroecologia € uma nova abordagem que integra os conhecimentos cientificos
(agronébmicos, veterinarios, zootécnicos, ecoldgicos, sociais, econdémicos e
antropolégicos) aos conhecimentos populares, para a compreensdo, avaliacdo e
implementacdo de sistemas agricolas, com vistas a sustentabilidade. Ndo se trata de
uma pratica agricola especifica ou um sistema de producao.

Os manejos que se enquadram no conceito de agroecologia pressupdem a pratica da
agricultura organica e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades
ambientais negativas.

A capina e rocagem seletiva consistem em uma pratica de manejo, onde algumas
plantas espontaneas ou plantadas (gramineas, herbaceas e trepadeiras) sado arrancadas
ou cortadas, poupando aquelas que tém outras funcbes como atracdo da fauna,
fornecimento de néctar para aves e abelhas, adubacdo do solo, dentre outras.

A Otica da agroecologia visa a seguranca e soberania alimentar das familias e
procura a auto sustentabilidade das comunidades. Neste sentido, estdo sendo
criados bancos de sementes em varias comunidades, onde os agricultores
coletam, depois de cada safra, sementes, de preferéncia organicas e de diversas
espécies nativas, para manter a diversidade das plantas e garantir uma
independéncia em relacao as grandes empresas.

Ao ser realizado o manejo, o sistema ¢ dinamizado e o solo é melhorado com a
deposicao da matéria organica, que sera transformada pela vida do solo. Através
da capina e rocagem seletiva, podemos manejar a agrofloresta, baseados no
conceito de sucessdo natural, onde se escolhe as espécies que deverdo sair do
sistema (aquelas em estado de envelhecimento) e aquelas que irdo permanecer.
Desta forma, o manejo agroflorestal é responsavel pela dinamizacdo do sistema,
acelerando o seu desenvolvimento.
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Os quintais produtivos também sao opcoes de diversificacdo da agricultura de
subsisténcia e até comercializacao do excedente, onde em um mesmo espaco sdo
cultivadas espécies frutiferas, hortalicas, plantas medicinais e pequenos animais.
Este espaco pode ser bem aproveitado pelas familias agricultoras, assim como
ocorre na maioria das propriedades da CRQ do Degredo e fortalecido através de
praticas ecoldgicas de manejo, troca de saberes, sementes e mudas entre os
comunitérios, fortalecendo a agrobiodiversidade local, as relacdes culturais
associadas e ainda a reducao da dependéncia dos recursos externos para a
producao de alimentos.

Objetivo

Ampliar e fortalecer a producao, manipulacéo e processamento de produtos organicos
e de base agroecoldgica.

Eixos Temadticos
e Implementar iniciativas para o uso, a producdo, 0 manejo, e a conservacao;

e Promover o aproveitamento de fontes renovaveis de energia para a
comunidade associadas as atividades de base agroecoldgicas;

e Propiciar seguranca hidrica (acesso, manejo sustentavel, conservacio e
distribuicdo de dgua), com base em principios agroecoldgicos;

e Promover acdes de apoio a conservacao e restauracdo ambiental;

e Promover o uso e manejo sustentdvel dos solos com base em principios
agroecologicos;

e Ampliar a formacdo de jovens em agroecologia e sua participacdo em
processos de educacdo, producdo, gestdo e comercializacdo de produtos
organicos e de base agroecolégica;

e Divulgar praticas de agroecologia e da producao organica para a comunidade.

Carga

Conteudo Objetivo de aprendizagem .
hordria.

Agricultura geral no

) Atuar em sistemas de producdo agropecudria e 2h
contexto agroecoldgico

extrativismo fundamentado em principio

Agricultura Orgdnica: agroecoldgicos e técnicas de sistemas

Insumos agroecolégicos orgdnicos de producdo. Desenvolve acoes 2h
integradas, unindo a preservacdo e
Legislacdo de produtos conservacdo de recursos naturais a oh
organicos sustentabilidade social e econémica dos
. . sistemas produtivos. Atuar na conservacdo do
Manejo e conservagdo ) . L
) solo e da dgua. Auxiliar a acées integradas de 3h
da dgua e dos solos . - .
agricultura familiar, considerando a
Projetos e instalacées sustentabilidade da pequena propriedade e os
agroecolégicas sistemas produtivos. Participar de acoes de e
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Gestdo de unidades
produtivas
agroecolégicas
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Objetivo de aprendizagem

hordria.

conservacdo e armazenamento de matéria-
prima e de processamento e industrializacdo de 3h
produtos agroecoldgicos.

Organizacées sociais ho
meio rural: redes

soliddrias, 2h
associativismo e
cooperativismo
Planejamento e projetos oh
de empreendedorismo
Deve estar presente em todos os mddulos este
recorte. Especialmente quanto a retomada das
Aspectos de género e atividades produtivas, é preciso reconhecer as 3h
geracgdo diferencas e desigualdades presentes na
comunidade, e buscar formas de promover a
igualdade e autonomia dos sujeitos.
Recursos Necessdrios
Palestra a comunidades e praticas alternativas para a agroecologia:  quintais

produtivos, unidade produtiva organica.
Publico Alvo

Comunidade em geral, comunidade escolar e agricultores familiares. Recomenda-se
que as turmas sejam formadas por grupos de 15 a 20 pessoas, com vagas para todos.

Desenvolvimento

Desenvolver habilidades e competéncias, nas metodologias em agroecologia. O Curso
em Agroecologia estabelecerd acoes pedagogicas com base no desenvolvimento de
condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como principios:

a) respeito a fauna e a flora;

b) conservacao e/ou recuperacio da qualidade do solo, do ar e da agua;
) uso tecnoldgico racional, integrado e sustentavel do ambiente;

d) emprego do raciocinio reflexivo, critico e criativo;

e) o atendimento as expectativas humanas e sociais, no exercicio das
atividades profissionais.

O processo de aprendizagem no curso seguird metodologia onde os professores
deverdo participar junto aos alunos do processo de construcao do conhecimento,
valorizando os saberes acumulados previamente pelos discentes em suas trajetorias de
vida. A organizacédo didatica do curso permitird a aprendizagem a partir da interacao
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entre a busca do conhecimento, a pratica reflexiva, a relacdo aluno-aluno e aluno-
professor.

Resultados esperados:

A mudanca de manejos de propriedades rurais rumo a Agroecologia apresenta-se
como uma alternativa aos modelos tradicionais de exploracdo agropecuaria, que
podem causar problemas ambientais irreversiveis, com sérias implicancias sociais.
Entretanto, o processo é complexo e requer conscientizacdo e formacdo dos
diferentes atores envolvidos (agricultores e técnicos, entre outros), para a mudanca de
posturas que resultem na adocao de principios agroecolégicos.

Aprimorar a pratica da agricultura introduzindo uma perspectiva ecoldgica no ambito
do componente socio ambiental, potencializar as possibilidades de incremento da
renda familiar com a oferta de produtos com maior valor financeiro agradado além de
contribuir sensivelmente para a melhoria o sistema agroecolégico local.

Na etapa de planejamento deverdo ser avaliadas entre outros aspectos, as culturas e
atividades que podem ser potencializadas por meio desta acdo, E sempre que possivel,
utilizar abordagem de outros projetos e acdes em curso na comunidade, como por
exemplo, a utilizacdo do viveiro de mudas como espaco de praticas pedagogica-sociais.

Formacao de agentes de Desenvolvimento Local

Quando tratamos de educacdo em nosso ambiente natural e construido, devemos
considera-la como um instrumento de socializacdo visando mudancas de atitudes
dando a énfase as praticas corretas de conservacao e respeito a natureza.

Dentro deste processo, o Curso de Capacitacdo para Multiplicadores em Educacao
Ambiental implanta novos métodos de conhecimentos e aprendizagem no cotidiano
da sociedade, fazendo com que esta, tome caminhos eficazes quanto a préatica de
atitudes que melhorem o ambiente de uma forma sustentavel.

O agente multiplicador serd o representante da comunidade em todos os processes
do projeto de educacdo ambiental, como nas demais atividades, nas instituicoes direta
ou indiretamente envolvida nas acoes reparatérias voltadas para a comunidade. O
perfil ideal do agente multiplicador deverd ser uma pessoa que ja contribui ou
pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da coletividade, com sua
atuacio profissional, altruista e com muita sensibilidade para fortalecer a comunidade
na tomada de decisdes e solucdes voltadas para o desenvolvimento e bem star da
comunidade.

O Agente Multiplicador devera ser capacitado como uma lideranca local e desenvolver
conteldo programatico em sua comunidade, através de palestras, seminarios,
reunides, grupos de conversa, campanhas educativas, mutirdes etc.

Objetivo

O processo de capacitacdo deve contribuir para o desenvolvimento de competéncias
e habilidades individuais fornecendo oportunidade para os jovens e adultos para atuar
em areas de formacao de liderancas locais com foco em desenvolvimento local.

Eixo Temdtico
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Capacitar jovens para atuacdo em projetos voltados para a comunidade.
Publico Alvo

A escolha dos capacitandos serd por critério da propria comunidade através do seu
conselho local.

C
Conteudo Objetivo de aprendizagem arlgg
hordria.
Sustentabilidade e
desenvolvimento 2h
humano
Conceito de educagdo oh

ambiental Compreensdo integrada das discussoes sobre

a questdo ambiental no contexto da

Ideias de projetos de - o )
sustentabilidade e discutir sobre prdticas 3h

educacgdo ambiental

efluentes

Conceitos de ecologia,
espécie, populacdo,
comunidade e
ecossistemas

Problemas ambientais

educativas ambientais no cotidiano escolar.
Comparar as orientacées contidas nos
padrées e diretrizes curriculares nacionais
para a educacdo ambiental a realidade vivida
no cotidiano escolar brasileiro. Evidenciar a
Educacdo a Ambiental como um ato politico,
na perspectiva holistica, enfocando a relacdo
entre o ser humano, a natureza e o universo

4h

4h

queafetamioipianetd de forma interdisciplinar

Interdiciplinaridade na

2h
educacgdo ambiental

Consumo e meio

. 4h
ambiente

Restauracdo Florestal,

recuperagdo de dreas

degradadas, 4h
conservacdo de solo e

dgua

Recursos necessdrios

Custeio de evento para realizacdo de dindmicas de avaliacdo com apresentacdo de
trabalhos para a comunidade com temas voltados para as praticas sustentaveis. Essa
dindmica deverd ser realizada em um dia de confraternizacao e rodas de conversa,
onde a propria comunidade indicard seus representantes para agentes
desenvolvimento local.

Desenvolvimento

A proposta deverd atender aos principios da Educacdo Ambiental com foco
integrativo, que envolva a coletividade; participativo, que “escute” a coletividade; que
seja transformadora, que estimule mudanca de habitos e atitude proativa; que
estimule sempre as reflexdes propostas pelos eixos teméticos, que considere o
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ambiente em seus multiplos aspectos; permanente promocdo e fortalecimento do
senso critico; que atue na realidade da comunidade sem perder a dimensao local, dos
seus problemas e potencialidades; transversal, de maneira que o elemento cognitivo se
enquadre em todas as éareas, j4 que o meio ambiente é fundamental para todos os
aspectos da manutencdo da vida na comunidade que busca a normatizacdo do seu
meio ambiente, e dos seus modos de vida.

A metodologia aprimorada é composta por bases tedricas e técnicas simples, com o
intuito de dar autonomia aos agentes locais para desenvolver suas atividades, segundo
seus recursos e realidade ambiental, possibilitando assim, também, a continuidade do
processo do desenvolvimento local sustentavel.

A proposta de capacitacado e desenvolvimento de agentes locais tem objetivo definido,
e pode ser resumida em cinco condicdes fundamentais:

e Planejamento participativo, visando uma acdo integradora, envolvimento
comunitario, e avaliacbes constantes para melhoria do processo;

e Conhecimento e difusdo da realidade ambiental local, sob seus diversos
aspectos;

e Técnicas para moderacdo de grupos, negociacdo e solucdo de conflitos.

e Gestdo de projetos, registrar e organizar as atividades das acbes junto a
comunidade e difundi-las de forma horizontal;

e Monitoramento e alinhamento das informacdes dos demais projetos junto a
comunidade.

Resultados esperados

Criar agentes multiplicadores da Educacdo Ambiental, em sua forma préatica e baseada
nos lacos sociais existentes entre comunidade e agentes. Promover a Educacao
Ambiental através da mobilizacdo social, através de oficinas e palestras, tendo como
foco o didlogo, e a divulgacdo de acdes e resultados alcancados.

Sensibilizar e conscientizar temas relativos & educacdo ambiental, propostos pela
propria comunidade do Degredo, e por intermédio de agentes de desenvolvimento
local, promover incentivo aos estudos e a capacitacdo técnica dos jovens para
desempenhar atividades de assessoria técnica dos projetos socio participativos.

Questoes ambientais e juridicas

Realizacao de palestras abertas a todo o publico do Degredo como forma de
conscientizacdo sobre consequéncias juridicas em relacdo a destruicdo do patriménio

cultural e natural.

Elaboracdo de cartilha educativa

O conteldo presente em todos os cursos, oficinas e palestras deverd ser consolidado
em cartilhas que se transformem em material educativo impresso, utilizado para
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melhorar o entendimento, a satisfacdo e a aderéncia dos publicos as diversas acoes de
engajamento comunitario.

Recomenda-se seu uso como ferramenta de reforco de orientacoes e de ampliacao
das informacoes repassadas durante reunides e outras oportunidades de didlogo.

Além disso, servird para compartilhamento dos resultados do monitoramento
ambiental realizado no Degredo e para registro de técnicas e conhecimentos
tradicionais empregados durante as campanhas.

Seu contetido, forma e linguagem, de modo a facilitar a compreenséo por parte dos
moradores do Degredo. O emprego de termos técnicos deve se restringir ao
estritamente necessario e, nesse caso, os devidos esclarecimentos devem ser feitos
mediante a utilizacdo de exemplos. E desejavel a inclusdo de ilustracdes, com o
objetivo de tornar a leitura descontraida e de facil compreensao. Todo o processo de
elaboracdo da cartilha serd mediado por pedagogo ou linguista, especialista em
tecnologias contemporaneas para a Educacdo, com experiéncia comprovada em
elaboracdo de materiais paradidaticos.

RECURSOS HUMANOS

_ . a Responsabilidade no
Profissional Formacdo/Experiéncia P o

projeto

Graduacéo em
Engenharia Sanitdria,
com experiéncia
comprovada

Engenheiro Sanitarista Trabalhos de campo

Graduacdo em
Biologia, Engenharia

Bidlogo e/ou Engenheiro Ambiental ou Trabalhos de campo
Ambiental e/ou Gedgrafo Geografia, com

experiéncia

comprovada

Técnico ou experiéncia

Técnico sanitarista Apoio em campo

comprovada
Condugdo das oficinas
Agente de gestdo de Experiéncia sobre gestdo adequada
residuos sélidos comprovada dos  residuos  sdlidos
recicldveis.
Agente Coletor de residuos Experiéncia Orientacdo sobre
comprovada armazenamento e

selecdo de residuos e na
gestdo adequada dos
residuos sélidos
organicos e 0s ndo
recicldveis.
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Apoio de campo

Técnico ou experiéncia

Construcdo e orientacdo
comprovada em

Pedreiros . sobre construcdo de
construcdo de fossas L
. fossas biodigestoras.
biodigestoras
Experiéncia Auxilio na construcdo
Serventes o
comprovada das fossas biodigestoras.
Graduacéo em
L Engenharia Hidrdulica,
Hidrdélogo . e Trabalhos de campo
com experiéncia
comprovada
Graduacéo em
Agronomia, com
Agréonomo experiéncia em manejo Trabalhos de campo

de sistemas
agroecologicos

Graduacéo em
Engenharia Florestal,
com especialidade em

agricultura tropical

Engenheiro Florestal Trabalhos de campo

Graduacéo em
Biologia, com
especialidade em
Ecologia

Ecdlogo/Bidlogo Trabalhos de campo

Técnico ou experiéncia

Apoio em campo
comprovada

Técnico Agricola

Auxilio pedagdgico nas

oficinas e na confeccdo
das cartilhas

Educador Pés—graduag?o em
Educacdo
Graduacéo em
Administracdo, com
experiéncia em
construcdo e gestdao
de negoécios

Consultoria para

Administrador :
desenvolvimento local

PRODUTOS

Relatdrios trimestrais de monitoramento: ao término de cada trimestre, deverd ser
entregue um relatério descrevendo e analisando os resultados dos cursos e demais
atividades realizadas no territorio.
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Cursos de educacdo ambiental: oferta de cursos a respeito de queimada controlada;
destinacdo adequada de residuos solidos; tratamento de 4gua e esgoto;
gerenciamento de recursos hidricos; producdo, manipulacdo e processamento de
produtos organicos e de base agroecoldgica; formacédo de liderancas locais com foco
em desenvolvimento local.

Cartilha educativa: material a ser publicado com o objetivo de reunir todo o contetido
apresentado ao longo dos cursos ministrados no territorio, servindo como fonte de
consulta e material didatico para novas formacoes.

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

ates

126



CRONOGRAMA

S

[ )O | Linhares (ES
SAUDE E EDUCAGAO

As acées voltadas para comunidade em geral, serdo propostas com periodicidade trimestral, de forma que, ao longo de um periodo de 3 anos,

cada acdo ocorra pelo menos em duas oportunidades.
numero possivel de moradores em todas as acoes.

Desta forma, ofertar alternativas de calendario, com o objetivo de atingir o maior

Sugere-se um calendario a ser construido junto com a comunidade, observando datas tematicas como dia do meio ambiente, dia da arvore,
dia da agua, se atendo também o calendario de festividades locais. Esta construcao coletiva fortalece o carater socio participativo do
programa aqui proposto. De toda forma, segue uma primeira proposta, a ser considerada como ponto de partida para a discussao.

Atividades

Capacitacdo -
gerenciamento de recursos
hidricos

Capacitacdo - queimada
controlada

Capacitacdo -
agroecologia

Capacitacdo - Destinacdo
de residuos sélidos

Capacitacdo - fossas
biodigestores

Elaboracdo de Cartilha

Meses de Execucdo do Programa

Herkenho
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Viveiro das plantas e ervas do Degredo: entende-se que as praticas ensinadas no
programa de Educacdo Ambiental poderdo ser aproveitadas nas atividades vinculadas
ao viveiro de plantas e ervas medicinais.

Prdticas Pedagdgicas de Educacdo Popular: os dois programas tém em comum o fato
de terem como resultado a publicacdo de cartilhas que registram saberes que poderdo
ser apreendidos e replicados pelos moradores do Degredo e de seu entorno.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

INEA: Instituto Estadual do Ambiente. Educacdo ambiental: conceitos e praticas na
gestao ambiental publica/Instituto Estadual do Ambiente. Rio de Janeiro: INEA, 2014.

MARCATTO, Celso. Educacdo ambiental: conceitos e principios. Belo Horizonte:
FEAM, 2002.

MARTINS, Luciana.; NISHIJIMA, Toshio. Preservacdo ambiental e qualidade de vida
em Comunidades Quilombolas. Santa Maria: Revista Eletronica em Gestdo, Educacéo
e Tecnologia Ambiental REGET-CT/UFSM, 2010.

RIBEIRO, Antonia. Saberes Tradicionais e Educacdo Ambiental: encontros e
desencontros no Quilombo de Mesquita - Goids. Brasilia: Universidade de Brasilia-
UnB, 2014. Tese de doutorado em Educacao.

TONETTI, Adriano Luiz, 1973- Tratamento de esgotos domésticos em comunidades
isoladas: referencial para a escolha de solucdes. /Ana Lucia Brasil, Francisco José Pefa
y Lillo Madrid, et al. -- Campinas, SP.: Biblioteca/Unicamp, 2018.

REFERENCIAS DE PROJETO ANALOGO

Referéncias para producdo da cartilha de educacdo ambiental:

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCACAO/MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. “Passo a
passo para a conferéncia na escola: vivendo a diversidade na escola”. Texto e edicdo
Teresa Melo [et al.]. - Brasilia: 2005. 56 p.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Secretaria de Articulacdo Institucional e
Cidadania Ambiental. Departamento de Educacdo Ambiental. “Viveiros educadores:
plantando vida”. Brasilia: MMA, 2008. 84 p.

Referéncias para educacao ambiental para criancas e jovens:
Projeto Meninos da Terra de Linhares

Horta Pedagogica
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PRATICAS
PEDAGOGICAS DE
EDUCACAo0 PoPULAR

Dentre as inUmeras estratégias de sobrevivéncia utilizadas pelas comunidades
quilombolas brasileiras ao longo dos ultimos séculos, atravessando periodos coloniais,
monarquicos, ditatoriais e democraticos, a educacdo merece destaque. Incluida neste
espectro, a Comunidade Quilombola do Degredo, localizada no litoral capixaba,
municipio de Linhares, por meio da educacao faz com que seus moradores aprendam
e compartilhem os significados e a importancia das referéncias culturais, fundamentais
para a reproducdo da vida e da histéria da comunidade.

Nao se trata, no entanto, da educacao formal, direito inalienavel, indivisivel e universal,
o qual todos deveriam ter acesso. Trata-se, na verdade, da educacdo como um
processo mais amplo, inerente as comunidades humanas e que permite a transmissao
de valores, saberes e conhecimentos, ao mesmo tempo em que corrobora para a
conscientizacado, autonomia, libertacdo e transformacao social.

Neste sentido, é a educacdo que permite a manutencdo, sempre renovada, dos
valores, saberes e conhecimentos das comunidades tradicionais brasileiras, sobretudo
quando colocada em pratica uma pedagogia popular baseada no didlogo
horizontalizado, onde as vozes dos diferentes sujeitos envolvidos estdo inseridas no
processo formativo.

Assim, o que se busca por meio do presente projeto é contribuir para o processo de
educacado dos quilombolas do Degredo, de modo que esses sejam protagonistas no
processo de ensino-aprendizagem na constituicio formal dos espacos sociais,
politicos, técnicos e académicos. Para tanto, propde-se a utilizacdo de préticas
pedagogicas ludicas, criativas e dindmicas, como a contacdo de historias, buscando o
resgate dos valores culturais inseridos nas raizes dos quilombolas do Degredo, para
que a pratica pedagdgica seja ressignificada no contexto escolar diante da diversidade
cultural existente dos povos do campo. Diante disto, a educacdo popular aqui em tela
¢ uma alternativa da préatica pedagogica com inspiracao freiriana (FREIRE, 2014), cujos
principios sdo o fortalecimento da consciéncia critica, do sentido de pertenca ao
territério do Degredo, da compreensdo de que sdo sujeitos detentores e produtores
de cultura, construtores de sua historia, protagonistas dos seus direitos e
transformadores de sua realidade.
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JUSTIFICATIVA

Apo6s a chegada da lama, e diante dos impactos negativos provocados na comunidade,
dentre os quais se destacam aqueles que provocaram interrupcbes de praticas
tradicionais de Degredo, como a pesca maritima, foi se fortalecendo na comunidade a
preocupacdo com a manutencdo e compartilhamento da memdria da comunidade.
Esse fato justifica o registro e a disseminacdo de elementos culturais da comunidade,
através deste Programa de Praticas Pedagogicas de Educacao Popular.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste programa é contribuir para o fortalecimento da memdria
ancestral e das préticas de ensino e aprendizagem presentes em varias dimensoes da
vida da Comunidade do Degredo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Permitir a multiplicacdo de seu contetdo para todo o municipio de Linhares e para
as demais comunidades tradicionais do norte capixaba;

do contexto escolar;

» Contribuir para a promogéo dos direitos individuais e coletivos das comunidades
tradicionais;

» Contribuir para o fortalecimento, respeito e reconhecimento da diversidade

-
|

|

|

|

|

|

|

: » Contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as demandas
|

|

|

|

|

|

|

: sociocultural do Degredo, valorizando os seus modos préprios de ser e de viver.

|

|

S S S S S SN N N N BN BN BN BN BN BN BN BN BN N

REFERENCIAS E NORMATIVAS LEGAIS

Na esfera nacional, e no que se refere as legislacbes educacionais vigentes, 0s
produtos a que este detalhamento faz referéncia estao alinhados as Politicas de Acoes
Afirmativas no Brasil, mais especificamente a Lei 10.639/2003, que trata da
obrigatoriedade do ensino da histéria e cultura afro-brasileira e africana, suas
Diretrizes Nacionais Curriculares (2004) e o Plano Nacional de Implementacido da
referida lei (2013). Os referidos produtos estido também em consonancia com o
espirito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010). Portanto, o presente
programa deve observar as seguintes referéncias:

Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003: estabelece as diretrizes e bases da educacdo
nacional, para incluir no curriculo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
tematica "Historia e Cultura Afro-Brasileira”.

Lei 12.288, de 20 de julho de 2010: institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a
garantir a populacdo negra a efetivacdo da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate a discriminacdo e as
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demais formas de intolerancia étnica. Destacam-se os artigos: 9° - a populacao negra
tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer
adequadas a seus interesses e condicoes, de modo a contribuir para o patriménio
cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira; 11° - os estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino médio, publicos e privados, é obrigatério o estudo da
histéria geral da Africa e da historia da populacdo negra no Brasil.

Resolucdo n°1, de 17 de junho de 2004: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educacdo das Relacées Etnico Raciais e para o Ensino de Histdria e Cultura Afro-
Brasileira e Africana.

Plano Nacional de Implementacdo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educacdo das Relacées Etnico Raciais e para o Ensino de Histéria e Cultura Afro-
Brasileira e Africana: tem como finalidade a institucionalizacdo da implementacdo da
Educacdo das Relacdes Etnico-raciais, maximizando a atuacdo dos diferentes atores
por meio da compreensao e do cumprimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/08, da
Resolucao CNE/CP 01/2004 e do Parecer CNE/CP 03/2004.

Além disso, os produtos a serem elaborados dialogam muito de perto com elementos
fundamentais para o desenvolvimento da Educacdo quilombola e da Educacao escolar
quilombola, conforme orientacdo contida no Parecer CNE/CEB N° 16/2012 e na
Resolucao N° 8 de 20 de novembro de 2012:

Resolucdo N° 8 de 20 de novembro de 2012: estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educacéo Escolar Quilombola na educacéo bésica e superior.

Devem ser observados ainda:

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacgdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
define o escopo da atuacdo da Fundacdo Renova

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacao integral dos danos
decorrentes.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

As atividades para a realizacdo do Programa de Praticas Pedagdgicas em Educacao
Popular deverdo se dar por meio de processos participativos e colaborativos,
protagonizados pelos proprios moradores do territorio. Em termos metodolégicos, as
atividades necessérias para este programa sao organizadas em sete etapas:
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i. ldentificacdo e reconhecimento;
ii. Producdo de livretos ilustrados;
iii. Redacdo dos livretos;

iv. Validacao;

v. Publicacédo dos livretos;

vi. Langamento;

vii.

Estabelecimento de parcerias com o municipio de Linhares.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Identificacdo e reconhecimento

A producdo de mapas fisicos e digitais tem como objetivo identificar geograficamente
a Comunidade do Degredo no territério capixaba, bem como favorecer a localizacdo
dos espacos comunitarios apontados pelos proprios moradores como importantes.

Se por um lado, a producdo de um mapa digital, com coordenadas geogréaficas
precisas, podera possibilitar que moradores e visitantes possam localizar a comunidade
no territdrio capixaba e, mais especificamente, no municipio de Linhares; a producao
do mapa fisico, que deverd ser reproduzido nos livretos ilustrados, além de servir
como ferramenta de localizacdo da comunidade e de seus espacos de importancia, irdo
expressar o modo como os moradores da comunidade enxergam os espacos da
comunidade e definem aqueles que sdo mais importantes para a reproducao da vida
material e simbdlica.

Os mapas serdo produzidos em estreito didlogo com os moradores da comunidade por
meio do método da Cartografia Social. O mapeamento participativo reconhece o
conhecimento espacial e ambiental das populacdes locais, configurando-se em um
instrumento metodoldgico que permite a construcao coletiva dos conhecimentos e a
participacdo efetiva dos sujeitos. Esse método pode ser entendido como a apropriacdo
de técnicas e modos de representacdo cartograficos modernos por grupos sociais
historicamente marginalizados (ACSELARD, 2013).

Importante salientar que as oficinas de Cartografia Social ja estido ocorrendo no
programa de Documentacdo das Referéncias Culturais deste PBAQ detalhado e
poderdo ser aproveitadas para este programa, sendo complementadas caso seja
necessario.

Como resultado das oficinas serdo produzidos mapas com a espacializacdo dos
saberes, tradicoes, modos de viver, lugares sagrados, historias, causos e lendas locais e
outras referéncias culturais do Degredo. Essas informacdes poderdo ser transpostas
em laboratorio para um Sistema de Informacdo Geogréfica (SIG) e depois deverdo ser
validadas e corrigidas com a populacdo do Degredo.
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As imagens dos espacos, as coordenadas geogréaficas e as descricdes produzidas pelos
moradores deverdo ser disponibilizadas, ao publico em geral, na versdo digital do
mapa. Todo o processo de producao dos mapas, incluindo a reunido aberta, devera ser
apresentado em um relatério descritivo, acompanhado de imagens.

Recomenda-se que os mapas fisicos figurem nas paginas dos livretos sobre referéncias
culturais do Degredo, além de serem reproduzidos em um folder de apresentacdo para
a comunidade. Os mapas digitais poderdo ser disponibilizados em diferentes sitios
virtuais, incluindo o da prefeitura de Linhares.

Producdo de livretos ilustrados sobre personagens e
historias de Degredo

Embora muitos aspectos da vida cotidiana estejam marcados pela presenca da
dimensao digital, sobretudo na producdo de conteldo de entretenimento, estudo e
pesquisa, compreendemos que a producdo de um livreto fisico apresentando
diferentes aspectos da vida da comunidade de Degredo sejam relevantes e
fundamentais, ndo apenas como suportes significativos para a aprendizagem da leitura
e escrita das criancas da comunidade que, a partir do livro, terdo acesso a mais
informacdes sobre sua propria comunidade, mas, também, por possibilitar & populacdo
da comunidade que se reencontre com suas historias.

Neste sentido, a producdo dos livretos ilustrados tem como objetivo apresentar as
futuras geracoes de moradores e a comunidade externa, especialmente partindo de
escolas do municipio de Linhares, personagens importantes que construiram a historia
da Comunidade do Degredo, manifestacoes culturais, saberes tradicionais, historias
contadas pelos mais velhos. Os temas aqui mencionados emergiram como sugestoes
na oficina realizada com os moradores, mas é preciso abertura para o surgimento de
outros temas.

Considerando o que foi tratado anteriormente, se tem como ponto de partida a
producdo de quatro livretos que tratem dos seguintes aspectos:

a) da histéria da Comunidade do Degredo: buscar compreender como se deu o
surgimento da comunidade, os primeiros habitantes e como se instalaram por
EN

b) das manifestacées culturais: identificar os principais festejos e manifestacoes
culturais de Degredo com breves descricdes de suas caracteristicas,
destacando como, quando, onde, por que e por quem sdo realizadas.

c) dos saberes tradicionais: registrar brevemente caracteristicas da culindria, do
trabalho com a terra, dos artesanatos, do uso das ervas/raizes medicinais,
entre outros.

d) das histérias contadas pelos mais velhos: registrar historias, causos e lendas
que sao passadas de geracdo para geracao pelos mais velhos.

O Estudo do Componente Quilombola (ECQ) da Comunidade do Degredo, as
atividades e produtos do Programa de Documentacdo das Referéncias Culturais e do
Livro de Medicina Tradicional do Degredo, também servirdo de referéncia para a
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producdo dos livretos, otimizando o tempo de participacdo dos moradores da
comunidade nas atividades do PBAQ.

Para alcancar os objetivos apresentados acima, recomenda-se a realizacao de oficinas
de contacao de histdérias, como forma de valorizar e fortalecer a tradicdo oral presente
na comunidade.

Conforme Amadou Hampaté (1980), falar em tradicdo na historia africana é falar em
tradicao oral, que é a grande escala da vida, na medida em que é central para as
praticas religiosas, de conhecimento, das ciéncias naturais, de iniciacdo a arte, historia
e divertimento. Dessa forma, os ensinamentos fundamentais para a vida social estdo
contidos nas histdrias e sdo por elas transmitidos. Para os diversos povos africanos, a
oralidade ¢ o conhecimento total e ndo se limita a historias, lendas e relatos
mitologicos; ela recupera e relaciona todos os aspectos da vida, desconcertando a
mentalidade cartesiana que separa tudo em categorias. Na tradicdo oral, material e
espiritual sdo aspectos indissociaveis, pois baseia-se na experiéncia e conduz o ser
humano a sua totalidade, criando a propria nocdo de pessoa para as diversas etnias
africanas. Assim, a “cultura” africana ndo é algo abstrato, isolado da vida; ela estd
ligada a uma concepcdo de mundo que o percebe como um Todo, no qual todas as
coisas estdo interligadas e interagindo. Nesse sentido, a tradicdo oral pode ser
considerada uma forma de educacdo peculiar, ao mesmo tempo material, psicoldgica e
espiritual, baseada no sentimento de unidade da vida.

Para o Ocidente, com forte ligacdo entre escrita e cultura, povos sem escrita foram
julgados sem cultura por muito tempo. E nesse sentido que, muitas vezes, as fontes
orais tém sua validade questionada. No entanto, entende-se que a oralidade faz
nascer a escrita. Nota-se, ainda, que entre todos os povos do mundo, os que nio
escreviam desenvolveram melhor a memoria. Uma das peculiaridades da memoria
africana é a reconstituicio de um acontecimento ou narrativa em sua totalidade. E é
nisso que reside a arte do contador de histdrias; o tempo verbal da narrativa é sempre
o presente e, na medida em que é muito detalhada, garante, por si s6, a autenticidade
das histdrias orais.

Falar da ancestralidade e oralidade é reverenciar os griots (ou Djelis, do original Mali),
os contadores de histéria da complexa cultura africana, profundos conhecedores de
suas raizes culturais e protetores das memorias orais do seu povo, transmitidas de
geracao em geracao. Os griots educam e encorajam seu povo alimentando a memoria,
contribuindo para valorizar e perpetuar as raizes e fortalecer a resisténcia cultural
(ROCHA e BITENCOURT, 2016). No Brasil, o termo griot foi apropriado nos Ultimos
anos, tornando-se gri6, em virtude da forte influéncia da tradicao oral nas culturas
populares brasileiras. Esse movimento busca a valorizacdo e enraizacdo das culturas
populares, fortemente influenciadas e formadas pelas culturas de matriz africana. O
contato brasileiro com a tradicao africana dos griés fomenta um fortalecimento da
tradicdo oral no pais. Nas diversas comunidades quilombolas no Brasil, percebe-se a
centralidade da oralidade e a grande importancia que a tradicdo oral e a memadria tém
na transmissao de saberes historicos e socioculturais e na (r)existéncia desses grupos
sociais (SANTQOS, 2010).

A contacao de historias estimula a reflexao sobre a importancia das raizes culturais, o
resgate e florescimento da nocédo de identidade e pertenca a um lugar. Além disso,
mantém viva a memodria e tem a capacidade de aproximar diferentes geracoes.
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Compreende-se que essa metodologia leva ao conhecimento dos processos culturais
que compdem modos de vida, valores, crencas, atividades, festas, entre outras
manifestacoes.

Procedimentos da Contacgdo de Historias

As oficinas de contacdo de historias deverdo ser realizadas com um numero
aproximado de vinte pessoas, como forma de garantir a efetiva participacdo dos
moradores e envolver pessoas mais velhas da comunidade, jovens e criancas do
Degredo, de maneira a incentivar a transmissao intergeracional de conhecimentos e
saberes tradicionais. Deve-se variar também o género das pessoas que participardo
das oficinas, para valorizar as distintas experiéncias, priorizando-se a participacdo dos
interlocutores envolvidos na etapa anterior de Cartografia Social, com énfase para
aquelas e aqueles identificados como os contadores de histérias do Degredo.

Aconselha-se que a primeira oficina seja dedicada a apresentar o que é uma oficina de
contacdo de historias, trazendo exemplos e explicacoes acessiveis. E indispensavel,
também, uma apresentacdo sobre a importancia da tradicdo oral para os povos e
culturas de matriz africana. E recomendavel, ainda, a introducio aos diversos géneros
narrativos, tais como mitos, contos de terror, lendas, poemas, fabulas, musicas, entre
outros.

Em seguida, as oficinas deverdo compor-se da efetiva contacdo de historias do
Degredo. O formato desejavel é que as pessoas mais velhas narrem as histérias que
sabem, a partir de interpelacdes feitas pelos mais jovens. Caberd as criancas a
elaboracdo de desenhos a partir da compreensdo que tiveram dos didlogos
intergeracionais. Esses desenhos serdo as ilustracoes dos livretos teméaticos, mas nao
exclui que ilustracoes profissionais também componham os livretos. Para isso, o
Programa deverd disponibilizar o material necessario para que as criancas possam
fazer os desenhos, como giz de cera, lapis de cor, canetinhas coloridas, folhas de papel
A4, cartolinas. As oficinas nao deverdo ser longas, tendo a duracdo méaxima de trés
horas. Elas devem ser separadas por temas, como forma de facilitar a participacdo e a
organizacdo das oficinas e dos futuros livretos. O local em que elas serdo realizadas
deve ser acordado com a populacdo do Degredo.

Os jovens e adultos presentes nas oficinas de contacdo de histdrias serdo convidados
a fazerem o registro das histérias, sendo acompanhados pelo pedagogo e pelo
antropologo. Caso seja constatada necessidade, aqueles que contaram as historias
serdo procurados para complementar as historias transcritas.

Recomenda-se que essas oficinas sejam de responsabilidade da mesma equipe que
realizard as atividades do programa de Documentacdo das Referéncias Culturais,
acrescentando apenas profissionais que ndo estdo previstos para o citado programa,
como profissional da educacdo. As oficinas devem ser gravadas, registradas por
fotografias e em diarios de campo. Esses registros serdo fundamentais para a
confeccao dos livretos.

Redacdo dos Livretos

Apos o periodo de realizacoes das oficinas de contacdo de histdrias, deve-se proceder
a redacao dos livretos. Todo o processo de producdo deve ser executado em estreito
didlogo com os moradores da comunidade, e acompanhado por um profissional da
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area de ciéncias humanas, um profissional da drea de pedagogia e outro da area das
letras., que tenham participado das etapas anteriores. Os textos que compordo o
livreto devem ser breves e as imagens, fotografias ou desenhos, devem ter destaque
em relacdo ao texto escrito. Recomenda-se pensar a relacdo entre textos e ilustracoes,
os tipos de letras, titulos e subtitulos. O emprego de termos técnicos deve se restringir
ao estritamente necessario e, nesse caso, os devidos esclarecimentos devem ser feitos
mediante a utilizacdo de exemplos.

A atividade deve acontecer com ampla participacdo da comunidade, como forma de
garantir um processo colaborativo. Devem ser considerados, neste momento, aspectos
como: a) escolha dos temas dos livretos; b) definicdo do contelido a ser abordado em
cada segmento do volume; c) escolha das imagens e desenhos que serdo utilizados.

O processo de organizacdo do contetido do livro seré realizado junto aos contadores
de histérias da comunidade. A equipe técnica serd mobilizada para auxiliar na
adequacdo e complementacdo das informacgdes, em conjunto com os moradores do
Degredo. Tal integracdo deve permitir o intercAmbio de informacdes tedricas e
praticas, sem que haja sobreposicdo entre a perspectiva dos técnicos, em detrimento
da comunitaria. Recomenda-se que a linguagem do livro seja fiel & linguagem e
expressoes narradas nas historias.

Deverdo constar como autores dos livretos os narradores das histérias e os
responsaveis por sua redacdo no livreto. As criancas deverdo constar como
ilustradoras do projeto.

Validacdo

A escrita formal dos livretos deverd ser consolidada pela Fundacdo Renova,
envolvendo a equipe técnica que integrou as etapas anteriores do projeto. As versoes
produzidas deverdo ser apresentadas a comunidade, para leitura preliminar, ajustes
iniciais e validacdo antes do envio para a edicdo e revisodes profissionais. Todos os
materiais produzidos nesse programa deverdo ser apresentados para a populacdo do
Degredo em forma de consulta publica para validacdo por parte da comunidade. A
equipe técnica responsavel por esse projeto deverd apresentar os resultados a
comunidade anteriormente a consulta publica, respeitando o direito a consulta prévia,
livre e informada da Convencdo 169 da OIT.

Publicacdo dos livretos

Apds a validacdo por parte da comunidade, a Fundacdo Renova deverd consolidar e
formatar os materiais resultantes da Documentacdo das Referéncias Culturais do
Degredo, encaminhando sua subsequente publicacdo, em tiragem suficiente para
permitir a distribuicido dos materiais para todas as familias do Degredo, outras
comunidades quilombolas do norte capixaba e para a sede do municipio de Linhares.
O numero de exemplares a serem impressos serd definido durante a validacdo da
publicacdo.

Nessa etapa estao incluidos a revisdo gramatical e ortografica, bem como a editoracdo
do material a ser impresso.
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Lancamento

Apos a publicacao dos livretos acerca das personagens e histérias do Degredo, dois
eventos publicos de lancamento deverdo ser organizados; um na comunidade e outro
na sede de Linhares com a presenca dos mestres, mestras e liderancas quilombolas.
Esses eventos serdo custeados pela Fundacdo Renova e servirdo para apresentacao
dos contelidos e distribuicdo dos exemplares para os moradores do Degredo e
autoridades de Linhares e serdo realizados em conjunto com as atividades de
lancamento dos produtos dos programas de Documentacao das Referéncia Culturais e
Livro de Medicina Tradicional do Degredo.

Estabelecimento de parcerias com a Secretaria
Municipal de Educacdo de Linhares

A ideia de que o conhecimento tradicional deve ser trabalhado na sala de aula,
diminuindo o distanciamento entre a educacado formal e o cotidiano dos estudantes,
além de fornecer contribuicbes de cada visdo de mundo ao conhecimento que esta
sendo construido, estd presente no pensamento de autores como Santomé (1995),
Chassot (2006), Baptista (2010), Lopes (1999) e Perrelli (2008). Compreende-se essa
insercdo como uma alternativa para superar o distanciamento entre escola e cultura,
escola e cotidiano. O conhecimento tradicional, nesse sentido, contribuiria de forma
efetiva para a superacdo da distancia entre escola e comunidade.

Dentro dessa perspectiva, em termos de pressupostos tedricos-metodoldgicos que
objetivem a insercdo de conhecimentos locais nas escolas, este projeto toma como
referéncia a ecologia de saberes (SANTOS, 2010). Trata-se de uma perspectiva
epistemoldgica que faz emergir uma constelacdo de experiéncias sociais, praticas e
conhecimentos ndo reconhecidos pela racionalidade cientifica, uma vez que sdo
produzidos por grupos historicamente invisibilizados. Baseia-se, portanto, “na
pluralidade de conhecimentos heterogéneos (sendo um deles a ciéncia moderna) e em
interacoes sustentaveis e dindmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia”
(SANTOS, 2010, p. 53). Esse processo, ainda segundo o autor, ndo implica em
descrédito do conhecimento cientifico, mas sim sua utilizacdo contra hegemonica
(SANTOS, 2010, p. 57).

Assim, vislumbra-se na realizacdo de intercambio entre os centros educacionais e a
CRQ do Degredo, uma forma de ampliar o ambiente educativo para além dos muros
da escola, superando a dualidade entre educacdo formal (escolar) e ndo-formal. Ao
permitir que as mestras e mestres quilombolas possam visitar as escolas, contribui-se
para, através da troca de saberes, fortalecer e promover a identidade e cultura negra
quilombola, bem como para superar preconceitos, indiferenca e intolerdncia ante o
outro.

Ao mesmo tempo em que o “aquilombamento” da educacdo escolar na Comunidade
do Degredo pode contribuir para o rompimento da dicotomia teoria-pratica, muitas
vezes observadas dentro das proprias comunidades, tal movimento pode agregar
elementos muito positivos para a rede de ensino da cidade de Linhares. Neste sentido,
o estabelecimento de parcerias entre a comunidade de Degredo, as escolas municipais
da cidade e a Secretaria de Educacao de Linhares pode se mostrar positiva para todos
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0s envolvidos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais diverso, dindmico e
estimulante.

Para o estabelecimento de parcerias com as escolas municipais e a Secretaria
Municipal de Educacdo de Linhares, prevé-se duas acoes: (i) articulacdo com o Centro
de Formacdo da Secretaria Municipal de Educacdo de Linhares e (ii) producido do
Caderno Pedagdgico.

i ArticulacGo com o Centro de Formacdo da Secretaria Municipal de
Educacdo de Linhares

A construcdo de uma parceria institucional entre Comunidade de Degredo e a
Secretaria Municipal de Educacdo, além de construir um canal de interlocucdo direta
que permitird o acompanhamento mais proximo das demandas educacionais da
comunidade, por parte da Secretaria, podera favorecer o intercambio de saberes,
referido no item acima, entre professores da rede municipal de ensino e mestres e
mestras dos saberes tradicionais residentes em Degredo.

Nesse movimento de articulacdo, recomenda-se mapeamento das boas experiéncias
que ja sao trabalhadas no municipio para uma educacao antirracista, em que se
apliguem as disposicoes da Lei n® 10.639/2003, como o trabalho da professora de
lingua portuguesa Ana Paula Ricardo, que desenvolve o "Projeto Negro Sou".

Ao mesmo tempo em que a articulacdo com a Secretaria de Educacdo de Linhares, em
especial com o Centro de Formacdo, pode favorecer o acesso a conteldo e
ferramentas pedagdgicas Uteis aos professores que atuam na escola do Degredo, pode
também aproximar os professores das demais escolas do municipio das referéncias
culturais, politicas e educativas da comunidade. Neste ambito, os livretos podem ser
importantes referéncias a serem utilizadas nos processos de formacao continuada dos
profissionais da educacao, especialmente para o corpo docente. A partir de formacoes
oferecidas em parceria com o Centro de Formacdo da Secretaria Municipal de
Educacéo de Linhares, o publico alvo dessas formacoes podera articular as indicacoes
de como trabalhar os livretos em atividades pedagogicas com suas reflexdes acerca
dos principios e pressupostos de uma educacdo antirracista e comprometida com a
educacao para as relacdes raciais.

ii Produgéo do Caderno Pedagdgico

Além dos livretos tematicos acerca dos personagens e histdrias importantes do
Degredo, recomenda-se a producdo de um caderno pedagdgico. Considerando as
expectativas de estabelecimento de parcerias entre a comunidade de Degredo, as
escolas municipais e a Secretaria de Educacdo de Linhares, é importante que os
profissionais de Educacdo das escolas e da Secretaria estejam preparados para atuar
como mediadores nesta relacdo. Neste sentido, a producdo de um caderno
pedagodgico cumprird o papel de orientar a formulacdo de projetos e praticas
pedagogicas relacionados as visitas guiadas a comunidade do Degredo, mas também
ao uso dos livretos teméaticos do Degredo no contexto da educacéo béasica. Além de
serem produzidos em estreito didlogo com a comunidade, é imprescindivel que, no
processo de producdo do caderno pedagdgico, sejam considerados os elementos
atinentes a valorizacdo da historia e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, das
comunidades quilombolas contemporaneas, da educacdo para as relacoes raciais, além
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de estarem comprometidos com a promocao de uma educacado antirracista. O referido
documento deve destacar como se deu o processo de producao dos livretos.

RECURSOS HUMANOS

Para a realizacdo deste projeto, recomenda-se a contratacdo de profissional da
educacdo, com conhecimento das tematicas contemporaneas sobre comunidades
remanescentes de quilombos e com experiéncia em praticas pedagogicas populares,
com énfase para a contacdo de historias. Ainda, serdo importantes para compor a
equipe técnica, gedgrafo e antropdlogo, ambos com conhecimento e experiéncia com
comunidades quilombolas e em técnicas de Cartografia Social (e que devem ser os
mesmos contratados para realizar as atividades de documentacdo das referéncias
culturais, por se tratarem das mesmas atividades) e profissional da area das letras.
Além disso, é condicdo fundamental a contratacdo de moradores considerados os
contadores de histérias do Degredo para comporem as oficinas de contacdo de
historias e que outros moradores que participem das oficinas também sejam
remunerados.

Responsabilidade no

Formacdo

Profissional

projeto

Pés-graduacdo em
Educacdo, com
experiéncia com

comunidades tradicionais
e prdticas pedagdgicas
populares

Coordenacdo dos
estudos e andlise de
resultados.

Educador

SAUDEE E

Antropélogo

Gedgrafo

Letras

Contadores de Histérias

Outros moradores de
Degredo

Pés-graduacdo em
Antropologia, com
experiéncia com
comunidades tradicionais

Graduacdo em Geografia,
com experiéncia com
comunidades tradicionais
e técnicas de Cartografia
Social

Graduacéo em Letras,
com énfase na lingua
portuguesa

Devem ser reconhecidos
localmente como
contadores de histérias do
Degredo

Pessoas letradas e
engajadas nas prdticas
tradicionais

Conducdo de oficinas de
Cartografia Social e
acompanhamento de
outras atividades.

Conducdo de oficinas de
Cartografia Social e
acompanhamento de
outras atividades.

Edicdo e revisdo textual
dos livretos.

Oficinas de Contacdo de
Histérias.

Participacdo em todas as
etapas do programa
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PRODUTOS

Relatério de identificacdo: deve ser entregue um primeiro relatério ao final da etapa
de identificacdo e reconhecimento, descrevendo a experiéncia das oficinas de
Cartografia Social junto a populacdo do Degredo, com registros fotograficos e
descricoes das atividades realizadas, apontando metodologia utilizada e resultados
obtidos.

Relatdrios das oficinas de contacdo de histérias: na segunda etapa que é composta
pelas oficinas de contacdo de historias, deverdo ser entregues relatérios ao final de
cada oficina, descrevendo o tipo de atividade realizada, a metodologia utilizada e os
resultados obtidos, com alguns registros fotograficos e trechos das historias narradas.

Relatérios de redacdo: para etapa de redacdo dos livretos, deverdo ser entregues
relatérios correspondentes as oficinas de escrita, descrevendo atividades realizadas,
metodologia utilizada e resultados obtidos. Recomenda-se anexar registros
fotograficos das atividades.

Consulta publica: na etapa de validacdo dos livretos, uma consulta publica deve ser
realizada para apresentacdo dos materiais. Deve-se aproveitar esse momento para
discutir com a populacdo a melhor maneira e formato para que esse material seja
publicado. Uma ata assinada por todos os participantes deverd ser elaborada,
descrevendo o andamento e encaminhamentos debatidos durante o encontro.

Publicagdo dos livretos: para a etapa de publicacdo, entende-se que os materiais,
devidamente aprovados pela comunidade e pela CT-IPCT, devem ser encaminhados
para a Fundacdo Renova no intuito de serem publicados. Compreende-se que essa
etapa s¢ estard terminada quando da publicacdo do material, com evento publico a ser
custeado pela Fundacdo Renova e distribuicdo do material para a populacdo da
comunidade e para a sede do municipio.

Plano de trabalho em parceria com a prefeitura: plano a ser desenvolvido em conjunto
com a Prefeitura de Linhares para estabelecer as bases da cooperacdo entre Fundacéo
Renova e poder publico municipal, no que tange as acdes a serem realizadas no
ambito da educacdo no Degredo.
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CRONOGRAMA

Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Identificacdo e
reconhecimento.

Relatério identificacdo

Oficinas de Contacdo de
His.

1° Relatdrio Oficinas

2° Relatadrio Oficinas. .

3° Relatério Oficinas .

4° Relatdrio Oficinas .
Redacao dos livretos ..
1° Relatério de redacdo .

2° Relatério de redacdo .

Validacao

Publicacdo dos livretos ..
Producdo do Livro Pedag. ..

Lancamento
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa do “Livro de Medicina do Finado Atalino”: os dois programas relacionam-se na
medida em que as etapas previstas para a publicacdo do Livro de Medicina também
serdo as mesmas para o Programa de Praticas Pedagogicas de Educacdo Popular.
Através da Cartografia Social, serdo levantadas informacdes importantes acerca das
manifestacdes culturais, saberes tradicionais, lendas e histérias do Degredo.

Programa de Documentagdo das Referéncias Culturais do Degredo: entende-se que o
material resultante da mencionada documentacdo sirva como referéncia para a
elaboracdo dos livretos relacionados a manifestacoes culturais, saberes tradicionais,
lendas, histérias e causos. Além disso, as diversas oficinas previstas no projeto de
Documentacao, serdo as mesmas para a realizacao das atividades deste projeto.

Programa de construgdo da Casa da Tradicdo do Degredo: compreende-se que as
instalacbes a serem construidas poderdo abrigar algumas atividades previstas no
presente projeto, como o intercambio com instituicdes de ensino, sendo a estrutura
um espaco apto a receber turmas escolares.
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Programa /

Publicacao do “Livro
de Medicina
Tradicional do
Degredo”

As plantas medicinais podem ser definidas como espécies vegetais, cultivadas ou néo,
utilizadas com propdsitos terapéuticos. A origem do conhecimento do ser humano
sobre os usos das plantas confunde-se com sua propria histéria. Os primeiros seres
humanos dependiam totalmente da natureza para sua sobrevivéncia e aprenderam a
usar plantas medicinais para curarem-se. Com excecdo dos séculos XX e XXI, toda a
histéria da cura estd intimamente relacionada as plantas e aos recursos minerais. No
final do século XIX, descobriu-se no Egito o “Papiro de Ebers”, datado de
aproximadamente 1500 a.C. e considerado o inicio da farmacologia, por conter a
descricao de varias espécies vegetais e seus usos para a cura de doencas. Para a
mitologia africana Yoruba, plantas e elementos terapéuticos sao riquezas
proporcionadas pelas divindades. Segundo essas tradicoes, Orunmila e Ossanyin
teriam sido os pioneiros no conhecimento da cura pelo uso de plantas medicinais.
Acredita-se que seus seguidores espalharam esses saberes mundo afora, de geracéo
em geracdo (ALMEIDA, 2011).

No Brasil, os povos africanos escravizados foram responsaveis nao sé pela povoacao e
mao-de-obra, mas fundamentais na formacdo social, cultural e linguistica do pais.
Levantamentos etnomédicos realizados no Brasil demonstram que ha forte influéncia
da heranca cultural africana na medicina popular do pais. Ao serem trazidos para ca,
trouxeram consigo espécies vegetais e conhecimentos tradicionais sobre plantas
medicinais. Nesse processo, a populacdo negra realizou um duplo trabalho; por um
lado, transplantou um sistema de classificacio botanica de diversos lugares da Africa e,
por outro, introduziu as plantas nativas brasileiras em sua cultura. A partir disso, ha
uma historia botanica entre povos africanos e americanos. Os povos quilombolas tém
amplo conhecimento de cunho médico tradicional, devido a sua histéria de
relacionamento com a natureza e sua légica de mundo na qual seres humanos,
vegetais, minerais e animais se associam compondo o territério. E certo que esses
conhecimentos vém se enfraquecendo, devido a influéncia da medicina moderna e o
desinteresse dos jovens das comunidades. No entanto, seguem ainda vivos em
experiéncias e memorias de diversas comunidades quilombolas, nas praticas de
benzedeiras, curandeiras e parteiras (ALMEIDA, 2011; GOMES e BANDEIRA, 2012;
CARVALHO, 2015).

A etnofarmacologia consiste no conhecimento multidisciplinar de agentes
biologicamente ativos, tradicionalmente estudados, observados e utilizados pelo ser
humano. As pesquisas em etnofarmacologia sdo relativamente recentes no Brasil, mas
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vém crescendo bastante. A etnobotanica, por sua vez, esta relacionada ao estudo dos
saberes e conceituacoes formuladas por qualquer grupo social a respeito do mundo
vegetal. Nesse sentido, se interessa pelas maneiras dos diversos grupos classificarem,
utilizarem e relacionarem-se com as plantas (AMOROZO, 1996). Nessas abordagens, o
pesquisador ndo deve ter ideias pré-concebidas sobre saude ou doenca. Pelo
contrario, deve perceber os agentes farmacologicamente ativos em uma perspectiva
histérica e cultural. Dessa forma, os objetos de estudo da etnofarmacologia e da
etnobotanica sdo as informacbes coletadas com uma determinada populacdo
culturalmente definida. A énfase deve ser em entender os conceitos de salde, doenca,
remédio e cura para a populacdo local, considerando que esses conceitos variam de
acordo com as diversas socialidades e nenhum principio bioativo tem aplicabilidade
universal.

Desde 2000, a orientacdo da Organizacdo Mundial de Saude (OMS) é fazer a conexao
entre a medicina tradicional empirica e a medicina cientifica. Assim, vem incentivando
os estudos cientificos de plantas medicinais, j4 que 80% da populacdo mundial as
utiliza em préaticas populares de cura e prevencdo de doencas. No Brasil, boa parte da
populacdo depende da medicina tradicional como um dos Unicos recursos terapéuticos
para tratar doencas mais frequentes. Entende-se que o incentivo, seja pelo cultivo ou
documentacdo de plantas e ervas medicinais, é fundamental para a conservacdo das
praticas e usos tradicionais e para o subsidio de tratamentos de doencas, além de ter o
beneficio de causar impactos minimos sobre o meio ambiente (ALMEIDA, 2011;
CARVALHO, 2015).

JUSTIFICATIVA

“Finado Atalino”, o patriarca fundador da Comunidade Remanescente de Quilombo do
Degredo, detinha conhecimentos de vérias areas. Nos relatos da populacdo ressalta-se
seus saberes sobre pesca, navegacdo, plantas e ervas, dentre outros. Dora Leite da
Conceicdo, a “Comadre Dora”, conta que o avo tinha um “livro da medicina”, no qual
ele registrava seus conhecimentos e conseguia informacoes detalhadas sobre como
curar as mais diversas enfermidades. O livro relacionava as enfermidades as plantas
medicinais disponiveis no territério, colocando o patriarca como a principal referéncia
local para o tratamento medicinal.

Atualmente, o livro perdeu-se, porém, os conhecimentos sobre plantas e ervas
medicinais ainda seguem vivos na comunidade, através das benzedeiras, curandeiras e
memorias da populacdo. E nesse sentido, que a demanda de recuperar o “livro da
medicina” do “Finado Atalino” surgiu na comunidade.

Apds a “chegada da lama”, a comunidade teve sua sociabilidade, culturalidade,
tradicionalidade, salde fisica e psicologica impactadas, para além da perda de sua
principal atividade produtiva - a pesca. Entende-se que resgatar os conhecimentos
acerca das plantas e ervas medicinais € uma maneira de estimular a reconexao da
populacdo com suas formas de saberes e fazeres e incentivar as praticas culturais da
comunidade.
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OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa é planejar e viabilizar a publicacdo do “Livro de
Medicina Tradicional do Degredo”, como forma de salvaguardar e divulgar os saberes
e praticas tradicionais da Comunidade do Degredo, relacionados ao cuidado com a
salide de sua populacdo, a partir da manipulacdo de ervas medicinais existentes no
territério, rezas, benzimentos, conhecimentos das parteiras e parteiros.

[ e

OBJETIVOS ESPECIFICOS
» Documentar bens, praticas e processos culturais tradicionais do Degredo;

» Promover o incentivo e resgate dos saberes tradicionais de plantas medicinais
do Degredo;

» Integrar, valorizar e documentar os costumes e tradicbes dos moradores do
Degredo;

» Celebrar a interacdo entre ser humano e natureza;

» Documentar conhecimentos e saberes orais ancestrais dos moradores do
Degredo.

B o o e e e S S S

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Para execucdo do programa de Publicacdo do Livro de Medicina do Finado Atalino, as
seguintes referéncias deverao ser observadas:

Resolugdo-RDC no 14, de 31 de marco de 2010: estabelece os requisitos minimos para
o registro de medicamentos fitoterdpicos. § 1° Sao considerados medicamentos
fitoterdpicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais,
cuja eficdcia e seguranca sdo validadas por meio de levantamentos
etnofarmacolodgicos, de utilizacdo, documentacdes tecnocientificas ou evidéncias
clinicas. § 2° Os medicamentos fitoterapicos sao caracterizados pelo conhecimento da
eficacia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constancia de
sua qualidade. § 3° Nao se considera medicamento fitoterapico aquele que inclui na
sua composicao substancias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as associacoes
dessas com extratos vegetais.

Decreto n. 5813, de 22 de junho de 2006: aprova a Politica Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterdpicos, por meio da qual a) garante a populacéo brasileira o acesso
seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterapicos, promovendo o uso
sustentdvel da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da industria
nacional; b) amplia as opcoes terapéuticas aos usudrios, com garantia de acesso a
plantas medicinais, fitoterdpicos e servicos relacionados a fitoterapia, com seguranca,
eficacia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atencdo a salde, considerando
o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais; c¢) constréi o marco regulatério
para producao, distribuicdo e uso de plantas medicinais e fitoterapicos a partir dos
modelos e experiéncias existentes no Brasil e em outros paises; d) promove pesquisa,
desenvolvimento de tecnologias e inovacoes em plantas medicinais e fitoterdpicos, nas
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diversas fases da cadeia produtiva; e) promove o desenvolvimento sustentavel das
cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterdpicos e o fortalecimento da
industria farmacéutica nacional neste campo; f) promove o uso sustentdvel da
biodiversidade e a reparticdo dos beneficios decorrentes do acesso aos recursos
genéticos de plantas medicinais e ao conhecimento tradicional associado.

Portaria Interministerial n° 2.960, de 9 de dezembro de 2008: aprova o Programa
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapicos e cria o Comité Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterapicos.

Portaria n° 971, de 03 de maio de 2006: aprova a Politica Nacional de Praticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Unico de Satde.

Portaria n. 212, de 1989, do Ministério da Saude: define o estudo das plantas como
uma prioridade da investigacdo em saude.

Resolugdo n. 30.43, de 1987, da World Health Assembly (WHA): recomenda os paises
em desenvolvimento a usarem os seus sistemas tradicionais de medicina.

Devem ser observados ainda:

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e agdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e do
TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A publicacdo do “Livro de Medicina Tradicional do Degredo” deve ser realizada por
meio de processo participativo, simétrico e colaborativo, de forma a valorizar os
saberes locais da populacdo do Degredo. A perspectiva adotada deve ser a da
abordagem etnobotanica e das pesquisas em etnofarmacologia. Isto é, ndo deve partir
de conceitos fixos de salde, doenca, remédio e cura, buscando, dessa forma, aprender
com a comunidade do Degredo suas préprias concepcoes acerca desses conceitos. O
presente Programa envolve a realizacdo das etapas a seguir:

i Reconhecimento;
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ii. Documentacao do material botanico e das receitas locais;
jii. Redacao;

iv. Validacao;

V. Publicacao do “Livro de Medicina Tradicional do Degredo”;
Vi Lancamento;
Vi. Distribuicao.

A seguir, cada uma das etapas ¢ detalhada.

Reconhecimento

Inicialmente, entende-se que ¢é fundamental que a equipe técnica conheca a
comunidade do Degredo e seu modo de vida. Para isso, recomenda-se que toda a
equipe permaneca por alguns periodos na comunidade, em perspectiva etnogréfica,
que compreende que ndo é possivel conhecer de verdade um modo novo de vida
apenas através de visitas e entrevistas esporadicas. Se o livro deve ser construido de
forma conjunta, reunindo conhecimentos tradicionais e cientificos, deve-se haver o
estabelecimento de relacdo entre especialistas e mestres locais. Dessa forma, além da
estadia em campo, a equipe técnica deve percorrer o territério com pessoas da
comunidade, estabelecer contato com as principais liderancas e associacdes do
Degredo, visitar as casas, conversar com a populacdo, com énfase nas pessoas
apontadas pela comunidade como as detentoras dos saberes sobre plantas e ervas
medicinais, benzimentos e rezas.

Recomenda-se uso da Cartografia Social” como forma de reconhecimento de mestres
locais, plantas e ervas utilizadas na comunidade e locais onde elas possam ser
encontradas. Entende-se que os saberes e praticas acerca das plantas e ervas
medicinais também constituem as referéncias culturais da comunidade e que as
oficinas de cartografia social serdo muito importantes para coloca-las em relevo.

A Cartografia Social constitui um método técnico que busca registrar relatos e
representacdes no processo de auto mapeamento, propiciando a auto compreensao
do territério. O mapeamento ocorre por meio de oficinas com teméticas orientadoras,
nas quais ha o didlogo com representantes de diferentes segmentos da comunidade.
Como resultado das oficinas sdo produzidos mapas situacionais com espacializacdo
dos dilemas e saberes, como tradicoes, seres e lugares sagrados.

O método contrapbe-se a cartografia de viés conteudista, na medida em que, ao invés
de a populacdo apenas identificar elementos e pontos em um mapa dado a priori, ele
estimula os moradores locais a decidirem o que deve ou ndo entrar no mapa a ser
construido por eles proprios. Dessa forma, a Cartografia Social privilegia o
conhecimento popular, simbolico e cultural da comunidade e coloca em relevo a

2 Salienta-se, mais uma vez, que as oficinas de Cartografia Social aqui propostas, sdo as
mesmas que serao realizadas no ambito dos programas de Documentacao das Referéncias
Culturais.
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relacdo entre os grupos sociais e seu territorio. Além disso, fomenta o reconhecimento
dos territorios pelos sujeitos que estdo na regido que serd representada.

O mapeamento participativo reconhece o conhecimento espacial e ambiental das
populacdes locais, configurando-se em um instrumento metodoldgico que permite a
construcdo coletiva dos conhecimentos e a participacdo efetiva dos sujeitos. Esse
método pode ser entendido como a apropriacdo de técnicas e modos de
representacdo  cartograficos modernos por grupos sociais historicamente
marginalizados (ACSELARD, 2013).

Procedimentos da Cartografia Social

A comunidade deve ser envolvida ativamente em todo o processo de Cartografia
Social. Cabera a ela definir como serdo organizadas as oficinas, em que locais serdo
feitas, quem serdo as pessoas envolvidas e os critérios de participacdo. Recomenda-se
que o trabalho seja inicialmente organizado em oficinas participativas, sendo a primeira
de apresentacdo e formacao sobre conhecimentos basicos de Cartografia Social, sua
importancia e exemplos de outras experiéncias ja realizadas. Nao deverd haver
imposicdo de regras cartograficas oficiais, deixando a populacao livre para representar
sua territorialidade.

Nas oficinas seguintes, deve-se proceder ao mapeamento. Uma das técnicas possiveis
para essa atividade é a de “overlay”, que se caracteriza pela utilizacdo de folhas de
papel vegetal sobrepostas sobre imagens de satélite da comunidade ou mesmo em
cima de uma folha de cartolina branca. Aconselha-se que algumas categorias basicas
sejam necessariamente trabalhadas nas oficinas, como locais de referéncia para a
comunidade, lugares de lazer, histérias e lendas do lugar, atividades de trabalho,
festas, comidas, saberes tradicionais, além de outras questdes. As respostas a essas
referéncias devem ser representadas na forma de desenhos e legendas nos mapas
criados.

Cabe a recomendacdo de que no momento de execucdo dos programas, a equipe
mobilizada para as oficinas de Cartografia Social previstas no programa de
Documentacdo das Referéncias Culturais do Degredo seja aproveitada neste
programa. Dessa forma, entende-se que haverd a diminuicdo do desgaste da
populacdo da comunidade que ndo precisard participar de tantas oficinas distintas,
podendo-se aproveitar as realizadas em um programa para cumprir objetivos de
outros programas.

Através dos primeiros trés meses desta etapa, espera-se que a equipe técnica seja
capaz de caracterizar a area a ser estudada junto a comunidade, fazer uma lista prévia
das principais plantas e ervas que fardo parte do livro e identificar os guias locais que
serdo contratados para compor a equipe de documentacdo do material botanico.
Entende-se que essa etapa nao se encerra totalmente nesses trés meses, mas
continua junto a segunda etapa.

Documentacdo do material botdnico e das receitas locais

Em seguida, a equipe técnica, composta também por guias locais da comunidade do
Degredo, deve prosseguir a documentacdo das receitas locais, rezas, benzimentos,
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conhecimentos das parteiras e parteiros assim como registro fotografico do material
botanico.

O registro das receitas, rezas e benzimentos deve ser feito através de conversas,
principalmente com os mais antigos, como benzedeiras, curandeiras, parteiras e outras
pessoas detentoras desses saberes e praticas. Destaca-se a importancia de conversar
com homens e mulheres e ter guias locais de ambos os géneros, ja que percebe-se
que o conhecimento acerca das plantas varia de acordo com esse marcador social.
Conforme algumas pesquisas etnobotanicas em comunidades quilombolas, as
mulheres tendem a conhecer as plantas, ervas e rezas mais utilizadas nos cuidados
com as mulheres e 0 mesmo ocorre em relacdo aos homens. Nesse sentido, também é
interessante valorizar os saberes sobre as plantas de diferentes geracoes, buscando
envolver em algumas atividades de documentacao criancas e jovens do Degredo.

Ja o registro fotografico do material botanico deve ser feito junto aos guias locais.
Recomenda-se o envolvimento de criancas e jovens em algumas dessas atividades,
para que possam expressar seus entendimentos acerca das plantas e aprender com os
mais velhos, estimulando-se, assim, a transmissédo intergeracional de conhecimentos
tradicionais. As atividades de registro fotografico devem ter a duracdo de um ano,
considerando que ndo é possivel encontrar as mesmas plantas em todas as estacoes.
Fatores como épocas de cheias ou secas devem ser levados em conta. Mais uma vez,
aconselha-se estipular as melhores datas para os registros junto aos guias locais do
Degredo, que por seus conhecimentos locais, saberao indicar os melhores momentos.

Todo o trabalho deve ser registrado em fotos, bem como as conversas da etapa
anterior. Cabe a ressalva de que todas as imagens devem ser previamente autorizadas
pela populacdo. Além do material boténico e paisagens naturais do Degredo, as
pessoas detentoras dos saberes e guias locais também devem ser fotografadas por
profissional audiovisual, para que componham o Livro de Medicina, que deve ser
ilustrado e colorido.

Redacdo

Em seguida, deverd ser desenvolvido processo de construcdo de mapa mental, com
vistas a estruturacdo da publicacdo. A atividade deve acontecer com ampla
participacdo da comunidade, como forma de garantir um processo colaborativo.
Devem ser considerados, neste momento, aspectos como: a) hierarquizacado de
capitulos; b) topicos e subtdpicos; ¢) definicdo do conteldo a ser abordado em cada
segmento do volume; d) escolha das fotografias que serao utilizadas.

O processo de organizacdo do conteldo do livro sera realizado junto aos guias e
mestres da comunidade. A equipe técnica serd mobilizada para auxiliar na adequacéo e
complementacao das informacoes, em conjunto com os moradores do Degredo. Tal
integracdo deve permitir o intercambio de informacdes tedricas e praticas, sem que
haja sobreposicdo entre a perspectiva dos técnicos, em detrimento da comunitéria.
Recomenda-se a realizacao de oficinas de escrita com guias e mestres locais para a
elaboracdo dos textos a comporem o livro.

A escrita formal do Livro de Medicina do Finado Atalino deverd ser consolidada pela
Fundacao Renova, envolvendo equipe técnica multidisciplinar que integrou as etapas
anteriores do projeto. A versao produzida deverd ser apresentada a comunidade, para
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leitura preliminar, ajustes iniciais e validacdo antes do envio para a edicao e revisoes
profissionais.

Validacdo

A versdo produzida devera ser apresentada a comunidade, em consulta publica, para
leitura preliminar, ajustes iniciais e validacdo antes do envio para a edicao e revisoes
profissionais. A equipe técnica responsavel por esse projeto deverd realizar
apresentacoes prévias do conteldo a comunidade anteriormente a consulta publica,
respeitando o direito a consulta prévia, livre e informada da Convencao 169 da OIT.

Publicacdo do “Livro de Medicina Tradicional do Degredo”

Apos a validacao por parte da comunidade, a Fundacdo Renova devera viabilizar a
publicacdo do Livro de Medicina Tradicional do Degredo, em versdo impressa, em
tiragem suficiente para permitir a distribuicio do material para todas as familias do
Degredo, outras comunidades quilombolas do norte capixaba e para a sede do
municipio de Linhares. O nUmero de exemplares a serem impressos serd definido
durante a validacdo da publicacao.

Nessa etapa estdo incluidos a revisdo gramatical e ortografica, bem como a editoracédo
do material a ser impresso.

Lancamento do “Livro de Medicina Tradicional do Degredo”

Apos a publicacdo do Livro de Medicina Tradicional do Degredo, serdo organizados
eventos publicos de lancamento do livro na comunidade e na sede de Linhares,
apresentando seu contetudo e distribuindo os exemplares para os comunitarios do
Degredo e autoridades do municipio.

Distribuicdo do “Livro de Medicina Tradicional do Degredo”

Exemplares do livro serdo distribuidos a cada familia do Degredo. Deverdo ser
destinados, ainda, exemplares para os demais quilombos do norte capixaba, para
escolas e bibliotecas de Linhares e para acervo de uso comum do proprio Degredo, a
ser disponibilizado na biblioteca do CIC e/ou na Casa da Tradicao.

RECURSOS HUMANOS

Quanto a equipe técnica responsavel pela execucado desse programa, recomenda-se a
contratacdo de um profissional das ciéncias sociais (com preferéncia para
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antropologia), um geodgrafo®, um bidlogo, um médico naturalista e um farmacéutico.
Além disso, é condicao para que o programa aconteca a contratacdo de guias locais da
comunidade do Degredo, detentores de conhecimentos sobre as plantas e ervas
medicinais locais, rezas e benzimentos. Também é fundamental que um profissional
audiovisual componha a equipe, para os registros fotograficos que ilustrardo o livro.

R bilidad
Profissional Formacgdo esponsabilidade no

projeto

Pés-graduacdo em
Antropologia, com
Antropdlogo experiéncia com
comunidades
tradicionais

Coordenacdo dos estudos
de campo.

Graduacdo em
Geografia, com
Geografo experiéncia com
comunidades
tradicionais

Documentacdo e andlise
dos materiais botdnicos.

Coordenacdo, junto ao
antropdlogo da
Documentacdo e andlise
dos materiais botdnicos.

Graduacdo em Biologia,
Bi¢logo especialista em
etnobotdnica

Graduacdo em
Medicina, com

Médico especialidade em Documentacdo e andlise
medicina naturalista e dos materiais botdnicos.
desejdvel experiéncia

com povos tradicionais
Conhecimentos sobre
plantas e ervas Documentacdo dos
Guias locais medicinais do materiais botdnicos e
Degredo, rezas e trabalhos de campo.
benzimentos
Experiéncia com Registros gudiovjsga[s do
, . . s material botdnico,
Fotégrafo/videographer fotografia e edicdo de

atividades de campo e

videos .
mestres locais.

3 Ressaltando mais uma vez, que o antropologo e gedgrafo aqui citados sdo 0os mesmos
profissionais contratados para a documentacdo das referéncias culturais e,
preferencialmente para praticas pedagoégicas em educacao popular.
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PRODUTOS

Relatdrio de reconhecimento: deve ser entregue um primeiro relatério ao final de trés
meses com registros fotograficos e descricbes das atividades realizadas, apontando
metodologias utilizadas e resultados obtidos, além de trechos de didrio de campo e
narrativas biograficas resultantes das primeiras conversas com a populacdo e estadias
na comunidade. Além disso, deverd conter a darea na qual serdo feitas as
documentacdes, quem serao os guias locais e um levantamento preliminar das plantas
a serem registradas no livro. Enfatizando-se, mais uma vez, que todas essas
informacoes deverdo ser definidas junto a comunidade do Degredo.

Relatdérios mensais de registro: durante a etapa de registro do material botanico e das
receitas locais, deverdo ser entregues relatérios mensais ao longo de um ano,
descrevendo o tipo de atividade, a metodologia utilizada e os resultados obtidos, com
registros fotograficos e trechos de diario de campo e narrativas biograficas.

Consulta publica: como forma de validar o trabalho, uma consulta publica serd
realizada para apresentacdo do livro em seu formato final para a validacdo por parte
da comunidade. Uma ata assinada pelos participantes deverd ser elaborada,
descrevendo o andamento e encaminhamentos debatidos durante o encontro.

Livro de “Medicina Tradicional do Degredo”: publicacdo devidamente aprovada pela
comunidade e pela Camara Técnica Indigena e de Povos e Comunidades Tradicionais
(CT-IPCT), reunindo informacoes sobre ervas medicinais e seus usos, benzimentos e
outras praticas curativas tradicionais, tais como conhecimentos de parteiras e
parteiros.
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CRONOGRAMA

Atividades

1 23 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Reconhecimento ...

Relatério reconhecimento

Documentacdo do
material botanico e
receitas locais

Relatérios mensais de
registro

T

Validacdo

Publicacdo ..

Lan¢amento

Distribuicdo
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Viveiro das plantas e ervas do Degredo: entende-se que este programa de publicacdo
do Livro de Medicina do Finado Atalino estd relacionado ao programa de
implementacdo do Viveiro das Plantas e Ervas Medicinais do Degredo, ja que os
conhecimentos registrados no primeiro programa sao essenciais para a existéncia do
viveiro, que, por sua vez, é muito importante para o incentivo a continuidade e
transmissado dos saberes tradicionais sobre plantas e ervas medicinais, rezas e
benzimentos.

Documentacdo das Referéncias Culturais do Degredo: os dois programas relacionam-se
na medida em que as etapas previstas para a documentacdo também serdo
importantes para o programa do Livro de Medicina. Através do método de Cartografia
Social, da pesquisa etnografica e da abordagem biografica serdo levantadas
informacdes importantes acerca das ervas e plantas medicinais do Degredo e dos
guias locais. Recomenda-se que a etapa de reconhecimento deste programa seja feita
em conjunto com a etapa de identificacdo do programa de Documentacdo das
Referéncias Culturais do Degredo, ja que ambos utilizardo a metodologia da
Cartografia Social.

Prdticas Pedagégicas de Educacgdo Popular: os dois programas tém em comum o fato
de terem como resultado a publicacdo de livros que registram saberes tradicionais do
Degredo. Além disso, recomenda-se, mais uma vez, que a etapa de reconhecimento
do programa de documentacao seja feita em conjunto com a etapa de identificacdo e
reconhecimento do programa das praticas pedagdgicas, ja que ambas serdo realizadas
por meio de Cartografia Social.

Acompanhamento Multidisciplinar das Familias do Degredo: o presente Programa tem
sinergia com o Programa de Acompanhamento Multidisciplinar, pois € entendido como
fator importante para resgatar e valorizar saberes e préaticas tradicionais da populacdo
do Degredo em relacdo a sua salde. Dessa forma, os saberes sobre ervas e plantas
medicinais locais serdo aliados para o cuidado da saude das familias do Degredo.
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Programa 8

VIVEIRo DAS PLANTAS
E ERVAS Do DEGREDo

Segundo conta a histodria oral resgatada na comunidade, os locais sdo herdeiros de um
passado de abundancia e fartura de alimentos: os comunitérios do Degredo
costumavam viver por muito tempo. Os quilombolas contam, com orgulho, histdrias de
moradores que viveram até os 120 anos. Além da boa alimentacdo, os saberes
relativos ao uso de ervas medicinais foram, até muito recentemente, suficientes para o
tratamento de boa parte das enfermidades com ocorréncia na comunidade.

Os servicos médicos e hospitalares serviam, nesse contexto, como complementares
aos tratamentos tradicionais. A comunidade nao conta com equipamentos publicos de
saude disponiveis no territorio, sendo atendida apenas por meio da Estratégia Saude
da Familia (ESF), com a realizacdo de visitas aos domicilios por Agentes Comunitarios
de Saude.

A utilizacdo de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevencido de
doencas ainda se faz presente no Degredo, embora venha sendo cada vez menos
frequente pelos moradores. A transmissdo desses conhecimentos acontece
principalmente entre as mulheres da comunidade, por meio da oralidade e da
observacdo direta de experiéncias e praticas. Atualmente, é possivel identificar
diminuicdo do uso de plantas medicinais por parte dos moradores do Degredo. Tal
fato se deve a diversos fatores, entre os quais estdo a facilitacio de obtencido de
medicamentos alopaticos nos postos de salude do municipio de Linhares; o
desaparecimento de alguns dos “remédios do mato”, principalmente a partir das
modificacdbes ambientais promovidas na regido pela chegada dos “de fora”
(fazendeiros): e a implementacao de atividades produtivas que nio respeitam a relacdo
com a natureza local.

Nesse projeto abordaremos a construcdo de um viveiro, ambiente/local onde
germinam e se desenvolvem todo tipo de planta. E nele que as mudas serdo cuidadas
até adquirir idade e tamanho suficientes para serem levadas ao local definitivo, onde
serdo plantadas.

Os viveiros contam com diferentes tipos de infraestrutura, que vao depender do seu
tamanho e de suas caracteristicas. Aqui trabalharemos com o viveiro permanente de
pequeno porte voltado exclusivamente para as demandas da Comunidade Quilombola
do Degredo.
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VIVEIRO PERMANENTE

» Espaco onde serdo produzidas mudas de maneira continua e por tempo
indeterminado, para comercializacdo, reflorestamento, recuperacao de matas
ciliares, areas degradadas, ampliacdo da diversidade de interesse apicola.

O manejo e localizacdo adequada das mudas para plantacoes contribuem para a
conservacao da biodiversidade das espécies atendendo as demandas propostas pela
comunidade. Neste sentido, considerando as diretrizes apontadas pela comunidade e

pela Camara Técnica Indigena e de Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT),

pretende-se apoiar e implantar um viveiro permanente de producdo de mudas de
espécies nativas, de interesse apicola, arvores frutiferas e plantas medicinas da
Comunidade Quilombola do Degredo.

JUSTIFICATIVA

Os saberes relativos ao uso de ervas medicinais encontram-se adormecidos, tendo

como um de seus fatores a crenca de que as praticas tradicionais sdo insuficientes
para lidar com os supostos males causados pela “chegada da lama”. Esse fato,

associado a diminuicdo ja em curso do uso de plantas medicinais por parte dos

moradores do Degredo, em decorréncia de diversos fatores observados ao longo dos
ultimos anos, corroboram o quadro de fragilidade de saber na comunidade.

Nesse sentido, a implementacdo do Viveiro das Plantas e Ervas do Degredo justifica-

se como medida importante para a recuperacio dos usos desses saberes pela
comunidade, uma vez que um viveiro permanente de mudas pode atender com

eficiéncia as demandas da comunidade no que tange ao resgate das praticas antigas

de medicina, seus saberes e fazeres, como também na recuperacdo das suas areas
degradadas, no reflorestamento das matas ciliares e fragmentos de restinga dando
foco nas espécies de interesse apicolas e frutiferas, o que contribuira, ainda, para os

projetos voltados a producdo de mel e derivados, polpas de frutas e demais

subprodutos.

OBJETIVOS

O objetivo geral é mediar a construcao e a estruturacdo do viveiro para o cultivo de
plantas tradicionalmente utilizadas pela populacdo, notadamente as ervas que servem
de matéria prima para elaboracao dos “remédios do mato”.

[ o e

OBJETIVOS ESPECIFICOS
» Assessorar a comunidade para a manutencdo do viveiro;

» Capacitar multiplicadores para registro e difusdo das informacdes sobre as
plantas medicinais;

oSS oEeEamesmeaeas
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» Capacitar os comunitarios do Degredo a respeito de técnicas de manejo do
solo e de preparo e manejo de mudas.

» Capacitar sobre técnicas de manejo das plantas medicinais para o consumo
(elaboracdo dos remédios), no conhecimento basico em etnobotanica e
farmacologia.

» Capacitar tecnicamente para a gestdo do viveiro, a fabricacdo de mudas, seu
manejo, técnicas de enxertia, prevencdo e controle de pragas.

de mudas e plantio de arvores.

» Desenvolver o conhecimento sobre variedades e caracteristicas da flora e do
bioma da regido.

» Estimular o cultivo e coleta de sementes e demais materiais germinativos
nativos da regido, com destaque para frutiferas nativas, apicolas e plantas
medicinais do territorio.

» Promover mudancas de atitude e paradigmas para o desenvolvimento
sustentavel através do conhecimento e valorizacdo da vegetacdo nativa do

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
: » Desenvolver conhecimento sobre técnicas de coleta de sementes, producdo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
I Bioma Mata Atlantica e seus fragmentos de Restinga.

|

S |
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REFERENCIAS E NORMATIVAS LEGAIS

Para execucao do Programa do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo, deverdo ser

observadas as seguintes referéncias normativas e legais:

Lein®10.711, de 05 de agosto de 2003: Dispde sobre o Sistema Nacional de Sementes

e Mudas e da outras providéncias.

Importante salientar que € obrigatorio o registro do viveiro no Ministério da
Agricultura Pecuéria e Abastecimento (MAPA), sendo essa uma normativa vinculada a
implantacdo de todo viveiro de mudas destinado a exploracao comercial ou industrial,

inclusive aquele utilizado para florestamento ou reflorestamento. Serd de
responsabilidade da Fundacao Renova realizar o registo das atividades do viveiro do

Degredo junto ao MAPA.

Decreto n® 5.153, de 23 de julho de 2004: Aprova o Regulamento da Lei n°® 10.711, de
5 de agosto de 2003, que dispde sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas -

SNSM, e d& outras providéncias.

Instru¢do Normativa n°® 24, de 16 de dezembro de 2005: Aprova as normas para

producdo, comercializacdo e utilizacdo de sementes.

Instru¢do Normativa n° 17, de 26 de abril de 2017: Regulamenta a producéo, a

comercializacdo e a utilizacdo de sementes e mudas de espécies florestais ou de
interesse ambiental ou medicinal, nativas e exoticas, visando garantir sua procedéncia,

identidade e qualidade.

Devem ser observados ainda:
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Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicbes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucado dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Em termos metodolodgicos, o Programa de implantacdo do Viveiro devera seguir as
seguintes etapas:

i. Mobilizacdo;

ii. Cursos de Capacitacdo;

iii. Visita Técnica;

iv. Implantacdo do Viveiro de Plantas, Ervas, Mudas e Sementes Nativas.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Mobilizacdo

Esta etapa consistird em visita da equipe técnica para mobilizar e sensibilizar toda a
comunidade e suas liderancas a participarem efetivamente da implantacdo do viveiro
de plantas e ervas medicinais e mudas, com o intuito de atender as demandas sociais
de forma coletiva e participativa. Nesta etapa, o plano de cursos de capacitacao,
implantacdo do viveiro e cronograma de atividades devera ser construido junto a
comunidade.

Cursos de Capacitacdo
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Para essa atividade serao realizadas oficinas de capacitacdo de grupos de moradores
locais, interessados na tematica, sobre i) técnicas de cultivo do solo; ii) técnicas de
preparo das mudas; iii) técnicas de manejo das plantas para o consumo (elaboracdo
dos remédios), com vistas a tornar as pessoas do grupo, multiplicadores do uso
recorrente das plantas e, por conseguinte, da tradicdo. Serdo executadas rodadas
mensais de capacitacao, somando 8 oficinas ao total, com duracdo de seis horas cada,
mediadas por consultores especialistas embasados no conhecimento cientifico da
etnobotanica, da etnofarmacologia e silvicultura em geral. Ao longo das sessdes, 0s
facilitadores buscarado nivelar e compartilhar o conhecimento tradicional de manejo e
uso das ervas medicinais com as indicacdes e restricbes que as rotinas de laboratério
tém a indicar para a obtencao de resultados mais favoraveis a partir dos cultivos.

Ao final do processo de implantacdo do viveiro e capacitacdo, os facilitadores se
colocardo & disposicao dos comunitarios para eventual assessoramento e assisténcia
técnica, ainda que remoto, em oportunidades futuras. Condicoes para viabilizacdo
dessa rotina, serdo combinadas oportunamente pelas partes, ao longo das oficinas.

O custeio das atividades serd provisionado pela Fundacdo Renova. O projeto terd
como publico prioritério os jovens e mulheres do Degredo, devendo ser engajados
nesse sentido. Nao esgotando as vagas existentes, o projeto devera estar aberto aos
demais comunitarios que demonstrarem interesse na atividade.

Visita Técnica

Ao final das oficinas de capacitacdo, como forma de fechamento das atividades,
recomenda-se que as pessoas que participaram dos cursos realizem uma visita técnica
para um viveiro de referéncia da regido que trabalhe com mudas nativas da Mata
Atlantica. A visita técnica é um importante instrumento formativo, uma vez que
proporciona aos formandos o contato com realidades outras, ainda que em contexto
similar ao seu, ajudando na articulacdo entre a aplicacdo pratica dos conteldos
aprendidos durante as oficinas de formacao.

Objetivos
e Estabelecer relacdes entre o conteldo da formacao oferecida e a préatica;
e Conhecer experiéncias de viveiros em diferentes contextos;
e  Exercitar as habilidades de anélise, observacao e critica;
e Estabelecer redes de relacbes com outras comunidades.
Publico

Recomenda-se que as pessoas que participaram dos cursos de capacitacao indiquem
representantes para realizarem a visita técnica a outro viveiro.

Escolha do viveiro visitado

A escolha do viveiro a ser visitado deve partir dos participantes dos cursos de
capacitacéo, tendo relacdo com as questdes tratadas durante as sessdes. Recomenda-
se que seja um viveiro que trabalhe com mudas nativas da Mata Atlantica para que se
aproxime da realidade do Degredo.
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Custos

Toda a logistica e custeio envolvidos na realizacdo da visita técnica sera de
responsabilidade da Fundacao Renova.

Metodologia aplicada a visita técnica

Para que a visita técnica extrapole o ambito do turismo e de fato atinja seus objetivos,
€ necessaria que ela seja orientada por uma escolha metodoldgica de técnicas e
métodos a serem utilizados para aprofundar o conhecimento quanto a todas as inter-
relacoes que se pretende conhecer e analisar. Para tanto, quanto mais simples e
objetivos forem os métodos utilizados nas visitas técnicas, mais rapido se obtém uma
resposta aos objetivos formulados.

Assim, propbe-se a seguir, 0 encaminhamento para a organizacao da ida ao campo, de
forma sistematizada, através de um roteiro bésico.

a) Objetivos: devem ser explicitados aos participantes da visita técnica os
resultados esperados da atividade de forma ampla, os objetivos gerais e
aqueles especificos, referentes a caracteristicas peculiares da comunidade a
ser visitada, ou do contexto em que estd inserida.

b) Procedimentos anteriores a visita técnica: esta etapa refere-se ao
planejamento e organizacdo da visita, antes da ida ao campo. Aqui serdo
previstos os procedimentos que irdo subsidiar a realizacdo da atividade, ou
seja, ampliar a visdo e compreensdo sobre o assunto e a comunidade onde o
trabalho seré realizado, como pesquisa bibliografica, palestras e outras.

c) Atividades de Campo: refere-se a realizacdo do trabalho de campo em si,
considerando todos os aspectos que foram anteriormente planejados, ou seja,
esta etapa prende-se a execucdo do previsto.

e Registro dos elementos observados - Relaciona-se & captacdo de
aspectos complementares, sobre o observado e que podem ser
colhidos através de instrumento como: caderneta de anotacoes,
fotografias, filmes e outros.

e Coleta de informacdes - Serd o direcionamento para responder as
perguntas que originaram o interesse sobre a realizacdo da visita
técnica naquela comunidade, utilizando-se para tal, a realizacdo de
entrevistas, rodas de conversa ou observacao participante.

d) Procedimentos Posteriores: quando do retorno da visita técnica, devem ser
realizadas as seguintes atividades:

e Sistematizacdo das informacdes e dados coletados;

e Reflexdo conjunta quanto ao ambiente observado

e [Estabelecimento de relacdo entre o que se viu e a propria
comunidade do Degredo.

e Apresentar os resultados da visita aos demais comunitarios podendo,
para tanto, lancar mao de relatdrios, exposicao fotografica e filmes,
seminarios e outras.
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Implantacdo do Viveiro de Plantas, Ervas, Mudas e de
Sementes Nativas

O primeiro passo para implantacdo do viveiro serd a realizacdo de um diagndstico da
rede de sementes e mudas regionais. Nesse sentido propde-se um detalhado processo
de coleta de sementes, estacas, plantulas e demais materiais germinativos, que terdo
como finalidade a construcdo de um inventario de espécies florestais endémicas. Sera
usado como ferramenta de localizacdo o georreferenciamento de todas as espécies
arbdreas identificadas e escolhidas como matrizes para futuras coletas.

Esse método dara sustentabilidade ao projeto e garantira que o material germinativo
que serd produzido no viveiro sera de espécies exclusivas do territério da comunidade
Quilombola do Degredo.

Entretanto para que as atividades de manejo comecem juntamente com a
implementacdo do viveiro, serd fundamental providenciar material germinativo para
inicio dos trabalhos, tendo em vista a sazonalidade de algumas espécies ja catalogadas
pela comunidade. Para que o projeto nédo seja limitado por tal temporalidade,
recomenda-se a compra de material germinativo de no minimo 100 espécies
catalogadas, para inicio dos trabalhos.

Instalagées necessdrias

O viveiro do Degredo demandard a implantacdo das seguintes estruturas:

Instalacoes: Qtd.

Casa de bombas Unid. 01
Casa de vegetacdo Unid 01
Casa de sombra ou aclimatacdo Unid 01
Area de Crescimento/ drea de Rustificacdo M? 100
Depésito (Quimicos) Unid 01
Depdsito (ferramentas, equipamentos e substratos) Unid 01
Escritério Unid 01
Laboratério de sementes (p/ selecdo e armazenamento) Unid 01
Caixas d*dgua com capacidade de 5.000 litros Unid 05

Como espaco para o escritorio, poderd ser utilizada alguma sala da Sede
Administrativa a ser construida no mesmo terreno.

Localizacdo do viveiro

Embora ndo haja terreno definido para a construcao do viveiro, sua localizacéo ja foi
acordada pelos comunitarios, devendo a estrutura ser disposta ao lado ou proxima da
Casa da Tradicdo do Degredo, com o objetivo de integracdo racional sustentavel de
todas as estruturas previstas para tal espaco.
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Quando da escolha do terreno destinado a abrigar todas as estruturas previstas, pede-
se atencdo a algumas caracteristicas importantes para o sucesso do projeto do viveiro:

e  Proximidade das dreas de plantio: a localizacdo deve ser proxima do local
onde as mudas serdo plantadas.

e Orientagdo geogrdfica: o maior comprimento do viveiro deve ficar no sentido
do sol nascente para o poente (leste-oeste), o que garantird ambientes
totalmente ensolarados na maior parte do tempo.

e Protecdo das mudas: o local deve ser cercado para evitar a entrada de
animais, além de implantacdo de quebra-ventos, que devera servir para a
protecdo das mudas, das sementeiras, dos sombrites e demais instalacées do
viveiro.

e Temperatura: as plantas do quebra-vento também contribuirdo para
diminuicdo do ressecamento do solo e da transpiracao das mudas, prestando-
se também a regulagem da temperatura do viveiro.

Sabe-se da possibilidade de que a area selecionada para a construcdo do viveiro nao
relina simultaneamente todas essas condicdes, ideais para o bom andamento dos
trabalhos. Assim, se necessario for, algumas adaptacoes na area escolhida poderdo vir
a ser demandadas, para adequacao do espaco ao projeto proposto.

Topografia

O terreno escolhido para abrigar o viveiro devera ser levemente inclinado (1% a 3%) a
fim de evitar acimulo de &gua das chuvas ou mesmo do excesso de irrigacdo. A
declividade se faz importante para a drenagem, o que ¢é fundamental para ndo
acumular agua, evitando assim pragas e doencas.

Disponibilidade de dgua

A disponibilidade hidrica serd o grande desafio desse projeto, sobretudo em razado da
escassez de dgua potavel para todo o tipo de uso na comunidade, sendo necesséria
uma expertise especifica para atender um viveiro permanente que possui uma
demanda hidrica de aproximadamente 10.000 litros/dia.

Como alternativa de curto prazo para essa demanda, propde-se o aproveitamento da
tecnologia de captacdo pluvial a ser implementada na Casa da Tradicdo do Degredo,
com o viveiro contando com uma estrutura dedicada de reservatério composto por 5
caixas d'dgua com capacidade de 5 mil litros cada. As caixas deverao ser dispostas em
linha e conectadas entre si, com distancia de 1,5 metros entre elas, contando ainda
com uma leve declividade de 15 graus cada, para facilitar a drenagem.

Segundo Macedo (1993), um viveiro que produz cerca de 100 mil mudas por ano
demanda, aproximadamente, 10.000 L de agua por dia para irrigacdo. A reducédo do
consumo € necessaria, mas sem comprometer a qualidade das mudas. Vale lembrar
que o viveiro contara com areas cobertas. Segundo Carneiro (1995) o regime de regas
estd relacionado ao efeito da quantidade de é&gua, sua frequéncia e forma de
distribuicdo, dependendo ainda do tipo de cobertura do canteiro, cuja finalidade é
conservar a sua umidade.

Solo
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Deve ser de preferéncia a solos de textura solta, com boa drenagem, evitando-se o
acumulo de 4gua, o que pode acarretar o excesso de umidade e, por consequéncia, o
aparecimento de pragas ou doencas no viveiro.

Estrutura do viveiro

A estrutura do viveiro devera ser metélica, de aco galvanizado, com diversos tipos de
cobertura. Modelos pré-fabricados sdo encontrados facilmente no mercado em
modulos ou fabricados sob encomenda, oferecendo uma gama de aplicabilidade.

Essa escolha se da pelo fato de ainda nao estar definido o tamanho do terreno onde
serd implementado o viveiro, permitindo a opcdo por modulos uma adequacdo
simples, a qualguer momento, as dimensdes disponiveis. Assim, elimina-se o risco de
dimensionar uma estrutura que fique aquém do desejado pela comunidade ou cuja
implantacdo ndo atenda as demandas técnicas exigidas.

Sugere-se que a estrutura apresente a dimensao de 24 x 24 m, perfazendo uma area
de 576 m”. Os esteios deverdo estar dispostos a uma distancia regular de 4 x 4 m,
exceto nas duas faces que podem servir para ampliacdo, em que a distancia cai para 2
m na linha; tém 0,10 x 0,10 m de espessura, com 2 m de pé-direito e comprimento
total de 2,50 m.

Esse é o projeto para o viveiro operando em sua capacidade maxima, para atender a
producao de mudas de plantas medicinais, mudas para reflorestamento da restinga e
de outras dreas degradadas e mudas de frutiferas para servir como insumo para a
fabrica de polpas. Entretanto, o projeto pode ser executado em etapas, para ir se
adequando de acordo com a disponibilidade hidrica quando de sua implantacdo e a
necessidade da producado de mudas. Dessa forma, ele deve ser instalado em uma area
que permita sua ampliacdo, quando necessério, para se adequar aos objetivos.

O viveiro deverd ser dividido em quatro submoddulos, com areas de circulacdo
pavimentadas com brita, para facilitar o acesso de maquinas, ferramentas, pessoas, e
permitir uma melhor drenagem das aguas; limitadas com meio-fio, que pode ser de
qualquer material disponivel no local (madeira, tijolos, blocos de cimento, etc.).

Esses submodulos deverao ser nivelados com areia que, além de oferecer uma melhor
condicdo para a sustentacdo dos sacos e outros recipientes, funcionard como
controladora de plantas invasoras.

A cobertura deverd ser confeccionada utilizando-se sombrite a 50% de interceptacédo
da luz solar, que atende a maioria das espécies cultivadas na regido.

O pedilavio (1,00 x 1,00 m) devera ser assentado na entrada principal do viveiro, de
modo a permitir o controle fitossanitario na circulacdo de maquinas e pessoas.

A sustentacdo do sombrite devera ser amarrada exclusivamente com arame liso
galvanizado apoiado sobre os esteios e tensionados linha a linha até aos esticadores
que ficam dispostos em todas as laterais do viveiro, dispostos a cada 4,00 m.

O arame deverd ser configurado de forma longitudinal, perpendicular e transversal,
oferecendo otimo apoio para o sombrite e para o sistema de irrigacdo. Esse modo de
sustentacdo oferece, além da durabilidade e praticidade da instalacdo, um menor custo
em relacdo a madeira.
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Materiais para estrutura: Qtd.

Esteio de eucaliptos tratados de 10cm a 15 cm
didmetro x 3m

Ripa plainada de 4m
Frechal de 4m

Areia

Seixo

Arame liso ovalado de aco zincadol galvanizado /
2,40x3,00 mm, rolo com 1.000 m

Arame galvanizado 0,56 mm, rolo com 125 m
Catraca para arame liso

Grampo 1 x 9 para arame

Grampo 1/8" para cabo de ago

Tinta pva branca

Prego 3x9
Prego 1 %" Prego 2 %"

Canteiros

Unid.

Dz
Unid.
m3

m3

Rolo

Rolo
Unid.
Kg
Unid.

Latdo 18
L

Kg

Kg

85

08
60
30

06

02

03
06
05
70

02

03
03

O dimensionamento dos canteiros é limitado pelo nimero de mudas a ser produzido

e/ou tamanho disponivel no viveiro.
Aqui sugerimos as seguintes dimensoes:

e Largura: 0,90m

e  Comprimento: Mdltiplo de 6 (Ribeiro et al.) -

e Distancia entre canteiros (passeios): 0,50 - 0,60 m
Caracteristicas dos canteiros suspensos:

e Bandeja de tela a 30cm do solo

e Bandeja de tela com 90cm do solo

Materiais para canteiros:

Bandejas
Peneira vibratéria

Carro de mdo

Unid.
Unid.
Unid.

500
2

5
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Materiais para canteiros: Qtd.

Betoneira (misturados de substrato) Unid. 1
Substrato m°® 10
Enxadas Unid. 05
Tesoura de poda Unid. 05
Podador de plantas Unid. 05
Pds Unid. 05
Tubetes (55) Unid. 5000
Tubetes 120) Unid. 5000
Sacos para mudas Unid. 5000
Baldes Unid. 10
Semeadura

Neste sistema as sementes sdo semeadas em canteiros para posteriormente serem
replicadas em recipientes, onde completardo o seu desenvolvimento.

O processo de semeadura em sementeiras ja foi a pratica mais utilizada para a
producdo de mudas florestais, devido a grande oferta de mao-de-obra, e dos projetos
de reflorestamento que na sua maioria, ndo apresentavam grandes dimensoes.

Hoje este processo ainda é utilizado para espécies que levam muito tempo para
germinar, espécies que apresentam germinacdo desuniforme ou que possuem
sementes muito pequenas.

Dentre as vantagens das sementeiras podem ser citadas:
e Possibilitam alta densidade de mudas por m*;
e Garantem o suprimento de mudas no caso de perdas;
e  Propicia maior uniformidade nos canteiros apos a repicagem.

Na pratica que serd adotada a semeadura consiste na distribuicio das sementes,
enterrando-as no solo, de acordo com suas proprias exigéncias e nas melhores
condicoes possiveis.

A semeadura pode ser feita por:

1) Semeadura na embalagem: séo colocadas as sementes na embalagem, sendo a
quantidade variadvel com a espécie e com o poder germinativo. No caso de
sementes muito pequenas pode ser usada a seringa que deixa cair de 3 a 5
sementes na embalagem.
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2) Semeadura a lanco: deve ser feita de tal modo que, apds o lancamento das
sementes, haja uma distribuicdo uniforme das mesmas sobre a superficie do
canteiro. Este tipo de semeadura é mais empregado nas sementeiras.

3) Semeadura em fileiras: feita em viveiros que produzem mudas com raiz nua.
Pode ser manual ou mecanizada.

Irrigacdo

Todos os sistemas de irrigacdo apresentam as suas vantagens e desvantagens.
Contudo, quando a irrigacdo pode ser detalhadamente monitorada, quantificada e
uniformizada, as vantagens sdo muitas. E por isso que propomos o sistema de
aspersores, o sistema de irrigacdo elevado por nebulizacdo. A comecar pela forma
pratica e rapida da instalacdo, pelos baixos custos, qualidade dos materiais e pela
economia de dgua e energia elétrica.

O sistema serd composto de uma linha de alimentacdo principal de 50 mm de
didmetro, da qual derivam 18 linhas secundarias de 20 mm, sendo 9 de um lado e 9 do
outro.

Em cada linha secundaria hd um registro e 6 nebulizadores distantes 1,80 m entre si.
Os nebulizadores utilizados neste projeto sdo do modelo conico, mas existem no
mercado outros tipos e modelos que poderdo ser utilizados, e até outros materiais
para as linhas de distribuicdo. O importante é que o sistema seja elevado na proporcao
correta para garantir todas as qualidades buscadas na distribuicdo da dgua no viveiro.

Por ser um sistema suspenso, a distribuicdo da dgua sera mais uniforme e pulverizadas
em pequenas particulas, fazendo com que as mudas recebam a mesma quantidade de
agua, evitando-se o desperdicio.

Materiais para irrigagdo: Qtd.

Adesivo pldstico tubo com 75 g Tubo 05
Fita veda rosca rolo 25 m Rolo 04
Tubo pvc marrom solddvel 50mm x ém Unid. 06
Tubo pvc marrom solddvel 20mm x ém Unid. 36
Curva pvc marrom solddvel 50mm Unid. 02
Cruzeta pvc marrom solddvel 50mm Unid. 08
Té pvc marrom solddvel 50mm Unid. 01
Té pvc marrom solddvel 20mm Unid. 108
Registro pvc marrom roscdvel 50mm Unid. 01
Registro pvc marrom solddvel 20mm Unid. 18
Adaptador pvc marrom SR 50mm x 1 %" Unid. 02
Adaptador pvc marrom SR 20mm Unid. 108
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Materiais para irrigagdo: Qtd.

Adesivo pldstico tubo com 75 g Tubo 05
Fita veda rosca rolo 25 m Rolo 04
Bolsa reducdo pvc marrom solddvel 50 x 20mm Unid. 18
Luva pvc roscdvel %" Cap pvc marrom solddvel 20mm Unid. 108
Bomba d'dgua centrifuga (5 CV)* Unid. 02
Sombrite com 3m largura, 50% lumin. Rolo 200
Adesivo pldstico tubo com 75 g Tubo 05

Drenagem do viveiro

A drenagem do viveiro &, tanto quanto a irrigacdo, de fundamental importancia, pois a
retencdo de dgua na superficie do viveiro favorece o desenvolvimento de doencgas. O
sistema de drenagem deverd ser instalado, preferencialmente, antes da confeccdo dos
canteiros.

O sistema de drenagem utilizado deverd ser do tipo espinha de peixe, composto por
canais de alvenaria, de forma triangular, com largura de 0,8 m, preenchidos com brita.

Sementeira

A sementeira poderd ser construida diretamente no chao do viveiro, ou se valer do
modelo suspenso, com comprimento varidvel, largura maxima de 1 m e de 15 cm a 20
cm de espessura.

Como substrato, a sementeira poderd conter 100% de areia lavada peneirada com
cobertura, preferivelmente de vermiculita. Na auséncia desta, pode-se utilizar esterco
de gado bem curtido ou substrato comercial a base de casca de madeira.

Manejo das sementes:
a) Escarificardo das sementes
b) Sementes de jatobé escarificadas imersas em 4gua
c) Plantulas na sementeira
d) Mudas no saco plastico
€) Repicagem

Com relacdo a luminosidade, a localizacdo da sementeira dependerd da espécie
considerada. Como as plantas serdo originalmente das florestas da comunidade, a
sementeira deverd ficar preferencialmente a sombra, exceto se esta for pio
’neira.

Como ja destacado, antes da semeadura é importante selecionar sementes livres de
predacdo ou doencas. Depois de beneficiadas e selecionadas, as sementes deverao
ser colocadas para germinar em diferentes tipos de recipientes ou na sementeira.
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A semeadura podera ser direta ou indireta. A semeadura direta acontecerd quando as
sementes forem colocadas diretamente nos recipientes definitivos (sacos plasticos,
tubetes, vasos ou outros), ou seja, onde a muda vai se desenvolver até ser transferida
para o campo. Esse tipo de semeadura é utilizado geralmente para espécies com
porcentagem de germinacdo alta e regular, significando que todas as sementes

germinam mais ou menos ao mesmo tempo.

Durante realizacdo do Estudo do Componente Quilombola, foram catalogadas mudas
de interesse da comunidade:

Abacate

Alecrim

Algoddo

Amescla

Angelim da
Praia

Aracd

Arnica

Aroeira

Arrozinho do
Campo

Arruda

Articum

Assa-peixe

Babosa

Bacupari

Barbatiméo

Persea americana

Rosmarinus
officinalis

Gossypium sp

Protium
heptaphyllum

Andira legalis

Psidium
guineense Sw.

Lychnophora sp

Schinus
terenbitifolius

Oryza sp

Ruta graveolens

Annona sp

Vernonia
polysphaera

Aloe vera

Garcinia
gardneriana

Stryphnodendron

sp

Lauraceae

Asteraceae

Malvaceae

Burseraceae

Fabaceae

Myrtaceae

Asteraceae

Anacardiaceae

Poaceae

Rutaceae

Annonaceae

Asteraceae

Bromeliaceae

Clusiaceae

Fabaceae

Alimentar, chad
para rins

Anti-inflamatorio

Banho
ginecoldgico

Dor na coluna,
sinusite

Alimentar, madeira

Alimenticia,
apicola

Reumatismo

Cicatrizante

Rins
Ansiolitico
Coceira

Alimentar, apicola

Tratamento de
pele
Antibidtico, dor na

coluna

Cicatrizante
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Boldo
Cajd-manga
Cajd-mirim
Cajueiro

Cambucd

Cana de
Macaco

Capim Pé de
Galinha

Capim Santo

Caxetdo

Copaiba

Coqueiro

Corddo de
Frade

Cupuba

Erva Doce

Erva Prata

Erva Santa

Gervdo

Gravatd

Guajiru

Guriri

Plectranthus
ornatos

Spondias dulcis
Spondias mombin

Anacardium
ocidentali

Plinia edulis

Costus spitacus

Eleusin eindica
Cymbopogon
citratus
Cecropia peltata

Copaifera
langsdorfii

Cocos Nucifera

Leonotus
Nepetaefolia

Tapirira
guianensis

Pimpinella
anisum

Paronychia
argente

Dysphania
ambrosioides

Stachytarpheta
cayennensis

Bilbergia sp

Chrysobalanus
icaco

Alogopteria
arenaria

Lamiaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Myrtaceae

Costaceae

Poaceae

Poaceae

Cecropiaceae

Fabaceae

Arecaceae

Lamiaceae

Anacardiaceae

Apiaceae

Caryophyllaceae

Amarathaceae

Verbenaceae

Bromeliaceae

Chrysobalanaceae

Arecaceae

Figado

Alimentar

Alimentar
Antiespasmaodico
Alimentar

Rins
Pneumonia

Calmante
Bronquite
Cicatrizante
Alimentar, apicola

Labirintite
Dermatites
Desintoxicante
Banho
Vermifugo

Figado
Xarope

Diabetes

Alimentar
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Horteld
Pimenta

Imbiriba

Ipé Amarelo

Ipomea

Jaqueira

Mangueira

Manijericdo

Maracujd
Doce

Meldo de
Sdo Caetano

Mertiolate

Murtinha

Pitanga

Poejo

Purga do
Campo

Sabugueiro

Saido

Salsa da
Praia

Sete Capotes

Siriguela

Mentha aqudtica
x Mentha spicata

Eschweilera
ovata

Handroanthus sp

Ipomea pes-
caprae

Artocarpus
heterophyllus

Mangifera indica

Ocimum
basilicum

Passiflora edulis

Momordica
charantia

Jatropha
multifida

Psidium
brownianum DC.

Eugenia uniflora
L.

Mentha pulegium

Echites Alexicaca

Sambucus nigra

Kalanchoe
brasiliensis

Remirea maritima

Campomanesia
guazumaefolia

Spondias
purpurea

Lamiaceae

Lecythidaceae

Bignhoniaceae

Convolvulaceae

Moraceae

Anacardiaceae

Lamiaceae

Passifloraceae

Curcubitaceae

Euphorbiaceae

Myrtaceae

Myrtaceae

Lamiaceae

Apocinaceae

Adoxaceae

Crassulaceae

Cyperaceae

Myrtaceae

Anacardiaceae

Antiespasmaodico

Alimentar
Vermifugo

Ornamental

Alimentar, apicola
Alimentar, apicola
Antibiotico
Hipertensdo
Vermifugo
Cicatrizante
Apicola

Alimentar, apicola
Xarope para tosse
Laxante

Banho para
Sarampo

Xarope
Curtir Cachaca
Diarréia

Alimentar, apicola
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Tomatinho olanum sp. olanaceae Escaldar os pés
Coleta de sementes

No bioma da Comunidade do Degredo podem ser encontradas espécies para a coleta
de sementes durante todo o ano, tanto na época seca quanto na época chuvosa.

Uma boa estratégia para a coleta de sementes de boa qualidade é procura-las em
arvores matrizes adultas, vigorosas, com copa sadia, que ndo apresentem sinais
evidentes de ataque de pragas e doencas. Essa coleta de frutos e sementes podera ser
feita no chao ou na prépria arvore, dependendo da espécie e do tipo de fruto.

Enfileiramento dos sacos plasticos com as mudas no canteiro.
a) Enchimento dos recipientes utilizando um pedaco de cano de PVC;

b) Plantas altas, o acesso ao fruto na copa poderé ser feito por podao (vara com
gancho na ponta);

c) ou mesmo subindo-se na arvore com a utilizacdo de equipamento de
seguranca.

Para a coleta em arvores mais baixas, o acesso aos frutos poderd ser direto, com as
maos ou com varas, escadas, ou ainda sacudindo-se os galhos. Nestes casos, é
importante limpar o solo ao redor da planta ou até cobri-lo com lona ou pléstico para
facilitar a coleta dos frutos ou das sementes.

Independentemente do tipo de coleta realizada, é importante lembrar que as
sementes coletadas devem ser oriundas do maior nimero de arvores possivel,
estendendo-se por toda a éarea considerada, e ndo se restringir apenas aqueles
individuos de mais facil acesso. Por sua vez, as matrizes devem ser marcadas e
georreferenciadas, ou seja, ter sua posicdo geografica anotada com o auxilio de um
GPS. Esse procedimento é fundamental no caso de o objetivo da coleta ser a selecéo
de individuos com caracteristicas genéticas desejadas, como, por exemplo, fuste
retilineo ou frutos maiores e saborosos. Essa pratica facilita encontrar o mesmo
individuo em futuras coletas.

Preparo do substrato para os recipientes

A sementeira poderd ser construida diretamente no chdo do viveiro, ou se valer do
modelo suspenso, com comprimento varidvel, largura méxima de 1 m e de 15 cm a 20
cm de espessura.

Substrato é todo material sélido natural ou residual, de natureza mineral ou organica,
que pode ser utilizado puro ou em misturas para o cultivo intensivo de plantas, em
substituicdo total ou parcial ao solo natural. Assim como este, o substrato proporciona
suporte fisico as raizes e disponibiliza agua e nutrientes para o crescimento das
plantas. Geralmente, a opcdo pelo cultivo em substrato, em substituicio ao solo
natural, se deve aos seguintes fatores:

1. Maior facilidade de transporte, devido ao menor peso;
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2. O cultivo intensivo em solo natural pode apresentar fatores limitantes como
presenca de patdgenos de solo e sementes de plantas daninhas, salinidade,
desequilibrio entre arejamento e umidade;

3. Maior facilidade de se uniformizar a granulometria do substrato;

4. Maior produtividade e rentabilidade da atividade. Na formulacdo de
substratos geralmente se utiliza um componente mineral (terra de subsolo
retirada a 30 cm de profundidade, terrico de mata e terra vegetal) e um ou
mais componentes organicos, que podem ser inertes (casca de arroz
carbonizada e fibra de coco) ou biologicamente ativos (composto organico,
esterco curtido de gado, humus de minhoca e turfa), acrescidos de
fertilizantes e corretivos como calcario e gesso.

A proporcdo entre os componentes mineral e organico e os niveis de calagem e
adubacdo devem ser definidos em funcdo da demanda apresentada pela espécie em
questao, de forma a proporcionar o melhor ambiente de cultivo possivel.

Para a obtencdo de qualquer substrato, os componentes minerais e organicos devem
ser peneirados antes de serem misturados, de forma a promover homogeneizacao do
tamanho das particulas e para separar pedras, folhas, galhos ou outros materiais cujas
dimensdes possam criar impedimento fisico ao preenchimento dos recipientes, a
germinacao das sementes ou mesmo ao crescimento normal das plantas. Uma vez
peneirados, os componentes devem ser dispostos em superficie plana, para mistura
manual.

Selecdo de mudas para plantio

Sua funcao é obter a uniformidade de tamanhos nos canteiros, separando-se as mudas
por classes de diametro. Para plantas nativas geralmente sdo feitas duas selecoes
durante a producéo:

12 Selecdo: realizada quando as mudas maiores atingem altura média de 10
cm, separando as mudas em trés categorias: pequenas, médias e grandes,
encanteirando-as pelo tamanho de selecéo;

2? Selecdo: realizada quando as mudas maiores atingem altura média de 20
cm, separando-as nas mesmas trés categorias.

Apos cada selecdo, podem-se realizar adubacdes compensatoérias para as mudas de
médio e pequeno porte. Para mudas nativas podemos utilizar os mesmos
procedimentos. Uma terceira selecdo € realizada no momento da expedicdo, sendo
que nesta os critérios adotados sao:

e Crescimento em altura

e Diametro do colo

e Conformacdo das mudas
e Auséncia de bifurcacdo

e Auséncia de tortuosidade
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Ajudando o desenvolvimento das mudas, algumas operacoes que devem ser feitas
para melhorar sua qualidade, entre as quais destacamos as fundamentais para ajudar
as mudinhas a crescerem com vigor e fitossanidade.

1. Poda da copa: para algumas espécies utiliza-se a poda, com o objetivo de
corrigir diferencas na copa, reduzir o tamanho da muda, ou eliminar brotos
laterais que se formam eventualmente junto ao colo da muda. A reducdo do
tamanho das mudas pode ser necessaria quando ha atraso na operacio de
plantio, ou quando ha desequilibrio entre a copa e as raizes (excesso de
nitrogénio, por exemplo).

2. Poda de raizes: pode ser utilizada para facilitar a repicagem quando as mudas
"passam", isto é, quando ultrapassam por algum motivo o tamanho de plantio
indicado para a espécie; a poda das raizes pode ser utilizada, também para
retardar o desenvolvimento até a época do plantio.

3. Controle do crescimento: quando as mudas atingem o tamanho adequado, é
suprimida a adubacdo e reduzida a irrigacdo, de forma a rustificar a muda,
evitar o crescimento excessivo e a penetracio das raizes no chao.

4. Dangas ou movecgdo: consiste na remocao das mudas de um local para outro,
dentro do proprio canteiro ou entre canteiros. Este procedimento tem como
objetivo agrupar mudas de mesmo tamanho, evitando desequilibrios na
competicdo, principalmente por luz. A movecdo também é feita para evitar a
fixacdo no solo das raizes que transpuseram o recipiente.

5. Selecdo: a selecio das mudas antes da expedicio é uma operacio
indispensavel. Devem ser descartadas aquelas que apresentarem quaisquer
danos, sintomas de deficiéncias ou incidéncia de pragas e doencas, além das
plantas raquiticas.

6.  Tamanho adequado: para expedicao ao campo, as mudas devem ter em média
de 30 a 40cm de altura. Para arborizacdo urbana e paisagismo sdo utilizadas
mudas maiores, de até 1,20m de altura, conduzidas no chdo em viveiros de
crescimento e espera, em geral proximos ao local de plantio definitivo.

Doencas, pragas e ervas daninhas

A principal doenca em viveiros florestais ¢ o dumping-off ou tombamento, que ¢é
causado por uma série de fungos do solo. Pode ocorrer na fase de pré-emergéncia das
sementes, quando os fungos atacam a radicula, destruindo as sementes, ou depois da
emergéncia das sementes, atacando as raizes e o colo.

As medidas para prevencéo e controle sdo as seguintes:
e Usar terra de subsolo ou outro substrato livre de patégenos;

e Desinfetar o substrato, se necessario: usar brometo de metila, na quantidade
de 20 a 30ml por m* de canteiro, sempre com orientacdo de profissional
habilitado;

e Tratar as sementes com fungicidas (Captan ou outros);

e Reduzir o sombreamento e a irrigacao ao minimo;
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e Pulverizar com fungicidas, tais como Ditiocarbomatos, Captan, Benomil e
outros, no inicio da ocorréncia de doencas, mediante orientacao profissional e
execucao de profissionais treinados e capacitados.

Frs T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

ATENGAO

» A atividade de controle de pragas e doencas que envolver uso de agroquimicos
devera ser executada exclusivamente por profissionais capacitados, treinados e
certificados para essa funcao.

Podem ocorrer também doencas nas folhas. Nesse caso, recomenda-se a reducao de
sombreamento e da irrigacdo e, se necessario, a pulverizacdo de fungicidas, mediante
orientacao profissional.

O controle quimico de pragas sé pode ser feito apds o inicio do ataque e sob
orientacdo profissional. Ndo existe controle de carater preventivo. As pragas mais
comuns em viveiros sdo formigas, cupins, grilos, paquinhas, lagartas, pulgdes, besouros
etc. Com relacéo as ervas daninhas, o controle deve ser executado em todo o viveiro e
nao somente nos canteiros.

O controle pode ser feito por arrancamento, corte mecanico ou através do uso de
herbicidas, com orientacdo profissional.

Cuidados devem ser tomados para evitar a entrada de ervas daninhas através do
substrato, das caixas de embalagem e do vento. Os cuidados anteriormente
recomendados para a prevencado de doencas costumam ser suficientes para o controle
das ervas daninhas.

Fertilizacdo

Na fertilizacdo de base, usar produtos em pd, devido a facilidade de homogeneizacao
no substrato.

A fertilizacdo de cobertura se inicia 30 dias apds a emergéncia das plantulas,
repetindo em intervalos de 7 a 10 dias para espécies de rapido crescimento (pioneiras
e secundarias iniciais) e, de 30 a 45 dias para espécies de crescimento lento
(secundarias tardias e climax).

As aplicacoes deverdo ser feitas no inicio da manha ou ao final da tarde, seguidas de
leves irrigacdes, com a funcdo de remover os residuos de fertilizantes que ficam
depositados sobre as folhas.

Na fase de rustificacao, que dura de 15 a 30 dias, reduzir as regas e suspender a
aplicacao de fertilizantes com N, devendo-se aplicar apenas K no inicio da fase. Este
procedimento vai promover o balanco interno dos tecidos, principalmente nas folhas,
regulando a perda de &gua, além de promover o engrossamento do caule.

Rustificacdo das Mudas

Para obter um alto indice de sobrevivéncia das mudas apds o plantio em campo, as
mudas devem apresentar duas caracteristicas importantes:
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e Sanidade;

e Alto grau de resisténcia;

e Transportar as mudas para as areas a pleno sol;

e  Diminuir airrigacdo, com paulatina reducao da fertirrigacdo, se houver.
Plantio de mudas

Neste processo serdo plantadas mudas de forma aleatdria ou sistematica (em linhas),
com espacamentos diversos que podem variar em funcdo do relevo, do tipo de
vegetacdo a ser restaurado e da velocidade com que se quer recobrir o solo.

Os espacamentos mais usuais sdo 2m x 2m (2.500 plantas/ha) e 3m x 2m (1.667
plantas/ha).

Os plantios podem ser feitos em varias formas de arranjo de espécies em funcdo da
ecologia e da disponibilidade de mudas, tais como:

Apenas espécies de rapido crescimento, alternando linhas de cobertura intensa (por
exemplo: espécies fixadoras de nitrogénio)

Linhas com espécies de maior diversidade, incluindo diferentes grupos sucessionais e
outras formas possiveis de composicdo de grupos funcionais de espécies.

Apds o plantio das mudas algumas medidas iniciais devem ser tomadas para eliminar
ou minimizar fatores de impacto ambiental direto nas mudas, dentre os quais o fogo, o
pastoreio de animais e as formigas cortadeiras. Além dessas medidas, a estratégia de
controle deve vir acompanhada sempre que possivel do uso das boas préaticas
silvicolas visando garantir a conservacao do solo e da 4gua.

Por fim deve ser realizado o controle de gramineas e espécies indesejaveis, no minimo
por dois anos, ou até que a espécie plantada se consolide.

RECURSOS HUMANOS

A quantidade de profissionais esté relacionada ao porte do empreendimento. Para um
viveiro de mudas florestais de pequeno porte recomenda-se iniciar com cinco pessoas
que estardo encarregadas do plantio, replantio, transporte das mudas, preparo do solo,
combate as doencas e pragas e outras atividades tipicas do manejo de viveiros.
Recomenda-se que essa contratacdo se dé entre os moradores da comunidade do
Degredo.

Além das contratacdes, a Fundacao Renova ficard responsavel por custear o Viveiro
pelo periodo de um ano, apos a sua construcao.

Deverd ser contratada uma pequena equipe técnica qualificada em silvicultura e que ja
tenha experiéncia em viveiro para producdo de mudas florestais e sensibilidade para
tratar com comunidades tradicionais. O perfil recomendado é de formacdo nas areas
agricolas, ciéncias naturais, agronomia e que contemple, entre outras coisas, as
seguintes competéncias:
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e presteza no atendimento as particularidades da comunidade

e responsabilidade

e senso de organizacao

e capacidade de percepcao para entender as expectativas em relacdo a

comunidade

e facilidade para interagir com a comunidade

e predisposicdo as mudancas e ao aprendizado constante

e bom senso e criatividade para encontrar as melhores solucdes

R bilidad.
projeto

Graduacéo em
Ciéncias Naturais,
Agronomia ou
dreas afins, com
qualificacdo em
silvicultura,
experiéncia em
viveiro e
comunidades
tradicionais

Profissional das dreas agricolas

Conhecimentos
das plantas e
ervas medicinais
do Degredo e
técnicas de cultivo
da terra

Encarregados locais (05)

PRODUTOS

Coordenacdo das
atividades

Plantio, replantio,
transporte de mudas,
preparo do solo etc.

Viveiro de plantas e ervas: Entrega de estrutura para cultivo de ervas medicinais e
mudas de frutiferas, utilizdveis na fabricacdo de polpas de frutas.
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CRONOGRAMA

Atividades

Mobilizacdo
Cursos de Capacitacdo
Visita técnica

Implantacao do Viveiro

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Publicagdo do “Livro de Medicina do Finado Atalino”: entende-se que os dois
programas relacionam-se na medida em que os conhecimentos registrados no
Programa do Livro de Medicina sdo essenciais para a existéncia do viveiro, que, por
sua vez, é muito importante para o incentivo a continuidade e transmissdo dos saberes
tradicionais sobre plantas e ervas medicinais, rezas e benzimentos.

Acompanhamento Multidisciplinar das Familias do Degredo: o presente Programa de
implementacdo do Viveiro de Plantas e Ervas Medicinais do Degredo tem sinergia com
o Programa de Acompanhamento Multidisciplinar, pois é entendido como fator
importante para resgatar e valorizar saberes e praticas tradicionais da populacdo do
Degredo em relacdo a sua salde. Dessa forma, o viveiro com ervas e plantas
medicinais serd aliado no cuidado da saude das familias do Degredo.

REFERENCIAS DE PROJETO ANALOGO

Referéncia para implantacao de viveiro de plantas e ervas no Degredo:

Projeto Farmdcia Viva, desenvolvido pelo Instituto Kairds em parceria com a Secretaria
Municipal de Satuide de Nova Lima, a UFMG, a FINEP e a FUNDEP.

Reserva Natural da Vale, inciativa da Vale, preserva uma é&rea singular de Mata
Atlantica praticamente intacta em Linhares, no Espirito Santo, na divisa com
Sooretama/ES e conta com herbario, banco de sementes, dentre outras que podem
servir de apoio/inspiracdo para o projeto de Degredo.

REFERENCIAS

CARNEIRO, J.G.A. Producdo e controle de qualidade de mudas florestais. Curitiba:
UFPR/FUPEF; Campos: UENF; 1995. 451 p.

MACEDO, A.C. Producao de mudas em viveiros florestais: espécies nativas. Sdo Paulo:
Fundacao Florestal; 1993. 17 p.
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Eixo 3.
ETNODESENVOLVIMENTO E
SEGURANCA ALIMENTAR

Considerando a riqueza e a abundancia de recursos naturais disponiveis no territério, a
Comunidade do Degredo vivia da pesca e da agricultura, tendo como principais
produtos, mandioca, abdbora, melancia, feijao e coco, além do peixe. Essas atividades
eram complementadas pelas trocas realizadas entre os moradores e os centros
comerciais mais proximos, com destaque para o distrito de Povoacao, em Linhares, e
para o municipio de Sado Mateus. A cultura da mandioca, que aparecia como principal
atividade produtiva no Degredo, utilizada tanto para consumo e comercializacdo em
seu estado natural, quanto para fabricacdo de farinha, beiju e tapioca, teve sua
producdo em larga escala impedida em 1991, por forca de restricio da legislacdo
ambiental.

A partir de entdo, a Comunidade do Degredo passou a se dedicar, com maior volume,
a outras atividades produtivas, na finalidade de subsisténcia de seus moradores e na
prioridade de geracdo de renda para obtencdo de outros produtos ndo existentes no
territorio, ndo deixando de manter a caracteristica de ser uma comunidade
eminentemente rural, na qual a pesca, o plantio de alimentos e a criacao de animais
sdo atividades comuns entre os moradores. Em razdo da proibicdo do plantio da
mandioca, a pesca passou a ser a principal fonte de alimentacdo e geracdo de renda
para os moradores do Degredo, sendo desenvolvida por quase a totalidade das
familias (95,2%), principalmente em sua modalidade maritima.

Outras atividades produtivas também possuem importdncia para a comunidade.
Dentre essas, destacam-se a criacdo de abelhas para a producdo de mel e de outros
produtos derivados, como favo e propolis, que tem sido uma das alternativas a qual se
dedicam 21 familias da comunidade (14,2% do total); e a criacdo de porcos, galinhas e
gado, concentrando os esforcos de boa parte das unidades familiares do territério:
respectivamente, 30,4%, 60,8% e 23,7%.

Caracterizagdo dos Impactos

O cendrio da pesca na regido, principal fonte de renda para a populacdo do Degredo,
alterou-se drasticamente apdés o rompimento da barragem de Funddo,
comprometendo toda a cadeia produtiva. De acordo com dados do Estudo do
Componente Quilombola, atualmente apenas 4% das unidades familiares possuem
algum de seus integrantes exercendo a atividade da pesca, o que representa um total
de seis familias, das quais cinco o fazem apenas para consumo proprio, de forma
esporadica. Apenas uma familia indicou que segue comercializando o peixe coletado
no territorio.

Segundo a percepcao da comunidade, a piora na qualidade da agua em funcdo do
contato com os rejeitos provenientes do rompimento teria prejudicado o exercicio das
demais atividades produtivas e econdmicas tradicionalmente desenvolvidas no
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territério e, por conseguinte, comprometido sua soberania alimentar. Ainda conforme
0s comunitarios, no atual cenario as condicdes para o crescimento das plantacoes,
bem como para a dessedentacdo animal também foram impactadas, restringindo as
possibilidades alternativas de geracao de trabalho e renda.

Escopo de Acées

As acées, seus objetivos, premissas e restricoes sao resultado do trabalho participativo
junto ao Grupo de Trabalho formado para esse proposito, que contou com 16
participantes e cujos escopos foram detalhados em novo encontro, realizado em 28 de
setembro de 2019, reunindo 26 participantes. Considerando os aspectos préprios da
tradicionalidade, especialmente em sua dimensdo socioeconémica, os impactos
desencadeados pelo rompimento da barragem de Fundao, os encaminhamentos
resultantes da Consulta Publica realizada em 15/12/18 e o contelido da Nota Técnica
N°® 1/2019/COPAB/DPA/PR, foi revisado o escopo de acdes de reparacao e
compensacdo direcionadas a dimensdo da socioeconomia e empreendedorismo,
mudando inclusive sua concepcao tedrico-metodolodgica para etnodesenvolvimento e
seguranca alimentar.

As primeiras sistematizacoes sobre etnodesenvolvimento datam de 1981, quando em
Barbados, realizou-se a Reunido de Peritos de Etnodesenvolvimento e Etnocidios, com
0 objetivo de pensar um desenvolvimento que fosse mais apropriado a condicdo
étnica de cada grupo social, ou seja, um desenvolvimento com etnicidade. Dessa
forma, entende-se, no ambito deste PBAQ que etnodesenvolvimento é:

o

ETNODESENVOLVIMENTO

|

I O exercicio da capacidade social dos povos indigenas e tradicionais para construir
1 seu futuro, aproveitando suas experiéncias historicas e 0s recursos reais e
: potenciais de sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus proprios
I valores e aspiracdes. Ou seja, a capacidade autébnoma de um grupo social

: culturalmente diferenciado para guiar seu desenvolvimento.

Assim, compreende-se que pensar 0os programas a partir dessa perspectiva envolve
duas dimensdes complementares: o desenvolvimento econdmico de um grupo étnico
e o fortalecimento dos elementos étnico-culturais de um grupo social. Por
consequéncia, esse tipo de abordagem permite que as populacoes etnicamente
diferenciadas sejam inseridas em uma forma de desenvolvimento, sem romper com
suas caracteristicas étnicas e culturais especificas.

O processo de construcdo dos programas apresentados neste eixo contou com um
diagnostico realizado por especialistas da consultoria e mobilizadora contratada da
comunidade do Degredo. O diagnostico foi elaborado em trés etapas durante os
meses de setembro e outubro de 2019. A primeira, foi a busca de informacoes
documentadas sobre a comunidade para contextualizacdo e caracterizacdo dos
aspectos socioecondmicos, fisicos e da vegetacdo. Para tanto, foram consultados
documentos disponiveis, como o ECQ (Herkenhoff & Prates), Diagnostico
Socioecondmico (Instituto Raizes da Terra), Relatérios de Impacto Ambiental de
empreendimentos instalados no territério, conversas com representantes do Poder
Publico e assisténcia técnica tais como o Incaper, Prefeitura de Linhares, e Petrobras.
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A segunda etapa do diagndstico foi o levantamento das informacdes em campo no
territério do Degredo. Para tanto, inicialmente, realizou-se uma reunido com a
Comissao de atingidos, no dia 12/09/19, na drea externa da Agroindustria de
Biscoitos do Degredo, na qual estavam presentes 10 representantes da comunidade
dos 13 que a compoe. Nesta reunido foram apresentados os objetivos do diagnostico,
equipe de campo, proposta metodoldgica e indicacoes das familias a serem
entrevistadas com experiéncias relevantes, interessadas nos futuros programas deste
eixo.

A proposta metodoldgica foi elaborada seguindo as orientacdes da Camara Técnica da
Fundacado Cultural Palmares, coordenacdo da equipe da Herkenhoff & Prates e
Comissao dos Atingidos. Para atingir os objetivos propostos, foram elaborados roteiros
orientativos para conducado de entrevistas semiestruturadas e caminhadas pelas areas
de producdo nas propriedades durante as visitas. Estes roteiros foram elaborados de
acordo com cada programa do eixo de etnodesenvolvimento e seguranca alimentar.

A partir destas diretrizes, as entrevistas semiestruturadas contaram com pessoas
chave da comunidade e ocorreram em ambientes familiares: em casa, nos
quintais/rocas, e/ou espacos comunitarios, tendo cardter amostral. Ocorreram cinco
incursdes na comunidade durante os dias 20, 21, 23 e 24 de setembro e 1° de
outubro de 2019 para realizacdo das entrevistas. Foram entrevistados um total de 33
pessoas, pertencentes a 25 nlcleos familiares. Os locais visitados foram
georreferenciados, utilizando-se um GPS Garmin eTrex H, para registro das
coordenadas geogréficas.

Para o eixo do turismo ecoldgico e etnocultural, que é uma atividade nunca exercida
antes na comunidade, durante a conversa em grupo, foi feito um exercicio de
cartografia social, onde realizou-se um levantamento preliminar dos principais pontos
turisticos/culturais, e o produto foi apresentado e complementado na oficina de
detalhamento para a comunidade.

A terceira etapa do diagnostico foi a validacdo dos dados preliminares na oficina de
detalhamento do PBAQ, relacionada ao eixo “Etnodesenvolvimento e Seguranca
Alimentar” realizada no dia 28/09/19 no Centro de Integracdo Comunitaria - CIC.
Neste momento as informacdes foram apresentadas por meio de material visual
impresso como fotografias, graficos e tabelas, de forma a facilitar o didlogo, buscando-
se concepcoes de enfoque holistico e sistémico entre os programas.

O diagndstico levantou informacoes acerca dos aspectos fisicos e da vegetacdo do
territorio, logistica da comunidade, aspectos socioeconémicos e teve como resultado
previsdes para cada programa deste eixo, destacando a realidade atual, oportunidades
e desafios de cada atividade.

Vale destacar que a abordagem metodoldgica buscou promover a participacdo social
da populacdo do Degredo, sendo a comunidade, por meio de suas representacoes,
parte integrante da definicdo das acbes. Para realizacdo das atividades de campo,
contou-se com o apoio de uma mobilizadora remunerada do Degredo, indicada por
liderancas locais.

Os objetivos deste eixo sdo:

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
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r———————————————————————————————————————1

OBJETIVOS
» Incentivar a retomada da capacidade produtiva local;
» Fomentar alternativas de geracao de renda e trabalho;
» Garantir a soberania alimentar dos comunitarios;

» Promover o fortalecimento dos elementos étnico-culturais da comunidade
do Degredo;

» Incentivar uma forma de desenvolvimento que seja sustentavel e coerente
com a realidade sociocultural da comunidade.

DD 0000021

Pretende-se que o trabalho a ser desenvolvido possibilite a anélise aprofundada sobre
as potencialidades identificadas na comunidade, avaliando a viabilidade de suas
realizacdes, as estratégias de producdo e as possibilidades de comercializacdo dos
produtos indicados. Ao mesmo tempo, forneca apoio e capacitacao técnica, através de
equipes de profissionais habilitados para construir, junto aos quilombolas e demais
instancias que atuam no territério, modos de organizacdo, gestdo e producao que
primem pela autossuficiéncia produtiva e respeito aos modos de producdo e vida
locais, auxiliando no processo de reconfiguracao econdmica do territorio e retomada
da soberania alimentar, atentando as caracteristicas socioculturais deste e
assessorando a retomada da autonomia produtiva, tendo em vista a expectativa da
comunidade de retomar seus parametros financeiros ao patamar existente antes da
“‘chegada da lama”.

Considerando tais orientacdes, foram definidos quatro programas, nesse eixo, a serem
implementados pela Fundacdo Renova na Comunidade Remanescente de Quilombo
do Degredo, para reparacao e compensacao dos danos causados ao territorio nessas
dimensoes. Tal proposta foi avaliada e emendada pela Camara Técnica Indigena e de
Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT). O escopo revisado e atualizado pela
Herkenhoff & Prates é composto por atividades de curto, médio e longo prazo.

Programas do Eixo

Etnodesenvolvimento e Objetivo Geral
Seguranca Alimentar

Pg 9. Retomada das Fomentar o desenvolvimento da agricultura
atividades de agricultura familiar no territorio do Degredo, com base na
familiar producdo sustentdvel e de base comunitdria, como

alternativa a geracdo de trabalho e renda a
populacdo local e garantia de seguranca e
soberania alimentar.

Pg 10. Implementacado da
cadeia produtiva de
beneficiamento e
comércio das polpas e
demais subprodutos das
frutas tipicas da regido do
Degredo

Fomentar o desenvolvimento de cadeia produtiva
de beneficiamento e comércio de polpas de frutas
tipicas do territorio do Degredo, com base na
producdo sustentdvel e de base comunitdria, como
alternativa a geracdo de trabalho e renda a
populacdo local.

Pg 11. Intensificacdo da Fomentar o desenvolvimento da apicultura no
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Programas do Eixo

Etnodesenvolvimento e Objetivo Geral
Seguranca Alimentar

atividade de apicultura no territério do Degredo, com base na producdo

territorio sustentdvel e de base comunitdria, como
alternativa a geracdo de trabalho e renda a
populacdo local.

Pg 12. Incentivo ao Fomentar o desenvolvimento do  turismo

turismo ecoldgico-cultural ecoldgico-cultural no territério do Degredo, com
base na producdo sustentdvel e de base
comunitdria, como alternativa de geracdo de
trabalho e renda para os comunitdrios.

A seguir, cada um dos programas previsto é detalhado.
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Programa 9

Retomada das atividades

de agricultura familiar

De acordo com conceitos, principios e instrumentos destinados a formulacdo das
politicas publicas direcionadas a Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais, previstos na Lei N° 11.326/2006, considera-se agricultor familiar e
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:

e nao detenha, a qualquer titulo, area maior do que 4 (quatro) médulos fiscais;

e utilize predominantemente mao-de-obra da propria familia nas atividades
econdmicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

e tenha percentual minimo da renda familiar originada de atividades
econdmicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida
pelo Poder Executivo; (Redacdo dada pela Lei n® 12.512, de 2011)

e dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua familia. Integrantes
de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e
comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos requisitos acima
mencionados, sdo também beneficiarios desta Lei.

A principal mudanca de hébito alimentar no Degredo foi a reducdo do consumo de
peixe, decorrente da proibicdo da pesca maritima por tempo indeterminado, dentro de
um raio a partir da foz do Rio Doce, que se estende, ao sul, até a Barra do Riacho, no
municipio de Aracruz (ES) e, ao norte, pela praia do Degredo, em Linhares, atendendo
a decisdo judicial (Processo N° 000257113.2016.4.02.5004.2016.50+04.002 571-0)
- pelos o6rgaos responsaveis: |bama e Justica Federal. Segundo os dados
socioecondémicos da comunidade, dentre as familias do Degredo, 90,9% encontravam
seu sustento predominantemente na pesca, que era a principal fonte de renda antes
do rompimento da barragem. Apds a proibicdo, a renda das familias tem sido
proveniente de trabalhos informais e do auxilio financeiro emergencial pago pela
Fundacao Renova.

Para elaboracdo das propostas de acdes que visem a retomada das atividades da
agricultura familiar no Degredo, e contribuam para minorar os impactos relatados, é
preciso considerar trés fatores principais. O primeiro, é o reconhecimento dos saberes
locais, culturalidade e o papel das mulheres na rotina produtiva. Mesmo com as
dificuldades enfrentadas, verificou-se que existe um amplo conhecimento tradicional
associado a agricultura, com os moradores fazendo uso corrente de conhecimentos
passados de geracdo em geracdo, como plantar e colher conforme as fases da lua, as
dindmicas do rio Ipiranga e das marés, de acordo com os diferentes ambientes. As
mulheres agricultoras do Degredo possuem papel central na seguranca alimentar das
familias, ja que sdo em maioria responsaveis pelo preparo dos alimentos tanto para o
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consumo quanto para a comercializacdo, influenciando na conducao dos héabitos
alimentares das familias. Além disso, cuidam da selecdo das sementes, bem como o
cultivo e a colheita de diferentes espécies e variedades cultivadas nos quintais tais
como hortalicas, frutas, legumes, tubérculos, raizes, plantas medicinais e na selecdo de
variedades de animais.

O segundo fator, é a contaminacdo das aguas, que afeta diretamente as acdes no
territério relacionadas a agricultura e, consequentemente a alimentacdo das familias. A
contaminacdo tem trazido prejuizos para agricultura e pecuaria. Além de relatos dos
comunitarios de mortalidade de animais e plantas, hd o aspecto de desconfianca
quanto & qualidade dos géneros ali cultivados, em razdo da irrigacdo com a agua
contaminada, o que dificulta sua comercializacdo. Em se tratando do consumo interno,
muitas familias continuam utilizando desta 4gua para rega dos cultivos e
dessedentacao de animais, a despeito do temor de que sua qualidade possa lhes trazer
prejuizos a salde. Ressalta-se que a dgua fornecida em galdes pela Fundacao Renova
tem como objetivo garantir o consumo humano, nao sendo suficiente para atender as
demais demandas das propriedades. Nesse sentido, algumas familias indicaram que o
uso de caminhdes-pipa poderia ser uma alternativa interessante, mas por eles mesmos
tida como inviavel, devido as estradas, que nao suportariam o transito frequente dos
veiculos pesados.

A terceira questao, estd relacionada as restricoes ambientais que impedem a abertura
de rocas nas areas remanescentes de Restinga. A portaria n°® 31/1991 do Ibama,
reforcou as acdes de fiscalizacdo no litoral brasileiro, notadamente nas éareas de
Restinga, visando & protecdo da reproducdo das tartarugas nesses ambientes e a
preservacao das faixas litoraneas restantes de Mata Atlantica. O plantio de mandioca
(Manihot esculenta) ficou impedido no territorio nestes ambientes, considerados pela
comunidade como as melhores areas para o cultivo. Atualmente o cultivo é realizado
somente nos quintais das unidades familiares. Associada a territorialidade quilombola,
a cultura da mandioca exerce um papel fundamental histérico no Degredo, sendo
parte da base alimentar e comercial da comunidade, especialmente na forma de
farinha e beiju, além de seus residuos totalmente aproveitados pelas criacbes de
animais. Neste sentido, buscou-se alternativas para a extracdo, tais como propostas
que visem potencializar os quintais produtivos e o agroextrativismo.

A agricultura predominante dentre os quilombolas do Degredo é de subsisténcia,
realizada nos quintais, e quando numa escala maior, em terras em esquema de
arrendamento ou uso temporario. Dentre as praticas relacionadas a agricultura familiar
realizadas na comunidade, podemos elencar algumas mais frequentes, a saber: criacdo
de animais, cultivos, roca de mandioca e producdo de farinha, extrativismo de frutas e
aroeira, agroindustria de biscoitos e a apicultura. Assegurar os meios de producdo de
alimentos as familias devera ter carater prioritario, o que esta estritamente relacionado
aos cultivos diversos e a criacdo de animais. O extrativismo e alimentos processados
além da relacdo com a seguranca alimentar, relacionam-se com as dinamicas
socioculturais, sazonais e geracao de renda complementar. As principais atividades da
agricultura familiar e seus respectivos produtos foram agrupados conforme pode ser
visto no quadro 1.

Criacdo de animais Cultivo Extrativismo Processados

Criacdo de aves Hortalicas, legumes, Aroeira; Farinha,
(galinha, ganso, tubérculos e raizes Frutas beiju,
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pato, codorna, (mandioca, abdébora, (pitanga, tapioca,
peru); Carne e batata, inhame); cambucd, queijo,
ovos; Criacdo de Frutiferas (coco, goiaba, caju, coco), requeijdo,
gado (gado de abacaxi, limdo, maracujd, castanha biscoito,
leite/ seguranca cambucd, caju, laranja, de caju; doces de
financeira/ graviola, pitanga, Plantas frutas,
bezerros); Criacdo melancia, acai, seriguela, medicinais; polpas de
de porcos; Criacdo aracd, jaca, cajd manga, Palma frutas
de peixes cajd mirim, acerola); artesanais,
Aroeira urucum

JUSTIFICATIVA

Considerando as potencialidades encontradas nos agroecossistemas familiares dos
quilombolas do Degredo, dentre eles: o conhecimento tradicional passado de geracao
em geracdo; o aproveitamento dos espacos e recursos: potencial para o
fortalecimento dos quintais produtivos; a agrobiodiversidade presente (racas de
animais caipiras, sementes e plantas de variedades tradicionais e reproducéo local);
adubacado em maior parte organica; envolvimento das mulheres e jovens no resgate
das praticas tradicionais e alternativas para a producdo; o agroextrativismo (cultivo de
frutiferas nativas e aroeira para extrativismo); e a apicultura, estdo relacionadas a
producao agricola local existente e podem ser fortalecidas e integradas visando a
seguranca alimentar das familias.

A formalizacdo da Associacdo dos Pescadores, Extrativistas e Remanescentes de
Quilombo de Degredo (ASPERQD) para venda em mercados institucionais, com a DAP
Juridica e a comercializacdo dos produtos da AgroindUstria de Biscoitos para o
Programa Nacional de Alimentacdo Escolar (PNAE) em 2020, consiste em outra
potencialidade verificada, que deverd ser fortalecida pela retomada das agricultura
familiar em Degredo. A adesdo ao PNAE, aumenta a demanda de compra de produtos
agricolas da agricultura familiar para fabricacdo dos biscoitos pela Agroindustria, sendo
assim, justifica-se a integracao as atividades previstas, tais como o fortalecimento dos
cultivos e a criacao de animais.

No entanto, mesmo com as potencialidades, a agricultura familiar do Degredo
enfrenta desafios para sua retomada de forma sustentavel tais como a inseguranca da
comunidade em relacdo a contaminacdo das aguas, impedindo o uso para consumo
humano, animal, e irrigacdo; o abastecimento de &gua atualmente para consumo
humano, ser insuficiente para atender as criacoes de animais; o alto custo com racéo e
milho para a alimentacdo dos animais; a falta de recursos e transporte para compra
dos insumos externos; uso de agrotoxicos em propriedades vizinhas; e as restricoes
para abertura de rocas de mandioca.
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Além dos desafios mencionados, diante da proibicdo da pesca maritima - principal
atividade produtiva do Degredo, entende-se que o incentivo a Retomada das

O]

ALIMENTAR

atividades de Agricultura Familiar ¢ uma importante medida para encontrar

alternativas a falta da pesca e fortalecer as outras fontes alimentares e modos de vida
existentes, alternativas de renda e subsisténcia para a comunidade.

OBJETIVOS

O objetivo geral é fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no territério do
Degredo, com base na producdo sustentavel e de base comunitaria, como alternativa a
geracao de trabalho e renda a populacdo local e garantia de seguranca e soberania
alimentar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Fornecer apoio e capacitacdo técnica, através de equipes de
profissionais habilitados para construir, junto aos quilombolas e demais
instancias que atuam no territério, modos de organizacdo, gestdo e
producdo que primem pela autossuficiéncia produtiva e respeito aos
modos de producdo locais.

» Auxiliar no processo de retomada da soberania alimentar, atentando as
caracteristicas socioculturais da comunidade, promovendo alternativas
para a geracdo de renda no territério

» Assessorar a retomada da autonomia produtiva, tendo em vista a
expectativa da comunidade de retomar seus pardmetros financeiros ao
patamar existente antes da “chegada da lama”.

s |

T T |

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Lein® 12.651 de 25 de maio de 2012 (Novo Cédigo Florestal): estabelece normas gerais
sobre a Protecdo da Vegetacdo Nativa, incluindo Areas de Preservacido Permanente,
de Reserva Legal e de Uso Restrito; a exploracao florestal, o suprimento de matéria-

prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais, o controle e prevencao

dos incéndios florestais, e a previsdo de instrumentos econdmicos e financeiros para o

alcance de seus objetivos.

Artigo 21° regulamenta ser livre a colheita de produtos florestais nao
madeireiros, tais como frutos, cipds, folhas e sementes, ressaltando a
importancia de se observar os periodos de colheita e volumes fixados em

instrucdes especificas quando houver.

Lei n° 11.428 de 22 de dezembro 2006 (Lei da Mata Atlédntica): dispbe sobre a
utilizacdo e protecdo da vegetacdo nativa do Bioma Mata Atlantica, e da outras

providéncias.
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Artigo 18°: permite a livre coleta de subprodutos florestais bem como as
atividades de uso indireto, desde que ndo coloquem em risco as espécies da
fauna e flora, e as limitacoes legais especificas, tais como as relativas ao
acesso ao patrimonio genético, a protecdo e acesso ao conhecimento
tradicional associado e de biosseguranca.

Lei N° 11.326 de 24 de julho de 2006: estabelece as diretrizes para a formulacdo da
Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Lein® 12.512 de 14 de outubro de 2011: Institui o Programa de Apoio a Conservacao
Ambiental e o Programa de Fomento as Atividades Produtivas Rurais

Portaria IBAMA n° 31 de 16 de julho de 1991: define como Zona de Vida Silvestre
(ZVS) da area de Protecdo Ambiental (APA) de Piacabucu as areas de praias, pré-
dunas, dunas moveis, dunas fixadas e da Floresta Perenifdlia de Restinga

Portaria n° 80, de 20 de abril de 1988: classifica a raspa de mandioca de acordo com a
qualidade e outras caracteristicas. E importante no processo de comercializacdo, tanto
no varejo quanto no atacado.

Portaria n° 554, de 30 de agosto de 1995: Essa norma ¢é fundamental para as empresas
dedicadas a producao da farinha de mandioca, uma vez que estabelece a classificacdo
das variedades de farinha, de acordo com critérios como granulacdo, coloracao,
qualidade e tecnologia empregada.

Resolucdo RDC n° 359, de 23 de dezembro de 2003: padroniza a apresentacdo das
informacdes nutricionais que devem constar nas embalagens de farinha e fécula de
mandioca. O objetivo é levar informacdo correta aos consumidores de produtos
alimenticios industrializados, de acordo com as regras vigentes no MERCOSUL.

Resolugcdo RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005: fixa as taxas de umidade maxima
para farinha (15%) e fécula de mandioca (18%), recomenda a adocdo de boas praticas
de fabricacéo e rotulagem dos alimentos.

Resolucdo RDC n° 49/2013: promove a harmonizacdo, simplificacdo e racionalizacao
de procedimentos para registro e agroindustrializacdo, no intuito de estimular o
registro e a formalizacdo das agroindustrias com seguranca sanitéria, respeitando os
costumes, habitos, conhecimentos tradicionais e culturais dos povos do campo.

Instrucdo Normativa MAPA 52/2011, de 7 de novembro de 2011: define o padrido
oficial de classificacdo da farinha de mandioca, considerando seus requisitos de
identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentacdo e a marcacdo ou
rotulagem, nos aspectos referentes a classificacdo do produto.

NBR 6492, de 30 de abril de 1994: fixa as condicoes exigiveis para representacdo
grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

NBR 13531, de 30 de novembro de 1995: fixa as atividades técnicas de projeto de
arquitetura e de engenharia exigiveis para a construcdo de edificacoes;

NBR 13532, de 30 de novembro de 1995: fixa as condicdes exigiveis para a elaboracao
de projetos de arquitetura para a construcao de edificacoes;
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NBR 14645-1, de 30 de marco de 2001: fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de
levantamento topogréafico planialtimétrico e cadastral de imével urbanizado com éarea
até 25 000m?, para fins de estudos, projetos e edificacdo;

NBR 15220, de 29 de abril de 2005: estabelece um zoneamento bioclimético brasileiro
abrangendo um conjunto de recomendacoes e estratégias construtivas destinadas as
habitacdes unifamiliares de interesse social;

NBR 14645-3, de 30 de dezembro de 2005: estabelece os requisitos exigiveis para a
locacdo e o controle dimensional da obra, com as anotacdes de todas as alteracoes
ocorridas no transcorrer da obra, e indica os procedimentos para se chegar ao projeto
executado, a partir de um projeto executivo;

NBR 14037, de 28 de julho de 2011: estabelece os requisitos minimos para elaboracao
e apresentacdo dos conteldos a serem incluidos no manual de uso, operacdo e
manutencao das edificacbes elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislacdo vigente;

NBR 15575, de 19 de julho de 2013: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho aplicaveis as edificacoes habitacionais, como um todo integrado, bem
como a serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas especificos;

NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: estabelece critérios e parametros técnicos a
serem observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdes as condicoes de acessibilidade;

NBR 16636-1, de 15 de dezembro de 2017: estabelece os procedimentos gerais e as
diretrizes para a aplicabilidade e producéo das principais etapas para a elaboracao e o
desenvolvimento dos servicos especializados de projetos técnicos profissionais,
arquitetdonicos e urbanisticos, considerando-se outras normas especificas e
apropriadas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto;

NBR 16636-2, de 15 de dezembro de 2017 especifica as atividades técnicas envolvidas
no desenvolvimento do projeto arquiteténico, com foco em edificacdes;

Lei Complementar N° 13, de 22 de maio de 2012: Dispoe sobre o uso e ocupacio do
solo urbano no municipio de Linhares/ES;

ISO 37120, de 18 de janeiro de 2017: define e estabelece metodologias para um
conjunto de indicadores, a fim de orientar e medir o desempenho de servigos urbanos
e qualidade de vida. Ela segue principios estabelecidos e pode ser utilizada em
conjunto com a ISO 37101, Sustainable development in communities - Management
system for sustainable development - Requirements with guidance for use, quando
publicada, e outras estruturas estratégicas;

Resolucdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002; (ANVISA): Dispde sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programacao, elaboracdo e avaliacdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde;

Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei n°® 9.269, de 21
de julho de 2009 e institui o Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) no ambito do territorio do Estado e estabelece outras providéncias;
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Portaria N° 446- R, de 20 de setembro de 2017: Aprova a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Processo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico (PSCIP);

Portaria N° 447- R, de 20 de setembro de 2017: Aprovar a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Licenciamento e Renovacao do
Licenciamento;

Portaria N° 194 - R, de 29 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n°® 01/2010,
Parte 4 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos
administrativos para o cadastramento de pessoas fisicas e juridicas envolvidas
com atividades relacionadas a seguranca contra incéndio e panico;

Portaria N° 465-R, de 16 de marco de 2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018
- Parte 06, do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que versa sobre os Checklists
de vistoria das Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico e de Areas de
Risco no Estado do Espirito Santo;

Portaria N° 308 - R, de 11 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
02/2013, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina as exigéncias das
medidas de seguranca contra incéndio e panico nas edificacoes e areas de risco;

Portaria N° 153 - R, de 25 de marco de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 03/2009
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a Terminologia de Seguranca
Contra Incéndio e Panico no Estado do Espirito Santo;

Portaria N° 175 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
05/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra
incéndio urbanistica;

Portaria N° 165-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica 06/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
que versa sobre acesso de viaturas nas edificacdes e areas de risco;

Portaria N° 395 - R, de 1° de abril de 2016: Aprova a Norma Técnica n® 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formacao,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais,
primeiros socorros ou socorros de urgéncia, salva-vidas ou guarda-vidas, bem
como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades;

Portaria N° 204, de 11 de maio de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 08/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a separacao entre edificacoes
(isolamento de risco) no Estado do Espirito Santo;

Portaria N° 192 - R, de 10 de margo de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 09/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio dos
elementos de construcao;
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Portaria N° 304 - R, de 04 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
10/2013 Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que estabelece as condicdes
gerais a serem observadas para as saidas de emergéncia;

Portaria N° 203-R, de 29 de abril de 2010: Aprova a Norma Técnica n°® 10/2010,
Parte 3 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o dimensionamento de
lotacdo e saidas de emergéncia em centros esportivos e de exibicdo no Estado do
Espirito Santo;

Portaria N° 193 - R, DE 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 11/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a compartimentacao horizontal e
a compartimentacao vertical;

Portaria N° 166-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 12/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo que versa sobre sistema de protecdo por extintores;

Portaria N° 295 - R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
13/2013 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos
relacionados & iluminacdo de emergéncia;

Portaria N° 160 - R, de 29 de julho de 2009: Aprova a Norma Técnica n® 15/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo, que versa sobre sistemas de hidrantes e mangotinhos;

Portaria N° 296-R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 17/2013
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo que versa sobre sistema de deteccao e alarme de incéndio;

Portaria N° 293 - R, de 09 de julho de 2013: Aprova a Norma Técnica n°® 21/2013,
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina sobre o controle de materiais de
acabamento e revestimento;

Portaria N° 177 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
14/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a sinalizacao de
emergéncia no Estado do Espirito Santo;

Decreto Estadual N° 4172-R, de 24 de novembro de 2017: Dispde sobre a
continuidade e regularizacdo de atividades agrossilvipastoris em Areas de
Preservacdo Permanente - APP de uso consolidado.

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989:

Confere aos povos indigenas e tradicionais o direito de definir suas proprias
prioridades no processo de desenvolvimento na medida em que afete sua vida,
crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou usam para outros
fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu proprio desenvolvimento
econdmico, social e cultural.

Decreto-Lein® 5.051, de 19 de abril de 2004:
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Promulga a Convencao no 169 da Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre
Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de margo de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova
Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de margo de 2016:

Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de fundao e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Como a agricultura familiar € um atividade que ja é exercida no territério do Degredo,
compreendeu-se que a funcdo deste programa deverd ser fornecer as condicoes
necessarias para que a atividade se desenvolva, garantindo a seguranca alimentar dos
comunitarios ao mesmo tempo em que possa vir a permitir a comercializacdo do
excedente produtivo.

Dessa forma, o programa estd estruturado sobre 5 projetos, cada qual dedicada a
equacionar um dos entraves que hoje impedem o pleno desenvolvimento da
potencialidade da agricultura familiar no Degredo:

i. Tratamento e solucbes sustentdveis para o uso da agua;

ii. Sistemas de producdo de alimentos integrados com a criacdo de aves e/ou
peixes nos quintais produtivos;

iii. Agroextrativismo e fruticultura;
iv. Casas de farinha;
v. Comercializacdo;

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Tratamento e solucées sustentdveis para o uso da
dgua;
Para as acoes deste eixo, primeiramente tratou-se da dgua para consumo humano; em

sequéncia, do reaproveitamento e estocagem da &gua da chuva para irrigacdo e
alimentacao dos animais, e implantacdo de fossas biodigestoras.

Agua para consumo humano

A Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo ndo ¢é atendida por
companhia de saneamento, nem pelo SAAE (Servico Auténomo de Agua e Esgoto) de
Linhares/ES e nem pelo SAAE do Distrito de Pontal do Ipiranga (Linhares/ES). A 4gua
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hoje disponivel no territorio ndo seria apropriada para consumo humano, tampouco
para dessedentacdo animal, irrigacdo ou quaisquer tipos de atividade que dela
necessitem.

Assim sendo, sdo necessarias 4 medidas para que a agricultura familiar possa ser
desenvolvida plenamente:

e Continuidade ao Plano de Monitoramento de Qualidade de Agua para
Consumo Humano em todos os pocos da comunidade, como previsto no
Programa de Monitoramento de Agua para Consumo Humano.

e Parecer técnico do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo
Sistematico de Agua e Sedimento (PMQQS) da Fundacdo Renova, que
possibilitard avaliar o andamento das acdes que estdo sendo executadas, e
seus resultados podem ter carater informativo, podendo auxiliar na
composicao de estudos técnicos pertinentes.

e Instalacdo de um sistema de tratamento individual dos pocos com capacidade
de produzir uma vazao de 1 m3/h, categorizados em grupos de acordo com a
qualidade de sua &4gua. A previsdo para tal implantacdo €& de
aproximadamente 2 anos. Importante constar no termo de referéncia a
contratacdo de estudos técnicos prévios, que visem esgotar qualquer
possibilidade de captacao superficial.

e Fornecimento de agua potavel pelo SAAE de Linhares/ES ou Pontal do
Ipiranga (Linhares/ES), que contemple todas as propriedades do Degredo.
Esta acdo deve ser estruturada junto ao poder publico municipal, dando
preferéncia para a ampliacao do sistema para atender a comunidade.

Reaproveitamento e estocagem da dgua da chuva para irrigacdo e alimentacdo dos
animais

O reaproveitamento e estocagem de 4gua da chuva em cisternas tem sido uma
estratégia muito importante, utilizada em regides de escassez hidrica como garantia de
4gua para beber, cozinhar e produzir alimentos.

As regides Norte e Nordeste do Espirito Santo, apesar de serem classificadas como
clima tropical Umido, j& convivem com longos periodos de estiagem, altas
temperaturas, chuvas mal distribuidas e fragilidade dos solos, caracteristicas
semelhantes ao clima semiarido.

Dessa forma, acbes se fazem necessdrias para garantia e complemento do
abastecimento de 4gua, principalmente em comunidades rurais que dependem
diretamente dos recursos hidricos para os cultivos e criacoes, como é o caso do
Degredo. Ter 4gua significa seguranca hidrica e seguranca alimentar e nutricional, pois
com a agua armazenada é possivel produzir alimentos e sementes, além de diminuir os
custos para as familias, quando estiverem sendo abastecidas pelo SAAE.

Assim, o que se propde € a instalacdo de cisternas para captacao e armazenamento de
agua da chuva, com tecnologia inspirada nas experiéncias exitosas do Programa de
Formacado e Mobhilizacdo Social para a Convivéncia com o Semiarido, da Articulacdo do
Semiéarido Brasileiro em parceria com o Governo Federal, com a vantagem de serem
de baixo custo e facil replicacao.

As tecnologias que captam e guardam agua da chuva para producdo de alimentos sdo
variadas e levam em consideracdo as caracteristicas do local onde vao ser
implementadas e a sua interacdo com a estratégia utilizada pela familia para produzir.
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Para o seguinte plano de acdo se sugere o uso das cisternas de placas de cimento, cuja
implementacdo e manuseio terdo sido introduzidas na comunidade por meio do
Programa de Educacdo Ambiental deste PBAQ.

Cisterna de placas de cimento: cada cisterna tem capacidade para armazenar 16 mil
litros de agua, volume suficiente para abastecer uma familia de até seis pessoas,
durante um periodo de estiagem que pode chegar a oito meses. O seu funcionamento
prevé a captacdo de agua da chuva que cai no telhado da casa e escoa para a cisterna
através das calhas. Aplicada & logica de producdo de alimentos nos quintais, pode
também ser utilizada uma cisterna maior de 52 mil litros. Estudos indicam que no
semiarido nordestino, com o volume de 16 mil litros, é possivel manter pequenas
areas com um “quintal produtivo” com 20 ou 30 m? cultivado com hortalicas, regar
mudas de fruteiras ou ter dgua para pequenos animais.

Em todas as cisternas serdo instaladas bombas manuais para retirada da agua, placas
de identificacdo, calhas, tampas, coadores, telas de protecdo e cadeados. E todas as
tecnologias serdo georreferenciadas, ou seja, serdo coletadas as coordenadas
geograficas de longitude e latitude que permitem sua localizacao.

Para que essa acao se efetive, serd necessario mapear junto as associacoes locais os
interessados, definindo critérios a serem pré-estabelecidos para acessar o programa
como, por exemplo, ser agricultor/a familiar, ter a Declaracdo de Aptidao ao Pronaf
(DAP), ser cadastrado no Cadastro Unico para Programas Sociais (CadUnico), ter
nimero de identificacdo social (NIS), dentre outros. Além disso, podem ser incluidos
como requisitos a dinamica da producao de alimentos: l6gica da producéo (agricultura,
pecudria, extrativismo), as formas de manejo adotadas pelas familias, e carater técnicos
relacionados & construcao das tecnologias como caracteristicas de solos, formacao
rochosa, localizacdo das implementacées (tamanho da area e proximidade aos sistemas
produtivos).

Recomenda-se que as familias chefiadas por mulheres, com criancas de O a 6 anos,
com criancas frequentes a escola, pessoas com 60 anos ou mais e com deficiéncia
fisica e/ou mental sejam atendidas com carater prioritario.

Deverd ser criada uma comissdo formada por moradores do Degredo e profissionais
do Programa, para ajudar a identificar as familias e suas necessidades hidricas, bem
como as caracteristicas do terreno onde as tecnologias serdo construidas.

Algumas etapas podem ser seguidas, conforme a seguir:
Cadastramento e Selecdo de Familias

As familias interessadas serdo selecionadas a partir dos critérios estabelecidos pelos
comunitarios, em consonancia com os objetivos do Programa. Para definicao do
publico maximo de familias beneficidrias, estdo sendo indicadas diretrizes para
elaboracdo do termo de referéncia da proposta, onde a execucao desta acdo podera
ser melhor detalhada. E interessante considerar que Governo Federal, a Declaracdo
de Aptidao (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), funciona como a identidade do agricultor familiar, e é ela que permite o
acesso as principais politicas publicas pelas familias. No entanto, sabe-se que o
numero de agricultores familiares presentes no campo é maior do que os que
possuem a declaracdo, sendo importante considerar os outros critérios sugeridos para
o mapeamento dos interessados. Esta realidade reflete-se em Degredo, considerando
que a comunidade possuia 41 DAPs declaradas até outubro de 2019, e o nimero de
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familias identificadas no ECQ (2019) para criacdo de animais foi de 170 unidades de
renda.

O programa poderd prever o atendimento a totalidade das familias produtoras
interessadas. No entanto, por se tratar de uma proposta de nova tecnologia dentro da
comunidade, recomenda-se o atendimento inicial em projetos-piloto.

Capacitagdo das familias para a utilizagcdo e manutencdo dos equipamentos

Depois de selecionadas as familias, estas deverdo participar do Curso de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (GRH), oferecido pelo Programa de Educacéo
Ambiental parte desse PBAQ, que aborda questbes como relacionadas ao
aproveitamento dos recursos hidricos e ao cuidado com a cisterna e a agua.

Capacitagdo de pedreiros em construgdo de cisternas domiciliares

As cisternas serdo construidas através do acompanhamento técnico especializado, e
da capacitacdo técnica da comunidade para confeccdo e manejo das cisternas. Os
materiais, utensilios e capacitacdo necessarios serdo disponibilizados pela Fundacao
Renova através da sua contratada. O detalhamento dessa atividade esta inserido no
ambito do Programa de Educacdo Ambiental.

Estas capacitacbes sdo destinadas a agricultores/as familiares com interesse em
desenvolver uma nova atividade para complemento de renda.

Implementagdo das tecnologias

Apos a etapa de cadastro e capacitacdes serdo implementadas as cisternas de placa de
cimento de 16 mil e/ou 52 mil litros, conforme indicacao.

O método de implantacdo podera ser escalonado em trés etapas, sendo a primeira
constituida pela implantacdo, monitoramento e avaliacido de projetos-piloto, com a
estimativa inicial de incluir 30% do total de familias produtoras interessadas, e a partir
do segundo ano da implantacdo, a ampliacdo das unidades produtivas, considerando-
se os indicadores para avaliacdo e monitoramento.

Em relacdo as restricoes legais, a instalacdo das cisternas devera aproveitar as areas de
uso consolidado nas propriedades, ocupando areas nao passiveis de recuperacdo, sem
implicar na supressao da vegetacdo da Restinga e Areas de Preservacao Permanente
(APPs). Em propriedades que estejam localizadas por ventura em APPs enquadradas
como de uso consolidado, ¢ admitida a ampliacdo ou alteracdo das atividades
implantadas em APP de uso consolidado, desde que o uso do solo seja destinado a
uma atividade agrossilvipastoril. Diante disso, a continuidade do uso consolidado
nessas areas estd condicionada a observancia de critérios técnicos dos orgaos
ambientais competentes, sendo vedada a conversdo de novas éareas pelo Codigo
Florestal.

Visitas Técnicas

Deverd ser prevista a realizacdo de ao menos uma visita técnica, com pessoas que
participaram da formacdo e que integram o presente programa, a locais em que
cisternas semelhantes j& estejam sendo utilizadas, com o objetivo de conhecer uma
experiéncia exitosa em funcionamento e trocar experiéncias.
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Implantagéo de fossas biodigestoras

Considerando a contaminacdo de diversas origens existente no territorio do Degredo,
sendo a mais preocupante a que incide sobre suas aguas (superficiais ou
subterraneas), acdes de correta destinacdo dos residuos domésticos se fazem
necessarias e estdo diretamente relacionados ao direito ao saneamento basico e a
seguranca alimentar das familias.

Em locais ndo atendidos por rede coletora de esgoto, com algum grau de isolamento
rural, deve-se utilizar um sistema individual para tratamento destes efluentes. A fossa
séptica é o sistema mais usual. Sua estrutura é basicamente um decantador, onde os
solidos sedimentaveis sao depositados no fundo, permanecendo um tempo longo e
suficiente para a sua estabilizacdo. Esta estabilizacdo ocorre em condicdes anaerdbias.

Dentre as tecnologias indicadas para tratamento de esgotos em comunidades isoladas,
de acordo com Tonetti et al. (2018) e considerando-se a proposicdo dos moradores do
Degredo, durante a oficina de detalhamento, sugere-se a adocdo da fossa séptica
biodigestora, considerada uma solucdo adequada a realidade local, principalmente por
se tratar de solos com baixa profundidade e a proximidade com o lencol freético,
permitindo o tratamento das dguas de vaso sanitario, ndo necessitando de unidade de
pré-tratamento.

A Fossa Séptica Biodigestora (FSB) é uma tecnologia criada em 2001 pela Embrapa
para o tratamento da dgua de vaso sanitario. E composta por trés caixas d’agua
conectadas onde ocorrem a degradacdo da matéria organica do esgoto e a
transformacao deste em um biofertilizante que pode ser aplicado em algumas culturas.
O sistema é capaz de atender a uma casa de até 5 pessoas, mas adaptacoes podem
ser feitas caso o numero de habitantes seja maior.

Sistema individual, familiar, deve ser instalado em todas as propriedades do Degredo
que nao tenham fossa séptica com camada de protecdo. Para sua instalacdo, é
necessaria de uma area de 10 a 12 m? remocao da matéria organica (eficiéncia) de 50
a 79% (média) e ndo necessita da remocdo do lodo. A frequéncia de manutencao é
relativamente alta (5 vezes por ano), no entanto apds um periodo de
acompanhamento técnico e entendimento do sistema a familia consegue realizar a
manutencao. O custo médio na regido de Linhares/ES é de R$ 1500,00, porém pode
variar até R$ 2500,00 em outras regioes.

Sua instalacdo deve seguir as diretrizes apresentadas no Programa de Educacdo
Ambiental deste PBAQ. A proposta é que as familias participem de todo o processo de
construcdo e manutencdo das fossas. Como se trata de uma nova tecnologia, o
acompanhamento e o suporte técnico se fazem necessarios durante o periodo de
implantacdo para as manutencoes, e éxito no uso dos equipamentos.

Sistemas de producdo de alimentos integrados com a
criacdo de aves nos quintais produtivos

As acoes previstas visam fortalecer as atividades produtivas dos quintais ou areas
proximas as propriedades, que sdo utilizadas para producéo de alimentos. Seguindo as
premissas de um sistema de producdo agroecologico, a implantacdo de sistemas que
integrem as criacoes de aves em pequena escala, atreladas a producao de alimentos
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de origem vegetal, tais como hortalicas e frutiferas, otimizam o espaco produtivo e
aproveitam os recursos disponiveis, reduzindo custos e a dependéncia de recursos
externos, atribuindo multiplas funcoes aos seus componentes.

O aproveitamento dos residuos organicos, retornando aos sistemas de producdo como
fontes de adubacio, e as acdes de comercializacdo do excedente, assim como foi
proposto pela comunidade durante a etapa da oficina de detalhamento, contribuem
para a sustentabilidade da producéo, fortalecendo a seguranca alimentar das familias.

Criacdo de aves integrada a produgdo de hortaligas e frutiferas

Em substituicdo ao pescado, predominantemente consumido antes da proibicdo da
pesca maritima no territério, a integracdo da criacao de aves caipiras com o cultivo de
hortalicas e frutiferas nos quintais gera fontes alternativas de proteinas para
alimentacdo das familias tais como ovos e carnes, além dos beneficios agroecolégicos
para os quintais produtivos.

A criacao de gado e/ou porco, embora ainda ocorrente na comunidade de Degredo, é
vista como uma espécie de poupanca e seguranca financeira. Na maioria das
comunidades, tem se tornado invidvel segundo os relatos, em virtude da baixa
disponibilidade hidrica, de recursos para a alimentacado animal e da falta de espaco em
algumas localidades. Dessa forma, a maior parte das familias opta pela criacdo de
animais de pequeno porte.

Em termos de dados socioecondmicos do Degredo, dentre as criacdes de animais
verificadas nas propriedades, €, possivel ressaltar a predominancia da avicultura caipira
em 81,81% das propriedades, com a criacdo de galinhas, patos, perus, gansos,
codornas, com o numero médio de 25 aves/propriedade.

Para que essa acao se efetive, serd necessario mapear junto as associacoes locais os
interessados, definindo critérios a serem pré-estabelecidos para acessar o programa
como, por exemplo, ser agricultor/a familiar, ter a Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf
(DAP), ser cadastrado no Cadastro Unico para Programas Sociais (CadUnico), ter
nimero de identificacdo social (NIS), dentre outros. Além disso, podem ser incluidos
como requisitos a dindmica da producao de alimentos: l6gica da producéo (agricultura,
pecudria, extrativismo), as formas de manejo adotadas pelas familias, e carater técnicos
relacionados a construcao das tecnologias como caracteristicas de solos, formacéo
rochosa, localizacido das implementacées (tamanho da area e proximidade aos sistemas
produtivos).

Recomenda-se que as familias chefiadas por mulheres, com criancas de O a 6 anos,
com criancas frequentes a escola, pessoas com 60 anos ou mais e com deficiéncia
fisica e/ou mental sejam atendidas com carater prioritario.

Deverd ser criada uma comissdo formada por moradores do Degredo e profissionais
do Programa, para ajudar a identificar as familias, bem como as caracteristicas do
terreno onde as tecnologias serdo construidas.

Algumas etapas podem ser realizadas, conforme a seguir:
Cadastramento e Selecdo de Familias

As familias interessadas serdo selecionadas a partir dos critérios estabelecidos pelos
comunitarios, em consonancia com os objetivos do Programa.
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Preferencialmente, as familias contempladas com os equipamentos para o
aproveitamento e estocagem da 4dgua da chuva para irrigacdo e alimentacdo dos
animais, poderdo ter seus quintais produtivos integrados a presente proposta com a
adequacdo das tecnologias: integracdo do projeto das cisternas a estrutura do
galinheiro, agregando acaptacdo de agua via calhas anexas ao telhado.

Para definicdo do publico maximo de familias beneficiarias, estdo sendo indicadas
diretrizes para elaboracdo do termo de referéncia da proposta, onde a execucdo desta
acao podera ser melhor detalhada. Dentre as diretrizes, a primeira etapa, compreende
ao mapeamento das familias interessadas que atendam aos critérios pré-estabelecidos
relacionados a propriedade (localizacdo, relevo, tamanho adequado), envolvimento e
pré-disposicdo da familia, aptiddo agricola em geral e especificamente para horticultura
e fruticultura. E possivel prever que em Degredo, de acordo com o ECQ (2019),
existam 170 unidades de renda referente a criacdo de animais, sendo 20 (60,8%)
dedicadas a avicultura.

O programa poderd prever o atendimento a totalidade das familias produtoras
interessadas. No entanto, por se tratar de uma proposta de nova tecnologia dentro da
comunidade, recomenda-se o atendimento inicial em projetos-piloto.

Capacitagdo das familias para a utilizagdo e manutencdo dos equipamentos

A familia contemplada com o projeto devera ser capacitada em curso especifico sobre
o sistema de producdo agroecoldgico e os equipamentos fornecidos, além de
participar das demais capacitacoes previstas no Programa de Educacdo Ambiental.

Implementacdo da tecnologia

A modalidade da presente proposta foi inspirada em tecnologias sociais, adequadas a
realidade de agricultores familiares que obtiveram éxito nas acoes e de facil adaptacao
e reaplicacdo, como por exemplo, a producdo integrada com a avicultura, na
Tecnologia Social PAIS (Producdo Agroecoldgica Integrada Sustentavel).

A loégica da tecnologia social proposta é de fortalecer a producao de alimentos nos
quintais. A composicdo do kit e insumos necessarios a cada modalidade deverd ser
definida pelo executante do Programa de acordo com as particularidades dos quintais,
solos, situacdo da agua.

1. Os jovens selecionados no Programa de Educacdo Ambiental, com atividade
remunerada, poderao auxiliar em todas as acoes previstas de mobilizacdo e
capacitacao.

2. Producdo Agroecolégica Integrada Sustentdvel (PAIS): ¢ uma tecnologia social
que busca solucoes simples e aponta possibilidades de acordo com os
principios da agroecologia. A agroecologia é uma nova abordagem que
integra os conhecimentos cientificos (agronémicos, veterinarios, zootécnicos,
ecolégicos, sociais, econdmicos e antropoldgicos) aos conhecimentos
populares, para a compreensao, avaliacdo e implementacdo de sistemas
agricolas, com vistas a sustentabilidade. Ndo se trata somente de uma prética
agricola especifica ou um sistema de producdo. Os manejos que se
enquadram no conceito de agroecologia pressupdem a pratica da agricultura
organica e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades
ambientais negativas.
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O sistema PAIS, segue estrutura circular, envolve plantas semipermanentes
(banana, mandioca), permanentes (arvores frutiferas, madeireiras) e plantas de
curto ciclo, a exemplo das hortalicas. Dessa forma, obtém-se um equilibrio do
sistema, que é complementado com a criacdo de animais.

A unidade PAIS é uma forma integrada de producdo agroecoldgica, sendo
composta de:

1. Galinheiro central
2. Dois piquetes para pastejo das galinhas
3. Horta Circular
4. Quintal agroecologico
5. Sistema de irrigacdo por gotejamento
6. Capacitacao para formacao dos agricultores e agricultoras.
A montagem passo a passo:
1. Escolha do terreno;
. Escolha do local da caixa d’agua;
. Construcao da base da caixa d’agua;
. Instalacdo elétrica da bomba d'4gua;

. Preparo do solo;

. Construcao do galinheiro;

2
3
4
5
6. Marcacao do galinheiro e dos canteiros;
7
8. Preparacao dos canteiros;

9

. Instalacdo do sistema de irrigacdo; Selecao inicial das culturas e
plantio das hortalicas; Marcacdo e coveamento (quintal
agroecologico).

Novamente, por se tratar de uma proposta de nova tecnologia dentro da
comunidade, o método de implantacdo poderd ocorrer de forma escalonada em trés
etapas, por meio de projetos-piloto, com a estimativa inicial de 30% do total de
familias produtoras interessadas, e a partir do segundo ano da implantacdo, a
ampliacdo das unidades produtivas, considerando-se indicadores para avaliacdo e
monitoramento.

Aproveitamento dos residuos orgdnicos para utilizagcdo na agricultura

Durante a oficina de detalhamento das acdes previstas para este eixo, a comunidade
manifestou a intencdo de ter acdes voltadas para a atividade da compostagem dos
residuos organicos através da criacdo de uma Unidade de Beneficiamento, com
estrutura para abrigar um patio para a compostagem; e também ser um local que
contemple um comodo para armazenamento da compra de insumos coletivos e
equipamentos para fabricacdo de racao.

A comunidade do Degredo conta com a coleta do lixo uma vez por semana, porém
limita-se & estrada principal (rodovia ES-010), que permeia a comunidade em sua
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extensdo, ndao contemplando as demais localidades mais distantes desta via, sendo os
residuos majoritariamente queimados. O servico de coleta de lixo é prestado pela
Prefeitura Municipal de Linhares, que também possui um programa municipal de
Coleta Seletiva, que atende somente a zona urbana. Diante destas limitacoes, a gestao
dos residuos sélidos é assunto de grande importancia a ser tratada no territorio,
principalmente devido ao certo isolamento de grande parte das unidades familiares,
podendo trazer ganhos ndo s ambientais, mas de qualidade de vida as familias.

Acoes de capacitacao nesse sentido, estdo previstas no ambito do Programa da
Educacdo Ambiental. Entretanto, quando se pensa nas atividades previstas para a
agricultura familiar, o aproveitamento dos residuos organicos domésticos e dos futuros
residuos das agroindustrias de polpas de frutas, de biscoitos e das casas de farinha,
compreende-se a oportunidade de diminuir a quantidade do que seria descartado ou
queimado, e ainda, de transformar os residuos em adubo para os cultivos.

Um outro destino para o aproveitamento dos residuos organicos pode ser a utilizacdo
na alimentacdo das criacdes de animais e, juntamente a outros ingredientes,
processados para a fabricacdo de racoes alternativas. A alimentacdo dos animais é
responsavel por grande parte do custo dos agricultores familiares do Degredo e
muitas vezes inviabiliza a criacdo.

Outros dificultadores sdo a distancia do Degredo ao centro comercial de Linhares,
capacidade de estocagem de racdes comerciais e dificuldades no acesso ao transporte
publico. Considerando esses fatores, propde-se a construcdo de um comodo nessa
unidade de beneficiamento dos residuos para equipagem, fabricacdo de racoes
alternativas e para o armazenamento de insumos (tais como farelos, milho, dentre
outros) que possam ser comprados coletivamente pela comunidade a um menor custo,
reduzindo custos de producéo.

Unidade de Beneficiamento dos Residuos Orgdnicos e Armazenamento de Insumos do
Degredo

Destinada a produzir composto organico, armazenar insumos agricolas e processar
alimentos para animais (racdes). Em termos metodoldgicos, as atividades necesséarias
para a construcdo da Unidade de Beneficiamento sdo organizadas em cinco etapas:

i. Definicao do terreno
iil. Analises prévias
iii. Planejamento da obra
iv. Execucdo da obra
v. Integracdo
A seguir, cada uma das etapas € detalhada.

Defini¢do do terreno

Caberad a comunidade a indicacdo de qual terreno deverd ser utilizado e a forma
como essa se dara. Assim sendo, segue uma série de sugestdes de como pode se dar
esse processo, quais aspectos devem ser observados e quais cuidados devem ser
tomados.

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

ates

203



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
ETNODESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR

Sugere-se que a Unidade seja instalada no mesmo terreno ou nas proximidades de
onde estd localizada a Agroindustria de Biscoitos e/ou de onde serd construida a
Casa do Mel e a AgroindUstria de Polpa de Frutas.

Sugere-se ainda que alguns critérios sejam observados na definicao do terreno:

e Area com qualidade ambiental e que promova seguranca ambiental, distante
de areas suscetiveis a enchentes, ndo sujeita a deslizamentos de terra e
operacoes

e Facilidade de acesso

e Topografia adequada (relevo ndo acidentado)

e Local com potencial de envolvimento comunitario
e Aspectos ambientais ao redor da area

e Area com possibilidade de expanséo

|dentificadas as possiveis areas anfitrids, sugere-se a realizacdo de uma votacao,
reunindo todos os comunitarios do Degredo. Entende-se como fundamental que a
area escolhida tenha cardter comunal, ndo devendo ser confundida como um
empreendimento restrito a algum dos grupos e/ou troncos familiares existentes no
territorio.

A realizacdo dessa dindmica devera contar com o apoio logistico da Fundacdo Renova,
nao devendo esta interferir na escolha da comunidade. Apds a definicdo da érea,
caberd & Fundacdo Renova o processo de aquisicdo do terreno, realizando todos os
tramites necessarios para tal.

Andlises prévias

Como etapa preliminar da construcdo, devem ser realizadas analises prévias no
terreno escolhido, fundamentais no planejamento e execucdo de atividades,
otimizando as estratégias de toma de decisdo, determinando assim o primeiro passo
de uma atividade mais elaborada, onde o grau de precisdo e detalhamento é
requerido.

Levantamento topogrdfico planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico, operacionalizado por meio de instrumentos e
métodos, € um documento que descreve uma determinada drea com exatidao e nele
sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacdo) visando
obter com precisdo, usando métodos e instrumentos adequados, os elementos que
permitam a elaboracdo das plantas topograficas com um nuUmero suficiente de
coordenadas de pontos da superficie do terreno. Sempre partindo de uma origem pré-
definida e algumas vezes com auxilio de equipamentos como o GNSS (Global
Navigation Satellite Systems), os levantamentos planialtimétricos sdo executados com
equipamento topografico de extrema precisdo como a Estacao Total.

Prospecgdo geotécnica (sondagem)
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Uma vez que as caracteristicas de um solo ndo podem ser descobertas apenas pelo
aspecto de sua camada superficial, é necessario que se investigue o solo em sua
profundidade e as caracteristicas de suas rochas: litologia (génese, mineralogia, textura
e cor), direcdo das camadas, espacamento das juntas, planos de acabamento e estado
de decomposicao; perfil geolégico da regido; densidade e umidade do solo local;
propriedades do solo, da espessura e extensdo das camadas existentes; compacidade
e consisténcia dos solos.

O resultado de tal investigacdo devera fornecer informacoes relevantes para definir as
camadas dos perfis dos solos e rochas encontrados no subsolo, a serem considerados
para a construcdo da quadra e demais edificacoes previstas, permitindo a definicao
dos métodos mais adequados para manuseio dos materiais; verificar os ensaios mais
convenientes para controle dos trabalhos a executar; obter dados que sirvam de base
aos estudos dos subleitos, das bases e das capas de rolamento; orientar os projetistas
sobre a possibilidade de se evitar a passagem da edificacdo a construir, por areas onde
tenham ocorrido escorregamentos ou onde hajam falhas em camadas rochosas; indicar
escorregamentos geoldgicos anteriores (caso tenham ocorrido) e a possivel influéncia
dos materiais passiveis de escorregamentos na obra; localizar o nivel de &gua, os
lencdis d'dgua e as camadas aquiferas com influéncia sobre os escorregamentos e a
indicacdo dos dispositivos especiais de drenagem.

Assim, o trabalho de prospeccéo geotécnica deve prever:
e Levantamento do perfil geoldgico do subsolo;

e Coleta de amostras para ensaios e estudo dos solos que constituem o perfil
do terreno.

e Realizacdo do desenho do perfil geoldgico levantado.

O numero e a localizacdo das sondagens dependerd do grau de variabilidade das
condicbes do subsolo e da drea a ser construida, assim como o método, as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a prospeccao do solo, uma vez que
esses variam em funcdo da localizacdo dos furos e das caracteristicas topograficas do
local, ndo sendo incomum o emprego de varios métodos numa mesma obra.

Planejamento da obra

Como etapa de planejamento, serdo elaborados os projetos arquitetonicos e
complementares completos necessarios a construcdo e instalacdo da Unidade de
Beneficiamento, os quais encontram-se abaixo discriminados:

Projeto arquitetéonico

Pode-se definir projeto arquitetonico como a materializacdo do espaco imaginado.
Através dele é possivel estudar a melhor maneira de atender as necessidades dos
comunitéarios e a melhor forma de atender a todos os objetivos desse projeto. Assim a
finalidade do projeto arquitetonico é prever possiveis problemas de execucdo do
projeto proposto, garantindo que a obra saia como planejada.

Sugere-se que a Unidade seja composta de patio para compostagem e secagem e
comodo para armazenamento dos insumos, além de equipagem necessaria para o
armazenamento dos insumos e para a fabricacdo de racoes alternativas.
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O projeto arquiteténico é constituido de:

e Levantamento de dados para arquitetura: etapa preliminar realizada em
conjunto com os comunitarios, para que o arquiteto possa compreender suas
necessidades e anseios para a futura edificacdo. No levantamento sao
definidos os conceitos preliminares norteadores da proposta que sera
desenvolvida, objetivos, programa de necessidades, padroes basicos dos
sistemas construtivos e acabamentos.

e Programa de necessidades de arquitetura: nesta etapa os comunitarios
informarao suas necessidades e quais os objetivos do projeto. Sera definido a
quantidade e tamanho dos espacos. Apos isto é falado sobre os custos da
obra, a previsdao e metragem final esperada. Por fim, o arquiteto concluira se é
possivel fazer tudo o que a comunidade deseja ou se hd a necessidade de
redimensionar o projeto.

e Estudo de viabilidade de arquitetura: ferramenta que auxiliard na tomada de
decisdes, como consulta a normas técnicas, regulamentos e leis urbanisticas
de Linhares, como Plano Diretor, Plano Regional, Codigo de Obras e
exigéncias de seguranca. Além disso, serdo realizados estudos de implantacao
e volumetria, testando possibilidades de arranjos para composicdo do
pavimento, tipo de torres e implantacdes destas no terreno.

e Estudo preliminar de arquitetura: apresentacdo aos comunitdrios de uma
primeira proposta. Nela devem constar alguns layouts conceituais, as
solucdes adotadas a construcdo e todas as informacdes possiveis,
como perspectivas 3D, plantas e vistas. Portanto, o arquiteto deverd visitar o
local da obra obtendo dados mais precisos. A proposta apresentada deve
levar em conta o conforto ambiental (luminosidade e circulacdo do ar),
tecnologia (materiais utilizados, resisténcia da construcdo e sistemas
adotados) e economia (melhor custo beneficio, durabilidade e padrdo
adotados). Esse esboco inicial deve ser aprovado pelos comunitérios e seguir
a proxima etapa do projeto arquitetonico.

e Anteprojeto de arquitetura: a partir do estudo preliminar, o arquiteto devera
detalhar ao méximo os elementos, instalacbes e componentes do projeto
arquitetonico. Nessa fase serdo apresentadas as plantas baixas ou maquetes,
a fachada principal e a especificacdo dos principais acabamentos a serem
utilizados na obra, sendo essa a Ultima etapa em que poderdo ser feitas
alteracdes no projeto arquitetéonico. Apds concluida essa etapa e aprovada
pelos comunitarios, as plantas serdo enviadas para as equipes responsaveis.

e Projeto legal de arquitetura: também chamado de projeto béasico ou projeto
de aprovacao, é o anteprojeto mais aprofundado, que deve ser apresentado a
Prefeitura Municipal ou aos o6rgdos competentes, a fim de registrar a
construcdo. Nessa etapa que se tem a obtencao de licencas e alvaras de obra,
de acordo com as normas vigentes e posturas dos drgdos municipais
competentes, portanto nessa fase sdo também necessérios os dados de
documentacdo juridica e cadastrais do imdével, pagamento de taxas e
emolumentos legais. A Fundacdo Renova ficard responsavel pelo envio do
projeto a Prefeitura e pagamento de taxas e emolumentos legais, quando
existentes
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e Projeto bdsico de arquitetura: desenvolvimento mais aprofundado do
anteprojeto, contendo todas as informacbes necessarias a perfeita
compreensdo do projeto, possibilitando o inicio do desenvolvimento dos
projetos complementares (hidraulico, elétrico, estrutural, sistemas etc.). Com
o0 projeto béasico teremos informacdo suficiente para a elaboracdo de
estimativas de custo, de prazos e servicos de obra. E nessa etapa que
ocorrerd a elaboracdo de todos os desenhos técnicos de arquitetura
necessarios para aprovacao do projeto na prefeitura. Sdo finalizadas plantas
de implantacdo; plantas de situacdo; perfis transversal e longitudinal do
terreno; plantas de todos os pavimentos, elevacoes e cortes, com niveis,
cotas e dimensoes basicas de todos os espacos; fachada frontal; planta de
cobertura; elevacdo do gradil; célculo de éareas e quadro de esquadrias;
indicacdo dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica
dos projetistas envolvidos.

e Projeto executivo de arquitetura: etapa mais minuciosa do projeto
arquitetonico, é onde deverd constar todos os detalhes e informacoes
técnicas do projeto, pois é ele que sera enviado ao canteiro de obras e servira
de guia para a execucdo. Deverd especificar todos os materiais de
acabamentos, metais e loucas, detalhes das esquadrias, pisos e paredes,
planta de forro, pontos hidraulicos e elétricos, além de conter planilha de
orcamento e cronogramas bésicos para a execucdo de cada etapa da obra.
Todos os desenhos e memoriais constantes nesta etapa deverdo ser o mais
detalhado possivel, para que o construtor consiga edificar a construcdo
mesmo sem a presenca do arquiteto no local.

e Coordenacdo e compatibilizacdo de projetos: desenvolvida ao longo de todo o
processo de elaboracdo do projeto, consiste em coordenar e compatibilizar o
projeto arquiteténico, urbanistico ou paisagistico com os demais projetos
complementares, como levantamento planialtimétrico, céalculo estrutural,
projeto hidrossanitério, projeto elétrico e de telefonia.

Na elaboracdo e desenvolvimento dos projetos especificados deverdo ser propostas
solucdes tecnicamente vidveis e adaptadas as condicbes especificadas neste
Programa, visando a construcdo de um equipamento comunitario que possibilite o
pleno funcionamento das atividades previstas e ofereca um espaco qualificado com
boas condicoes de uso pela populacao.

Os projetos arquitetonicos e complementares deverao ser elaborados e apresentados
em conformidade com as disposicoes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Para definicdo do desenho arquitetonico da quadra multiuso, deverdo ser realizadas
rodas de conversa com membros da Comissdo, sua assessoria técnica e outros
moradores quilombolas a serem indicados pela prépria comunidade, para construcao
coletiva do projeto.

A construcdo da Unidade devera obedecer, necessariamente, as seguintes diretrizes:

e Contar com cobertura, vedacbes e estruturas adequadas as condicoes
geograficas do local, privilegiando a ventilacdo natural e resisténcia a corrosao
pelo ambiente litoraneo.
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e Promover relacao de qualidade da interface entre o ambiente construido e o
espaco livre publico, considerando a fluidez, permeabilidade e integracdo
fisica e visual.

e Considerar, na utilizacao de materiais e elementos construtivos, a insercao do
objeto edificado em um territério com caracteristicas culturais e identitarias
especificas relativas a comunidades negras e remanescentes de Quilombos.

e Considerar as questoes relativas a qualidade e a sustentabilidade ambiental,
econdbmica, social e cultural, empregando solucdoes que traduzam as
exigéncias do conforto ambiental e o menor impacto possivel, incorporando,
sempre que conveniente, novas tecnologias que acarretem maior eficiéncia;

e Aproveitar ao maximo, sempre que possivel, a iluminacdo e a ventilacdo
naturais em todos os ambientes;

e Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando solucoes
projetuais racionais e eficientes que favorecam a facilidade de operacdo e
manutencao dos diversos componentes, materiais e sistemas propostos;

e  Utilizar materiais levando em consideracdo a durabilidade, a adequacao as
caracteristicas locais e culturais, a disponibilidade no mercado, e, sempre que
possivel, a existéncia de certificacbes de producdo sustentdvel ou de baixo
impacto ambiental;

e Prever acessos e instalacbes para pessoas com necessidades especiais (NBR
9050) e considerar as questoes de trafego de veiculos, pedestres e ciclistas,
de acessos de ambuldncias e carros de bombeiros e de locais de carga e
descarga.

Ainda com base nas informacoes obtidas junto aos comunitérios, durante oficinas para
detalhamento do PBAQ, sugere-se a seguinte disposicdo da quadra no terreno, em
relacdo as demais edificacoes:

Projetos complementares

S&o conhecidos como projetos complementares os projetos técnicos que se integram
ao projeto arquiteténico e que o completam. Os mesmos devem ser realizados por
engenheiros especialistas em cada area. Neles, todos os elementos sdo previamente
dimensionados, especificados e compatibilizados. Os projetos complementares sdo
constituidos de:

e  Projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual: é uma ferramenta de comunicacdo
visual criada para otimizar o movimento e circulacdo de pessoas dentro de
espacos. Além de orientar as pessoas, um bom projeto de sinalizacdo
contribui positivamente para a fixacdo de elementos da identidade visual,
contudo, para garantir bons resultados é preciso planejamento e cuidado com
questoes como legibilidade, qualidade de leitura, estudo de cores no
ambiente, lettering e iconizacdo, criacdo de sinais graficos usados para
informar sem auxilio da escrita.

e  Projeto estrutural e de fundacdo: o projeto estrutural determina os elementos
estruturais (fundacao, pilares e vigas ou alvenaria estrutural, e lajes) que tém
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como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. Através da andlise do projeto civil e do estudo das
caracteristicas do solo, é definido e tipo de sistema estrutural mais adequado
a obra e que atenda a expectativa do cliente. J& o projeto de fundacdo é o
que determina a base de uma construcdo, ¢ a infraestrutura da edificacéo que
fica localizada abaixo do solo.

e Projeto de Instalacbes elétricas e especiais: é a previsao escrita da instalacdo,
com todos os seus detalhes, localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia
elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisdao em circuitos, secdo dos
condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total etc.
De uma maneira geral, o projeto deve contemplar: a) memoria, em que o
projetista justifica, descreve a sua solucdo; b) conjunto de plantas, esquemas
e detalhes que deverdo conter todos os elementos necessérios a perfeita
execucao do projeto; c) especificacdes, onde se descreve o material a ser
usado e as normas para a sua aplicacao; d) lista de materiais, onde é levantada
a quantidade de materiais.

e Projeto de SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
popularmente chamada de para-raios, a instalacdo dos Sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) é uma exigéncia do Corpo de
Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e
tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais e,
até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

e Projeto de instalacées hidrossanitdrias e de dguas pluviais: ¢ composto pelas
redes hidraulicas destacando é4gua fria, dgua quente e a alimentacdo
(abastecimentos dos reservatorios), assim como as redes sanitarias, entre elas
esgoto, ventilacdo e a rede pluvial.

e Projeto de PPCl - Projeto de prevengdo e combate a incéndio e pdnico: é o
projeto que visa evitar que um principio de incéndio se propague por toda a
edificacdo.

e Projeto de instalacbes de gds GLP: é o projeto que determina e estrutura as
instalacoes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) na edificacéo.

e  Orcamento da obra: calcula todos os gastos que serdo necessarios para a
execucdo da obra. Ndo deve ater-se apenas aos custos de materiais, mas,
também, da mao de obra necessaria para todas as etapas de execucdo.

e  Cronograma fisico financeiro da obra: demonstra os valores que serao gastos
ao longo do tempo e em cada etapa da obra, as despesas com a execucao sao
detalhadas semanalmente ou mensalmente, essa organizacdo permite que o
gestor da obra compre ou contrate materiais, mdo de obra e equipamentos
na hora certa.

Execucdo da obra
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Iniciada a construcdo da obra, essa deverd contar com o acompanhamento do
arquiteto, de modo que esse possa auxiliar o mestre de obras e/ou o responsavel
técnico pela execucdo do projeto de arquitetura no canteiro de obras.

Essa etapa deverd contemplar:
e contratacdo de construtora/pessoal
e instalacdo do canteiro de obras
e mobilizacdo de equipamentos
e aquisicao de materiais
e limpeza da area/supressao vegetal
e terraplenagem/pavimentacdo/drenagem
e sistema de abastecimento d’dgua
e sistema de esgotamento sanitario
e sistema de eletrificacdo
e sistema de telefonia
e sistema de gestdo de residuos solidos
e edificacdes e construcao civil
e  paisagismo/arborizacdo
e desmobilizacao e limpeza geral da obra

Deverd ser priorizada a absorcdo da mado de obra local para a empreitada,
selecionando profissionais que se mostrarem capacitados ao desenvolvimento dos
oficios requeridos, primeiramente dentre os comunitdrios do Degredo, para em
seguida estender as oportunidades ao restante do municipio de Linhares e demais do
Espirito Santo.

Os materiais de construcdo deverao ser cotados dentre fornecedores da regido, na
procura por aquele com maior qualidade e menor preco. Esta etapa contard com a
elaboracdo de cronograma de obra e com equipe de acompanhamento designada
especificamente para esta tarefa.

Apos a implantacdo, serd necesséaria a contratacdo de um profissional com formacéo
técnica ou superior das ciéncias agrarias, bioldgicas, ambiental ou afins para
coordenacdo e acompanhamento técnico das atividades na Unidade de
Beneficiamento dos Residuos Organicos do Degredo; auxiliar de servicos gerais
preferencialmente da comunidade, para manutencdo da Unidade e apoio no
desenvolvimento das acoes.
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Agroextrativismo e Fruticultura

Agroextrativismo é um termo amplo que envolve a combinacdo de atividades
extrativas com técnicas de cultivo, criacdo e beneficiamento. Nos fragmentos de
Restinga sdo coletadas e consumidas frutas nativas e plantas medicinais, sendo
também praticas tradicionais o cultivo destas espécies nos quintais.

A fruticultura no Degredo ocorre predominantemente nos pomares dos quintais das
familias quilombolas. Também existem grandes fazendas produtoras de coco, pitaya,
maracujd e aroeira no territorio de Degredo. A futura implantacdo de uma
Agroindustria de Polpa de Frutas estara diretamente relacionada as atividades da
fruticultura aqui apresentadas.

Agroextrativismo

O conceito da “conservacdo pelo uso” se aplica a Degredo por ser uma comunidade
tradicional, sendo a melhor maneira de se conciliar a geracdo de renda e a preservacéo
da biodiversidade. Assim, o que se objetiva com essa acdo é conservar os fragmentos
de Restinga no territorio, ao mesmo tempo em que se promove o reflorestamento
visando o extrativismo sustentavel de frutas nativas da Mata Atlantica, aroeira e outras
espécies de interesse apicola.

Frs T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

AGROEXTRATIVISMO

» O agroextrativismo é a unido de préaticas agricolas sustentdveis, de baixo
impacto e alto valor social, com a extracao de produtos nativos. Surgida como
complemento ao extrativismo, essa atividade tem enorme potencial
socioecondmico, cultural e ambiental, j& que alia a geracdo de renda a
restauracdo de areas degradadas e desmatadas. Trata-se de um termo amplo
que envolve os cultivos regionais, tais como olericultura e fruticultura,
extrativismo florestal de produtos regionais, criacdo de pequenos animais e
artesanato regional.

e o o o o e o o e e e e e e e e e ]

E comum dentre os comunitarios do Degredo o extrativismo de algumas frutas nativas
da mata atlantica tais como o cambuca (Plinia edulis), araca (Psidium sp.), coco seco e da
aroeira (Schinus terebinthifolius). Além de coletar nas suas propriedades, os moradores
fazem a coleta da aroeira para fazendeiros locais, sendo uma importante fonte de
renda complementar para as familias, mesmo que uma vez ao ano.

O extrativismo da aroeira é visto como potencial devido aos seus multiplos usos, tais
como a revegetacdo de éareas degradadas, espécie apicola (flores atrativas para
abelhas), colheita da pimenta rosa, dentre outros beneficios socioeconémicos e
ambientais.

Assim, o que se propde é o reflorestamento das areas de preservaciao permanente da
comunidade do Degredo, visando o extrativismo sustentavel de frutas nativas da Mata
Atlantica, aroeira e outras espécies de interesse apicola.

Outra oportunidade a ser explorada no Degredo consiste na producdo de frutas
nativas em Areas de Preservacdo Permanente (APP). Segundo o Novo Codigo
Florestal (Lei n® 12.651 de 2012), as APP conservadas, ou seja, aquelas que estavam
preservadas em julho de 2008, poderao ser utilizadas para atividades de baixo impacto
ambiental, como o plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes e
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castanhas, desde que ndo implique supressdo da vegetacdo existente. Nas APPs a
serem recuperadas, esta autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural, e adicionalmente, a recomposicao podera ser feita com
o plantio ou regeneracdo natural de espécies nativas, sendo permitido o plantio
intercalado de espécies nativas com exoticas ou frutiferas, em sistema agroflorestal.
Porém, ressalta-se que para as alteracoes da paisagem ou exploracao econdmica
dessas areas é preciso buscar mais orientacoes no Instituto de Defesa Agropecuaria e
Florestal do Espirito Santo (Idaf).

Reflorestamento das APP

O primeiro passo para essa atividade € a identificacdo das areas comuns de
preservacado permanente passiveis de reflorestamento, atentando-se a legislacdo
vigente. Para tanto, serd necessaria orientacao técnica dos orgaos publicos estaduais e
municipais.

Em seguida, deve ser realizado o alinhamento com as acbes previstas para a
comunidade com o apoio do Incaper sobre o extrativismo da aroeira de forma a
integrar e fortalecer acbes para que caminhem de forma complementar. A
comunidade ja possui uma area cadastrada para experimentacdo participativa do
projeto de pesquisa intitulado por “Selecdo, manejo, caracterizacdo botanica e
fitoquimica de gendtipos de aroeira”, que faz parte do Projeto Biomas Mata Atlantica,
coordenado pelo Incaper. Dentre as acoes, estdo previstas a implantacdo de uma area
experimental de 0,7 hectares, cursos de selecdo e boas praticas de cultivo e
assisténcia técnica visando o extrativismo sustentavel.

Além disso, o extrativismo da aroeira, por ser protagonizado especialmente pelas
mulheres de Degredo, foi elencado como uma atividade produtiva para acdes
direcionadas do “Programa Elas no Campo e na Pesca’: empreendedorismo, lideranca
e autonomia, iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Incaper, Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Linhares e Sooretama e a Secretaria
Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuaria e Abastecimento de Linhares/ES.

Como etapas dessa atividade, deverao ser realizadas:
e marcacdo das matrizes

e producao de mudas (cultivo serd realizada de forma integrada ao Programa
do Viveiro de Plantas e Ervas Medicinais)

e capacitaches (serdo realizadas de forma integrada ao Programa de Educacao
Ambiental)

e plantio das espécies nativas
Cultivo de frutiferas

Em consonancia com o Programa de Implementacdo da Cadeia Produtiva de
Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Tipicas da
Regido do Degredo, serad necessario o fortalecimento da fruticultura no territorio, com
vistas a atender a quantidade e o volume de producéo, possibilitando a aquisicao das
frutas internamente na comunidade.

Além de possibilitar a geracdo de renda, as frutas sdo excelentes fontes de vitaminas,
minerais, diferentes fibras alimentares, ricas em compostos que ajudam a regular o
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organismo e antioxidantes, sendo recomendado o consumo diariamente, o que
contribuird para a seguranca alimentar da comunidade.

Para essa acao deverdo ser consideradas acoes especificas de organizacdo de toda
cadeia da producdo de frutas, opcoes de diversificacdo e consorcios de espécies
adequadas a realidade local, necessarias para obter frutos de qualidade em quantidade
esperadas, de forma escalonada durante todo o ano. Além disso, deve ser considerado
o Programa Municipal de Fruticultura de Linhares, aprovado em 2019, que prevé a
distribuicdo de mudas para plantios de frutiferas no municipio. Degredo foi definido
como o polo do acai.

Defini¢do das espécies

Ficara a cargo do Programa de Implementacado da Cadeia Produtiva de Beneficiamento
e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Tipicas da Regido do
Degredo o levantamento das espécies cultivadas no territério, quantificacdo das
espécies e do volume existente, potencialidades, andlise de solo e da dgua, opcoes de
diversificacdo e consorcios e definicio dos produtos da Agroindustria de Polpa de
Frutas.

A partir desse levantamento, deverdo ser identificadas as arvores matrizes para a
coleta de sementes e material propagativo para a producdo de mudas no viveiro
comunitario previsto no PBAQ, com a selecdo de gendtipos com caracteristicas
desejaveis.

Para o plantio das mudas nos quintais produtivos, deve-se considerar:

e aspectos do solo (predominantemente arenoso portanto mais frequéncia na
irrigacao);

e Agua parairrigacdo (livre de contaminacéo);

e avaliacdo da necessidade de tratos culturais para potencializar a producdo
(tais como podas, adubacdo, manejo de pragas e doencas, sistema eficiente e
adequado de irrigacao);

e definicdo dos escalonamentos do plantio e da producao;
e procedimentos de pos-colheita;

No que tange ao programa Municipal de Fruticultura, caberd ao responsavel por este
Programa dialogar com a Secretaria Municipal de Agricultura sobre o cultivo do acal,
levantando os interessados e alinhando sobre as condicdes necessarias para se
candidatar.

Casas de Farinha

As restricoes ambientais para abertura de rocas de mandioca ocorreram a partir da
portaria n° 31/1991 do Ibama, que reforcou as acdes de fiscalizacdo no litoral
brasileiro, notadamente nas areas de Restinga, visando a protecdo da reproducao das
tartarugas nesses ambientes e a preservacao das faixas litoraneas restantes de Mata
Atlantica.

Todas as familias relataram histérias sobre as rocas de mandioca e a producédo de
farinha, atividade realizadas coletivamente, desde a abertura das rocas, plantio,
colheita, e na producdo da farinha, beiju, tapioca. Ainda existem algumas familias que
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produzem a farinha e seus derivados em casas de farinhas artesanais e comercializam
0 excedente.

Como se trata de uma atividade tradicional, protagonizada especialmente pelas
mulheres, alternativas de revisao e fortalecimento devem ser devidamente articuladas,
evitando a descaracterizacdo do oficio, sem descuidar das legislacdes pertinentes a
regularizacdo da producao de farinha, bem como da legislacio ambiental, j& que os
residuos liquidos gerados durante o processo de producdo da fécula (manipueira) tém
potencial poluidor, devendo ser cuidadosamente tratados e nunca despejado em rios
ou no solo.

Adequacdo das estruturas das casas de farinha

Tendo em vista a necessidade de preservar a cultura, tradicbes alimentares e
promover a geracdo de renda e comercializacdo, propde-se a necesséaria adequacao
das estruturas das Casa de Farinha e a regularizacado da producéo.

Segundo pesquisa do Centro de Estudos Avancados em Economia Aplicada (Cepea),
da Universidade Federal de S&o Paulo., em 2011, a producao brasileira da farinha de
mandioca alcancou o indice de 519,16 mil toneladas. O consumo per capita de farinha
de mandioca, no Brasil, é da ordem de 5,33 kg/hab./ano.

Assim o que se propde é a adequacao das quatro (04) casas de farinha existentes no
territorio por meio de quatro atividades:

e Diagnostico das casas de farinha atuais, mapeamento de todo o processo de
producdo desde o plantio da mandioca ao processamento da farinha e outros
derivados.

e FElaboracido dos projetos de adequacao, atendendo as exigéncias da Vigilancia
sanitaria para o setor.

e Execucdo dos projetos.

e Contratacdo de consultoria técnica para elaboracdo do projeto Engenheiro de
Alimentos e civil.

Adequacdo do produto

Adequadas as casas, deve-se adequar o produto. Assim o que se propoe € a realizacao
de 2 atividades:

e Contratacdo de assisténcia técnica: para a organizacdo e gestdo da producéo,
beneficiamento, criacio de embalagem, criacdo de rotulo, identificacdo de
mercados consumidores e estratégias para seu escoamento, para elaboracdo
de um plano de negocios, que garanta o financiamento da atividade até ela
ser autossustentdvel, que pode ser comprovado por meio de relatdrios e
pesquisas.

e Regularizacdo e certificacdo do produto: agregacio de valor aos produtos por
meio do Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf), regulamentado por
meio da Portaria n® 161, de 9/8/2019. O selo devera conter as informacoes
das caracteristicas dos produtos da agricultura familiar, prestando-se a sua
rastreabilidade, identificando o tipo de publico: Agricultura Familiar, Mulheres,
Juventude, Indigena, Sociobiodiversidade, Quilombola e Empresas; outra
opcao é o Selo Quilombos do Brasil.

HerkenhoffcPrates = 214

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
ETNODESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR

Comercializacdo

O objetivo primério da Retomada das atividades da Agricultura Familiar, com o
fortalecimento dos quintais produtivos é de atender a subsisténcia das familias.
Passada esta etapa, sendo gerado excedente da producéo, a proposta das estratégias
de comercializacdo foi pensada inicialmente visando compor o abastecimento interno
da comunidade, bem como das agroindUstrias de forma integrada, considerando os
produtos in natura, polpa de frutas, farinha de mandioca, mel e biscoitos. Sugere-se
que no termo de referéncia seja previsto um levantamento das familias interessadas
na participacdo de cada programa para que seja possivel realizar a estimativa de
producao.

Assim como a diversificacdo da producdo, a diversidade de estratégias de
comercializacdo familiar é importante para a garantia de geracdo de renda com a
atividade. Em relacdo a comercializacdo, a comunidade propds durante a oficina de
detalhamento, a realizacdo de uma feira local, com a proposta de ser um evento nao
sO para geracao de renda, mas também de fortalecimento cultural.

Além disso, os excedentes da agricultura familiar poderado atender as Agroindustrias de
Biscoitos, das Casas de Farinha, da Polpa de Frutas e da Casa do Mel. Para os
produtos das agroindustrias, outra estratégia de comercializacdo, consiste nos
programas de compra direta de alimentos: Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA)
e o Programa Nacional de Alimentacdo Escolar (PNAE), regidos pela Lei 11.947/09.
Estes programas estdo agregando resultados positivos a diversidade, geracdo de renda
e melhor perspectiva de vida para agricultores familiares. A comunidade acredita no
potencial dos programas, mas necessitam ter mais compreensao de como funciona e
como acessar. Para tanto, acées de capacitacdo se fazem necessérias, e também o
incentivo a formalizacdo dos agricultores com a Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf
(DAP) para viabilizar o acesso as politicas, de acordo com a Lei 11.326/06.

Uma forma de agregacdo de valor aos produtos é o Selo Nacional da Agricultura
Familiar - Senaf, que identifica os produtos da agricultura familiar no Brasil. O Selo é
uma importante ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo - SAF, para identificar os produtos oriundos desse setor, que vem
crescendo e se organizando para produzir cada vez mais e com mais qualidade. A
validade ¢ de dois anos e além do Selo da Agricultura Familiar h4 outros seis selos
associados:

e Selo Nacional da Agricultura Familiar - SENAF: selo principal destinado a
identificacdo dos produtos de agricultores familiares e de suas organizacoes;

e Selo Nacional da Agricultura Familiar Mulher - SENAF Mulher: selo associado
destinado a identificacdo dos produtos da producdo da mulher na agricultura;

e Selo Nacional da Agricultura Familiar Juventude - SENAF Juventude: selo
associado destinado a identificacdo dos produtos da producado do jovem na
agricultura familiar;

e Selo Nacional da Agricultura Familiar Quilombola - SENAF Quilombola: selo
associado destinado a identificacdo dos produtos da producao do quilombola
na agricultura familiar;

e Selo Nacional da Agricultura Familiar Indigena - SENAF Indigena: selo
associado destinado a identificacao dos produtos da producdo do indigena na
agricultura familiar;
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e Selo Nacional da Agricultura Familiar Sociobiodiversidade - SENAF
Sociobiodiversidade: selo associado destinado a identificacdo dos produtos da
sociobiodiversidade na agricultura familiar;

e Selo Nacional da Agricultura Familiar Empresas - SENAF Empresas: selo
associado destinado a identificacdo de empresas que comercializam ou
processam produtos da agricultura familiar.

Para utilizar o Senaf: os agricultores familiares (pessoas fisicas) devem ter a Declaracao
de Aptidao ao Pronaf (DAP); cooperativas ou associacoes de agricultores familiares
que possuam DAP; e empresas cujos produtos tenham participacdo relevante da
agricultura familiar.

Outro selo que pode ser agregado aos produtos, é o Selo Quilombos do Brasil, criado
no ambito do Programa Brasil Quilombola (PBQ) que, coordenado pela Secretaria de
Politicas de Promocao da Igualdade Racial (Seppir), retine acbes do Governo Federal
direcionadas as comunidades remanescentes de quilombos certificadas pela Fundacao
Cultural Palmares (FCP/MinC).

O Selo Quilombos do Brasil é um certificado de origem, que tem como objetivo
atribuir identidade cultural aos produtos de procedéncia quilombola. Podem ser
beneficiados nucleos de producdo da agricultura familiar, membros das associacoes,
cooperativas e pessoas juridicas com empreendimentos nas comunidades
reconhecidas.

Estratégias de Comercializacdo

As atividades agroindustriais previstas, principalmente por serem de cunho coletivo,
sustentam a possibilidade de comercializacdo para programas de compras publicas, tais
como o Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de
Alimentacdo Escolar (PNAE). A titulo de informacdo, a AgroindUstria de Biscoitos,
neste ano de 2020 iniciou a entrega para o PNAE do municipio de Linhares.

Comparada a proposta de comercializacdo de excedentes da producao individual das
familias, a comercializacdo dos produtos das agroindUstrias para os programas de
compras publicas e feiras, apresenta maior chance de éxito. Isto se deve ao fato de
que os produtos das agroindustrias terdo um produto diferenciado, respeitando a
cultura e tradicbes da Comunidade Quilombola de Degredo, com volume de producéo
adequado para o atendimento a esses programas e maior valor agregado, impactando
inclusive a questao financeira, ampliando a margem para a comunidade. Isso permite
que a comunidade participe desses programas em uma condicdo diferenciada, ndo
havendo a necessidade de submeter-se aos mecanismos legais de priorizacdo de
propostas, diante de produtos semelhantes ofertados, que no caso do PNAE,
consideram a priorizacao de produtores do municipio, estabelecidos em grupos
formais, tendo também a prioridade de participacdo os grupos de comunidades
tradicionais como as quilombolas, indigenas e de assentamentos, devido a minimizacao
da concorréncia de mercado que sofreria.

O excedente da producdo individual das familias, quando houver, poderd ser
destinado ao abastecimento interno da comunidade, fortalecer as agroindustrias e
também se destinar as feiras de troca. A entrega aos programas de compras publicas
nesta perspectiva, ndo seria a melhor alternativa, pelos fatos expostos acima.
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Para o escoamento da producdo das agroindustrias, a diversificacdo das vias de
comercializacdo pode contribuir para o éxito das atividades. De toda forma, estas
estratégias poderdo ser mais precisamente indicadas de acordo com cada atividade,
nos respectivos termos de referéncias dos planos de negdcios.

Como estratégias, devem ser previstas 5 atividades:
e comunicar ao Poder Publico a possibilidade de inclusdo no PNAE e/ou PAA.

e utilizar da producao local nas agroindustrias instaladas ou a serem instaladas
na comunidade.

e desenvolver um Plano de Comercializacdo para a producao local.

e ampliar e viabilizar a formalizacdo dos agricultores com DAP, em parceria com
o Incaper de Linhares.

e agregar valor aos produtos por meio do Selo Nacional da Agricultura Familiar
(Senaf), contendo as informacdes das caracteristicas dos produtos,
prestando-se a sua rastreabilidade, identificando o tipo de publico:
Agricultura Familiar, Mulheres, Juventude, Indigena, Sociobiodiversidade,
Quilombola e Empresas.

Feira

A proposta da feira local surgiu para fortalecer a comercializacdo dos excedentes da
agricultura familiar e dos produtos das agroindustrias, inicialmente dos biscoitos e
futuramente das polpas de frutas, mel e farinha de mandioca.

A Feira devera ser realizada no espaco do Centro de Integracdo Comunitéria (CIC).
Apos a instalacdo da Casa da Tradicdo e demais estruturas previstas, o local de
realizacdo deverd ser reavaliado.

Na proposta da feira local, indica-se a possiblidade de uma Feira de Trocas, que
contribuird para os objetivos de integracdo comunitéria, onde poderé ocorrer eventos
culturais, trocas de saberes, mudas e sementes. Para implementacdo da Feira de
Trocas, recomenda-se a consulta e validacdo da proposta com a comunidade.

Em relacdo a busca para autorizacdo do registro e instalacdo de uma ou mais barracas
para a comercializacdo de produtos quilombolas em feiras livres j& existentes na sede
de Linhares é uma proposta interessante, considerando o cenério futuro do sistema
integrado de producao agroindustrial em pleno funcionamento. A principio, a partir do
didlogo realizado, nao foi identificado interesse da comunidade em participar de feira
existente na Sede e Pontal do Ipiranga, excetuando-se um produtor que participa, mas
nao de forma continua. Neste sentido, a viabilidade desta estratégia de
comercializacdo deve ser prevista no plano de negdcios das agroindustrias.

Para efetivacao da feira de trocas e/ou instalacdo de barraca do Degredo em feiras
livres ja existentes, deverao ser realizadas 4 atividades:

e aquisicdo de estrutura fisica tais como barracas, mesas, cadeiras, banners,
dentre outras equipagens;

e contratacdo de consultoria para auxiliar a estruturacao da feira;
e regularizacdo da feira;

e articulacdo com o poder publico municipal, para a melhoria das condicoes de
trabalho dos(as) feirantes.
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RECURSOS HUMANOS

Para o desenvolvimento das acbes elencadas no Programa de Retomada das
Atividades de Agricultura Familiar, serdo necesséarios os seguintes profissionais:

Formacdo/Experiéncia Responsabilidade no projeto

Arquiteto e
Urbanista

Engenheiro Civil

Publicitdrio

Engenheiro de
Fundacées

Engenheiro
Eletricista

Engenheiro
Hidrdulico

Profissional de
Ciencias
Agrdrias

Extensionista
Rural

Graduacdo em Arquitetura,
com experiéncia em
planejamento e execucdo de
obras

Graduacdo em Engenharia
Civil, com experiéncia em
planejamento e execucdo de
obras

Graduacdo em Publicidade
ou Comunicacdo Social

Graduacdo em Engenharia
Civil, com especialidade em
fundacoes

Graduacdo em Engenharia
Elétrica

Graduacdo em Engenharia
Civil, Mecdnica ou Sanitdria,
com especialidade em
hidrdulica

Graduacdo ou técnico em
Agronomia, Engenharia
Florestal ou Zootecnia, com
experiéncia em agroecologia
e extensdo rural.

Graduacdo ou técnico em
Engenharia Florestal,
Agronomia, Geografia ou
Ciéncias Bioldgicas, que
tenha experiéncia com

Coordenacdo e
compatibilizacdo de projetos,
acompanhamento técnico da
obra e projeto arquitetonico

Coordenacdo e
compatibilizacdo de projetos,
acompanhamento técnico da
obra, projeto estrutural e de
fundacdo, projeto de PPCIP,
projeto de instalacées de gds

GLP

Projeto de sinalizacdo e
comunicacao visual

Prospeccdo geotécnica do
subsolo

Projeto de Instalacées
elétricas e especiais, projeto
de SPDA

Projeto de instalacées hidros
sanitdrias e de dguas pluviais

Dimensionar o projeto;
elaborar o kit/insumos; apoio
técnico para Implantacdo e
monitoramento do projeto;
capacitacées; assessoria ao
sistema de producdo em
funcionamento;
mobilizadores na comunidade
para auxiliar a etapa de
cadastro e realizacdo dos
Cursos.

Assisténcia técnica e
extensdo rural
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Profissional de
Ciéncias
Agrdrias

Assistente
Técnico

Coordenador
técnico

Assistente
Técnico

Servicos gerais

PRODUTOS

Relatério de cadastramento e capacitagdo das familias e implementagdo: a cada
atividade realizada nesta etapa, deverd ser entregue um relatério, descrevendo o tipo
de atividade, metodologia utilizada e resultados obtidos.

Unidade de beneficiamento: para esta etapa, deverd ser entregue a construcdo de
equipamento para producdo de composto organico, armazenamento de insumos

agroextrativismo em
comunidades tradicionais

Graduacdo ou técnico em
Ciéncias Agrdrias e dreas
afins, com especializacdo em
fruticultura

Graduacdo ou técnico em
Administracdo, Ciéncias
Agrdrias ou afins, com
experiéncia na
comercializacdo de produtos
da agricultura familiar

Graduacdo ou técnico em
Ciéncias Agrdrias, Biologicas,
Ambiental ou afins

Profissional com formacdo
técnica em engenharia de
alimentos, nutricdo e/ou
economia domeéstica com
experiéncia em produtos da
agricultura familiar e
comunidades tradicionais.

Trabalhador
preferencialmente da
comunidade

agricolas e processamento de alimentos.

Projeto arquitetonico: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a entrega
do Projeto Arquitetonico contendo todas os projetos previstos nos procedimentos

metodoldgicos deste Programa.
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Realizacdo de estudo de
viabilidade, sazonalidade e
escalonamento da producdo,
e posteriormente assisténcia
técnica e extensdo rural para
apoiar a producdo das
frutiferas

Assisténcia técnica na
comercializacdo dos produtos

Coordenacdo e
acompanhamento técnico
das atividades na Unidade de
Beneficiamento dos Residuos
Organicos do Degredo

Assisténcia técnica e
extensdo rural

Manutencdo da Unidade e
apoio no desenvolvimento
das acoes
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Projetos complementares: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a
entrega de todos os projetos complementares previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.

Relatdrios de atividades de reflorestamento: a cada atividade um relatério devera ser
entregue, descrevendo atividades realizadas, metodologia utilizada e resultados
obtidos.

Diagnéstico das Casas de Farinha: mapeamento do processo de producao das casas
de farinha existentes no territério.

Projeto de adequacdo das Casas de Farinha: descricdo, passo a passo, de todas as
atividades necessarias para alcancar o objetivo de adequar as casas.

Relatérios de execucdo: descricdo das atividades de adequacao das Casas de Farinha.

Plano de comercializacio: descricdo, passo a passo, das atividades necessarias para
comercializacdo, incluindo estratégias para adquirir os selos dos produtos e formas de
comercializacdo, como a feira.
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CRONOGRAMA

Atividades

Contratacdo da
consultoria técnica

Cadastramento e Selecdo
de Familias

Capacitacdo das familias
para a utilizacéo e
manutencdo dos
equipamentos

Capacitacdo de pedreiros
em construcdo de
cisternas domiciliares

Implementacdo das
tecnologias

Visitas Técnicas

Contratacdo de
consultoria de empresa
especializada em solucées
sustentdveis para
efluentes domésticos

Estudo de viabilidade para
utilizacdo da fossa
biodigestora

Elencar os locais a serem
instalados junto a
Comissao dos Atingidos

Execucdo do projeto

Capacitacdo das familias
para a utilizacdo e
manutencdo dos
equipamentos

Contratacdo da
consultoria técnica

Cadastramento e Selecdo
de Familias

Capacitacdo das familias
para a utilizacdo e
manutencdo dos
equipamentos

Implementacdo e
monitoramento das
tecnologias

Contratacdo de empresa
para elaboracdo do
projeto

Escolha do terreno

Aquisicdo do terreno
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Levantamento topogrdfico I
planialtimétrico

Prospeccao geotécnica .
Levantamento de dados

Programa de necessidades

Estudo de viabilidade

Estudo preliminar

Anteprojeto .

Projeto legal

Projeto bdsico

Projeto executivo .

Coordenacdo e
compatibilidade

Projeto de sinalizacdo e
comunicacao visual

Projeto estrutural e de
fundacado

Projeto de instalacoes
elétricas e especiais

Projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidrossanitdrias e de dgua
e de dguas pluviais

Projeto de PPCIP

Projeto de instalacdo de
gds GLP

Erecucao da b ENEEEEEEEE

INNENNREER
Integracado .

da obra
Re’até”‘os LS .......................

Contratacdo de

consultoria técnica II

Identificacdo das dreas

comuns de preservacdo

permanente passiveis de

reflorestamento

Capacitacoes ...

S HEEEREEEN

Identificacdo de drvores
matrizes para a coleta de
sementes e material
propagativo para a
producdo de mudas no
viveiro comunitdrio

Producdo de mudas de
frutiferas e aroeira no
viveiro comunitdrio
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nativas em mutirdo

Contratacdo de

consultoria técnica

Estudo de viabilidade,
sazonalidade e
escalonamento da
producdo, procedimentos
de pés-colheita,
beneficiamento, rotulagem
e comercializacdo

Definicdo das espécies,
acoes de plantio e manejo

Identificacdo de drvores
matrizes para a coleta de
sementes e material
propagativo para a
producdo de mudas no
viveiro comunitdrio

Producdo de mudas de
frutiferas no viveiro
comunitdrio

Assisténcia técnica e
extensdo rural

Contratacdo de
consultoria técnica para
elaboracdo do projeto -
Engenheiro de Alimentos e
civil

Diagnéstico das casas de
farinha atuais,
mapeamento de todo o
processo de producdo
desde o plantio da
mandioca ao
processamento da farinha
outros derivados

Elaboracdo dos projetos
de adequacao, atendendo
as exigéncias da Vigilancia
sanitdria para o setor

Execucdo dos projetos

Contratacdo de
consultoria técnica

Elaboracdo do Plano de
Negdcios

Assisténcia técnica para a
organizacdo, gestdo da
producdo e
comercializacéGo

Agregacdo de valor aos
produtos

Contratacdo de
consultoria técnica

Plano de Comercializacéo
para a producdo local
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Ampliar e viabilizar a
formalizacdo dos
agricultores com DAP

Incluséo ou ampliacdo no
PNAE e/ou PAA de novos
produtos

Assisténcia técnica e
extensdo rural

Contratacdo de
consultoria para auxiliar a
estruturacdo da feira

Aquisicdo de estrutura

fisica tais como barracas,
mesas, cadeiras, banners,
dentre outras equipagens
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Educacdo Ambiental: varias das formacdes oferecidas pelo programa serdo Uteis aos
propositos do Programa de Retomada das Atividades de Agricultura Familiar. Além disso, as atividades
envolvendo construcoes de cisternas para captacdo de agua de chuva, oficinas de compostagem e
fossas sépticas biodigestoras complementarao as atividades aqui propostas.

Programa Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: as mudas de frutiferas utilizadas para producdo de
polpa e afins deverdo ser cultivadas no viveiro. As mesmas mudas serdo a base para o plantio nos
quintais produtivos.

Programa de Implementacdo da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais
Subprodutos das Frutas Tipicas da Regido do Degredo: serd por meio da articulacdo entre o presente
programa e o do Viveiro de Plantas e Ervas que serdo produzidas as mudas que serdo utilizadas para
cultivo nos quintais produtivos e consequente fornecimento de insumos para a fabricacdo de polpa.

BIBLIOGRAFIA
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Programa 10

Implementacao da cadeia

produtiva de

beneficiamento e comércio

das polpas e demais

subprodutos das frutas

tipicas da regiao do
Degredo

O beneficiamento de frutas para extracdo de polpa em Degredo é uma atividade
exercida somente nos periodos de abundancia das frutificacdes, para consumo e para
venda informal dos frutos para indUstria de polpa em Pontal do Ipiranga e Linhares.
Durante a etapa do diagnostico econdémico - realizado como primeira etapa para o
detalhamento deste Programa, foram identificadas as seguintes frutas potenciais:
coco, goiaba, pitanga, maracuja, caju, araca, caja manga, caja mirim, acerola, seriguela,
cambuca, graviola e acal.

O projeto do cultivo do acai do programa Municipal de Fruticultura de Linhares,
segundo os entrevistados, ndao foi construido junto a comunidade, sendo uma
demanda do municipio, a qual poucas familias demonstraram interesse em aderir,
adquirindo as mudas. Embora o projeto exista e possa ser uma opcao futura para
comercializacdo, o questionamento ocorreu principalmente devido a forma com que
foi proposto e ndo com o contelido da proposta de desenvolvimento da fruticultura
no municipio em si. De acordo com a Secretaria de Agricultura, as mudas estao
previstas para serem distribuidas em marco de 2020.

De forma geral, a partir do breve diagnostico realizado na comunidade, previamente
ao detalhamento deste Programa em questdo, percebe-se o interesse e a vocacao da
comunidade para a agroindustria de polpas de frutas tipicas. Portanto, nota-se que tal
empreendimento tende a fortalecer ndo s6 a geracdo de renda da comunidade, mas
sua relacdo com seu territorio, posicionando-se na  perspectiva do
etnodesenvolvimento, que busca formas de desenvolvimento que sejam adequadas a
condicdo étnica de cada sociedade e que desenvolvam a etnicidade local.
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Dessa forma, o presente Programa busca detalhar passos para implantacdo de uma
agroindustria de polpas em Degredo, mesmo que familiar, mostrando a impreterivel
necessidade de um estudo de viabilidade técnica, econémica e financeira, que
apontard as condicées necessarias e suficientes para que os quilombolas consigam
implantar, rotinizar e gerir o empreendimento no territério. Em paralelo, fazem-se
impreteriveis também a realizacdo de acdes de planejamento em escala relacionado a
parte da fruticultura para obtencao de frutos em quantidade e qualidade, mantendo a
periodicidade desejada, considerando-se a sazonalidade e o modo de vida da
comunidade, relacionado as frutas tipicas locais.

Além disso, o Programa prevé a integracao dos espacos produtivos ja exitentes e a
serem implementados no territorio na forma de uma central de negdécios, com vistas a
identificar e estudar os gargalos, hoje existentes na capacidade atual de producéo dos
quilombolas, para entdo tracar plano estratégico especifico para superacdo desses
gargalo, tornando o negocio vidvel, ainda que em escala reduzida. Seguindo esses
passos, potencializam-se as oportunidades de acessar novos mercados e gerar
beneficios para os quilombolas, por meio da constituicdo de uma organizacdo
empresarial. Além disso, visa a gerar beneficios comuns por intermédio de acdes
coletivas, em interface com os demais programas deste eixo do PBAQ, aumentando a
competitividade e a lucratividade das pessoas e/ou empresas participantes.

A Central de Negocios representaria um avanco no modelo de Central de Compras,
pois ampliaria o foco da atuacdo coletiva, antes restrita a compras conjuntas, o que
ndo estava previsto no PBAQ, mas se faz necessario j& que o local indicado naquela
época, destinado para a Agroindustria de Biscoitos, encontra-se hoje utilizado para
essa funcdo, ndo podendo abrigar uma agroindUstria de teor e necessidades tdo
distintas.

JUSTIFICATIVA

O impacto gerado pelo rompimento da Barragem de Fundao desestruturou toda a
cadeia produtiva da pesca, principal simbolo e fonte de renda da Comunidade do
Degredo. Os rejeitos de mineracdo carreados pelo Rio Doce até a sua foz, no Espirito
Santo, atingiram o Oceano Atlantico, na regido que banha o territério do Degredo. A
pesca maritima, realizada por 87,1% dos pescadores da CRQ, foi proibida por tempo
indeterminado, situacdo que permanece em vigor até os dias atuais, impedindo o
acesso a um dos locais preferidos pelos comunitarios para realizacao da atividade, bem
como de maior disponibilidade de peixes. Como o peixe era a base alimentar e
econdmica da comunidade, a perda das condicbes de pesca impactou a provisdo de
alimentos das familias, bem como as fontes de renda disponiveis para aquisicdo de
outros produtos.

Diante dessa situacdo, as condicoes de vulnerabilidade social da populacao elevaram-
se. A baixa capacidade de geracdo de renda e deficiéncia na condicdo de subsisténcia
familiar pode levar a um quadro de pobreza e, inclusive, violacdo de direitos humanos
da comunidade quilombola, exigindo atencdo para a necessidade imediata de
mitigacao, reparacdo e compensacao dos danos.

Dessa forma, entende-se que a Implementacdo da cadeia produtiva de beneficiamento
e comércio das polpas e demais subprodutos das frutas tipicas da regidao do Degredo é
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uma medida essencial para encontrar alternativas a falta da pesca e reforcar outras

fontes de renda e subsisténcia para a comunidade.

OBJETIVOS

O objetivo geral do Programa é fomentar o desenvolvimento de cadeia produtiva de
beneficiamento e comércio de polpas de frutas tipicas do territorio do Degredo, com

base na producdo sustentavel e de base comunitaria, como alternativa a geracdo de

trabalho e renda a populacéo local.

[ o e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Realizar Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Financeira da
Central de Negocios de Degredo. Com foco em mercado, segmentacéo,
capacidade produtiva e principalmente recursos humanos.

» Fornecer apoio e capacitacdo técnica, através de equipes de
profissionais habilitados para construir, junto aos quilombolas e demais
instancias que atuam no territério, modos de organizacdo, gestdo e
producdo que primem pela autossuficiéncia produtiva e respeito aos
modos de producdo locais.

» Auxiliar no processo de reconfiguracdo econémica do territério e
retomada da soberania alimentar, atentando as caracteristicas
socioculturais locais.

» Assessorar a retomada da autonomia produtiva, tendo em vista a
expectativa da comunidade de retomar seus parametros financeiros ao
patamar existente antes da “chegada da lama”.

e

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Constituicdo Federal:

Lei n® 8.918, de 14 de julho de 1994: Dispbe sobre a padronizacéo, a classificacdo, o

registro, a inspecao, a producao e a fiscalizacdo de bebidas, autoriza a criacdo da

Comissao Intersetorial de Bebidas e da outras providéncias.

Resolugdo RDC n°® 259, de 20 de setembro de 2002: Aprova o Regulamento Técnico

sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.

NBR 6492, de 30 de abril de 1994: fixa as condicoes exigiveis para representacdo

grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

NBR 13531, de 30 de novembro de 1995: fixa as atividades técnicas de projeto de

arquitetura e de engenharia exigiveis para a construcdo de edificacoes;

NBR 13532, de 30 de novembro de 1995: fixa as condicbes exigiveis para a elaboracdo

de projetos de arquitetura para a construcao de edificacoes;
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NBR 14645-1, de 30 de marco de 2001: fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral de imdvel urbanizado com éarea
até 25 000m?, para fins de estudos, projetos e edificacdo;

NBR 15220, de 29 de abril de 2005: estabelece um zoneamento bioclimatico brasileiro
abrangendo um conjunto de recomendacOes e estratégias construtivas destinadas as
habitacdes unifamiliares de interesse social;

NBR 14645-3, de 30 de dezembro de 2005: estabelece os requisitos exigiveis para a
locacdo e o controle dimensional da obra, com as anotacdes de todas as alteracoes
ocorridas no transcorrer da obra, e indica os procedimentos para se chegar ao projeto
executado, a partir de um projeto executivo;

NBR 14037, de 28 de julho de 2011: estabelece os requisitos minimos para elaboracdo
e apresentacdo dos contelidos a serem incluidos no manual de uso, operacdo e
manutencao das edificacbes elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislacdo vigente;

NBR 15575, de 19 de julho de 2013: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho aplicaveis as edificacoes habitacionais, como um todo integrado, bem
como a serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas especificos;

NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: estabelece critérios e parametros técnicos a
serem observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdes as condicoes de acessibilidade;

NBR 16636-1, de 15 de dezembro de 2017: estabelece os procedimentos gerais e as
diretrizes para a aplicabi-lidade e producao das principais etapas para a elaboracdo e o
desenvolvimento dos servicos espe-cializados de projetos técnicos profissionais,
arquitetdonicos e urbanisticos, considerando-se outras normas especificas e
apropriadas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto;

NBR 16636-2, de 15 de dezembro de 2017: especifica as atividades técnicas envolvidas
no desenvolvimento do projeto arquiteténico, com foco em edificacdes;

Lei Complementar N° 13, de 22 de maio de 2012: Dispde sobre o uso e ocupacao do
solo urbano no municipio de Linhares/ES;

ISO 37120, de 18 de janeiro de 2017: define e estabelece metodologias para um
conjunto de indicadores, a fim de orientar e medir o desempenho de servicos urbanos
e qualidade de vida. Ela segue principios estabelecidos e pode ser utilizada em
conjunto com a ISO 37101, Sustainable development in communities - Management
system for sustainable development - Requirements with guidance for use, quando
publicada, e outras estruturas estratégicas;

Resolucdo-RDC n°® 50, de 21 de fevereiro de 2002; (ANVISA): Dispoe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programacdo, elaboracdo e avaliacdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde;

Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei n°® 9.269, de 21 de
julho de 2009 e institui o Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (COSCIP) no
ambito do territdrio do Estado e estabelece outras providéncias;
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Portaria N.° 446- R, de 20 de setembro de 2017: Aprova a Norma Técnica n® 01/2017,
Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os Procedimentos
Administrativos para o Processo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP);

Portaria N° 447- R, de 20 de setembro de 2017: Aprovar a Norma Técnica n® 01/2017,
Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os Procedimentos
Administrativos para o Licenciamento e Renovacéo do Licenciamento;

Portaria N.° 194 - R, de 29 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 01/2010,
Parte 4 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos
administrativos para o cadastramento de pessoas fisicas e juridicas envolvidas com
atividades relacionadas a seguranca contra incéndio e panico;

Portaria N° 465-R, de 16 de marco de 2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018 -
Parte 06, do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que versa sobre os Checklists de
vistoria das Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico e de Areas de Risco no
Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 308 - R, de 11 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
02/2013, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina as exigéncias das medidas
de seguranca contra incéndio e panico nas edificacdes e areas de risco;

Portaria N.° 153 - R, de 25 de marco de 2009: Aprova a Norma Técnica n® 03/2009 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a Terminologia de Seguranca Contra
Incéndio e Panico no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 175 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 05/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio
urbanistica;

Portaria N.° 165-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica 06/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo que
versa sobre acesso de viaturas nas edificacoes e areas de risco;

Portaria N.° 395 - R, de 1° de abril de 2016: Aprova a Norma Técnica n® 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formacao,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais, primeiros
socorros ou socorros de urgéncia, salva-vidas ou guarda-vidas, bem como o
cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades;

Portaria N.° 204, de 11 de maio de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 08/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a separacdo entre edificacoes
(isolamento de risco) no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 192 - R, de 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 09/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio dos
elementos de construcao;

Portaria N.° 304 - R, de 04 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 10/2013
Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que estabelece as condicoes gerais a serem
observadas para as saldas de emergéncia;

Portaria N.° 203-R, de 29 de abril de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 10/2010, Parte
3 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o dimensionamento de lotacdo e
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saidas de emergéncia em centros esportivos e de exibicdo no Estado do Espirito
Santo;

Portaria N.° 193 - R, DE 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n® 11/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a compartimentacdo horizontal e a
compartimentacdo vertical;

Portaria N.° 166-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 12/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo que
versa sobre sistema de protecdo por extintores;

Portaria N.° 295 - R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 13/2013
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos relacionados a
iluminacdo de emergéncia;

Portaria N.° 160 - R, de 29 de julho de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 15/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito
Santo, que versa sobre sistemas de hidrantes e mangotinhos;

Portaria N.° 296-R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 17/2013
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
que versa sobre sistema de deteccéo e alarme de incéndio;

Portaria N.° 293 - R, de 09 de julho de 2013: Aprova a Norma Técnica n® 21/2013, do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina sobre o controle de materiais de
acabamento e revestimento;

Portaria N.° 177 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 14/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a sinalizacdo de emergéncia no
Estado do Espirito Santo;

Convengdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas
e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais o direito
de definir suas proéprias prioridades no processo de desenvolvimento na medida em
que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras que ocupam
ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu proprio
desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacado Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de fundao e aprimora os mecanismos de
efetiva participacao das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para implantacao de uma agroindustria de polpas em Degredo, mesmo que familiar,
serd necessaria a composicao de estudos de viabilidade econémica e ambiental, além
de acoes de planejamento em escala relacionado a parte da fruticultura para obtencéo
de frutos em quantidade e qualidade, mantendo a periodicidade desejada,
considerando-se a sazonalidade.

Como se trata de uma atividade nunca exercida, é importante destacar neste plano de
acoes as oportunidades e desafios desta atividade, identificadas durante a etapa do
diagnostico econémico, a saber:

Oportunidades

Desafios

Atividade exercida no periodo de abundancia de frutos e extrativismo;

Cultivo de frutiferas existentes no territério adaptadas as condicées do clima
e solo local;

Praticas de produzir mudas localmente;

Uso de frutiferas nativas da Mata Atlantica e/ou Brasil de ocorréncia natural
e abundante no ecossistema da Restinga;

Ninhos de mercados especificos que valorizam produtos vindos da agricultura
familiar, quilombos, bem como seus produtos de origem organica ou
agroecologica (importancia dos selos/ certificacao);

Envolvimento das mulheres e jovens para geracdo de ocupacéo e renda;
Agroextrativismo (cultivo de frutiferas nativas para extrativismo);

AgroindUstria de Biscoitos com demanda de compra de produtos agricolas da
agricultura familiar para fabricacdo dos biscoitos;

Formalizacdo da ASPERQD para venda em mercados institucionais.

Garantia do abastecimento de dgua em quantidade e qualidade suficientes
para o desenvolvimento da atividade;

Caso a agua seja proveniente do SAA de Linhares, avaliar o custo-beneficio
nos planos de viabilidade econdmica;

Na hipotese de contaminacdo dos alimentos, em especial as frutas, existe um
sério o risco de inviabilizar toda a cadeia produtiva idealizada para a
AgroindUstria, sendo necessaria a indicacdo acoes nao previstas para ambito
desta consultoria;

Gestao coletiva onde haja o engajamento das pessoas e mdo de obra
disponivel e apta a trabalhar no decorrer do projeto;
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e Como todo empreendimento, a sustentabilidade do projeto por um periodo
estabelecido.

Diante das oportunidades e desafios que a atividade apresenta, entende-se que o
aproveitamento das frutas na forma de polpa congelada pode ser uma opcao de
renda, pois € um segmento que engloba desde grandes empresas a micro e
pequenas empresas. Para a implantacdo do Programa, recomenda-se as seguintes
etapas:

i. Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Financeira (EVTEF)
ii. Mapeamento;

iii. Diagndstico;

iv. Fortalecimento do Associativismo e ampliacdo de acesso a DAP;
v. Construcao;

vi. Plano de Negocios.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Financeira

A primeira acdo a ser realizada no programa e de grande relevancia para o
cumprimento das demais é o EVTEF - Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
Financeira. Realizado para identificar se as estruturas produtivas possuem
capacidade de gerar recursos e ser auto sustentaveis. Se configura como a forma
mais recomendavel de dirimir incertezas e de realizar anédlise de aspectos
econdmicos e técnicos. Para que seja realizada da forma correta, é preciso avaliar
ndo apenas o projeto, mas sim o mercado em que estd inserido, como segmento
de atuacdo, sazonalidade do setor, recursos técnicos, mdo de obra capacitada e
disponivel, logistica entre outros atributos necessarios.

Mapeamento

Realizacdo de pesquisa censitaria para levantamento e mapeamento das arvores
frutiferas existentes no territorio, no intuito de levantamento quali-quantitativo de
espécimes frutiferas nativas com interesse para a producdo comercial de polpas de
frutas congeladas. Em paralelo, o mapeamento podera servir para identificacdo das
espécies com potencial de atracdo de abelhas no territério e entorno. Tal interesse
baseia-se na necessidade de se entender o suporte do ambiente, representado
pela ocorréncia das arvores frutiferas, para a realizacdo da apicultura. O resultado
do levantamento, para além da rotina de campo, serd materializado em relatério de
pesquisa que contemplara:

a) identificacdo e georreferenciamento das espécies frutiferas;

b) anélise quali-quantitativa de espécies frutiferas que possam ser utilizadas para a
producdo de polpas de frutas nativas congeladas, com potencial comercial;
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c) andlise quali-quantitativa de espécimes frutiferas atrativas para abelhas,
avaliando o seu suporte para a realizacado de apicultura e producdo melifera;

d) avaliacdo da distribuicdo espacial e vinculacdo dos resultados ao potencial de
geracao de renda da producao de polpas.

A etapa de definicdo dos produtos é muito importante, sendo necessaria a
realizacdo de estudos para levantamento das espécies potenciais junto a
comunidade. O fato das espécies citadas, com excecao do acai, serem cultivadas
ou ocorrentes naturalmente no territério pode ser visto como uma oportunidade
para o cultivo.

Este aproveitamento proporciona, ainda, a utilizacdo de frutas pouco conhecidas e
de grande valor nutricional, com potencial de mercado em expansao, tais como as
frutas nativas da Mata Atlantica. No caso do territério do Degredo, ainda possui
diferenciais tais como territério quilombola em area de Restinga.

Dentre as frutas potenciais elencadas pela comunidade, grande parte é composta
por espécies nativas, com ocorréncia na Mata Atlantica, sendo um grande
potencial a ser explorado devido as seguintes oportunidades:

e Nicho de mercado em expansao;

e  Podem ser cultivadas em sistemas de producao consorciados ou sistemas
agroflorestais;

e Possibilita o aproveitamento de &reas “subutilizadas” nas propriedades/
comunidade, tais como nas margens das estradas vicinais, na recuperacao
de areas degradadas e em Areas de Preservacido Permanente e Reserva
Legal;

e Recomendadas para recuperacdo de éareas degradadas devido a
rusticidade e frutos atrativos para avifauna;

e Possibilidade de comercializacdo no Programa de Aquisicdo de Alimentos
(PAA) e no Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE).

Entretanto, alguns desafios para o cultivo das frutiferas nativas podem ser
destacados:

e Cultivo pouco conhecido, demandando mais experimentacao;

e Lacuna existente de assessoria técnica em relacdo a definicdo de técnicas
de manejo e adubacdo, conservacdo pos-colheita e a sua inclusdo em
consorcios com espécies mais tradicionais (existem estudos, mas sao
pontuais);

e Sincronia entre a producdo e mercado.

Diagnéstico

Realizacao de levantamento de informacoes, a partir de dados secundarios,
pesquisas de campo (visitas técnicas) e entrevistas em profundidade com
interlocutores chaves, relativas a producéo, sazonalidade e comercializacdo das
frutiferas. Em paralelo, realizacdo de articulacdo com parceiros estratégicos como
Incaper, Secretaria Municipal de Educacdo, Secretaria Municipal de Agricultura,
Vigilancia Sanitaria, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores
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Rurais, entre outros. A partir do engajamento do Poder Publico Municipal, por
exemplo, serd apresentado o atual cardapio utilizado nas escolas, para que os
produtores enxerguem as oportunidades atuais e levantada a possibilidade de
implementacdo ou ampliacdo dos programas citados, em parceria com a prefeitura.
Essa articulacédo serd seguida de reunido na localidade com o objetivo de levantar a
producdo local, os principais desafios e oportunidades encontrados, que devem
considerar programas tradicionais como o PNAE, PAA e criacdo de alternativas de
comercializacdo como a Feira do Produtor Rural, o Programa Vale-Feira, grupos de
compras coletivas, entre outros, com foco na sustentabilidade das acdes no longo
prazo.

O diagnostico deverd levar em conta, também, os equipamentos béasicos
necessarios para a implementacdo da producdo e beneficiamento das polpas de
frutas. Segundo as orientacoes da Embrapa (MATTA et. al, 2005), a agroindustria
de polpa familiar deve oferecer estrutura para 1) Recepcao e pesagem; 2) Selecéo,
lavagem e enxdgue; 3) Descascamento e corte; 4) Despolpamento; 5)
Acondicionamento e envase; 6) Congelamento; 7) Armazenamento.

Para implantacido de uma agroindustria de polpas familiar, os principais
equipamentos e utensilios necessarios ao processamento de polpa de frutas séo os
seguintes:

Equipamentos necessdrios
Tanque de alvenaria azulejado ou de aco inoxiddvel, para lavagem.
Mesas para selec¢do (em aco inoxiddvel).
Mesas para preparo (em aco inoxiddvel).
Mesa para a polpa embalada.
Balanga.
Desintegrador ou ligiiidificador industrial (em aco inoxiddvel).
Despolpadeira (em aco inoxiddvel).
Dosadora ou envasadora (em aco inoxiddvel).
Termosseladora ou mdquina para fechar sacos de pldstico (a quente).
Cdmara para congelamento ou freezer.

Baldes, facas, cestos para lixo e caixas de pldstico.

De forma geral, o diagnostico servira para definir, em conjunto com os comunitarios, o
projeto, os equipamentos necessarios (além dos citados acima), dimensionamento,
parcerias possiveis, recursos humanos necessarios, identificacio do publico-alvo,
definicdo de valores de investimento, custeio, manutencao preditiva, contingéncias e
incertezas. Deverd ser composto por um estudo sobre a perfuracdo de um poco de
uso exclusivo, devidamente estruturado, contendo bomba, sistema de filtragem e
armazenamento.

Para os recursos humanos necessarios, o diagnostico devera prever a contratacdo de
um funcionario fixo e de auxiliar de servicos gerais para manutencao e limpeza do
local, pelo periodo de um ano. A aquisicio de caminhdo bau refrigerado deve ser
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prevista e, também, o custeio do combustivel, seguro e documentacao para viabilizar a
utilizacdo do veiculo pelo periodo de um ano. Além disso, um motorista local deve ser
contratado por esse mesmo periodo.

Salienta-se que, se o diagndstico indicar a inviabilidade de execucdo do presente
programa, este deverd ser substituido por outro programa que cumpra objetivos,
dimensdes e efeitos equivalentes e que serd discutido junto a comunidade do
Degredo.

Fortalecimento do Associativismo e ampliacdo do
acesso a DAP

A ASPERQD possui a Declaracéo de Aptiddo ao Pronaf (DAP) Pessoa Juridica desde o
més de abril de 2019, com um total de 61 associados, onde 75,41% (46) dos titulares
possuem DAP reconhecida pelo MDA e 24,59% (15) nao possuem DAP. Sendo assim,
existem agricultores que ainda ndo estdo devidamente formalizados. Estas acoes
poderao fortalecer e ampliar as acdes de comercializacdo do excedente da agricultura
familiar, possibilitando o acesso e entendimento dos agricultores sobre os mercados
institucionais, dentre outros beneficios para o setor.

A DAP Juridica beneficia a comercializacdo da producdo nos programas institucionais.
Dentre a composicao societaria da DAP Juridica, 49,18% dos agricultores familiares se
declararam como quilombolas, 13,11% como pescador/a, 8,20% como extrativista e
4,92% como demais agricultores familiares (MDA, 2019).

Entende-se que o registro no DAP pode fortalecer e ampliar o associativismo e o
entendimento e acesso aos programas de comercializacdo institucionais.

Para aumentar o nuimero de registros do DAP entre os quilombolas do Degredo,
prevé-se reunides com a comunidade para alinhamento das acdes de comercializacdo
e formalizacdo para acesso a politicas publicas, a realizacdo de capacitacbes sobre o
tema na comunidade, viabilizando a participacdo da comunidade em cursos/eventos
que abordem esta tematica e articulacdo com o Incaper para realizacdo de uma acao
de “Dias de campo” para formalizacdo dos agricultores com as DAP’s.

Construcdo

Anteriormente ao Plano de Negocios, se faz necesséaria a construcdo de equipamento
para abrigar a agroindustria de producdo e beneficiamento das polpas de frutas. A
construcdo devera seguir as etapas detalhadas adiante.

Definicdo do terreno

Em relacédo ao local de instalacdo da Agroindustria de Polpa de Frutas, de acordo com
os entrevistados durante a etapa do diagnostico econémico e com a oficina de
detalhamento do PBAQ, a proposta ¢é integrar a sua estrutura fisica junto ao terreno
da Agroindustria de Biscoitos, que também serd o local onde serd instalada a Casa do
Mel. O terreno dessas instalacoes foi concedido pelos proprietarios para a ASPERQD,
na ocasido da negociacdo com a Petrobras. No entanto, foi relatado que houve uma
divisao familiar dessas terras, sendo necessaria uma nova negociacdo com a
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comunidade e com os proprietarios, para instalacao do empreendimento neste local. A
proposta de integracdo teve como argumentos principais, o agrupamento das
atividades agroindustriais do Degredo, a seguranca, facilidade de acesso e
principalmente pelo terreno contar com agua de poco artesiano com sistema de
tratamento apto ao consumo.

Cabera a comunidade a indicacdo de qual terreno deveré ser utilizado e a forma como
essa se dard. Identificadas as possiveis areas anfitrids, sugere-se a realizacdo de uma
votacao, reunindo todos os comunitarios do Degredo.

A realizacdo dessa dindmica devera contar com o apoio logistico da Fundacdo Renova,
nao devendo esta interferir na escolha da comunidade. Apds a definicdo da area,
caberd a Fundacdo Renova o processo de aquisicdo do terreno, realizando todos os
tramites necessarios para tal.

Andlises prévias

Como etapa preliminar da construcdo, devem ser realizadas andlises prévias no
terreno escolhido, fundamentais no planejamento e execucdo de atividades,
otimizando as estratégias de toma de decisdo, determinando assim o primeiro passo
de uma atividade mais elaborada, onde o grau de preciséo e detalhamento é
requerido.

Levantamento topogrdfico planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico, operacionalizado por meio de instrumentos e
métodos, € um documento que descreve uma determinada area com exatidao e nele
sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacdo) visando
obter com precisdo, usando métodos e instrumentos adequados, os elementos que
permitam a elaboracdo das plantas topograficas com um nuUmero suficiente de
coordenadas de pontos da superficie do terreno. Sempre partindo de uma origem pré-
definida e algumas vezes com auxilio de equipamentos como o GNSS (Global
Navigation Satellite Systems), os levantamentos planialtimétricos sdo executados com
equipamento topografico de extrema precisdo como a Estacdo Total.

Prospeccéao geotécnica (sondagem)

Uma vez que as caracteristicas de um solo ndo podem ser descobertas apenas pelo
aspecto de sua camada superficial, é necessario que se investigue o solo em sua
profundidade e as caracteristicas de suas rochas: litologia (génese, mineralogia, textura
e cor), direcdo das camadas, espacamento das juntas, planos de acabamento e estado
de decomposicao; perfil geoldgico da regido; densidade e umidade do solo local;
propriedades do solo, da espessura e extensdo das camadas existentes; compacidade
e consisténcia dos solos.

O resultado de tal investigacdo devera fornecer informacoes relevantes para definir as
camadas dos perfis dos solos e rochas encontrados no subsolo, a serem considerados
para a construcdo da quadra e demais edificacoes previstas, permitindo a definicdo
dos métodos mais adequados para manuseio dos materiais; verificar os ensaios mais
convenientes para controle dos trabalhos a executar; obter dados que sirvam de base
aos estudos dos subleitos, das bases e das capas de rolamento; orientar os projetistas
sobre a possibilidade de se evitar a passagem da edificacdo a construir, por areas onde
tenham ocorrido escorregamentos ou onde hajam falhas em camadas rochosas; indicar
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escorregamentos geoldgicos anteriores (caso tenham ocorrido) e a possivel influéncia
dos materiais passiveis de escorregamentos na obra; localizar o nivel de agua, os
lencdis d'dgua e as camadas aquiferas com influéncia sobre os escorregamentos e a
indicacdo dos dispositivos especiais de drenagem.

Assim, o trabalho de prospeccdo geotécnica deve prever:

e Levantamento do perfil geoldgico do subsolo;

e Coleta de amostras para ensaios e estudo dos solos que constituem o perfil
do terreno.

e Realizacdo do desenho do perfil geoldgico levantado.

O numero e a localizacdo das sondagens dependerd do grau de variabilidade das
condicbes do subsolo e da éarea a ser construida, assim como o método, as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a prospeccao do solo, uma vez que
esses variam em funcao da localizacdo dos furos e das caracteristicas topogréaficas do
local, ndo sendo incomum o emprego de varios métodos numa mesma obra.

Planejamento da obra

Como etapa de planejamento, serdo elaborados os projetos arquitetonicos e
complementares completos necessarios a construcdo e instalacdo da quadra multiuso,
0sS quais encontram-se abaixo discriminados:

Projeto arquitetonico

Pode-se definir projeto arquitetbnico como a materializacdo do espaco imaginado.
Através dele é possivel estudar a melhor maneira de atender as necessidades dos
comunitéarios e a melhor forma de atender a todos os objetivos desse projeto. Assim a
finalidade do projeto arquitetdonico é prever possiveis problemas de execucdo do
projeto proposto, garantindo que a obra saia como planejada. O projeto arquiteténico
¢ constituido de:

e levantamento de dados para arquitetura: etapa preliminar realizada em
conjunto com os comunitarios, para que o arquiteto possa compreender suas
necessidades e anseios para a futura edificacdo. No levantamento sio
definidos os conceitos preliminares norteadores da proposta que serd
desenvolvida, objetivos, programa de necessidades, padroes béasicos dos
sistemas construtivos e acabamentos.

e Programa de necessidades de arquitetura: nesta etapa os comunitarios
informarao suas necessidades e quais os objetivos do projeto. Serd definido a
quantidade e tamanho dos espacos. Apds isto é falado sobre os custos da
obra, a previsao e metragem final esperada. Por fim, o arquiteto concluira se
¢é possivel fazer tudo o que a comunidade deseja ou se ha a necessidade de
redimensionar o projeto.

e FEstudo de viabilidade de arquitetura: ferramenta que auxiliard na tomada de
decisdes, como consulta a normas técnicas, regulamentos e leis urbanisticas
de Linhares, como Plano Diretor, Plano Regional, Cddigo de Obras e
exigéncias de seguranca. Além disso, serdo realizados estudos de implantacdo
e volumetria, testando possibilidades de arranjos para composicdo do
pavimento, tipo de torres e implantacdes destas no terreno.
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Estudo preliminar de arquitetura: apresentacdo aos comunitarios de uma
primeira proposta. Nela devem constar alguns layouts conceituais, as
solucdes adotadas a construcdo e todas as informacdes possiveis, como
perspectivas 3D, plantas e vistas. Portanto, o arquiteto deverd visitar o local
da obra obtendo dados mais precisos. A proposta apresentada deve levar em
conta o conforto ambiental (luminosidade e circulacdo do ar), tecnologia
(materiais utilizados, resisténcia da construcdo e sistemas adotados) e
economia (melhor custo beneficio, durabilidade e padrdo adotados). Esse
esboco inicial deve ser aprovado pelos comunitarios e seguir a proxima etapa
do projeto arquitetonico.

Anteprojeto de arquitetura: a partir do estudo preliminar, o arquiteto devera
detalhar ao méaximo os elementos, instalacbes e componentes do projeto
arquitetonico. Nessa fase serdo apresentadas as plantas baixas ou maquetes,
a fachada principal e a especificacdo dos principais acabamentos a serem
utilizados na obra, sendo essa a Ultima etapa em que poderdo ser feitas
alteracdes no projeto arquitetdnico. Apds concluida essa etapa e aprovada
pelos comunitarios, as plantas serdo enviadas para as equipes responsaveis.

Projeto legal de arquitetura: também chamado de projeto bésico ou projeto de
aprovacdo, € o anteprojeto mais aprofundado, que deve ser apresentado a
Prefeitura Municipal ou aos o6rgaos competentes, a fim de registrar a
construcdo. Nessa etapa que se tem a obtencéo de licencas e alvaras de obra,
de acordo com as normas vigentes e posturas dos érgdos municipais
competentes, portanto nessa fase sdo também necessarios os dados de
documentacdo juridica e cadastrais do imdvel, pagamento de taxas e
emolumentos legais. A Fundacdo Renova ficard responsavel pelo envio do
projeto a Prefeitura e pagamento de taxas e emolumentos legais, quando
existentes.

Projeto bdsico de arquitetura: desenvolvimento mais aprofundado do
anteprojeto, contendo todas as informacoes necessadrias a perfeita
compreensdo do projeto, possibilitando o inicio do desenvolvimento dos
projetos complementares (hidraulico, elétrico, estrutural, sistemas etc.). Com
0 projeto bdsico teremos informacdo suficiente para a elaboracdo de
estimativas de custo, de prazos e servicos de obra. E nessa etapa que
ocorrerd a elaboracdo de todos os desenhos técnicos de arquitetura
necessarios para aprovacao do projeto na prefeitura. Sao finalizadas plantas
de implantacdo; plantas de situacdo; perfis transversal e longitudinal do
terreno; plantas de todos os pavimentos, elevacoes e cortes, com niveis,
cotas e dimensoes basicas de todos os espacos; fachada frontal; planta de
cobertura; elevacdo do gradil; célculo de éareas e quadro de esquadrias;
indicacdo dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica
dos projetistas envolvidos.

Projeto executivo de arquitetura: etapa mais minuciosa do projeto
arquitetonico, é onde deverd constar todos os detalhes e informacoes
técnicas do projeto, pois € ele que sera enviado ao canteiro de obras e servira
de guia para a execucdo. Deverd especificar todos os materiais de
acabamentos, metais e loucas, detalhes das esquadrias, pisos e paredes,
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planta de forro, pontos hidraulicos e elétricos, além de conter planilha de
orcamento e cronogramas basicos para a execucdo de cada etapa da obra.
Todos os desenhos e memoriais constantes nesta etapa deverdo ser o mais
detalhado possivel, para que o construtor consiga edificar a construcdo
mesmo sem a presenca do arquiteto no local.

e Coordenacgdo e compatibilizagdo de projetos: desenvolvida ao longo de todo o
processo de elaboracdo do projeto, consiste em coordenar e compatibilizar o
projeto arquitetonico, urbanistico ou paisagistico com os demais projetos
complementares, como levantamento planialtimétrico, calculo estrutural,
projeto hidrossanitario, projeto elétrico e de telefonia.

Na elaboracdo e desenvolvimento dos projetos especificados deverdo ser propostas
solucdes tecnicamente vidveis e adaptadas as condicdes especificadas no presente
Termo de Referéncia visando a construcdo de edificacbes e equipamentos
comunitarios que possibilitem o pleno funcionamento das atividades previstas e
ofereca espacos qualificados com boas condicoes de uso pela populacéo.

Os projetos arquitetdnicos e complementares deverao ser elaborados e apresentados
em conformidade com as disposicoes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

Para definicdo do desenho arquitetonico da Casa da Tradicdo, deverdo ser realizadas
rodas de conversa com membros da Comissdo, sua assessoria técnica e outros
moradores quilombolas a serem indicados pela prépria comunidade, para construcao
coletiva do projeto.

Projetos complementares

S&o conhecidos como projetos complementares os projetos técnicos que se integram
ao projeto arquiteténico e que o completam. Os mesmos devem ser realizados por
engenheiros especialistas em cada area. Neles, todos os elementos sdo previamente
dimensionados, especificados e compatibilizados. Os projetos complementares sdo
constituidos de:

e  Projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual: é uma ferramenta de comunicacdo
visual criada para otimizar o movimento e circulacdo de pessoas dentro de
espacos. Além de orientar as pessoas, um bom projeto de sinalizacdo
contribui positivamente para a fixacdo de elementos da identidade visual,
contudo, para garantir bons resultados é preciso planejamento e cuidado com
questdes como legibilidade, qualidade de leitura, estudo de cores no
ambiente, lettering e iconizacdo, criacdo de sinais graficos usados para
informar sem auxilio da escrita.

e  Projeto estrutural e de fundacédo: o projeto estrutural determina os elementos
estruturais (fundacao, pilares e vigas ou alvenaria estrutural, e lajes) que tém
como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. Através da andlise do projeto civil e do estudo das
caracteristicas do solo, é definido e tipo de sistema estrutural mais adequado
a obra e que atenda a expectativa do cliente. J4 o projeto de fundacdo é o
que determina a base de uma construcao, ¢ a infraestrutura da edificacao que
fica localizada abaixo do solo.
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Projeto de Instalacées elétricas e especiais: é a previsao escrita da instalacdo,
com todos os seus detalhes, localizacao dos pontos de utilizacdo da energia
elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisdo em circuitos, secdo dos
condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total etc.
De uma maneira geral, o projeto deve contemplar: a) memoria, em que o
projetista justifica, descreve a sua solucao; b) conjunto de plantas, esquemas
e detalhes que deverdo conter todos os elementos necesséarios a perfeita
execucao do projeto; ¢) especificacoes, onde se descreve o material a ser
usado e as normas para a sua aplicacdo; d) lista de materiais, onde é levantada
a quantidade de materiais.

Projeto de SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
popularmente chamada de para-raios, a instalacdo dos Sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) é uma exigéncia do Corpo de
Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e
tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais e,
até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

Projeto de instalagées hidrossanitdrias e de dguas pluviais: ¢ composto pelas
redes hidraulicas destacando é4gua fria, agua quente e a alimentacdo
(abastecimentos dos reservatoérios), assim como as redes sanitarias, entre elas
esgoto, ventilacdo e a rede pluvial.

Projeto de PPCl - Projeto de prevengdo e combate a incéndio e pdnico: é o
projeto que visa evitar que um principio de incéndio se propague por toda a
edificacdo.

Projeto de instalacGes de gds GLP: é o projeto que determina e estrutura as
instalacoes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) na edificacao.

Orgcamento da obra: calcula todos os gastos que serdo necessarios para a
execucdo da obra. Ndo deve ater-se apenas aos custos de materiais, mas,
também, da mao de obra necessaria para todas as etapas de execucdo.

Cronograma fisico financeiro da obra: demonstra os valores que serdo gastos
ao longo do tempo e em cada etapa da obra, as despesas com a execucao sao
detalhadas semanalmente ou mensalmente, essa organizacdo permite que o
gestor da obra compre ou contrate materiais, mdo de obra e equipamentos
na hora certa.

Execucgdo da obra

Iniciada a construcdo da obra, essa deverd contar com o acompanhamento do
arquiteto, de modo que esse possa auxiliar o mestre de obras e/ou o responsavel
técnico pela execucdo do projeto de arquitetura no canteiro de obras.

Essa etapa devera contemplar:

contratacao de construtora/pessoal
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e instalacdo do canteiro de obras

e mobilizacdo de equipamentos

e aquisicdo de materiais

e limpeza da area/supressao vegetal

e terraplenagem/pavimentacdo/drenagem

e sistema de abastecimento d’dgua com a perfuracdo de um poco de uso
exclusivo

e sistema de esgotamento sanitério

e sistema de eletrificacdo

e sistema de telefonia

e sistema de gestdo de residuos solidos

e edificacdes e construcao civil

e  paisagismo/arborizacdo

e desmobilizacdo e limpeza geral da obra

Deverd ser priorizada a absorcdo da mio de obra local para a empreitada,
selecionando profissionais que se mostrarem capacitados ao desenvolvimento dos
oficios requeridos, primeiramente dentre os comunitdrios do Degredo, para em
seguida estender as oportunidades ao restante do municipio de Linhares e demais do
Espirito Santo.

Os materiais de construcdo deverdo ser cotados dentre fornecedores da regido, na
procura por aquele com maior qualidade e menor preco. Esta etapa contard com a
elaboracdo de cronograma de obra e com equipe de acompanhamento designada
especificamente para esta tarefa.

Plano de Negocios

A partir do mapeamento e do diagndstico, um Plano de Negdcios especifico para a
operacionalizacdo e gestdo das atividades de desenvolvimento de cadeia produtiva de
beneficiamento e comércio de polpas de frutas tipicas no territério serd elaborado,
devendo conter:

e  Planejamento Estratégico do Negdcio: define os rumos da agroindustria, situacao
atual, metas e objetivos de negocio, descricdo da visdo e missdo do
empreendimento, constituindo-se na base para implantacdo das demais acoes.

e DescricdGo da agroindustria: descrever o histérico, a razdo social, estrutura
organizacional, localizacdo, parcerias, servicos etc.

e  Produtos e servicos: deve descrever quais sao os produtos e servicos que serao
produzidos, como serdo produzidos, ciclo de vida, fatores tecnoldgicos
envolvidos, pesquisa e desenvolvimento.

e Andlise de mercado: deverd demonstrar conhecimento do mercado consumidor
de seu produto/servicos (através de pesquisas de mercado), caracteristicas do
consumidor, analise de concorréncia, sua participacdo no mercado e dos
principais concorrentes, riscos do negocio etc.

e Plano de marketing: deve apresentar a forma como pretende vender o
produto/servico e conquistar os clientes, manté-los interessados e aumentar a
demanda. Deve abordar métodos de comercializacdo, diferenciais do produto,
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politica de precos, projecoes de vendas, canais de distribuicdo e estratégias de
promocado/comunicacdo e publicidade.

e  Plano financeiro: deve apresentar em nimeros todas as acdes planejadas pela
agroindustria e as comprovacoes, através de projecoes futuras, de sucesso do
empreendimento. Deve conter itens como fluxo de caixa com horizonte de 3
anos, balanco patrimonial, demonstrativo de resultados, ponto de equilibrio,
necessidades de investimentos, lucratividade prevista, prazo de retorno sobre
o investimento.

e  Regularizagdo: prever o registro junto aos 6rgdos governamentais e entidades
competentes de vias legais e de tributos.

e Seguranca: ldentificacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios (EPI e EPC), assim como identificacio das normas técnicas de
saude e seguranca no trabalho (SST).

e Identidade visual: criacdo de logomarca e embalagens.

e Controle: construcdo conjunta de ferramenta para monitoramento e avaliacdo
dos processos e para garantias da qualidade do futuro produto.

e Assessoria: previsdo de contratacdo de consultoria técnica especializada e
empresa de construcao.

e  Projeto: definicdo do projeto, equipamentos e dimensionamento da estrutura
necessaria.

e Limitagdes: Estudo de viabilidade/adequacdo hidrica, em razdo do cendrio
apresentado pelo territorio.

e  Estrutura: Aquisicdo de caminhdo bau refrigerado para adequado transporte
das polpas produzidas.

A Comissdo de Atingidos e os demais moradores da comunidade deverdo ser
consultados e envolvidos para a construcdo conjunta dos itens, considerando o
conhecimento que possuem do territério.

O Plano de Negocios deve levar em conta, ainda, que o processo de regularizacdo no
Ministério de Agricultura, Pecuédria e Abastecimento (MAPA) - necessario para a
implantacdo da agroindustria de polpa de frutas, envolve a coleta de amostras de
agua.

Além disso, deve ser previsto, no custeio inicial, que a Fundacdo Renova ficara

responsavel pela aquisicdo de insumos e pela contratacdo de assessoria técnica
especializada pelo periodo de, ao menos, um ano.

RECURSOS HUMANOS

.. . . Responsabilidade no
projeto

Graduacdo em Coordenacdo e
Arquiteto e Urbanista Arquitetura, com compatibilizacéo de
experiéncia em projetos,
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Engenheiro Civil

Publicitdrio

Engenheiro de Fundacoes

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Hidrdulico

Engenheiro de Alimentos

Administrador

PRODUTOS

Relatério de Mapeamento: ao final do més de mapeamento, espera-se a entrega de
um relatério descrevendo as atividades realizadas, metodologias adotadas e os

resultados obtidos.

planejamento e
execucdo de obras

Graduacdo em
Engenharia Civil,
com experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Graduacéo em
Publicidade ou
Comunicacdo Social

Graduacéo em
Engenharia Civil,
com especialidade
em fundacoes

Graduacéo em
Engenharia Elétrica

Graduacéo em
Engenharia Civil,
Mecdanica ou
Sanitdria, com
especialidade em
hidrdulica

Graduacéo em
Engenharia
Alimentar

Graduacdo ou
técnico em
Administracdo, com
ampla experiéncia
em implantacdo de
negocios
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acompanhamento
técnico da obra e projeto
arquiteténico

Coordenacao e
compatibilizacdo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra, projeto
estrutural e de fundacdo,
projeto de PPCIP, projeto
de instalacoes de gds
GLP

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Prospeccdo geotécnica
do subsolo

Projeto de Instalacées
elétricas e especiais,
projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidros sanitdrias e de
dguas pluviais

Diagnéstico e Plano de
Negocios

Diagnéstico e Plano de
Negocios
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Diagnoéstico: ao final desta etapa deverd ser entregue relatério do diagnostico,
contendo descricdo das atividades realizadas, metodologias utilizadas e resultados
obtidos.

Relatdrios do fortalecimento do associativismo: a cada atividade dessa etapa, deve-se
elaborar um relatério descrevendo as atividades realizadas.

Construcado da AgroindUstria de Polpas de Frutas do Degredo: ao final da etapa de
construcdo espera-se como principal produto a entrega do equipamento que abrigara
a Agroindustria de Polpas de Frutas do Degredo.

Plano de Negécios: deve ser entregue Plano de Negdécios contendo todas as
exigéncias previstas neste detalhamento.
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CRONOGRAMA

Meses de Execugdo do Programa

Atividades
1 2345 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Mapeamento .
Diagnéstico .
Relatério de Diagnéstico l

Fortalecimento do Associativismo e ampliacéo de acesso a DAP

Capacitacdo para
Associativismo/Cooperativismo
Fortalecimento da formalizacdo
das DAP

Construcdo

Contratacdo de empresa
para elaboracéo do
projeto

Escolha do terreno .

Aquisicdo do terreno ll

Levantamento topogrdfico I

planialtimétrico
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Prospeccao geotécnica l
Levantamento de dados

Programa de necessidades

Estudo de viabilidade

Estudo preliminar

Anteprojeto
Projeto legal
Projeto bdsico
Projeto executivo

Coordenacdo e
compatibilidade

Projeto de sinalizacdo e
comunicacao visual

Projeto estrutural e de
fundacado

Projeto de instalacoes
elétricas e especiais

Projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidrossanitdrias e de dgua
e de dguas pluviais

Projeto de PPCIP

Projeto de instalacdo de
gds GLP
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Erecucio da b Il

Acompanhamento técnico
da obra

Integracado
Plano de Negdcios

Definicdo do projeto,
equipamentos e
dimensionamento

Estudo de viabilidade
hidrica

Implantagdo .............

Aquisicdo de caminhdo
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: prevé-se naquele Programa que o espaco do Viveiro
sera utilizado para o cultivo de mudas de frutas tipicas do Degredo, sendo, assim, importante insumo
para este Programa de Implementacédo da cadeia produtiva de beneficiamento e comércio das polpas e
demais subprodutos das frutas tipicas da regido do Degredo.

Programa de Retomada das Atividades de Agricultura Familiar: esta previsto nesse Programa que as mudas
de frutas tipicas produzidas no Viveiro serdo cultivadas nos quintais das familias do Degredo no ambito
da agricultura familiar, constituindo-se em insumo essencial para o Programa de Implementacdo da
cadeia produtiva de beneficiamento e comércio das polpas e demais subprodutos das frutas tipicas da
regido do Degredo.

BIBLIOGRAFIA

MATTA, V.M.; JUNIOR, M.F.; CABRAL, L.M.C.; FURTADO, A.A.L. Polpa de fruta congelada. Brasilia, DF:
Embrapa Informacao Tecnoldgica, 2005.

Plano de Negoécios: Curso completo de plano de negécios em video. Disponivel em
http://www.josedornelas.com.br/plano-de-negocios

SEBRAE. Passo a passo para elaborar o plano de negocios de sua empresa. Disponivel em
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/passo-a-passo-para-elaborar-o-plano-de-
negocios-de-sua empresa,d7296a2bd?ded410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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Programa 11

Intensificacao da atividade
de apicultura no territorio

A apicultura é uma atividade j& exercida no Degredo, tendo o territério pessoas de
referéncia no oficio, tanto em termos de conhecimento técnico como na préatica
produtiva. A atividade foi potencializada no territorio em razdo de alguns projetos de
compensacdo ambiental realizados pela Petrobras, atendendo as condicionantes do
Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA-ES). Dentre estes, estd a implementacao
da apicultura e a implantacdo da chamada Casa do Mel. Em maio de 2017, os
beneficiarios do projeto foram contemplados com um kit e um curso de Apicultura
Basica. No momento, o projeto encontra-se paralisado, estando pendente a
construcdo da Casa do Mel, que no cronograma original, ja era para ter sido
implantada. Todo equipamento da Casa do Mel ja foi adquirido e encontra-se em
posse da comunidade.

Os apiarios de Degredo encontram-se em areas de Restinga, que é um ecossistema
associado a Mata Atlantica, o que confere potencial para producdo de mel
diferenciada e outros coprodutos potenciais, tais como a propolis e o pdlen. Quando
0s apicultores nado sdo proprietarios das éareas, a producido ¢é feita com o
consentimento dos donos dos terrenos. As fontes de dgua préximas aos apiarios sao
em sua maioria em pocos e olhos d“agua, o que contribui para a construcdo de um
ambiente propicio para a criacdo de abelhas e producao de mel.

Os apicultores contam hoje com assessoria do Incaper de Linhares e, recentemente,
foi aprovado um projeto que prevé a criacdo de nucleos de monitoramento de florada,
com o apoio da FAPES - Fundacdo de Amparo a Pesquisa e Inovacdo do Espirito
Santo, com o objetivo de avaliar as floradas do Norte do Estado, no qual Degredo esté
inserido. Além disso, j& existe uma organizacdo regional de um grupo de criadores de
abelhas em ferrdo na Foz do Rio Doce, Entre Rios, Regéncia e outras localidades de
Linhares. Outra iniciativa é a organizacado para fortalecimento de um grupo exclusivo
de mulheres da meliponicultura a partir do projeto “Elas no Campo e na Pesca”, do
Governo Estadual e com coordenacao do Incaper.

A apicultura é exercida por 24 familias da comunidade de Degredo, recebedoras do kit
com 0s materiais necessarios para implantacdo do apidrio, disponibilizado pela
Petrobras em maio de 2017. O kit era composto pelos seguintes itens:

Macacdo completo Und. 2
Fumigador inox Und. 1
Caixa completa com duas melgueiras aramadas Und. 10

(eucalipto, padrdo langstroth, norma INMETRO)
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Formdo Und. 1

Cera alveolada (caixa de 4 kg, com aproximadamente Cx. 3
72 laminas, 20x41cm)

Cavalete Und. 10

Telha de Eternit Und. 4

Balde pldstico (14kg) Und. 30
Embalagem para mel (frasco pldstico de 1kg) Und. 300

Cada familia possui em média 14 caixas de abelhas, sendo que em média apenas 8
estdo povoadas. Assim, o total de caixas de abelhas no territério é de 164, sendo 99
povoadas.

O periodo de maior producao ocorre de setembro a maio do ano seguinte. O volume
total de mel produzido em 2018 foi de 1015 litros e em 2019, até a data da producéo
deste documento, foram colhidos 289 litros, sendo que o periodo de maior floracdo
ainda ndo havia tido inicio. Considerando o volume produzido em 2018 em relacdo ao
total de caixas povoadas, tem-se uma producdo média de 10,25 litros de mel por
caixa/ano, valor condizente a média regional de 10 kg de mel por caixa/ano. Segundo
os produtores locais, a capacidade de producao do Degredo é de até 22 litros/ caixa/
ano.

A finalidade da producdo ¢ dividida entre consumo familiar e comercializacdo. Foram
mapeados o interesse dos produtores em trabalhar com coprodutos, tais como a
propolis, polen e geleia real, e na criacdo de abelhas sem ferrdo. Tal interesse se deve
a facilidade de manejo, possibilidade de comercializacdo de enxames e caixas, mel com
alto valor comercial, além das propriedades medicinais do mel para o consumo.

Dentre as principais floradas atrativas para as abelhas, foram citadas pelos
comunitérios a flor do coqueiro, pitangueira, aroeira, mangueira, eucalipto, murtinha,
cajueiro, cambuca, sansdo do campo, amescla, jaqueira, jameldo, assapeixe, pitaya,
ervas medicinais, dentre outras. Sobre as espécies potenciais para reflorestamento na
comunidade, que possuem flores atrativas para as abelhas, os entrevistados citaram
algumas plantas nativas tais como a aroeira, espécies da restinga e frutiferas nativas,
além das plantas medicinais e ora-pro-nobis.

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos produtores estdo a diminuicdo dos enxames,
0 atraso no projeto da Casa do Mel, auséncia de veiculo para transportar os enxames
e impedimento de comercializacao formal.

JUSTIFICATIVA

Diante da proibicao da pesca maritima - principal atividade produtiva do Degredo,
entende-se como relevante o incentivo a intensificacdo da atividade de apicultura no
territério, como fortalecimento de uma alternativa j& vigente para geracao de trabalho
e renda para a comunidade.
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Em relacdo ao potencial para comercializacdo, o mel do Degredo é bem visto na regiao
devido a valorizada florada da Restinga e da aroeira, sendo cobrado o valor médio de
25 reais por litro. Entretanto, o escoamento do mel produzido é dificultado pela
informalidade, devida sobretudo & auséncia de um local para beneficiamento do mel
(Casa do Mel), o que acaba por impedir a sua regularizacdo perante os 6rgaos
responsaveis.

OBJETIVOS

O objetivo geral é fomentar o desenvolvimento da apicultura no territério do
Degredo, com base na producao sustentavel e de base comunitaria, como alternativa a
geracao de trabalho e renda a populacéo local.

G T 1
: OBJETIVOS ESPECIFICOS :
: » Realizar Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Financeira da :
1 Central de Negocios de Degredo. Com foco em mercado, segmentacdo, |
: capacidade produtiva e principalmente recursos humanos. :
: » Fornecer apoio e capacitacdo técnica, através de equipes de :
: profissionais habilitados para construir, junto aos quilombolas e demais :
I instancias que atuam no territorio, modos de organizacao, gestao e
: producdo que primem pela autossuficiéncia produtiva e respeito aos :
I modos de producdo locais. 1
| |
1 » Auxiliar no processo de reconfiguracdo econdémica do territério e |
: retomada da soberania alimentar, atentando as caracteristicas :
1 socioculturais deste; 1
| |
: » Assessorar a retomada da autonomia produtiva, tendo em vista a :
I expectativa da comunidade de retomar seus parametros financeiros ao
: patamar existente antes da “chegada da lama”; :
: » Capacitar os produtores de modo a melhorar a produtividade e :
1 lucratividade de seus negocios; 1
| |
| » Capacitar os produtores para a pratica da meliponicultura, como 1
: alternativa de geracao de trabalho e renda. :
| |

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Decreto Federal n°2.519, de 16 de marco de 1998: promulga a Convencdo da
Diversidade Biologica, assinada no Rio de Janeiro, em 1992. Diario Oficial da Uniao,
Brasilia, DF, 1998.

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel de Abelha sem Ferrdo (Instituto
de Defesa Agropecudria e Florestal do Espirito Santo - Idaf): padroniza o mel das
espécies de abelhas sem ferrdo capixabas para comercializacdo, definindo os critérios
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microbioldgicos e as caracteristicas fisico-quimicas e sensoriais, além de fixar os
métodos de processamento do produto.

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
define o escopo da atuacdo da Fundacdo Renova

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Tendo em vista a existéncia de um projeto da Petrobrds que visa a atividade de
apicultura no territério do Degredo e evitando a sobreposicdo de acdes, esse
Programa visarad buscar o preenchimento de algumas lacunas deixadas pelo referido
projeto, contribuindo para o fortalecimento da iniciativa por meio da
complementaridade de acées.

Assim, os aspectos legais relacionados a comercializacdo do mel seguirdo de
responsabilidade do projeto da Casa do Mel, devendo ser realizados pela Petrobras
por meio de contratacdo de consultoria para auxiliar os comunitarios na obtencao da
licenca para comercializacdo dos produtos, assessoria para o planejamento da
embalagem e dos rotulos dos produtos, que deverao conter informacoes sobre a data
de fabricacéo, prazo de validade, valor nutricional, ingredientes e outros produtos,
dentre outras capacitacoes e consultorias.

Como o projeto base estd sendo desenvolvido pela Petrobras, recomenda-se que esta
seja contatada para verificacdo da tramitacdo do processo de contratacdo de
fornecedor para a execucao do projeto Casa do Mel, sendo a implantacao da estrutura
fundamental para a plena efetivacao da atividade, bem como verificar se alguma das
propostas aqui apresentadas ja ndo esta prevista no escopo do projeto.

Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Financeira

A primeira acado a ser realizada no programa e de grande relevancia para o
cumprimento das demais ¢ o EVTEF - Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
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Financeira. Realizado para identificar se as estruturas produtivas possuem capacidade
de gerar recursos e ser auto sustentdveis. Se configura como a forma mais
recomendavel de dirimir incertezas e de realizar andlise de aspectos econdmicos e
técnicos. Para que seja realizada da forma correta, é preciso avaliar ndo apenas o
projeto, mas sim o mercado em que estd inserido, como segmento de atuacio,
sazonalidade do setor, recursos técnicos, mao de obra capacitada e disponivel,
logistica entre outros atributos necessarios.

Revegetacdo da restinga utilizando espécies apicolas

Acdo articulada a outras realizadas no ambito dos Programas de Fortalecimento da
Agricultura Familiar e do Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo, envolve o plantio de
espécies nativas com potencial para a apicultura, tais como aroeira, pitangueira,
cajueiro.

Capacitacoes (complementar ds capacitacoes previstas
pelo projeto Casa do Mel)
Embora tenham sido capacitados 24 comunitdrios para a pratica da apicultura,

deverdo ser ofertados novos cursos de capacitacdo, com o objetivo de ampliar o
publico formado e complementar a formacao dos primeiros.

Apicultura - bdsico: o objetivo do curso é fornecer informacdes a respeito da biologia
das abelhas, as instalacdes e principios de seu manejo; apresentar os sistemas de
producao apicola, visando a uma exploracédo racional da apicultura como agronegocio
sustentavel.

A capacitacdo deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:

e Almportancia da Apicultura

Biologia das Abelhas

e  Histdria da Apicultura

e  Materiais Apicolas

e Povoamento do Apiario: Captura de Enxames Fixos e Divisdo Artificial
e Flora Apicola

e Producao, Extracdo e Anélise do Mel

e Producio e Extracdo da proépolis, polen, geleia real e cera

e Producao, Banco e Introducéo de Rainhas

e Inimigos e Doencas das Abelhas

e Apiterapia
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e Abelhas Indigenas Sem Ferrdo

Apicultura - avangado: o objetivo do curso é fornecer informacdes para que o
apicultor possa estabelecer aumento de produtividade real de mel por meio do correto
manejo das abelhas; estabelecer processos de divisdbes massais de coldnias dobrando,
triplicando ou quadruplicando o plantel de colmeias dos apiarios, contribuindo para o
crescimento real e sustentavel do apiario; estabelecer metodologias para selecéo de
colénias a partir do DEP (Desempenho Esperado de Progénie) e assim selecionar as
melhores colmeias de um apiédrio e assim alicercar o processo de melhoramento
genético de abelhas; administrar adequadamente o apidrio no que tange a
levantamento do investimento inicial, plano de negdcios, custos e lucros, tempo para
retorno do investimento entre outros.

A capacitacdo deve contar, minimamente, com contetdos relacionados a:

e Desenvolvimento do calendario apicola com periodo de safra, entre-safra,
floradas, enxameacdes e época de capturas e divisdes

e Atroca de favos velhos como fator de aumento de produtividade

e A alimentacdo balanceada antes da safra como fator de aumento de
produtividade:

e Utilizacdo de cochos especiais individuais para alimentacao

e Desenvolvimento do ciclo de geracdes na colmeia como fator de aumento de
produtividade

e Colocacdo de melgueiras na época certa para aumento de produtividade
e Inducdo ao crescimento populacional da colmeia antes da safra

e Colheita em menor numero de vezes como fator de aumento de
produtividade

e Utilizacdo de impermeabilizantes naturais nos coletores no lugar de tintas
tradicionais

e Comparacdo dos métodos de colheita tradicionais com os de manejo
avancado

e Utensilios utilizados na colheita
e Higienizacao dos utensilios utilizados na colheita

e Constituicdo da ficha de producdo com coleta de dados sobre a colheita,
emissdo do numero de lote e do laudo técnico sobre a colheita.

e Transporte do mel do apiario até o ambiente limpo.
e Centrifugacdo, decantacédo e envase do mel em baldes.

e Armazenamento do mel beneficiado.

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

ates

255



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
ETNODESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR

e Melhoramento genético de rainhas e zangbes para aumento de
produtividade.

e Marcadores quimicos especificos para determinacdo cientifica de origem
botanica do mel.

e Qualificacdo de fornecedores de mel
e C(Classificacdo de mel e mel organico

e Desenvolvimento de tecnologias para georreferenciamento e rastreabilidade
de apiarios com vista ao PNCR (Plano Nacional de Controle de Residuos)

e Desenvolvimento de HACCP - RASSAP (Programa de Alimento Seguro) em
apiarios e na colheita e envase

e Ensino da gestdo do negdcio apicola

e Levantamento dos custos fixos e varidveis do apiario

e Levantamento do preco de custo dos produtos apicolas na colmeia
e Levantamento do tempo de retorno do investimento

Além disso, sugere-se que, se ndo estiverem previstas no projeto da Petrobras,
planejar e executar acbes voltadas para a regularizacdo da producdo, assim como
avaliar a viabilidade de certificacoes, a depender do mercado definido como foco.

Meliponicultura: o objetivo do curso é fornecer informacoes a respeito da importancia
ecoldgica das abelhas; principais espécies para criacdo; implantacdo do meliponario;
principais manejos; colheita e conservacdo de mel e prépolis; legislacdo; criacdo e
manuseio de colmeias de abelhas sem ferrdo; avaliacdo e preservacdo de areas
meliferas; instalacdo de melipondrio; atracdo de enxames com ninhos iscas; manejo
meliponario; avaliacdo e preservacao da qualidade dos produtos da criacdo

A capacitacdo deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:
e As abelhas, sua importancia e conservacao
e Abelhas meliferas: Apis mellifera X meliponineos
e A Meliponicultura: Vantagens e Desvantagens
e Reconhecimento de algumas espécies de abelhas
e  Principais aspectos da Organizacao Social das abelhas sem ferrdo
e Acolbnia: os individuos
e  Materiais de construcao
e Ociclo de vida: fase jovem/fase adulta
e Alnstalacdo do Meliponario

e Flora - Distancia - Cavalete
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e Sombreamento - Agua, vento, luz - Inimigos Naturais
e As Caixas Racionais
e Modelos, espessura da caixa, medidas, pintura, alvado
e Aquisicao, Captura
e |otacao
e Inimigos Naturais: forideos, formigas
e Revisao das colonias
e Formacao de potes - Enchimento e Esvaziamento
e Excesso de batume e umidade, coleta de propolis
e Técnicas de Manejo
e Transporte de colénias
e Alimentacao artificial
e Coleta de Enxame/ Transferéncia p/ caixa racional
e Preparo de caixa
e Aretirada do ninho e do alimento
e Legislacao

Manipulacdo de coprodutos da apicultura: o objetivo do curso é apresentar ao
apicultor os variados produtos das abelhas que podem ser explorados comercialmente,
destacando-se a geleia real, a prépolis, a cera e o pdlen.

A capacitacdo deve contar, minimamente, com contetidos relacionados a:
e Produtos nobres das abelhas
e Producao de geleia real por puxada natural
e Producio de geleia real por enxertia
e Colheita e processamento de geleia real
e Equipamentos e técnicas para producdo de polen

e Manejo de colmeias e apiarios para producao de pdélen

e Beneficiamento e comercializacdo

e  Propolis
e Equipamentos necesséarios para producéo de proépolis

e Manejo para a producao de propolis
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e Colheita e beneficiamento da propolis

e Producdo e comercializacdo do extrato de prépolis
e Por que e como as abelhas produzem cera?

e Equipamentos para processamento de cera

e Equipamentos para a reciclagem da cera

e Processamento da cera

e Laminacao e producao de placas alveoladas

Criacdo de abelhas sem ferrdo (meliponicultura)

Sugere-se que esta acdo seja direcionada, principalmente, as mulheres, devido a seu
interesse nesta atividade, mas nao exclusivamente. J& existe uma organizacdo regional
de um grupo de criadoras de abelhas sem ferrdo na Foz do Rio Doce, Entre Rios,
Regéncia e outras localidades de Linhares/ES. Outra iniciativa em curso, é o
fortalecimento de um grupo exclusivo de mulheres da meliponicultura em Degredo a
partir do projeto “Elas no Campo e na Pesca’, do Governo Estadual e com
coordenacao do Incaper.

As atividades a serem desenvolvidas deverdo atender o escopo a seguir mencionado:

Diagnéstico para definicdo das espécies

Deverd ser realizado um diagndstico na regido para levantamento das espécies de
meliponineos de ocorréncia natural e posterior selecdo de espécies para incentivo a
sua criacdo, manejo e conservacao. Este diagnostico deverd ser realizado em conjunto
com o Incaper, a partir da interlocucdo com extensionistas da regido que atuam com o
tema da meliponicultura. Para selecdo das espécies, os seguintes critérios deverdo ser
considerados:

a) Sua distribuicao natural na regiao;
b) Seu potencial produtivo;

c) Seu grau de ameaca, priorizando espécies ameacadas de extincao

Plano de Negécios

A partir do diagndéstico, um Plano de Negocios especifico para a operacionalizacdo e
gestao das atividades de meliponicultura:

e  Planejamento Estratégico do Negdcio: define os rumos da agroindUstria, situacao
atual, metas e objetivos de negocio, descricdo da visdo e missdo do
empreendimento, constituindo-se na base para implantacdo das demais acoes.

e Descricdo da agroindustria: descrever o histérico, a razdo social, estrutura
organizacional, localizacdo, parcerias, servicos etc. A agroindustria proposta no
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plano de negdcios para as atividades de meliponicultura funcionara também na
futura Casa do Mel.

e  Produtos e servicos: deve descrever quais sao os produtos e servicos que serao
produzidos, como serdo produzidos, ciclo de vida, fatores tecnoldgicos
envolvidos, pesquisa e desenvolvimento.

e Andlise de mercado: deverd demonstrar conhecimento do mercado consumidor
de seu produto/servicos (através de pesquisas de mercado), caracteristicas do
consumidor, analise de concorréncia, sua participacdo no mercado e dos
principais concorrentes, riscos do negocio etc.

e Plano de marketing: deve apresentar a forma como pretende vender o
produto/servico e conquistar os clientes, manté-los interessados e aumentar a
demanda. Deve abordar métodos de comercializacdo, diferenciais do produto,
politica de precos, projecoes de vendas, canais de distribuicdo e estratégias de
promocdo/comunicacao e publicidade.

e  Plano financeiro: deve apresentar em nimeros todas as acdes planejadas pela
agroindustria e as comprovacoes, através de projecoes futuras, de sucesso do
empreendimento. Deve conter itens como fluxo de caixa com horizonte de 3
anos, balanco patrimonial, demonstrativo de resultados, ponto de equilibrio,
necessidades de investimentos, lucratividade prevista, prazo de retorno sobre
o investimento.

e  Regularizagdo: prever o registro junto aos 6rgdos governamentais e entidades
competentes de vias legais e de tributos.

e  Seguranca: ldentificacao dos equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios (EPlI e EPC), assim como identificacdo das normas técnicas de
salide e seguranca no trabalho (SST).

e |dentidade visual: criacao de logomarca e embalagens.

e Controle: construcdo conjunta de ferramenta para monitoramento e avaliacdo
dos processos e para garantias da qualidade do futuro produto.

A Comissdo de Atingidos e os demais moradores da comunidade deverdo ser
consultados e envolvidos para a construcdo conjunta dos itens, considerando o
conhecimento que possuem do territério.

Defini¢do de dreas, locais e beneficidrios
1. Area para instalacdo das duas Unidades Demonstrativas;
2. Local para execucdo das capacitacoes;
3. Selecao dos beneficiarios;

4. Local de realizacdo das visitas técnicas para troca de experiéncias.

A definicdo destas informacdes deverd ser realizada sob orientacdo e apoio do
Incaper. Considerando que serdo realizados dois conjuntos de capacitacoes, cada um
deverd ser desenvolvido em éarea especifica do territorio do Degredo, visando
contemplar publicos diversos. Os critérios para esta definicdo deverdo ser acordados
com o Incaper e com a Comissdo de Moradores.
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Para execucao das capacitacbes com cada grupo, serd instalada uma Unidade
Demonstrativa (UD) de referéncia, totalizando duas UDs. Nas unidades
demonstrativas deverdo ser realizados os cursos tedricos- praticos.

Instalacdo de melipondrios

Meliponario é o local destinado a criacdo racional de meliponineos, composto de um
conjunto de coldnias alojadas em colmeias preparadas para o manejo e manutencao
dessas espécies. As coldnias sdo formadas por rainhas, operérias e eventualmente
machos, vivendo em ninhos. As colmeias sio abrigos (podendo ser caixas) preparados
para a manutencado ou criacdo racional de meliponineos. Os meliponarios a que se
referem este projeto consistirdo em colmeias (caixas de madeira), contendo colénias
matrizes, alojadas em estaleiros individuais, que deverdo ser formados por base e
acento de madeira. As coldnias matrizes deverdo ser formadas por minimo 10 (dez)
discos de cria, uma rainha em postura, reservas de pdlen e mel juntas, com minimo
500 gramas (quinhentos gramas).

As bases (suportes) dos estaleiros individuais devem ser compostas de esteios de
cerne de eucalipto ou outra madeira resistente ao tempo e ao contato com o solo. O
espacamento entre as bases (suportes) é de no minimo dois metros. As bases devem
estar dispostas em linhas, que podem ser paralelas, desde que distantes no minimo
cinco metros umas das outras. Suas dimensées minimas devem ser de 15 x 15 x 160
cm. O acento das caixas, fixo na parte superior dos esteios, deve ser de tabua de
cerne de eucalipto ou outra madeira resistente com dimensdes de 40 x 40 x 3 cm. A
fixacdo sobre os esteios deve ser feita com pregos de dimensdes 19 x 39 cm. As bases
devem ser enterradas em buracos no solo para moirdes em uma profundidade de 50
cm. Sobre cada estaleiro deve ser instalada uma colénia de abelha (matriz) com no
minimo 10 (dez) discos de cria, uma rainha em postura, reservas de podlen e mel juntas,
com minimo 500 gramas (quinhentas gramas). Devem estar livres de pragas (forideos,
formigas e aranhas). As dimensbes das caixas das colonias matrizes ndo necessitam
padrdo especifico. Os insumos para instalacio dos meliponarios (unidade
demonstrativas e individuais) deverdo ser fornecidos pela empresa compromissaria.

Unidades Demonstrativas

Deverd ser realizada a instalacdo de dois meliponarios (Unidades demonstrativas)
contendo, cada uma, 6 coldnias de abelhas nativas sem ferrdo, representativas das
espécies selecionadas a partir do diagnostico, instaladas em estaleiros individuais.
Totalizara, portanto, 12 col6nias nas duas UD"s.

As unidades demonstrativas tém como objetivo principal promover a disseminacdo de
conhecimentos e experiéncias para a criacio e manejo de meliponineos
fundamentados nos conceitos de boas praticas de manejo e conservacao ambiental. A
implantacdo das duas unidades demonstrativas serd em propriedades rurais ou areas
inseridas nos dominios do corredor ecoldgico. Estas areas deverdo levar em
consideracao a facilidade de acesso para participacdo dos beneficiarios nas
capacitacoes. Conforme j& mencionado, nas unidades demonstrativas deverdo ser
realizados os cursos teorico-praticos, de modo que o local selecionado devera
contemplar, também, uma estrutura fisica fechada e adequada para sua realizacdo.
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Insumos necessdrios

Para cada unidade demonstrativa deverdo ser adquiridas 6 colonias matrizes; 6 caixas
para abrigar as colonias matrizes e 6 estaleiros individuais.

Melipondrios individuais

A Fundacdo Renova devera auxiliar cada um dos interessados no empreendimento na
instalacdo do seu meliponario. Cada meliponario serd estruturado a partir da doacéo
de seis (6) colénias matrizes de espécies de abelhas nativas, em caixa sem padrdo
especifico. Também deverdo ser fornecidas seis (6) caixas modulares vazias adicionais
para que, futuramente, possam multiplica-las. Esse auxilio serd realizado a partir de
uma primeira visita a propriedade de cada beneficiario, onde devem ser instalados seis
(6) estaleiros com as seis colénias doadas. Todos insumos para instalacio dos
meliponarios individuais deverdo ser fornecidos pela empresa.

Insumos necessdrios
e 90 coldnias matrizes da espécie 1;
e 90 coldnias matrizes da espécie 2;
e 180 caixas para abrigar as colénias matrizes;
e 180 estaleiros individuais;

e 180 caixas modulares vazias.

Visitas técnicas de intercdmbio e troca de experiéncias

A Fundacdo Renova deverd oferecer aos beneficidrios 2 (duas) visitas técnicas de
intercambio e troca de experiéncias, de dois dias cada, em estabelecimentos ou locais
onde a atividade da meliponicultura é desenvolvida, sendo:

e Uma visita a um meliponario fundamentado nos conceitos de boas préaticas
de manejo e conservacdo ambiental;

e Uma visita a uma propriedade onde sejam desenvolvidas atividades de
manejo de sistemas agroflorestais associados as abelhas sem ferrao.

Insumos necessdrios

E responsabilidade da Fundacdo Renova cobrir as despesas associadas as 2 (duas)
visitas técnicas, incluindo as despesas dos beneficiarios (transporte, alimentacdo e
pernoite). A selecdo dos locais das visitas serd realizada em comum acordo entre a
Fundacao Renova, a comunidade e o Incaper.
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Assessoria a Producdo

A Fundacdo Renova viabilizard assessoria técnica para todas as etapas do processo,
garantindo a organizacdo e gestdo da producao, em termos de seu beneficiamento,
rotulagem, aquisicio de selo de procedéncia e escoamento para os mercados
consumidores e parceiros identificados durante a etapa de planejamento.

Ressalta-se que serd papel da Fundacdo Renova garantir o financiamento da atividade
até que o relatorio de avaliacdo e monitoramento - a ser elaborado no ambito do
projeto de gestdo dos processos, indique sua sustentabilidade econdmica.

Monitoramento dos melipondrios individuais

Serao realizados monitoramentos trimestrais das colénias instaladas nas Unidades
Demonstrativas e nos melipondrios individuais, no decorrer de 1 ano apds a sua
instalacdo. O objetivo é acompanhar o desenvolvimento e salde das colénias de
abelhas e adaptacdo dos beneficiarios as boas préaticas de criacdo e manejo. As visitas
técnicas de monitoramento serdo agendadas em comum acordo com os comunitarios
para:

a) acompanhamento do desenvolvimento e salide das colénias de abelhas;
b) adaptacdo dos beneficidrios as boas praticas de manejo;

c) reconhecimento das espécies de abelhas e identificacdo das floradas visitadas
por elas nas areas de entorno das Unidades Demonstrativas.

Relatorios trimestrais

Para fins de comprovacao da implementacdo deste projeto, deverdo ser apresentados
relatérios trimestrais comprovando a execucdo técnica.

Para garantir precisdo da localizacdo geografica das propriedades rurais ou areas
contempladas pelas unidades demonstrativas ou meliponarios individuais, deverdo
constar nos relatorios suas respectivas coordenadas geogréficas e, ao final, um arquivo
em formato shapefile com a totalidade das propriedades espacializadas.

RECURSOS HUMANOS

Responsabilidade no

Profissional Formacdo/Experiéncia ;
projeto

Graduacdo ou

técnico em

Agronomia,
Profissional das Ciéncias Engenharia Florestal Coordenacdo das acoes
Bioldgicas ou Agrdrias ou Zootecnica, com previstas nesse programa

experiéncia em
extensdo rural,
agroecologia, criacéo
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de abelhas e
comunidades
tradicionais

PRODUTOS

Relatérios de capacitacdo: a cada atividade de capacitacido realizada, deverd ser
entregue relatorio, constando descricdo da atividade realizada, metodologia utilizada e
resultados obtidos. Recomenda-se anexar registros fotograficos, sempre acordados
com a comunidade.

Diagnéstico: deverd conter o levantamento das espécies de meliponineos de
ocorréncia natural e posterior selecdo de espécies para incentivo a sua criacdo, manejo
e conservacao.

Plano de Negdcios: descricdo das atividades, passo a passo, para a operacionalizacao e
gestdo das atividades de meliponicultura.

Unidades demonstrativas: instalacdo de dois meliponarios contendo, cada um, 6
colénias de abelhas nativas sem ferrdo, representativas das espécies selecionadas a
partir do diagndstico, instaladas em estaleiros individuais. Totalizara, portanto, 12
colénias nas duas UD's.

Relatdérios trimestrais: deverdo ser apresentados relatérios trimestrais comprovando a
execucado técnica da implementacdo do projeto de meliponicultura.
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CRONOGRAMA

Meses de Execugdo do Programa
Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Elaboracdo de novos kits
de apicultura

Introducdo a criacdo de
abelhas sem ferrao

Visitas técnicas

Articulacdo em redes,
participacdo de encontros
de apicultores e em feiras
com a temdtica para
exposicdo e
comercializacdo dos
produtos

Complementacdo as acoes previstas no projeto da Casa do Mel

Revegetacdo da restinga
utilizando espécies
apicolas

Capacitacoes

Acompanhamento
monitoramento das
floradas
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Acompanhamento
monitoramento das acoes

Assisténcia técnica e
extensdo rural

Aquisicdo de novos equipamentos

Aquisicdo de kits em
meliponicultura

Fomento a producdo dos
insumos

Aquisicdo de
equipamentos para a
producdo de cera e caixas
na prépria comunidade
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de Educacdo Ambiental: véarias das formacdes oferecidas pelo Programa
de Educacdo Ambiental serdo Uteis aos propositos do Programa de Intensificacdo
da Atividade de Apicultura.

Programa de Implementacdo da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das
Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Tipicas da Regido do Degredo: a escolha das
frutiferas a serem cultivadas privilegiard aquelas que se associam bem a pratica da
apicultura e da meliponicultura.
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Programa 12

Incentivo ao turismo
Ecologico-cultural

A comunidade quilombola de Degredo possui vasta paisagem ecoldgica composta por
verdadeiros mosaicos naturais. O grande atrativo turistico da regido sdo os passeios
ecologicos ao longo da vegetacdo de restinga e das praias desertas. Antes da “chegada
da lama”, suas praias eram procuradas para a pratica de atividades como surfe e pesca,
que neste momento estd proibida. O litoral, que é area de desova de tartarugas
marinhas, abriga ainda uma das maiores reservas de orquideas nativas, o Parque
Natural das Orquideas, com area total de 2.500 hectares, sendo a drea uma Unidade
de Conservacdo Municipal, criada através da Lei Municipal N° 2.322/2002 e
posteriormente regulamentada através do o Decreto Municipal n® 1122/2011.

Cortada pelo rio Ipiranga, a comunidade também apresenta belas lagoas de aguas
cristalinas a poucos metros da praia, perfeitas para o lazer e descanso, como a Lagoa
do Bilino (Cavatti). Beleza potencializada pelos percursos de acesso, como a trilha
conhecida por “Segredos de Degredo”, que leva a uma praia deserta onde se encontra
um navio naufragado ha mais de cinquenta anos.

A comunidade também conta com produtos que representam a sua identidade, como
a agroindustria de biscoitos, as casas de farinha tradicionais e o mel produzido a partir
das floradas de Restinga, apresentando o potencial para o turismo ecoldgico.

No territorio também é possivel acompanhar algumas festividades (ainda que a maioria
se encontre adormecida) e ter contado com o artesanato local, produzido a partir da
madeira, do coco, cipds, balaios, taboa (esteiras), dentre outros materiais encontrados
na propria regiao.

A Casa de Tradicdo, cuja proposta integra este PBAQ, podera ser mais um atrativo,
funcionando tanto como um local de recepcdo dos visitantes, de apresentacdo da
histéria da comunidade e de preservacdo das tradicdes quilombolas, como ponto de
comercializacdo de artesanato, apresentacoes culturais, dentre outras atividades, todas
com relevante potencial turistico.

Hoje, as visitas ao Degredo sdo protagonizadas, basicamente, por estudantes de
escolas da regido, e por pesquisadores que se interessam pelas orquideas. No entanto,
entende-se que as manifestacdes culturais tipicas da comunidade e seu modo de vida
podem configurar-se em atrativo de um potencial turismo cultural, que é uma
atividade voltada para a experiéncia. Nesse sentido, o presente Programa visa criar
formas de desenvolvimento que estejam inseridas na perspectiva do
etnodesenvolvimento.
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JUSTIFICATIVA

Diante da proibicao da pesca maritima - principal atividade produtiva do Degredo,
entende-se que o incentivo ao turismo ecoldgico-cultural se configura como
importante alternativa para geracdo de trabalho e renda para a comunidade, além de
ser uma maneira de fortalecer os lacos socioculturais da populacdo do Degredo e sua
relacdo com seu territorio.

OBJETIVOS

O objetivo geral é fomentar o desenvolvimento do turismo ecoldgico-cultural no
territorio do Degredo, com base na producéo sustentavel e de base comunitaria, como
alternativa de geracao de trabalho e renda para os comunitarios.

[ o e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Fornecer apoio e capacitacdo técnica, através de equipes de
profissionais habilitados para construir, junto aos quilombolas e demais
instancias que atuam no territério, modos de organizacdo, gestdo e
producao que primem pela autossuficiéncia produtiva e respeito aos
modos de producao locais.

» Auxiliar no processo de reconfiguracdo econdmica do territorio,
atentando as caracteristicas socioculturais locais;

» Assessorar a retomada da autonomia produtiva, tendo em vista a
expectativa da comunidade de retomar seus parametros financeiros ao
patamar existente antes da “chegada da lama”.

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Ministério do Meio Ambiente Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade:

Instrucdo Normativa n° 2, de 03 de maio de 2016: Dispde sobre normas e
procedimentos administrativos para autorizacdo de uso para a prestacao do servico de
conducdo de visitantes em unidades de conservacdo federais, conforme as
informacdes contidas no Processo n® 02070.001887/2012-05.

Constituicdo Federal:

Lei n® 11.771, de 17 de setembro de 2008: Dispde sobre a Politica Nacional de
Turismo, define as atribuicées do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento
e estimulo ao setor turistico; revoga a Lei n® 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o
Decreto-Lei n® 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei n® 8.181, de
28 de marco de 1991; e da outras providéncias.

Lei n° 8.623, de 28 de janeiro de 1993: Dispde sobre a profissdo de Guia de Turismo e
da outras providéncias.
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Convencdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas
e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais o direito
de definir suas proéprias prioridades no processo de desenvolvimento na medida em
que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras que ocupam
ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu proprio
desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n® 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Como se trata de uma atividade ainda ndo exercida pela comunidade, e considerando
uma area que foi impactada por um desastre ambiental, cabe destacar as principais
oportunidades e desafios identificadas durante a etapa do diagndstico econdmico, a
saber:

Oportunidades

e Desenvolver as potencialidades das tradicées culturais quilombolas, como
atrativo turistico para a comunidade;

e Belezas naturais existentes, lagoas, existéncia de dois navios naufragados
soterrados entre a paisagem de restinga e orquideas, além de outros
elementos que ajudem a contar a historia da comunidade e ancestralidade;

e Regularizar a producdo do mel e farinha para que seja possivel sua
disseminacao;

e Construcao da Casa de Tradicao;

e Procura ja existente de uma escola do municipio, estudantes, pesquisadores e
amantes da natureza desejam conhecer a histéria do quilombo, suas
manifestacdes culturais, bem como a biodiversidade do ambiente natural
(destacadamente o Parque das Orquideas).

Desafios

e Atrair os visitantes visto que a area foi atingida por um desastre ambiental e
historicamente tem sido alvo de grandes empreendimentos;

e Articulacdo com o municipio para fomentar o turismo-pedagogico;
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e Acesso a determinadas dreas na faixa costeira;

e O atual turismo predatorio existente, em relacao ao furto das espécies de
orquideas da ARIE.

Em termos metodolégicos, entende-se que o incentivo ao turismo ecolégico-cultural
no Degredo é composto pelas seguintes etapas:

i. Diagnostico;

ii. Plano de Negocios;

iii. Roteiro turistico para Degredo;
iv. Capacitacao de guias locais;

v. Divulgacao dos atrativos locais.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Diagndstico

Realizacdo de levantamento de informacoes, a partir de dados secundarios, pesquisas
de campo e entrevistas, relativas a prestacdo, sazonalidade e oferta, bem como, a
articulacdo com parceiros estratégicos como Observatorio do Turismo do Estado do
Espirito Santo, Secretaria de Estado de Turismo, Prefeitura Municipal de Linhares,
entre outros. Esta articulacdo serd seguida de reunido na localidade com o objetivo de
levantar conteldo para auxiliar a elaboracdo de acdes de integracdo a politica publica
do turismo e, assim, contribuir para o desenvolvimento do setor de forma estratégica
no territorio.

Em sintese, o diagndstico servird para um primeiro contato com a realidade da
comunidade e como base para o Plano de Negdcios, levando em conta as parcerias
possiveis para o sucesso do empreendimento, previsdo de recursos humanos
necessarios, estratégias, oportunidades e desafios ao empreendimento.

Plano de Negocios

Elaboracdo de Plano de Negdcios especifico para acompanhamento e detalhamento
das atividades de incentivo ao turismo ecoldgico no territério, devendo conter:

e  Planejamento Estratégico do Negécio: define os rumos do negdécio, situacio
atual, metas e objetivos de negocio, descricdo da visdao e missao do
empreendimento, constituindo-se na base para implantacdo das demais acoes.

e Descricdo do negbcio: descrever o histérico, a razdo social, estrutura
organizacional, localizacao, parcerias, servicos etc.

e  Produtos e servicos: deve descrever quais sao os produtos e servicos que serao
produzidos, como serdo produzidos, ciclo de vida, fatores tecnoldgicos
envolvidos, pesquisa e desenvolvimento.
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e Andlise de mercado: dever4 demonstrar conhecimento do mercado consumidor
de seu produto/servicos (através de pesquisas de mercado), caracteristicas do
consumidor, analise de concorréncia, sua participacdo no mercado e dos
principais concorrentes, riscos do negocio etc.

e Plano de marketing: deve apresentar a forma como pretende vender o
produto/servico e conquistar os clientes, manté-los interessados e aumentar a
demanda. Deve abordar métodos de comercializacdo, diferenciais do produto,
politica de precos, projecoes de vendas, canais de distribuicdo e estratégias de
promocado/comunicacdo e publicidade.

e Plano financeiro: deve apresentar em nimeros todas as acdes planejadas pela
agroindustria e as comprovacoes, através de projecoes futuras, de sucesso do
empreendimento. Deve conter itens como fluxo de caixa com horizonte de 3
anos, balanco patrimonial, demonstrativo de resultados, ponto de equilibrio,
necessidades de investimentos, lucratividade prevista, prazo de retorno sobre
o investimento.

e Regularizagdo: prever o registro junto aos 6rgdos governamentais e entidades
competentes de vias legais e de tributos

e [dentificacdo de oportunidades: mapeamento dos atrativos turisticos do
Degredo, sejam eles naturais ou etno-culturais; dos circuitos turisticos
existentes no Estado, das quais a rota do Degredo possa vir a tomar parte; de
acoes do poder publico municipal com as quais a proposta de rota turistica do
Degredo possa ser articulada.

e Integragdo: do cenario mapeado no Degredo, aos requisitos e orientacoes
dispostos na Cartilha de Orientacdo para Gestdo Municipal do Turismo, de
autoria da SETUR-ES; Realizacdo de visitas técnicas a Secretaria de Turismo
municipal e estadual, com o objetivo de estabelecer parceria para a aquisicdo
de experiéncia.

e |dentidade visual/Divulgacdo: elaboracdo de mapa e/ou guia com as
informacdes turisticas da regido, com destaque para os atrativos do Degredo.

e Diretrizes: elaboracao de Carta de Principios para fomento do turismo local.

e Controle: construcdo conjunta de ferramenta para monitoramento e avaliacao
dos processos e para garantias da qualidade do futuro servico.

e  Capacitagdo: articulacdo de parceria com instituicdo acreditada para conducao
de processo de capacitacdo de jovens e adultos, a fim de exercerem as
atividades de guia turistico, de hospedagem compartilhada e de demais
atividades corretas ao estabelecimento da cadeia turistica no territorio.

A Comissdo de Atingidos e os demais moradores da comunidade deverdo ser
consultados e envolvidos para a construcdo conjunta dos itens, considerando o
conhecimento que possuem do territério. Destaca-se, ainda, a necessidade de se
estabelecer vinculacdo deste planejamento com a Agenda Cultural da comunidade, a
ser elaborada a partir do Programa de Incentivo as Praticas Culturais do Degredo.
Requisita-se que mulheres e jovens da comunidade sejam privilegiados no
engajamento nas capacitacoes e oportunidades de trabalho a serem geradas por
ocasido da implementacao desse Programa.

Caso esse programa nao obtenha sucesso efetivo em campo, seja por questdes de
ordem formal, impeditiva da liberacdo de algum documento, por exemplo, seja por
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questoes de qualquer inviabilidade técnica, a ser identificada ao longo da construcéo
do Plano de Negocio, a Fundacdo Renova conduzird novo processo de levantamento
de vocacdes e oportunidades, na finalidade de construir, em conjunto com os
comunitérios, alternativa substitutiva para a geracdo de trabalho e renda para o
territorio.

Ressalta-se que serd papel da Fundacdo Renova garantir o financiamento da atividade
até que ela seja autossustentdvel, o que deverd ser comprovado por meio de
relatérios e pesquisas com periodicidade a ser definida de acordo com o ciclo da
atividade produtiva.

Roteiro turistico para o Degredo

Esta etapa justifica-se pela necessidade de divulgar os atrativos locais para promover o
turismo de Degredo, criando um roteiro turistico que relina os principais atrativos
ecoldgico e culturais com o objetivo de serem divulgados no Pontal do Ipiranga e em
outras localidades do Espirito Santo ou Brasil consideradas potenciais.

Na elaboracédo dos roteiros é interessante levar em conta que atrativos turisticos sdo
objetos, equipamentos, pessoas, fendmenos, eventos ou manifestacdes capazes de
motivar o deslocamento de pessoas para conhecé-los e podem ser naturais, culturais,
atividades econdmicas, realizacdes técnicas, cientificas e artisticas.

De acordo com classificacées de roteiro, recomenda-se que o roteiro para o Degredo
seja do tipo ndo comercializado, permitindo maior flexibilidade na elaboracdo e menos
rigidez quanto a hordérios, atividades e tempo de permanéncia. Nesse sentido, o roteiro
pode abranger trés outros tipos de roteiros. Sendo eles:

e Roteiros imateriais: gastronémicos, de cultura, festas e manifestacoes
populares.

e Roteiros materiais: monumentais, arquitetonicos, historicos etc.

e Roteiros teméticos: seu conceito é determinado por temas que Ihe dao base e
sdo disseminados territorialmente. Sdo percursos terrestres ou fluviais que
tém tematica em comum.

Entende-se ainda que o roteiro para o turismo no Degredo deve ser do tipo
motivacional, ou seja, direcionado para um publico com interesse especifico e ndo para
o publico em geral. Esses roteiros tendem a ser de cunho historico e cultural.

Para iniciar o processo de elaboracao do roteiro turistico € necessario, primeiramente,
que se conheca a situacdo local a ser incluida, identificando os lugares e atividades
com potencial para integrar roteiros turisticos.

A elaboracao dos roteiros turisticos deve ter como base a oferta turistica efetiva e a
demanda efetiva ou potencial de determinado local ou atrativo. Dessa forma,
recomenda-se que o roteiro seja construido em conjunto com os moradores do
Degredo e com base nas informacdes do Diagndstico e do Plano de Negdcios. O ECQ
poderd servir também como base para a construcdo do roteiro e, também os diversos
materiais que serdo publicados ao longo dos programas deste PBAQ. Ressalta-se a
importancia fundamental de interlocucdo com a Agenda Cultural que sera elaborada
no Programa de Incentivo as Préaticas Culturais do Degredo.
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O roteiro turistico deve priorizar atrativos que demonstram maior potencial e melhor
estrutura para receber turistas. Os objetivos de um roteiro turistico sao:

e Oferecer ao consumidor a maior gama de informacoes de forma objetiva;

e  Mostrar o local que serd visitado e seus principais diferenciais, despertando o
interesse do turista acerca de cada atrativo;

e Organizar as visitacoes da melhor forma possivel, informando possibilidades
técnicas.

Na elaboracdo de um roteiro turistico deve-se levar em conta, ainda, os seguintes
pontos:

e qualificacdo da mao de obra empregada;

e oferta de equipamentos de hospedagem;

e oferta de equipamentos de alimentacdo e lazer;

e oferta de servicos de apoio, como transporte, guias etc.;
e hospitalidade da comunidade receptora.

Além disso, os elementos basicos que compdem um roteiro turistico sdo: a) o perfil do
cliente que se pretende atingir; b) as exigéncias e necessidades do mercado turistico;
c) o perfil do turista que busca a regido; d) os produtos turisticos existentes adequados
as exigéncias e necessidades do mercado turistico atual e que se deseja atingir; e)
existéncia de outros grupos que poderiam consumir o servico ofertado; f) perfil do
turista que pode ser atendido na conjuntura atual do local.

O roteiro turistico deve, ainda, especificar as altas e baixas temporadas, informacoes
detalhadas do clima, datas comemorativas, festas regionais que valorizem o roteiro,
datas e horérios de funcionamento de museus, centros culturais, exposicoes,
atividades em geral e disponibilidade de hospedagem.

Capacitacdo de guias locais

Esta etapa justifica-se pela necessidade de ter pessoas capacitadas na comunidade
para o atendimento e acompanhamento dos visitantes, que saibam divulgar os
atrativos locais para promover o turismo de Degredo.

As acdes aqui previstas devem servir para capacitar pessoas interessadas em atuar
como guias turisticos locais, que compordo uma escala de atuacdo para atender os
turistas que visitarem a comunidade, que indicou a quantidade de cinco guias. A
remuneracao dos guias locais, assim como nos outros projetos poderéo ser custeadas
pela Fundacdo Renova pelo periodo de um ano, a partir da efetivacdo do Programa,
até que a comunidade consiga meios de arcar com a remuneracao.

O guia de turismo é quem esta presente durante toda a permanéncia do turista na
localidade visitada, tornando-se o embaixador local que representa o principal elo
entre o turista e a localidade. Para que esse elo seja concretizado com qualidade é
necessario que o guia tenha as competéncias necessarias para orientar, acompanhar e
transmitir informacoes aos visitantes.

O curso de capacitacdo para guias turisticos locais devera seguir as legislacoes federais
e da EMBRATUR, devendo ser realizado em articulacdo com entidade autorizada por
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este orgdo. Sugere-se o seguinte formato (entendendo que, a depender da
EMBRATUR, poderé ter seu formato e contetido modificados):

Aulas

O formato das aulas podera ser de oficinas, nas quais estardo presentes formadores
especialistas nos temas a serem abordados. As aulas acontecerdo em local e horério a
ser acordado com a comunidade.

Publico
Deverdo ser oferecidas 05 vagas, de amplo acesso aos comunitarios.
Selecdo

Deverdo ser acordados com os comunitdrios os critérios de priorizacdo dos
candidatos.

Sugestdo de Programagéo

Sessdo 1 - Legislacdo federal, estadual e municipal de turismo e o papel do guia
turistico

Sessdo 2 - Turismo étnico-cultural
Sessdo 3 - Roteiros turisticos
Sessdo 4 - Qualidade no atendimento ao turista

O curso deverd, ainda, auxiliar no processo de cadastramento dos guias junto ao
Ministério do Turismo pelo Cadastur.

Fechamento do curso

Ao final das oficinas do curso de capacitacdo, recomenda-se, como uma espécie
de desfecho e avaliacdo, uma visita técnica dos cursistas a uma comunidade
quilombola que ja explore o turismo étnico-cultural em seu territério. A visita
técnica é um importante instrumento formativo, uma vez que proporciona aos
formandos o contato com realidades outras, ainda que em contexto similar ao seu,
ajudando na articulacdo entre a aplicacdo pratica dos contelidos aprendidos durante
as oficinas de formacdao.

Objetivos
e Estabelecer relacoes entre o conteldo da formacao oferecida e a pratica;
e Conhecer experiéncias de turismo étnico-cultural em diferentes contextos;
e Exercitar as habilidades de analise, observacao e critica;
e Estabelecer redes de relacdes com outras comunidades quilombolas.
Publico

Recomenda-se que as cinco pessoas que participaram dos cursos de capacitacao para
guia turistico realizem a visita técnica.

Escolha da comunidade visitada
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A escolha da comunidade a ser visitada deve partir dos participantes dos cursos de
capacitacéo, tendo relacdo com as questdes tratadas durante as sessdes. Recomenda-
se que seja uma comunidade quilombola que j& tenha experiéncia na implantacdo de
um turismo étnico-cultural.

Custos

Toda a logistica e custeio envolvidos na realizacdo da visita técnica serd de
responsabilidade da Fundacdao Renova.

Metodologia aplicada a visita técnica

Para que a visita técnica extrapole o ambito do turismo e de fato atinja seus objetivos,
€ necessaria que ela seja orientada por uma escolha metodoldgica de técnicas e
métodos a serem utilizados para aprofundar o conhecimento quanto a todas as inter-
relacdes que se pretende conhecer e analisar. Para tanto, quanto mais simples e
objetivos forem os métodos utilizados nas visitas técnicas, mais rapido se obtém uma
resposta aos objetivos formulados.

Assim, propbe-se a seguir, 0 encaminhamento para a organizacao da ida ao campo, de
forma sistematizada, através de um roteiro bésico.

a) Objetivos: devem ser explicitados aos participantes da visita técnica os
resultados esperados da atividade de forma ampla, os objetivos gerais e
aqueles especificos, referentes a caracteristicas peculiares da comunidade a
ser visitada, ou do contexto em que esta inserida.

b) Procedimentos anteriores a visita técnica: Esta etapa refere-se ao
planejamento e organizacdo da visita, antes da ida ao campo. Aqui serdo
previstos os procedimentos que irdo subsidiar a realizacdo da atividade, ou
seja, ampliar a visdo e compreensdo sobre o assunto e a comunidade onde o
trabalho sera realizado, como pesquisa bibliografica, palestras e outras.

c) Atividades de Campo: refere-se a realizacdo do trabalho de campo em si,
considerando todos os aspectos que foram anteriormente planejados, ou seja,
esta etapa prende-se a execucdo do previsto.

e Registro dos elementos observados - Relaciona-se a captacdo de
aspectos complementares, sobre o observado e que podem ser
colhidos através de instrumento como: caderneta de anotacoes,
fotografias, filmes e outros.

e Coleta de informacdes - Serd o direcionamento para responder as
perguntas que originaram o interesse sobre a realizacdo da visita
técnica naquela comunidade, utilizando-se para tal, a realizacdo de
entrevistas, rodas de conversa ou observacao participante.

d) Procedimentos Posteriores: Quando do retorno da visita técnica, devem ser
realizadas as seguintes atividades:

e Sistematizacdo das informacdes e dados coletados;

e Reflexdo conjunta quanto ao ambiente observado

e [Estabelecimento de relacdo entre o que se viu e a propria
comunidade do Degredo.

e Apresentar os resultados da visita aos demais comunitarios podendo,
para tanto, lancar mao de relatdrios, exposicdo fotografica e filmes,
seminarios e outras.
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Divulgacado dos atrativos locais

Como forma de divulgar os atrativos locais para promover o turismo de Degredo, que
ainda nado é visto como um destino turistico, recomenda-se parceria com 0s
estabelecimentos turisticos de Pontal do Ipiranga - hotéis, pousadas, restaurantes,
entre outros e elaboracdo de um plano de midia para divulgacéo.

Assim, recomenda-se que nesta etapa seja elaborado um Plano de Midia para divulgar

os atrativos turisticos de Degredo, contendo:

a) materiais para divulgar nos estabelecimentos turisticos de Pontal do

Ipiranga;

b) criacdo de redes sociais para divulgar a Comunidade de Degredo, seus

atrativos e produtos;

) insercdo da localizacdo da comunidade no Google Maps;

d) insercdo de placas de identificacdo local (Territério Quilombola do
Degredo), identificacdo dos atrativos turisticos, de como chegar, nome das
trilhas, lagoas, navios submersos, parque das orquideas, lugar de acesso ao

Rio Ipiranga, agroturismo, dentre outros.

Sugere-se, também, que o Plano de Midias esteja em total relacdo com a Agenda
Cultural criada no programa de Incentivo as Praticas Culturais, podendo utilizar-se o
espaco eletronico como local para compartilhar informacdes histoéricas, sécio-culturais

e turisticas do Degredo.

RECURSOS HUMANOS

.. . A . Responsabilidade no
projeto

Graduacdo em
Turismologo Turismo, técnico em
Turismo e Hotelaria

Graduacdo em
Administracdo,
técnico em
Administracdo

Administrador

Graduacdo em
Publicitdrio Publicidade ou
Comunicacdo Social

Pés-graduacdo em

Antropdl
B Antropologia

Diagnostico, Plano de
Negocios e Capacitacdo
de Guias Locais

Diagnéstico e Planos de
Negdcios

Plano de Midia

Acompanhamento de
todas as atividades
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PRODUTOS

Relatério de diagndstico: ao final da etapa de diagndstico, um relatério deverd ser
entregue, descrevendo as atividades realizadas e os resultados do diagnostico.
Recomenda-se que registros fotograficos sejam anexados ao relatério.

Plano de Negodcios: ao final desta etapa, espera-se que um Plano de Negocios do
Degredo seja entregue, correspondendo a todas as exigéncias previstas no
detalhamento da etapa.

Roteiro Turistico: deve ser entregue ao final desta etapa um roteiro turistico do
Degredo correspondendo as especificacoes deste detalhamento.

Relatérios de capacitacdo: ao final de cada atividade de capacitacdo de guias turisticos,
incluindo a visita técnica, deve ser entregue um relatério contendo descricdo das
atividades realizadas, metodologia utilizada e resultados obtidos.

Plano de midia: ao final desta etapa, espera-se a entrega de um Plano de Midia que
especifique as  estratégias de divulgacdo do turismo de  Degredo.

Herkenhoff
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CRONOGRAMA

Atividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contratacdo da consultoria de
publicidade e turismo

Diagnéstico

Relatério de diagndstico
Plano de Negdcios

Roteiro Turistico
Capacitacdo de guias locais
Relatério capacitacdo 1
Relatério capacitacdo 2
Relatério capacitacdo 3
Relatério capacitacdo 4
Relatério capacitacdo 5

Divulgacdo dos atrativos
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de construcdo da Casa da Tradicdo do Degredo: o presente Programa de
Incentivo ao Turismo Ecoldgico Cultural do Degredo so6 iniciard suas atividades uma
vez que a Casa da Tradicdo do Degredo esteja construida e funcionando. Pretende-se
que o espaco seja utilizado como referéncia para os visitantes da comunidade, sendo o
local de recepcdo, da realizacdo de varias atividades etno turisticas e local para a
implantacdo da lojinha do Degredo.

Programa de Incentivo as Prdticas Culturais do Degredo: entende-se que a Agenda
Cultural construida no Programa de Incentivo as Praticas Culturais do Degredo é
fundamental para fomentar as atividades turisticas no Degredo, servindo de insumo
para o Programa de Incentivo ao Turismo Ecoldgico Cultural do Degredo.

BIBLIOGRAFIA

SILVA, Glaubécia Teixeira da Silva, NOVO, Cristiane Barroncas. Roteiro Turistico.
Manaus: Centro de Educagéo Tecnolédgica do Amazonas, 2010.

REFERENCIA DE PROJETO ANALOGO

Guia Kalunga - Associacdo de Guias do Quilombo Kalunga. Disponivel em
http://guiakalunga.org.br/
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Eixo 4.
GESTAO TERRITORIAL E

PROCESSOS INTEGRADOS

No bojo do processo de reparacdo e compensacdo dos impactos causados pelo
rompimento da barragem de Fundao & comunidade remanescente de quilombo do
Degredo, sdo contemplados 20 programas do PBAQ), organizados em 5 eixos.

Os programas elencados no presente eixo, definem o processo gerencial a ser adotado
para a execucdo do conjunto de a¢des previstas, tendo como objetivo principal dotar a
geréncia do PBAQ de mecanismos eficientes que garantam a execucado e o controle
das acoes planejadas, a adequada conducdo ambiental das obras, o controle das
informacdes e manutencado de um elevado padrao de qualidade na implantacdo dos
programas.

Nesse contexto, a Gestao Integrada dos Processos tem como papel desenvolver acoes
coordenadas e estruturantes, na perspectiva da integracdo, previstas nos diferentes
programas constantes do PBAQ, sendo instrumento de carater dinamico, que visa a
dar efetividade ao que fora proposto.

Para tanto, a Gestao Territorial parte de algumas premissas:

e Deve ser um instrumento feito pelos quilombolas, para os quilombolas,
segundo suas aspiracoes e visoes de futuro, com a coautoria e o apoio da
Fundacdo Renova, do Estado e de parceiros da sociedade civil.

e Deve ser um garantidor da consonancia dos programas a serem colocados em
pratica com o ordenamento juridico nacional, seguindo e respeitando as
normas vigentes, consideradas as especificidades das comunidades
tradicionais.

e Deve objetivar a sustentabilidade das acdes propostas no PBAQ,
considerando os aspectos socioculturais, econémicos, politicos e ambientais
do territdrio, no sentido de atender as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades das geracdes futuras também atenderem as
suas proprias necessidades.

e Deve ser o responsavel pela negociacdo de acordos internos e externos,
construindo canais de didlogo com o Estado, com a Fundacao Renova e com
demais organizacoes da sociedade civil, criando articulacbes e arranjos
institucionais que contribuam para o processo de etnodesenvolvimento e
sustentabilidade da comunidade do Degredo.

De forma adicional, as atividades aqui descritas buscam garantir o protagonismo da
comunidade quilombola, permitindo sua efetiva participacdo e o exercicio do controle
social em todas as etapas relativas ao PBAQ, em respeito as disposicoes de normativas
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nacionais e internacionais, em especial, a Convencdo N° 169 da Organizacdo
Internacional do Trabalho (OIT). Além disso, objetiva estabelecer a adequacdo das
acoes ao contexto local, ampliando o alcance dos resultados, com base na promocao
da autonomia e do fortalecimento comunitario.

Escopo de Acées

Considerando tais orientacoes, foi definida proposta inicial de acdes a serem
implementadas pela Fundacdo Renova, no Degredo, para gestdo territorial e
integracdo dos processos que compdem o PBAQ. As atividades aqui descritas sdo
fruto da interlocucao permanente entre as equipes envolvidas na elaboracdo do ECQ
e do presente PBAQ com a comunidade quilombola e com a CT-IPCT, bem como da
incorporacdo de normativas e diretrizes relacionadas aos povos e comunidades
tradicionais ao processo de reparacao vivido no territorio.

OBJETIVOS

» Permitir a ampla oportunidade de controle social pelos atingidos;

» Gerar autonomia a comunidade e sustentabilidade as acdes de reparacao e

-
|
|
|
: » Garantir a adequada e efetiva implementacao das acdes propostas pelo PBAQ;
|
|
|
|
: compensacao.

-

]

Dessa forma, foram definidos quatro programas, nesse eixo, a serem implementados
pela Fundacao Renova na Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, para
reparacdo e compensacao dos danos causados ao territério nessas dimensoes. Tal
proposta foi avaliada e emendada pela Camara Técnica Indigena e de Povos e
Comunidades Tradicionais (CT-IPCT). O escopo revisado e atualizado pela Herkenhoff
& Prates é composto por atividades previstas para serem implementadas ja no
primeiro ano de execucao do PBAQ.

Programas do Eixo Gestdo

Territorial e Processos Objetivo geral
Integrados

Qualificacdo de quilombolas do Degredo com o
intuito de fortalecer as liderancas jd estabelecidas,
fomentar o surgimento de novas liderancas, bem
como promover a autonomia comunitdria, sua
capacidade de atuacdo sociopolitica para a gestdo
dos processos, e a sustentabilidade das acdes de
reparacdo a serem implementadas em campo.

Pg 13. Capacitacdo de
liderancas quilombolas

Identificar e antecipar situacées adversas por meio
de acées preventivas e corretivas, impedindo que
tais situacoes se estabelecam como problemas,
Pg 14. Monitoramento e bem como proporcionar um controle gerencial de
gestdo todas as fases do PBAQ, agilizando decisées a
partir de informacdes estruturadas e disponiveis
para consulta, aumentando o controle gerencial e
tornando a organizacdo do PBAQ mais eficiente,
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Programas do Eixo Gestdo
Territorial e Processos
Integrados

Pg 15. Didlogo,
participacdo e controle
social

Pg 16. Sede
administrativa da Asperqd

GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS ‘INTE‘GRADOS

Objetivo geral

uma vez que possibilita o seu acompanhamento e
monitoramento desde seu inicio até o seu
encerramento.

Criar, manter e fomentar espacos de interlocucdo
entre a Comunidade do Degredo, a Fundacdo
Renova e  demais  partes  interessadas,
incorporando a participacdo social como método
de gestdo, por meio do estabelecimento de
governanca compartilhada nos projetos, baseada
na transparéncia, prestacdo de contas e didlogo
social, afirmando a participacdo social como
direito humano e a gestdo do PBAQ como agente
indutor deste direito.

Mediar o processo de construcdo de prédio para
sediar a Asperqd.

A seguir, cada um dos programas previsto € detalhado.
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Programa 13

Capacitacao de Liderancas
Quilombolas

O programa foi elaborado a partir do pressuposto de que o entendimento do contexto
em que os comunitdrios do Degredo estdo inseridos, o acesso as bases legais
quilombolas e a consciéncia da importancia da organizacdo comunitaria, sdao condicdo
primeira para a emancipacdo e inclusdo social. Tem por meta propiciar maior
envolvimento dos moradores do Degredo com as questbes comunitarias, fortalecendo
as entidades que os representam, tais como associacoes, por meio da apropriacdo e do
sentimento de pertencimento.

Busca ainda facilitar o didlogo entre comunitérios e analistas, o que ird fornecer
subsidios para identificacdo de pontos fracos e fortes na efetividade da gestdo
participativa proposta para o PBAQ, das Associacbes e de outras esferas de
participacdo. Além de promover intercambio e unido entre moradores de diferentes
comunidades quilombolas, em busca do fortalecimento comunitario.

Dessa forma, este Programa de Formacdo de Liderancas pretende trabalhar o
fortalecimento dos quilombolas por meio da qualificacdo desse grupo. A partir dos
interesses dos comunitarios, coloca-los em contato com informacoes, instrumentos,
técnicas, histérias, vivéncias e experiéncias que os qualifique para uma participacao
mais efetiva, constante e critica, na gestao de seu territério, entidades representativas
e de governanca da reparacao.

Ao ser trabalhada como processo de construcdo de conhecimentos, habilidades e
atitudes, as competéncias individuais e coletivas, que englobam o ambiente natural,
politico, historico, econdmico, cultural e social, a formacdo de liderancas deve ser
pensada como acdo continuada e integrada aos contextos locais, regionais e globais
resguardando-se de ser executada como acao pontual desconectada do todo.

Os processos continuados de formacdo de liderancas incluem também a perspectiva
de que o educando é o sujeito principal de seu processo de aprendizagem. Isso implica
em dar condicdes para o educando aprender a partir de seus interesses e objetivos,
sem que seja alvo de um processo de imposicdo de temas que ndo lhes dizem
respeito. O protagonismo na acdo pedagdgica estimula tanto a participacao e interesse
do educando nas acdes educativas quanto sua autoestima, ao ver reconhecido na
dindmica pedagogica seus interesses, desejos e necessidades.

Outro ponto relevante na formacao de liderancas ¢ sua vocacdo emancipadora, ao
proporcionar a transformacdo da sociedade por meio do oferecimento de
oportunidades, saberes, técnicas e ferramentas de fortalecimento e empoderamento
dos individuos para melhorar suas condicoes de vida e mitigar seus niveis de
vulnerabilidade social.

Este programa de formacdo de liderancas esta alicercado conceitualmente sobre a
pedagogia da autonomia de Freire (1996), o que significa que algumas premissas sao
assumidas de inicio. A primeira delas, reconhecer os sujeitos participes da qualificacdo
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também como produtores de saber, tomando o ato de ensinar ndo como transferéncia
de conhecimento, mas como criacdo de possibilidades para a sua producédo ou a sua
construcao.

Consequentemente, a qualificacdo deve respeitar os saberes socialmente construidos
na pratica comunitéaria do Degredo, aproveitando da experiéncia dos participes. O que
deve ser buscado é a associacdo daquilo que serd ensinado com a realidade concreta
vivida por essas pessoas. O objetivo central desse programa de formacao € ensinar os
contelidos aos quilombolas para que estes, ao té-los aprendidos, passem a operar por
Si mesmos.

Em segundo lugar, reconhecer que os formandos sdo seres histérico-sociais, cuja
experiéncia ndo pode ser simplesmente convertida em treinamento técnico, sob pena
de desconsiderar sua formacdo moral e sua identidade cultural. Consoante a isso,
rejeitar qualquer forma de discriminacéo, seja ela por pratica preconceituosa de raca,
de classe, de género, de credo ou que ofenda qualquer substantividade do ser
humano.

Assim, o que se busca nesse programa ao associar saberes técnicos, cientificos,
artisticos, culturais, historicos, geograficos e juridicos, é a ampliacdo da participacdo
social, ndo apenas no processo de reparacdo conduzido pela Fundacdo Renova ou na
execucdo do PBAQ, mas em todos os espacos onde ela se da, dando voz e
estimulando o protagonismo dos quilombolas do Degredo nas questdes referentes ao
seu territério que € bem de uso comum de todos. Assim, o que se almeja é a formacéo
de liderancas voltada para o exercicio da cidadania, no sentido do desenvolvimento da
acdo coletiva para o enfrentamento dos conflitos e questbes socioambientais,
instrumentalizando os quilombolas do Degredo para que esses sejam sujeitos ativos da
gestdo de seu territorio, atuando para a valorizacdo de seu modo de vida e de sua
cultura.

JUSTIFICATIVA

Com a “chegada da lama”, a populacdo do Degredo intensificou suas relacbes com
diversos atores sociais e juridicos, dentro e fora de seu territério e passou a lidar,
também, com novos atores, como por exemplo a Fundacdo Renova. E certo que ja
tiveram algumas experiéncias lidando com a Petrobras - em processos de reparacao, e
com a Fundacdo Cultural Palmares, no processo de reconhecimento enquanto
comunidade quilombola. Ainda assim, o impacto trouxe novas demandas para a
comunidade, que tem um histérico recente de auto reconhecimento enquanto
quilombola.

Nesse ambito, entende-se que o Programa de Capacitacdo de Liderancas Quilombolas
¢ importante para fortalecer as liderancas e associacoes ja existentes, promover a
formacao e fortalecimento de novas liderancas e dar amplo suporte a populacdo da
comunidade nas relacbes com a Fundacdo Renova e outras instituicoes privadas e
publicas. Para além disso, compreende-se que este programa pode auxiliar a
comunidade do Degredo nas lutas por reconhecimentos de seus direitos quilombolas.

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
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OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa ¢é a qualificacdo de quilombolas do Degredo com o
intuito de fortalecer as liderancas ja estabelecidas, fomentar o surgimento de novas
liderancas, bem como promover a autonomia comunitaria, sua capacidade de atuacédo
sociopolitica para a gestao dos processos, e a sustentabilidade das acdes de reparacéo
a serem implementadas em campo.

[ e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Apresentar aos comunitarios do Degredo um conjunto de informacgdes e
vivéncias que, por um lado, incremente o nivel de informacdes sobre as bases
legais quilombolas, e por outro, auxilie o fortalecimento comunitério e o
diagnostico de futuras liderancas potenciais para o Degredo.

» Elaborar praticas formativas dialdgicas, construidas a partir de ciéncias,
conhecimento tradicional e linguagem juridica, que gere participacdo social,
protagonismo e exercicio da cidadania.

» Estimular a compreensdao do contexto social, politico, cultural, historico,
econdmico, ambiental do territério e valorizar a propria cultura além de
ampliar o sentimento de pertencimento ao territério.

» Ampliar as nocdes de gestao; de politicas publicas; de direitos e deveres dos
povos tradicionais; de questdo racial, de politicas de promocdo da igualdade
racial, de direitos quilombolas, de regularizacdo fundiaria e controle social das
politicas publicas.

» Instrumentalizar os comunitdrios para o exercicio de organizacdo social e
gestdo comunitaria.

P Qualificar os comunitarios para se apropriarem e participarem dos
instrumentos de gestdo do PBAQ.
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REQUISITOS/BASES LEGAIS

Convengdo no 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacao integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de fundao e aprimora os mecanismos de
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efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O programa ¢é estruturado em maodulos, e cada modulo sera realizado em encontros
presenciais, com duracdo determinada pelo tema trabalhado. Serdo abordados saberes
necessarios ao fortalecimento comunitario, a acdo participativa, ao estimulo do
protagonismo ou a gestao territorial.

Todas as atividades do programa serdo desenvolvidas no proprio Degredo,
inicialmente no espaco do Centro de Integracdo Comunitaria (CIC), passando para a
Casa da Tradicdo, tdo logo sua estrutura esteja finalizada.

Os encontros acontecerdo durante periodos previamente negociados e estabelecidos
de forma a nado prejudicar a rotina das atividades comunitédrias. Para tanto, é
fundamental que a coordenacdo do programa esteja sempre em contato com a
comisséo de atingidos e demais liderancas comunitérias, de modo a definir datas
respeitando o periodo de realizacdo de suas atividades econémicas e culturais.

Para trabalhar cada médulo, devem ser selecionadas pessoas qualificadas para abordar
a parte tedrica do tema em questdo, podendo ser elas liderancas da propria
comunidade ou de outras comunidades quilombolas, técnicos, pesquisadores,
académicos, servidores publicos e outros, que desenvolvam acdes e ou projetos cujas
atividades estejam relacionadas ao tema escolhido.

Dessa forma, os comunitarios do Degredo serdo apresentados a conhecimentos e
saberes referentes ao tema escolhido por pessoas que atuam profissionalmente na
drea, entrando em contato com contelido tedrico e préatico, com formas e linguagens
proprias dos temas trabalhados, além de estabelecerem redes de contatos com
pessoas que podem ajudar na sua atuacdo protagonista, seja imediatamente, seja no
futuro. Além disso, a partir dos contatos com pessoas qualificadas nas mais variadas
areas do conhecimento, comunitarios do Degredo poderdo receber orientacoes
referentes aos seus desafios imediatos, tais como contatos com técnicos, informacoes
referentes a politicas publicas, materiais de apoio entre outros.

Os profissionais convidados poderdo abordar o contetdo tedrico através de palestra,
exposicao dialogada, mesa redonda, debate ou quaisquer outros métodos didatico-
pedagogicos adequados, de caradter ndo formal, para os participantes do programa.
Podem contar com o auxilio de imagens, videos, sons, ceramicas, organismos, livros
textos, e quaisquer outros objetos, ferramentas ou mecanismos que o responsavel
técnico julgar necessario para facilitar a aproximacao dos quilombolas com o contetdo
tratado e que ndo sejam impeditivos do ponto de vista logistico. Deverdo ser
priorizados, ainda, referenciais bibliograficos que dialoguem diretamente com a
realidade das comunidades remanescentes de quilombo, como a “Colecdo Terras de
Quilombos, produzida pelo INCRA em parceria com a Universidade Federal de Minas
Gerais.

Essa pluralidade de linguagens visa adaptar vocabuldrios, métodos e técnicas as
caracteristicas dos participantes, tendo por meta facilitar a aprendizagem, potencializar
os resultados cognitivos, além de estimular a participacdo ativa, a efetivacdo das acoes
propostas, aumentando a apropriacao de todo o processo educativo.

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
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Facilitadores especializados, antes de atuarem no Degredo, deverdo receber as
informacdes necessarias sobre a estrutura do programa para nivelamento e reflexdo
de como serd sua abordagem no processo de ensino aprendizagem. Desde os
objetivos e intencdes do programa, passando pelas caracteristicas do grupo e pelo
historico da comunidade onde sera realizada a atividade, culminando com as
competéncias, habilidades e atitudes a serem estimuladas na execucdo do modulo de
acordo com a coordenacéo pedagdgica do processo educacional.

Aos participantes deverd ser garantido o direito de exercer seu protagonismo ao
sugerir novos temas, bem como formas de trabalha-los, sendo os modulos aqui
descritos o contetdo minimo a ser tratado.

Cada moédulo devera contar com um ou mais responsaveis técnicos pela parte teodrica.
Esses profissionais sdo orientados pelo coordenador do projeto.

Quando replicados os maodulos, é desejavel que os responsaveis técnicos das
atividades tedricas sejam acompanhados por participantes daguele modulo, que ja
tenham passado por esse processo de formacdo em oportunidade anterior. Esses
participantes servirdo como exemplo dos resultados obtidos no projeto e, ao mesmo
tempo, receberdo um novo tipo de qualificacdo e treinamento ao serem colocados
como membros da equipe organizadora da nova etapa dessa proposta. Mais um

momento no estimulo ao protagonismo desse grupo.

Caberd ao coordenador do programa, estabelecer uma conexdo légica entre os
modulos propostos, garantindo o alinhamento de todo o processo educativo, assim
como a coesdo entre os temas ja tratados e os temas futuros, de tal forma que todo o
processo se torne fluido e claro para os envolvidos. Outro papel importante do
coordenador ¢ poder participar diretamente da avaliagdo dos encontros, junto aos
demais membros da equipe, avaliando ndo sé o maddulo pontual, como todo o
processo educativo, e realizando as adequacotes e refinamentos de curso a medida
que os encontros acontecerem.

A seguir serdo apresentados os trés modulos pré-definidos para este programa:

1. Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais das
Comunidades Quilombolas

Objetivos

Oferecer reflexdes acerca dos direitos territoriais, culturais e educacionais das
comunidades quilombolas que sdo previstos na Constituicdo Federal de 1988, como
os relacionados a demarcacdo, reconhecimento e titulacdo de terras, aos direitos
culturais de protecdo a memdria, ao sagrado e ao patriménio historico-cultural e aos
direitos da educacao escolar quilombola.

Aulas

O formato das aulas serd de oficinas, nas quais estardo presentes formadores
especialistas nos temas a serem abordados. As aulas acontecerdo em local e horério a
ser acordado com a comunidade.

Sugere-se a realizacdo de 4 sessoes, com duracado maxima de 3 horas cada.

Publico
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Deverdo ser oferecidas de 15 a 20 vagas abertas para toda a comunidade.
Periodicidade

Essa formacao deve ser oferecida anualmente, pelo periodo minimo de 4 anos.
Selecdo

A selecao serd por ampla concorréncia.

Programacdo

Sessdo 1 - Comunidades Quilombolas, Direitos Humanos, Econdmicos, Sociais,
Culturais e Ambientais e a atuacdo dos 6rgaos institucionais.

A sessao deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:
e Convencdo 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho
o O direito ao autorreconhecimento
o O direito a uma consulta livre prévia e informada

o O direito de escolher suas prioridades no que diz respeito ao processo
de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crencas,
instituicdes e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou
utilizam de alguma forma

o O direito de controlar o seu préoprio desenvolvimento econémico, social
e cultural

e Decreto 5.051/04

o Conhecer o instrumento que promulga a Convencdo n° 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e
Tribais.

e Decreto 6.040/07

o Conhecer o instrumento que institui a Politica Nacional de
Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais -
PNPCT

o Conhecer o conceito de povos e comunidades tradicionais
o Conhecer o conceito de territorios tradicionais
o Conhecer o conceito de desenvolvimento sustentavel

e O papel da Fundacao Cultural Palmares

o Conhecer os principios da promocao da preservacao dos valores
culturais, sociais e econdmicos decorrentes da influéncia negra na
formacao da sociedade brasileira.

o Conhecer os principios da promocdo e apoio a eventos visando a
interacao cultural, social, econémica e politica do negro no contexto
social do pais;
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Conhecer o processo de certificacdo das comunidades remanescentes
dos quilombos

Conhecer os principios da garantia de assisténcia juridica, em todos os
graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para a
protecido da integridade de seu territorio

Sessdo 2 - Reconhecimento, demarcacdo e titulacdo de terras das Comunidades

Quilombolas.

A sessao deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:

e Artigo 68 das Disposicoes Constitucionais Transitérias da CF88.

O

Conhecer o processo de reconhecimento da propriedade definitiva das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos

e Decreto 4.887/03

[e]

Conhecer o conceito de remanescentes das comunidades dos quilombos

Conhecer o conceito de terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos

Conhecer os critérios para medicdo e demarcacdo das terras

e O papel do INCRA

o

Compreender as acoes de regularizacdo fundiaria, como garantida dos
direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos
quilombos

Compreender as acdes de regularizacdo fundidria, como garantia da
preservacao da identidade cultural dos remanescentes das comunidades
dos quilombos

Conhecer os processos de identificacdo, reconhecimento, delimitacao,
demarcacdo e titulacdo das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos

Conhecer o processo de outorga de titulo coletivo e pré-indiviso as
comunidades e as cldusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade e de
impenhorabilidade.

Sessdo 3 - Conhecimento tradicional, protecdo a memaria, ao sagrado e ao patriménio
historico-cultural das Comunidades Quilombolas.

A sessao deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:

e O papel do IPHAN

O

Conhecer o conceito de patrimoénio cultural
Conhecer os conceitos de patriménio material e imaterial

Conhecer o processo de inventario, protecdo e promocdo do patriménio
cultural
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Sessdo 4 - Educacido para as relacdes étnico-raciais, educacdo escolar quilombola e
acoes afirmativas.

A sessao deve contar, minimamente, com contelidos relacionados a:

e Resolucdo CNE 08/2012

O

Conhecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacdo Escolar
Quilombola na Educacéo Bésica

Compreender a obrigacao da oferta da Educacdo Escolar Quilombola
por estabelecimentos de ensino localizados em comunidades
quilombolas, bem como por estabelecimentos de ensino proximos a
essas comunidades e que recebem parte significativa dos estudantes
oriundos dos territorios quilombolas

Compreender o direito dos estudantes de se apropriar dos
conhecimentos tradicionais e das suas formas de producdo de modo a
contribuir para o seu reconhecimento, valorizacdo e continuidade;

Compreender o direito a recursos didaticos, pedagdgicos, tecnologicos,
culturais e literdrios que atendam as especificidades das comunidades
quilombolas

Compreender a necessaria consideracdo, por parte das escolas, das
praticas socioculturais, politicas e econdmicas das comunidades
quilombolas, bem como o0s seus processos proprios de ensino-
aprendizagem e as suas formas de producdo e de conhecimento
tecnologico

Conhecer os principios que norteiam uma educacdo voltada ao respeito
a historia, o territorio, a memoaria, a ancestralidade e os conhecimentos
tradicionais

e Estatuto da Igualdade Racial

o

(@]

Conhecer o instrumento destinado a garantir a populacdo negra a
efetivacdo da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos
individuais, coletivos e difusos e o combate a discriminacdo e as demais
formas de intolerancia étnica.

Conhecer o conceito de discriminacéo racial ou étnico-racial
Conhecer o conceito de desigualdade racial

Conhecer o conceito de desigualdade de género e raca
Compreender o conceito de populacdo negra

Conhecer o conceito de acoes afirmativas

e Lein®10.639

(@]

Compreender a obrigatoriedade o ensino sobre Histéria e Cultura Afro-
Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares e conhecer os contetidos programaticos estabelecidos.
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Fechamento do médulo

Como concluséo das atividades realizadas no médulo, propde-se a realizacao de visitas
técnicas a outras comunidades quilombolas, seguindo procedimento que seré descrito
em topico mais adiante.

2. Relagées Etnico-Raciais

Objetivos

Propiciar condicdes para a discussdo da formacdo cultural brasileira questionando as
leituras hegemonicas da nossa cultura e de suas caracteristicas, assim como das
relacoes entre os diferentes grupos sociais e étnicos.

Aulas

O formato das aulas serd de oficinas, nas quais estardo presentes formadores
especialistas nos temas a serem abordados. As aulas acontecerdo em local e horério a
ser acordado com a comunidade.

Sugere-se a realizacdo de 6 sessoes, com duracdo maxima de 3 horas cada.
Publico

Deverdo ser oferecidas de 15 a 20 vagas, de amplo acesso aos comunitarios.
Periodicidade

Essa formacao deve ser oferecida anualmente, pelo periodo minimo de 4 anos.
Selecdo

A selecéo se dard por ampla concorréncia.

Programacdo

Sessdo 1 - Termos e conceitos presentes no debate sobre relacdes raciais

o Conhecer o conceito de identidade, identidade negra, raca, etnia,
racismo, etnocentrismo, preconceito racial, discriminacdo racial e
democracia racial.

Sessdo 2 - Estado, sociedade e a producao da desigualdade racial.
o Compreender as origens da desigualdade racial brasileira
o Compreender o conceito de racismo estrutural
o Compreender o conceito de democracia racial
Sessdo 3 - Representacoes negras na industria midiatica.
o Arepresentacdo do negro no cinema, televisdo e propaganda

Sessdo 4 - Interseccdo entre Género e Raca
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o Compreender como se relacionam o preconceito racial e preconceito
contra as mulheres

o Compreender o protagonismo das mulheres quilombolas
o Conhecer a Marcha das Mulheres Negras
Sessdo 5 - Panorama dos movimentos sociais negros no Brasil.
o Conhecer a histéria da Frente Negra Brasileira (FNB)
o Conhecer a histéria do Movimento Negro Unificado (MNU)
o Compreender o Dia da Consciéncia Negra

o Conhecer a Coordenacdo Nacional de Articulacdo das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas (CONAQ)

Sessdo 6 - Politicas publicas e combate ao racismo
o Compreender as politicas de acoes afirmativas
o Compreender a politica de cotas raciais
Fechamento do médulo

Como conclusdo das atividades do médulo, devera ser realizado um seminario publico,
preferencialmente durante o més de novembro, tendo como pauta temas relacionados
a tematica das relacdes raciais no Brasil, a partir do interesse dos formandos.

O objetivo de tal atividade sera articular a perspectiva tedrica aprendida durante a
formacdo com a experiéncia pratica, lancando foco sobre as evidéncias e interfaces
socialmente construidas de tais relacoes.

Para tanto, propde-se que o semindrio seja estruturado de modo a abarcar reflexées e
problematizacoes sobre questdes histdricas, politicas, sociais, culturais imbricadas com
a teméatica proposta. Como participantes, sugere-se o convite a pessoas ligadas a
universidades, movimentos sociais e outros coletivos negros. Necessariamente, devera
ser prevista a participacao de algum(ns) formando(s) nessa atividade, na condicdo de
debatedores/expositores, em perspectiva simétrica aos demais participantes.

3. Elaboracao de projetos

Objetivos

Propiciar condicoes para que a populacdo do Degredo possa aceder a plataformas de
projetos sociais, elaborar projetos e captar recursos para realiza-los.

Aulas

O formato das aulas serd de oficinas, nas quais estardo presentes formadores
especialistas nos temas a serem abordados. As aulas acontecerdo em local e horério a
ser acordado com a comunidade.

Sugere-se a realizacdo de 4 sessoes, com duracao maxima de 3 horas cada.
Publico
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Deverdo ser oferecidas de 15 a 20 vagas, de amplo acesso aos comunitarios.
Periodicidade
Essa formacao deve ser oferecida anualmente, pelo periodo minimo de 4 anos.
Selecdo
A selecao se dard por ampla concorréncia.
Programacdo
Sessdo 1 - Elaboracéo de projetos
o Conhecer o processo de formulacao de projetos
o Conhecer o roteiro basico para apresentacdo de projetos
o Conhecer os critérios para selecdo e analise de projetos
Sessdo 2 - Captacao de recursos
o Introducdo a captacdo de recursos
o Conhecer as fontes de captacao de recursos
o Conhecer a lei de incentivo a cultura
Sessdo 3 - Prestacdo de contas
Sessdo 4 - Gestao de projetos
Fechamento do médulo

Como concluséo das atividades realizadas no médulo, os formandos deverdo elaborar
um projeto a ser executado no Degredo. Para tanto, propde-se a divisdo da turma em
grupos, cada qual com a atribuicdo de apresentar uma proposta. Essas deverdo ser
debatidas pelo coletivo para que, a partir disso, seja selecionada a proposta que
ensejard a elaboracdo de um projeto com a participacdo de todos.

VISITAS TECNICAS

A visita técnica é um importante instrumento formativo, uma vez que proporciona aos
formandos o contato com realidades outras, ainda que em contexto similar ao seu,
ajudando na articulacdo entre a aplicacdo pratica dos contelidos aprendidos em sala
de aula, durante as oficinas de formacao.

Objetivos
e Estabelecer relacoes entre o conteldo da formacao oferecida e a pratica;
e Conhecer experiéncias de comunidades quilombolas em diferentes contextos;
e Exercitar as habilidades de analise, observacao e critica;
e Estabelecer redes de relacdes com outras comunidades quilombolas.
Publico
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De 3 a 5 pessoas, participantes da formacdo em Direitos Territoriais, Culturais e
Educacionais das Comunidades Quilombolas, a serem escolhidos pelos proprios.

Recomenda-se que aqueles que participarem de uma visita técnica nao estejam entre
os participantes das demais, com o objetivo de permitir que todos aqueles que fizeram
a formacao tenham a possibilidade de participar.

Periodicidade
De 2 a 4 visitas por ano.

O programa de visitas técnicas deverd ser realizado pelo periodo minimo de 4 anos,
em conjunto com a realizacdo da formacdo em Direitos Territoriais, Culturais e
Educacionais das Comunidades Quilombolas.

Escolha das comunidades visitadas

A escolha das comunidades a serem visitadas deve partir dos participantes da
formacdo em Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais das Comunidades
Quilombolas, tendo relacao com as questdes tratadas durante as sessoes.

A articulacdo com as comunidades anfitrias, deverd ser feita por intermédio da
Fundacao Cultural Palmares e da CONAQ.

Custos

Toda a logistica e custeio envolvidos na realizacdo das visitas técnicas serd de
responsabilidade da Fundacdo Renova.

Metodologia aplicada a visita técnica

Para que a visita técnica extrapole o ambito do turismo e de fato atinja seus objetivos,
€ necessaria que ela seja orientada por uma escolha metodoldgica de técnicas e
métodos a serem utilizados para aprofundar o conhecimento quanto a todas as inter-
relacdes que se pretende conhecer e analisar. Para tanto, quanto mais simples e
objetivos forem os métodos utilizados nas visitas técnicas, mais rapido se obtém uma
resposta aos objetivos formulados.

Assim, propbe-se a seguir, o0 encaminhamento para a organizacao da ida ao campo, de
forma sistematizada, através de um roteiro basico.

a) Objetivos

Devem ser explicitados aos participantes da visita técnica os resultados esperados da
atividade de forma ampla, os objetivos gerais e aqueles especificos, referentes a
caracteristicas peculiares da comunidade a ser visitada, ou do contexto em que esta
inserida.

b) Procedimentos anteriores a visita técnica.

Esta etapa refere-se ao planejamento e organizacdo da visita, antes da ida ao campo.
Aqui serdo previstos os procedimentos que irdo subsidiar a realizacao da atividade, ou
seja, ampliar a visdo e compreensao sobre o assunto e a comunidade onde o trabalho
sera realizado, como pesquisa bibliografica, palestras e outras.

c) Atividades de Campo
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Refere-se a realizacdo do trabalho de campo em si, considerando todos os aspectos
que foram anteriormente planejados, ou seja, esta etapa prende-se a execucdo do
previsto.

e Registro dos elementos observados - Relaciona-se a captacdo de
aspectos complementares, sobre o observado e que podem ser
colhidos através de instrumento como: caderneta de anotacoes,
fotografias, filmes e outros.

e Coleta de informacoes - Sera o direcionamento para responder as
perguntas que originaram o interesse sobre a realizacdo da visita
técnica naquela comunidade, utilizando-se para tal, a realizacao de
entrevistas, rodas de conversa ou observacao participante.

d) Procedimentos Posteriores

Quando do retorno da visita técnica, devem ser realizadas as seguintes atividades:
e Sistematizacdo das informacdes e dados coletados;
e Reflexdo conjunta quanto ao ambiente observado

e Estabelecimento de relacdo entre o que se viu e a prépria comunidade do
Degredo.

e Apresentar os resultados da visita aos demais comunitarios podendo, para
tanto, lancar mao de relatorios, exposicao fotografica e filmes, semindrios e
outras.

RECURSOS HUMANOS

Para a execucao das atividades propostas nesse projeto, recomenda-se a contratacdo
de um profissional da educacdo, de preferéncia com experiéncia em formacdo de
educadores quilombolas, e de profissional das ciéncias sociais (socidlogo ou
antropologo) com conhecimento das tematicas étnico-raciais e das comunidades
quilombolas no Brasil. Esses profissionais deverdo coordenar as atividades do projeto.
Além disso, serdo necessarios facilitadores especializados nos temas de cada sessao a
compor os modulos que serdo trabalhados.

Responsabilidade no

Profissional Formacdo/Experiéncia .
projeto

Pés-graduacdo em

Sociologia ou
Cientista Social (Sociélogo ou Antropologia, com Coordenacdo do
Antropdlogo) experiéncia com programa.
comunidades
tradicionais

Pés-graduacdo em
Educador Educacdo, com
experiéncia com

Sub coordenacdo das
oficinas de formacdo.
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comunidades
tradicionais e
temdticas étnico-
raciais

Formacdo ou

. experiéncia Ministrar oficinas de
Facilitadores . .
relacionada ao tema formacdo.
da oficina

PRODUTOS

Devolutiva de visita técnica: apresentacdo aos demais comunitarios dos resultados
sistematizados da visita técnica realizada a outra comunidade quilombola. Poderd ser
feita no formato de relatorios, exposicao fotografica e filmes, seminéarios e outras.

Seminario de relagdes étnico-raciais: evento anual reunindo representantes da
academia, movimentos sociais, coletivos negros e comunitarios do Degredo, para
discutir questoes relacionadas a temaética das relacoes étnico-raciais no Brasil.

Projeto: documento coletivo, composto por objetivos, metas, formas de atuacao,
prazos, responsabilidades e avaliacdo, elaborado como forma de organizar acdes para
transformacao de algum aspecto da realidade social do Degredo.

CRONOGRAMA

Como um programa vinculado ao Eixo Gestdo Territorial e Processos Integrados, seu
periodo de vigéncia deverd corresponder ao periodo de vigéncia do PBAQ, com os
periodos para cada capacitacido a serem definidos junto aos comunitarios.

INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Por seu cardter formador, o presente programa estd inter-relacionado a todos os
demais elencados nesse PBAQ.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessarios a pratica educativa.
Sao Paulo: Paz e Terra, 1996.
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Programa 14
Monitoramento e

Gestao das Acoes do
PBAQ

Para garantir a efetiva execucao e alcance dos resultados previstos em cada um dos
programas que compbem este PBAQ, é proposto o desenvolvimento do presente
programa, focado no monitoramento e gestdo das iniciativas previstas, desde sua
organizacdo e planejamento, até a execucao e posterior avaliacdo. Para tanto, tem-se
como elemento central o desenvolvimento de escopo baseado na gestdo de projetos,
compreendida aqui como o conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e
ferramentas utilizadas para planejamento, execucao, monitoramento e avaliacao dos
programas do PBAQ.

A partir de uma perspectiva transversal e integral da reparacdo e compensacao dos
impactos causados a comunidade do Degredo, o monitoramento se torna um
elemento fundamental para a adequada gestdo de suas acbes, considerando os
esforcos necessarios para que os resultados esperados sejam devidamente
alcancados, além de garantir a implementacdo de atividades-chave previstas, com
especial atencdo ao exercicio da participacdo e controle social pelos atingidos. Deve-
se, assim, ser realizado o permanente acompanhamento de todas as acdes, buscando
assegurar sua assertividade e permitir o acompanhamento sisteméatico de seus
resultados, revendo-as e promovendo os ajustes para que possam melhor atender aos
objetivos definidos em cada programa.

JUSTIFICATIVA

Este programa busca garantir que as demais iniciativas previstas neste PBAQ sejam
executadas com sucesso, atendendo aos requisitos e resultados estabelecidos na
etapa de planejamento e revistos ao longo de sua execucdo, promovendo, assim, a
adequada reparacdo e compensacdo dos impactos identificados na comunidade do
Degredo.

Essa necessidade pode ser justificada, por um lado, pelo volume e complexidade das
intervencoes que serdo realizadas na comunidade do Degredo, envolvendo acoes
simultaneas de multiplas frentes de trabalho. Dessa forma, faz-se necessario que tal
processo prime pela adequada gestdo dos recursos demandados e dos processos a
serem realizados, bem como garantam a integracdo e coesao entre as iniciativas, de
modo a garantir a consecucdo de seus resultados, de modo satisfatério em relacdo ao
prazo, custos e objetivos estabelecidos.
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Por outro lado, as proprias caracteristicas distintivas da comunidade do Degredo, dada
sua tradicionalidade, exige maior cuidado ao longo de toda a execucdo das acdes dos
programas, com garantias dos direitos previstos para essa populacdo, notadamente
aqueles previstos na Convencdo n°® 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho
(OIT).

E também de sua responsabilidade os processos de monitoramento, dedicados a
verificar e medir o trabalho realizado.

Por fim, caberd a este programa analisar todo o trabalho realizado, verificando e
medindo os resultados obtidos, constatando se ele condiz com o que foi planejado e
aplicando eventuais medidas corretivas ou preventivas, e, sobretudo, concluir se as
intervencées alcancaram seus objetivos, para que se proceda o devido encerramento
do programa e sua entrega final a CT-IPCT.

OBJETIVOS

O programa de Monitoramento e Gestdao de Acdes do PBAQ tem como objetivo
garantir a adequada implementacdo e o alcance dos resultados previstos nos demais
programas do Plano, como forma de favorecer a eficacia, eficiéncia e efetividade do
processo de reparacdo e compensacdo dos impactos causados pelo rompimento da
barragem de Fundao.

e e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Acompanhar e gerir a execucdo de todas as acdes previstas no PBAQ, verificando
sua adequacdo ao planejamento e identificando, inclusive de forma preventiva,
eventuais situacoes criticas.

» Coordenar e promover a integracdo e ajustes necessdrios para a adequada
implementacdo das acdes previstas no PBAQ.

» Garantir a participacdo e o controle social necesséarios a plena execucao de todos
os programas do PBAQ, com garantia aos direitos da populacdo tradicional do
Degredo.

» Verificar e garantir o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos em cada
programa e no PBAQ de forma mais ampla, notadamente por meio de
indicadores.

» Garantir que todos os programas com interface ambiental sejam desenvolvidos
com estrita observancia a legislacdo de qualquer nivel (federal, estadual e
municipal).

» Gerir as informacdes e fornecer evidéncias relacionadas a execucdo e finalizacdo
dos programas do PBAQ.

» Responder a solicitacdes diversas relacionadas a execucdo do PBAQ, tais como
os originados pelos proprios comunitarios, auditorias, representacoes, inquéritos,
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REQUISITOS/BASES LEGAIS

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacao das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Nesta secdo, sdo apresentados os procedimentos metodoldgicos necessarios para o
desenvolvimento das atividades de monitoramento e gestdo dos programas previstos
no Plano Basico Ambiental Quilombola do Degredo. De modo geral, tais atividades
deverdo adotar perspectiva transversal, compreendendo o conjunto de acdes
reparatérias previstas no PBAQ e que, em larga medida, ocorrerdo simultaneamente
no Degredo, contribuindo, assim, para a reparacdo integral dos impactos causados a
localidade.

Nesse contexto, o monitoramento e a gestdo dos programas envolvem um conjunto
de técnicas e procedimentos que tém como propdésito favorecer a execucdo das
atividades previstas e a consecucdo de seus resultados. Diferentes abordagens e
métodos especificos de gestdo de projetos poderdo ser utilizados nesta iniciativa. No
entanto, como orientacdo geral deste programa, deverd ser adotada a perspectiva
participativa, que garanta a participacdo e o envolvimento dos comunitarios do
Degredo em todo o processo de acompanhamento do PBAQ.
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Parametros Minimos de Gestdo e Monitoramento

A partir dessa macrodefinicdo, o programa de monitoramento e gestdo deverd
organizar suas atividades, seguindo os parametros minimos descritos a seguir.

= Elabora¢do do Plano de Ac¢do dos Programas: Durante a primeira semana de
execucdo dos programas deste PBAQ, deverd ser elaborado Plano de Acdo,
contendo a descricdo de todas as atividades que deverdo ser realizadas para
atendimento ao escopo definido neste Plano, indicando, para cada uma delas, as
pessoas e equipes responsaveis pela implementacao, o prazo previsto para sua
finalizacdo, além dos insumos necessarios e produtos a serem gerados por elas.

O Plano consistird em uma sistematizacdo completa das acdes dos demais
programas, em formato de tabela simplificada ou similar, que permita a esta
Gestdo realizar o gerenciamento completo de as atividades previstas, em curso e
concluidas pela Fundacdo Renova. Ele poderd, ainda, ser compartilhado junto as
instancias de governanca deste processo, para amplo conhecimento acerca do
conjunto de atividades a serem empreendidas.

Essa atividade deverd ser executada no primeiro més de implementacdo do
PBAQ.

Sistematizacdo de Ferramenta de Gestdo das Ac¢des dos Programas: A partir dos
Planos de Acdo dos programas, deverd ser estruturada ferramenta de
visualizacdo e controle da execucdo das atividades previstas no PBAQ,
considerando suas interfaces e interdependéncias, a partir de software ou outra
ferramenta especifica. O instrumento devera apoiar na demonstracdo do status
de cada tarefa, o cumprimento de prazos e o gasto de recursos, entre outras
informacoes relevantes.

Construcdo Participativa de Indicadores de Monitoramento: a equipe de
monitoramento e gestdo deverd elaborar e detalhar o conjunto de indicadores
que serao utilizados para acompanhamento dos programas previstos no PBAQ.
Esse processo deverd ser realizado necessariamente a partir de procedimentos
participativos, em conjunto com os comunitarios do Degredo e demais partes
interessadas, em especial, com a propria Comissdo dos Quilombolas Atingidos,
buscando identificar informacdes e contelidos de interesse para os publicos, que
subsidiem a construcado dos indicadores. Para cada um dos indicadores, deverao
ser estabelecidas metas a serem alcancadas pela execucao dos programas. Todos
0s programas deverdo contar com indicadores e metas de processo e resultado.

Definicdo e Pactuacgdo de Fluxo e Processos de Monitoramento: com base nos
indicadores definidos, deverao ser delineados fluxos e procedimentos de coleta e
obtencdo, verificacdo, andlise e consolidacdo dos dados e indicadores
relacionados aos programas do PBAQ, atribuindo responsabilidades e
cronogramas. Esses elementos, necessarios para o adequado monitoramento do
Plano, deverd ser pactuado com as demais equipes envolvidas nos programas,
como forma de favorecer o seu cumprimento ao longo de toda a execucao do
PBAQ.

Essa atividade terd como proposito central definir as seguintes informacoes-
chave: (a) quais as informacdes necessarias de serem obtidas junto a cada um dos
programas; (b) quando as equipes dos programas devem ser acessadas para
repasse das informacdes; (c) quem deve ser acessado para repasse das
informacoes; (d) qual o formato das informacoes a serem compartilhadas; (e)
como as informacdes deverao ser processadas e transformadas em indicadores.
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Dessa forma, permite-se sistematiza e padronizar os procedimentos de coleta e
analise de dados pertinentes a gestdo e monitoramento deste PBAQ. Esta
atividade devera ser realizada no primeiro més de implementacdao do PBAQ.

Rotinas e Atividades de Gestdo: deverdo ser definidos e realizadas reunides e
outras formas de gestdo, envolvendo as equipes relacionadas aos demais
programas, com o objetivo de analisar e discutir o andamento e os resultados
parciais e finais das acées previstas. Esses momentos deverdo ocorrer de forma
regular ao longo de toda a fase de planejamento e implementacdo do PBAQ.
Neles, deverdo ser discutidos eventuais entraves as atividades e construidas
solucdes para o melhor andamento dos programas.

Transparéncia e Gestdo a Vista: ao longo de todo o periodo de planejamento e
implementacdo do PBAQ, serd realizado o monitoramento de suas acbes, de
modo a coletar, sistematizar, analisar e atualizar as informacoes pertinentes, com
destaque para os indicadores e metas. Os resultados apurados serdo
apresentados em relatérios periodicos. Deverdo ser previstos momentos
especificos e produtos, como forma de apresentar a comunidade, proativamente,
informacoes relacionadas a gestdo e monitoramento, mantendo a transparéncia
necessaria e o direito da populacdo ao controle social sobre o processo de
reparacdo e compensacdo, incluindo a discussdo, construcdo coletiva de
entendimentos e troca de experiéncias acerca dos resultados obtidos na
comunidade. Recursos de gestdo a vista deverdo ser previstos, para garantir a
facil visualizacdo e informacao dos diferentes grupos locais acerca do andamento
e resultados dos programas. Além disso, os comunitarios devem ter acesso,
sempre que demandado, as demais informacoes e relatérios elaborados para fins
de gestdo e monitoramento do trabalho. Além disso, serdo mantidos espacos de
interlocucdo com liderancas locais e demais comunitdrios, a partir de
metodologias adequadas ao contexto local.

Indicadores Bdsicos dos Programas

Embora a definicdo de indicadores para monitoramento e avaliacdo dos programas
deste PBAQ deva ser realizada de forma participativa, conforme apresentado
anteriormente, é importante definir um conjunto de medidas basicas, que possam ser
aplicadas de forma transversal a todos os programas, assegurando questées minimas a
serem consideradas, bem como padronizacio das ferramentas de acompanhamento.

Para tanto, nesta secdo, sdo apresentados alguns dos indicadores bdsicos a serem
monitorados de forma transversal a todos os programas. A elaboracao dessas medidas
buscou selecionar elementos-chave, de natureza de gestdo, relevantes para o
entendimento do processo de implementacdo das acdes previstas pela Fundacéo
Renova na CRQ do Degredo, conforme descrito abaixo:

» Implementacdo das acdes planejadas: considera o percentual de acdes realizadas
pela Fundacdo Renova em relacdo ao total de atividades previstas neste PBAQ,
monitorando o cumprimento das entregas fisicas planejadas.

» Cumprimento de prazos nas acOes realizadas: avalia a proporcdo de acoes
realizadas pela Fundacdo Renova dentro do prazo definido neste PBAQ, em
relacdo ao total de atividades previstas, monitorando a eficiéncia das entregas
planejadas.

» Participacdo e Controle Social: mensura a realizacdo das acdes de participacdo e
controle social previstas neste PBAQ para execucdo das demais atividades de
reparacao e compensacao aqui previstas.
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» Efetivacdo de acordos coletivos: contempla a medida do conjunto de acordos
realizados junto aos publicos nos espacos de participacdo e controle social que
foram implementados pela Fundacao Renova.

» Satisfacdo da Populacdo Atingida (mensal): avalia a percepcdo da populacdo
quilombola do Degredo acerca da qualidade e efetividade das acoes
implementadas pela Fundacdo Renova para reparacdo e compensacdo dos
impactos causados ao territorio.

Esses indicadores constituem medidas basicas de monitoramento, aplicaveis a todos
os demais programas previstos neste PBAQ. A partir da construcdo dos Planos de
Acdo e da construcdo conjunta com as partes interessadas, novos indicadores serdo
criados, sobretudo aqueles de carater executivo e de especificidades dos programas, a
fim de compor os insumos para a gestdo, o monitoramento e avaliacdo do PBAQ.

Todos esses indicadores serdo acompanhados ao longo de séries temporais, isto é,
envolvendo um conjunto de medicdes em diferentes intervalos de tempo, desde o
periodo anterior até apds a sua conclusdo. Mensalmente, serdo apresentados os status
atualizados dos indicadores, para todo o PBAQ e separadamente por programa
(sempre que se aplicar), embora alguns indicadores possam ser medidos em intervalos
maiores de tempo (trimestralmente, semestralmente ou anualmente). A mensuracdo
de alguns desses indicadores, em especial, de satisfacdo da populacdo atingida, podera
envolver a realizacdo de pesquisa quantitativa amostral junto ao publico, para coleta
de informacodes.

Relatorios e Evidéncias

O detalhamento das acoes, bem como as suas respectivas comprovacoes deverdo ser
objeto de apresentacdo dos relatdérios mensais especificos de cada programa, com o
objetivo de apresentar, de forma consolidada, seu status de execucdo no periodo
decorrido no més imediatamente anterior. Caberd a este programa a consolidacédo e
disponibilizacdo das informacdes e evidéncias geradas ao longo da implementacao do
PBAQ. Além disso, as acbes realizadas no ambito deste programa deverdo ser
apresentadas em relatérios trimestrais e anuais. Os relatérios deverdo ser
disponibilizados também aos comunitarios do Degredo.

Apoio a Gestdo e Autonomia dos Atingidos

Serd prestado apoio as liderancas e representantes dos moradores do Degredo para
interlocucéo e tomada de decisdes acerca de suas perspectivas quanto ao processo
reparatorio. Essa atividade terd como foco garantir que a avaliacao da comunidade
sobre o andamento e resultado das acbes implementadas possa ser qualificada e
sistematizada enquanto entendimento comum dos moradores, bem como possa ser
levada a consideracdo por parte da Fundacao Renova, contribuindo para a adequacéao
das acoes delineadas para a reparacdo e compensacdo no Degredo. Além disso,
espera-se que esse processo possa permitir a atualizacdo do PBAQ), adequando-o as
mudancas de contexto e novas realidades da reparacao e compensacao.

Para implementacdo dessa atividade, sera mantido espaco de didlogo regular
(preferencialmente com periodicidade mensal) junto a Comissdo Quilombola,
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liderancas sociais e outros moradores da CRQ do Degredo, de forma articulada as
acoes do Programa de Didlogo, Participacdo e Controle Social, com foco na prestacao
de contas e disponibilizacdo de informacdes gerenciais atualizadas aos publicos. Ao
garantir a maior transparéncia desse processo, permite-se a populacado atingida maior
capacidade de se envolver, tomar decisdes, monitorar e avaliar as atividades do PBAQ.

Além disso, os proprios espacos de participacdo e controle social planejados para os
demais programas deste PBAQ constituem oportunidades para a gestao autébnoma por
parte dos atingidos. Este programa, em especifico, terd como papel, nessas atividades,
fornecer informacoes e prestar apoio aos esclarecimentos dos publicos, favorecendo o
entendimento e a construcdo conjunta. Além disso, este programa apoiard na
sistematizacdo das consideracoes e acordos coletivos construidos junto as partes
interessadas nos espacos de participacdo e controle social, apoiando do
redirecionamento do planejamento dos demais programas, sempre que necessario.

Organizacdo Executiva

Para garantir a exequibilidade dos Programas propostos, de modo a potencializar a
utilizacdo de recursos humanos e materiais, permitir o efetivo acompanhamento dos
comunitarios, assessoria técnica e demais publicos interessados, bem como atingir os
objetivos propostos, sugere-se a organizacdo do PBAQ, quando de sua execucdo, em
eixos de trabalho, compostos por Programas cujo escopo de atividades guardam
semelhancas entre si.

O intento é permitir que um mesmo profissional possa se dedicar a atividades de
Programas diferentes, assim como uma mesma acdo possa servir a diversos propdsitos
relacionados. Ademais, permitird uma integracdo mais efetiva entre os diferentes
Programas.

Tal organizacdo confere a um coordenador de eixo a responsabilidade imediata pelo
andamento das acdes sob sua responsabilidade, desonerando assim o coordenador
geral do PBAQ do trato de questdes cotidianas de natureza, sobretudo, executiva.
Assim sendo, sdo propostos 4 eixos executivos:

1. Cultura, Lazer, Saude e Educacio;

2. Meio Ambiente e Educacdo Ambiental;
3. Atividades Produtivas e Econdmicas;
4.  Engenharia e Infraestrutura.

A organizacao proposta podera ser vista no organograma que se segue:
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Coordenacdo Integrada do

Equipe de .
Equipe de
Didlogo, Participacdo e i 3
Controle Social Monitoramento e Gestdo
Coordenacgdo de Coordenagio de Coordenagéo de Coordenagdo de
Cultura, Educacdo, Meio Ambiente e Atividades Produtivas e Engenharia e
Satide e Lazer Educacdo Ambiental Econémicas Infraestrutura
+ PGO1 Doc. Ref. Culturais « PGOS Monit. Ambiental < PG13 Agricult. Familiar + PGO3 Casa da Tradicdo
+ PGO2 Inc. Prdt. Culturais + PGOé4 Etnomonit. Ictio. + PG14 Polpas de Frutas « PGO04 Quadra Multiuso
+ PGOS9 Prat. Ped. Edu. Pop. + PGO7 Monit. Agua + PG15 Apicultura + PG13 Unid. Benefic.
< PG10 Livro de Medicina + PGO8 Educ. Ambiental + PG14 Turismo Eco-Cult. « PG14 Agroind. Polpas

« PG11 Viveiro Plantas

+ PG12 Acomp. Multi

« PG17 Canpacit. Liderancas

« PG20 Sede Admin.
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RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se que a equipe técnica que serd encarregada do monitoramento e gestao
das acoes do PBAQ seja composta por: 1 coordenador com experiéncia em gestdo de
projetos, 1 antropdlogo para supervisionar a execucao de todo o processo, garantindo
a atencdo as recomendacoes referentes ao trabalho junto a comunidades tradicionais
e 2 profissionais para interlocucdo com equipes dos Programas e elaboracdo de
relatorios. Além disso, devem ser previstos 4 coordenadores para os 4 eixos tematicos
apresentados na secao anterior.

Profissional

Coordenador geral

Supervisor

Coordenador 1

Coordenador 2

Coordenador 3

Coordenador 4

Formacdo/Experiéncia

Experiéncia em
gestdo de projetos

Formacdo em
Antropologia, com
experiéncia em
trabalhos junto a
comunidades
quilombolas

Formacdo em
Antropologia,
Sociologia, Histéria,
Geografia e dreas
afins

Formacdo em
Biologia, Engenharia
Florestal e dreas
afins

Formacdo em
Administracdo, com
experiéncia em
processos, rotinas
administrativo-
financeiras,
cooperativismo e
agroindustria

Formacdo em
Engenharia Civil ou
Arquitetura e
Urbanismo

Responsabilidade no
projeto

Ser o responsdvel geral

pelo projeto

Ser o responsdvel pelo
relacionamento com a
comunidade e pela
garantia do respeito
aos seus direitos

Ser o responsdvel por
coordenar o trabalho
dos programas
relacionados ao Eixo
Cultura, Educacdo,
Saude e Lazer

Ser o responsdvel por
coordenar o trabalho
dos programas
relacionados ao Eixo
Meio Ambiente e
Educacdo Ambiental

Ser o responsdvel por
coordenar o trabalho
dos programas
relacionados ao Eixo
Atividades Produtivas
e Econémicas

Ser o responsdvel por
coordenar o trabalho
dos programas
relacionados ao Eixo
Engenharia e
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Infraestrutura
Formacdo em Interlocucdo com as
Ciéncias Sociais, coordenacoes, equipes
Equipe técnica (2) Ciéncias dos programas e
Socioambientais e elaboracdo de
dreas afins relatoérios técnicos

PRODUTOS

Elaboracdo e atualizacio de ferramenta de gestio das acdes do Programa:
recursos elaborados para organizacao de tarefas, auxilio na estruturacdo dos
Programas e sua integracdo com os demais.

Elaboracdo e atualizacdo da Matriz de Indicadores dos Programas do PBAQ:
indicadores que permitirdo aos programas mensurar e monitorar o seu
desempenho. Uma vez que cada Programa possui objetivos especificos, serdo
propostas métricas que se adequem a cada caso.

Elaboracao de Plano de Execucido do Monitoramento e Gestao dos Programas
do PBAQ: plano de trabalho, monitoramento e avaliacdo de metas e gestdo
elaborado mediante a pactuacdo de metas dos Programas, a atribuicdo das
responsabilidades individuais de cada profissional para o alcance das metas e a
indicacdo das acdes necessarias para executa-las.

Relatérios Periddicos (Mensais, Trimestrais e Anuais): relatorios descrevendo
atividades realizadas, metodologia utilizada e resultados obtidos ao longo de cada
um dos referidos periodos.

Gestao a Vista e Reunides Comunitarias: ferramentas para comunicacdo do
progresso quanto aos objetivos de cada Programa, baseadas em indicadores
relevantes, que possibilitem a obtencdo de informacbes comparativas, confidveis e
verificAveis por parte dos comunitdrios e demais publicos interessados.

HerkenhoffcPrates = 306

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC




GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADO‘S

CRONOGRAMA

Meses de Execugdo do Programa
Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Sistematizacdo dos Planos
de Acdo dos Programas
Elaboracdo Participativa
dos Indicadores

Definicdo de fluxos e
procedimentos de gestdo

de monitoramento

Execucdo das acoes de
Gestdo e Monitoramento

HerkenhoffcPrates = 307

ECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO,




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)

GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADOS

INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Por se tratar de um programa transversal ao Plano, o programa de Monitoramento e
Gestdo das Acoes do PBAQ mantém interface com todos os demais programas,
primando pela integracdo das atividades. Em especial, deverd manter forte
interlocucdo com o Programa de Dialogo, Participacdo e Controle Social, com foco na
garantia dos direitos da populacao tradicional do Degredo.
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Programa 15
Dialogo, Participacao
e Controle Social

Os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundao acarretaram um
conjunto de consequéncias sociais, econdémicas e ambientais importantes para a
comunidade do Degredo. De modo especial, aspectos diretamente vinculados a
tradicionalidade de sua populacdo foram comprometidos, causando restricoes a
reproducdo de seus modos de vida, construidos e reconstruidos historicamente a
partir de uma relacdo de seus moradores com o territério, sobretudo a partir da
atividade pesqueira. Por sua vez, a propria atuacdo da Fundacao Renova no territorio,
ap6s o rompimento, acarretou o acirramento de conflitos latentes e um déficit da
capacidade dos moradores, e principalmente das liderancas, equacionarem demandas
locais.

Os demais programas apresentados neste Plano Basico Ambiental Quilombola buscam
reparar e/ou compensar os impactos causados pelo rompimento, a partir de acdes
diretas voltadas a diferentes ambitos da comunidade. No entanto, considerando as
particularidades da populacéo tradicional do Degredo, a complexidade desse processo
e suas implicacdes para essa comunidade, compreende-se que o didlogo social deve
ser parte inseparavel do trabalho empreendido para reparar e compensar os impactos
causados a comunidade do Degredo. Pressupde-se, dessa forma, que a recuperacdo
do meio ambiente e o reestabelecimento das condicoes de vida dessa populacéo deve
se dar por meio da construcdo conjunta e participava, sendo o didlogo um principio
fundamental para execucéo das atividades previstas.

Entende-se que esse trabalho deverd primar pela (1) transparéncia, garantindo as
pessoas o acesso a informacdes relevantes e em linguagem adequada sobre os
impactos as acoes empreendidas na localidade; (2) escuta, entendendo e buscando a
convergéncia das acoes as necessidades e demandas dos diferentes grupos sociais das
comunidades; e (3) participacdo, garantindo as pessoas a possibilidade de se envolver e
influenciar as atividades em todas as suas etapas, desde a construcdo, até a
implementacao e a avaliacdo das medidas realizadas no territério.

Dessa forma, caberd a este programa desenvolver as atividades de relacionamento
com os moradores da comunidade do Degredo, bem como com as demais partes
interessadas do processo de reparacdo e compensacao na localidade, com o propoésito
de garantir a participacdo e o controle social das atividades, além de promover o
acesso a informacdo de forma ampla e transparente a todos os interessados, em
linguagem acessivel e adequada. A atuacdo deste programa, portanto, é transversal as
demais iniciativas previstas neste PBAQ, compreendendo a integralidade do territorio
e dos individuos atingidos e buscando atender ao conjunto de acdes reparatorias e
compensatorias que ocorrem simultaneamente nas localidades.

Vale ressaltar que se entende que a perspectiva dialogica é a técnica mais adequada
para a troca esperada nos processos de participacdo e controle social, pois pressupoe
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a permuta de informacdes e o debate, aspectos fundamentais para a efetividade
dessas propostas. Supde-se, com isso, que o didlogo entre as partes € o mecanismo
basico para que solucbes e sentidos sejam elaborados de maneira coletiva e
reconhecidamente legitima, sem a imposicdo de um ou outro interesse como verdade
Unica e absoluta, contribuindo, assim, para o objetivo deste PBAQ.

JUSTIFICATIVA

Com base nas normativas relacionadas ao processo de reparacdo e compensacao dos
impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundao, este programa justifica-
se pelas definicdes do Termo de Transacao e de Ajustamento de Conduta (TTAC), em
suas Clausulas 59 a 72, segundo o qual a Fundacdo Renova deve assegurar a
participacao social em todas as suas acoes, garantindo, ainda, o acesso da populacdo a
informacado ampla, transparente e completa. Por sua vez, o TAC Governanca, firmado
em junho de 2018, modifica a estrutura de governanca existente nesse processo, com
foco necessidade de ampliacdo da participacdo das pessoas atingidas, estabelecendo
as bases para a composicdo de comissdes locais representativas.

Em harmonia com essas normas, este programa também se justifica com base em
legislacdes, diretrizes e convencdes pertinentes ao processo de reparacdo e
compensacdo conduzido pela Fundacdo Renova, em especial, com os principios
descritos na Convencao n° 169 da Organizacdo Internacional do Trabalho (OIT),
incorporada ao quadro legal brasileiro, que estabelece garantias e direitos
fundamentais a povos indigenas e tribais, com especial atencdo a sua relacdo com o
territorio que ocupam e/ou utilizam de alguma forma, principalmente aos aspectos
coletivos dessa relacdo, além de questdes como a necessidade de participacdo e
consulta livre, prévia e informada.

OBJETIVOS

Este programa tem como objetivo promover o didlogo, a participacdo e o controle
social necessarios para suportar o processo de reparacdo e compensacao dos danos
causados a comunidade do Degredo, garantindo o respeito aos direitos da populacdo
quilombola e promovendo o amplo acesso a informacao e a capacidade de a propria
populacdo atingida e demais partes interessadas se envolverem e influenciarem
efetivamente as acdes empreendidas no territério, em todas as suas etapas.

[

OBJETIVOS ESPECIFICOS

do PBAQ, a populacdo impactada e demais partes interessadas, zelando pela

1
|
|
|
» Assegurar canais de interacdo, didlogo e relacionamento continuo entre a gestao :
|
transparéncia em relacdo as acoes de reparacdo e compensacao. :

|

» Promover a participacdo social necessaria a execucdo dos demais programas 1
previstos neste PBAQ, de modo a permitir que a populagdo atingida e as partes :
interessadas sejam ouvidas e possam influenciar em todas as suas etapas. 1

|
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» Promover o acesso da populacao atingida e das demais partes interessadas a 1
informacao, possibilitando o monitoramento e a avaliacdo do trabalho de |
reparacao e compensacao desenvolvido no territério, para fins de controle social. :

|

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

Para a realizacdo do programa de Didlogo, Controle e Participacdo, as seguintes
referéncias deverdo ser observadas.

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econdémico, social e cultural. Como requisito fundamental,
estabelece o direito desses povos a consulta livre, prévia e informada acerca de
qualquer acdo que incida sobre a comunidade.

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: promulga a Convencdo n° 169 da
Organizacdo Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indigenas e Tribais,
incorporando-a ao ordenamento juridico brasileiro.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC: firmado em 2 de marco de
2016, define o escopo da atuacdo da Fundacdo Renova, incluindo o do Programa de
Comunicacao, Participacao, Didlogo e Controle Social, conforme clausulas 59 a 72, na
Subsecao 1.6.

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governanca): publicado em junho de 2018,
altera modifica a estrutura de governanca existente, com foco na ampliacdo da
participacdo das pessoas atingidas no processo de reparacdo e compensacao.
Estabelece as bases para a composicdo de comissdes locais representativas, bem
como cria e altera a composicdo de outras instancias decisorias, além de definir
diretrizes para a negociacao e repactuacdo dos programas.

Outras diretrizes e convengoes: a proposta de didlogo, participacdo e controle social
previstas neste documento também se baseia em diretrizes e convencdes nacionais e

internacionais, que chancelam o formato proposto e assegura a legitimidade de todo o
processo, com destaque para:

e Declaracdo Universal dos Direitos Humanos

e Pacto Internacional sobre Direitos Econémicos, Sociais e Culturais (Decreto
n° 591/1992)

e Politica Nacional de Participacdo Social (Decreto 8.243/2014)

e Padroes de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental - I[FC
(International Finance Corporation)

e  AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015 (AccountAbility)
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Nesta secdo, sdo apresentados os procedimentos metodoldgicos necessarios para o
desenvolvimento das atividades de didlogo, participacdo e de controle social
relacionadas ao Plano Basico Ambiental Quilombola do Degredo. O modelo adotado
integra-se a todo o processo de construcdo do PBAQ, que envolveu a realizacdo de
oficinas com os moradores para entendimento de necessidades e definicdo das acoes,
bem como de seu detalhamento, que prevé, em todos os programas, o envolvimento
dos comunitarios durante a execucdo das atividades. O didlogo, a participacdo e o
controle social constituem, assim, eixos estruturantes e transversais ao processo de
reparacao e compensacao dos impactos na localidade.

No entanto, se, por um lado, a participacdo e o controle social se referem a direitos
garantidos a populacao atingida e as partes interessadas para permitir que o trabalho
de reparacdo e compensacdo possa ser influenciado pelos publicos que serdo afetados
por ele, ajustando-o as suas expectativas e necessidades, o didlogo social, por outro
lado, diz respeito ao conjunto de procedimentos e acdes realizadas junto as partes
para viabilizar que tais direitos sejam garantidos. Promover a participacdo e o controle
social, assim, pressupde a interacdo entre diferentes atores, que expressam e defendem
seus interesses, emitem opiniées e firmam acordos, por meio de acées de didlogo social,
com diferentes formatos, definidos de acordo com as necessidades, realidades e demandas
existentes.

e |

DIALOGO, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

» A participacdo social compreende o conjunto de possibilidades garantidas a
populacdo atingida e as demais partes interessadas, para que possam se
envolver e contribuir ativamente para o direcionamento das acdes relacionadas
a reparacdo e compensacao na comunidade.

» O controle social busca assegurar as partes interessadas o direito de acesso a
informacdes e a possibilidade de avaliarem e proporem ajustes as acoes
desenvolvidas, em todas as suas etapas.

» O didlogo social, por sua vez, constitui o conjunto de acdes realizadas para
viabilizar a interacdo e o relacionamento entre as partes interessadas.

T T T e |

A partir dessa referéncia, cada um dos programas apresentados neste PBAQ foi
orientado para que suas acdes de intervencdo no territorio fossem planejadas e
implementadas de forma participativa, buscando estabelecer, em todas elas,
oportunidades para que as partes interessadas possam manter-se informadas,
expressar suas demandas e necessidades e influenciar os processos de tomada de
decisdo. Em todos eles, buscando atender a essa orientacdo, as oportunidades de
participacdo e controle social foram identificadas considerando: (1) as principais
expectativas e necessidades de reparacdo e compensacdo pela comunidade do
Degredo; e (2) os aspectos centrais dos escopos dos programas constantes do PBAQ.
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Aspectos Conceituais

Dessa forma, antes de apresentar o conjunto de acdes que devem ser realizadas por
este programa, faz-se necessario definir melhor os conceitos de participacdo e
controle social, que guiardo a metodologia a ser adotada nesta iniciativa:

Participacdo Social

No contexto deste documento, compreende-se participacdo social como o
conjunto de possibilidades garantidas aos comunitarios do Degredo e as demais
partes interessadas, para que possam se envolver e contribuir ativamente para o
direcionamento das decisoes relativas as acdes de reparacdo e compensacao que
compdem o PBAQ, em todas as suas etapas.

De modo geral, a participacdo social pode atender a distintos propositos,
relacionados as expectativas e demandas dos publicos, conforme apresentado a
seguir:

= Construcdo/adaptacéo de solucdes: envolvimento dos comunitarios durante o
processo de planejamento operacional e desenho da implementacdo das acoes
a serem realizadas pelo PBAQ.

= Referendo de solucdes: consulta aos comunitarios e demais partes interessadas
para apresentacdo e posterior tomada de decisdo participativa acerca da
aprovacao ou rejeicdo de solucoes construidas no ambito do PBAQ*.

= fxecucdo compartilhada de solucdes: busca promover o envolvimento dos
comunitadrios do Degredo e demais partes interessadas na propria
implementacdo de solucdes previstas pelo PBAQ.

Considerando as diretrizes e normas que orientam o detalhamento deste PBAQ, a
participacdo social é reconhecida enquanto um direito fundamental atribuido as
partes interessadas.

Controle Social

Se a participacdo social tem como objetivo assegurar que as partes interessadas
possam contribuir para a definicido e detalhamento dos programas do PBAQ, o
controle social assume o papel de garantir o envolvimento dos diferentes publicos
nas demais etapas de cada uma das iniciativas. Suas acbes buscam assegurar as
partes interessadas o direito de acesso a prestacdo de contas e a possibilidade de
avaliarem e proporem ajustes as acdes desenvolvidas, de modo com que o
trabalho de reparacdo e compensacao ocorra tal como definido pelos acordos
construidos nos processos participativos.

O controle social, dessa forma, assume dois propositos fundamentais:

= Transparéncia: necessidade de se instituir mecanismos permanentes de acesso a
informacoes e prestacdo de contas acerca do planejamento, execucao,
aplicacdo de recursos e resultados das acdes dos demais programas do PBAQ.

4 Essa acdo se diferencia da consulta prevista para aprovacdo do detalhamento deste PBAQ, uma vez
que se refere a validacao de solucdes especificas previstas dentro dos demais programas, enquanto a
consulta busca uma avaliacdo integral das medidas previstas neste documento.
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= Avaliacdo e correcdo de solucdes: com base no acesso a informacdo, deve-se
instituir o exercicio da reflexdo, discussdo e expressdo por parte dos
comunitarios do Degredo e demais partes interessadas, para abordar questoes
que afetam as pessoas de forma individual ou coletiva relativas aos programas
do PBAQ.

O controle social assume, assim, a finalidade de aumentar a eficiéncia e eficacia do
processo de reparacdo e compensacao, possibilitando que as partes interessadas
atuem no monitoramento e avaliacdo das solucdes implementadas.

Publico-Alvo

Entende-se que a reparacdo dos impactos causados as condicdes e modos de vida da
populacdo e ao territério s6 é efetiva na medida em que as pessoas atingidas e outras
partes tenham seus interesses, expectativas e necessidades respeitados e
incorporados, e os possam expressar de forma autébnoma e livre. Portanto, todos os
atores, movimentos e iniciativas que mantenham relacdo com os danos causados pelo
rompimento de Funddo sdo legitimos para participar das acoes de reparacao,
considerando suas diferentes ideologias, pontos de vista e opinides. Para os fins aos
quais se destina este Programa, toma-se como pressuposto o reconhecimento da
legitimidade das partes, necessério ao ajuste de interesses, expectativas e significados.

No contexto especifico deste PBAQ, a populacdo da Comunidade Remanescente de
Quilombo do Degredo constitui o principal publico das acdes de participacdo e
controle social relacionadas aos programas, assim como a comissao local, estabelecida
como parte da governanca do processo de reparacdo e compensacdo, nomeada aqui
como Comissdo de Quilombolas Atingidos. De forma geral, as acdes também
envolverdo a assessoria técnica aos atingidos, entidades da sociedade civil,
movimentos sociais, representantes do poder publico local, estadual e federal, da
Fundacao Renova e das demais instancias de governanca.

Tal compreensdo esta alinhada ao definido pelo TAC Governanca que, por sua vez,
estabeleceu e formalizou as comissdes locais como interlocutoras legitimas dos
processos decisérios relacionados a reparacdo e compensacdo dos impactos, bem
como o suporte de assessorias técnicas para formulacdo de propostas, criticas e
sugestdes, vinculadas ao seu territorio. Estd alinhada também ao exposto na
Convencdo n°® 169 da OIT, no que se refere ao direito destes de participar da
formulacdo, aplicacdo e avaliacdo dos planos e programas suscetiveis de afeta-los
diretamente. Assim, sempre que necessario ou demandado, as acdes planejadas para o
PBAQ serdo discutidas junto & Comissdo de Quilombolas Atingidos e demais esferas
de governanca, como a CT-IPCT, fortalecendo, assim, os processos de participacao e
controle social.

Enquadramento Metodoldgico

A implementacdo da participacdo e do controle social envolve a instituicdo e
manutencao de espacos de didlogo com as partes interessadas. Para tanto, diferentes
técnicas de relacionamento e promocao do engajamento podem ser utilizadas,
mobilizando uma variedade de métodos e procedimentos necessarios ao cumprimento
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das suas finalidades. As formas e procedimentos de interacdo com os publicos
poderdo variar, dessa forma, a depender dos objetivos e publicos previstos em cada
oportunidade, bem como de acordo com as demandas e expectativas da comunidade
e demais partes interessadas envolvidas.

Ressalta-se que, por desejo da comunidade do Degredo, expresso em consulta
publica, o programa de Didlogo do PBAQ devera ser realizado de forma terceirizada,
estando separado do Programa Didlogo, Participacdo e Controle Social (PGO6) da
Fundacao Renova.

Como parte do escopo dos demais programas deste PBAQ, foram indicadas as
atividades-chave de participacdo e controle social, necessérias para garantir o efetivo
envolvimento da comunidade no desenvolvimento das acdes de reparacio e
compensacdo aqui previstas, em alinhamento com as diretrizes adotadas pela
Fundacdo Renova e com as normativas que incidem sobre este trabalho. Em todas
elas, a equipe deste programa serd responsavel por apoiar o planejamento, a
mobilizacdo dos publicos-alvo, a facilitacdo e o registro das acoes desenvolvidas.

Ao longo da implementacdo dos demais programas, ademais, poderdo ser planejadas e
instituidas novas atividades de participacdo e controle social, realizada em observancia
as demandas das instancias de governanca local, bem como do contexto do territério
e do avanco do processo de reparacao e compensacdo no Degredo. Dessa forma, as
atividades de participacdo e controle social ja definidas poderdo ser complementadas,
assegurando o alcance dos objetivos definidos neste programa.

Além disso, para além dos momentos especificos definidos em cada programa, serdo
desenvolvidas as acdes de didlogo social, que buscardo criar, manter e fomentar
espacos de interlocucdo entre a comunidade do Degredo, a Fundacdo Renova e
demais partes interessadas, incorporando a participacdo e o controle social como
finalidade e método, por meio do estabelecimento de governanca compartilhada nos
programas, baseada na transparéncia. Elas buscarao:

Possibilitar a comunicacéo direta entre a comunidade, demais partes interessadas
e a equipe de gestdo e execucdo do PBAQ.

Disponibilizar informacoes acerca do andamento e planejamento de execucdo
dos projetos do PBAQ.

= Apresentar os resultados alcancados e limites das acdes dos programas do
PBAQ.

= Demonstrar a utilizacdo de recursos, proprios da reparacdo/compensacdo e
publicos, na execucao do PBAQ.

Possibilitar a construcao e exigéncia do cumprimento dos prazos acordados.

Fortalecer e garantir o efetivo funcionamento dos diversos mecanismos de
participacdo e controle social, bem como fomentar a criacdo de novos
mecanismos, promovendo a sinergia e articulacdo entre eles.

Garantir acesso e efetiva representatividade nos mecanismos de participacao e
controle social aos grupos que possam contribuir & promocao da diversidade
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= Permitir o envolvimento da comunidade, no que Ihes couber, na elaboracéo e
monitoramento dos projetos, bem como na definicdo das prioridades.

= Construir, monitorar e avaliar, de forma participativa, os projetos do PBAQ, por
meio de féruns ou outros mecanismos de participacido e controle social.

= Realizar audiéncias e consultas publicas sobre temas de grande relevancia na vida
da comunidade, bem como estimular o surgimento e incorporar novas formas e
linguagens de participacdo e controle social.

= Implementar mecanismos de transparéncia ativa e assegurar o amplo acesso a
informacao, como forma de subsidiar a participacao da comunidade.

As principais estratégias de didlogo, especialmente as reunides comunitarias, sao
definidas e customizadas de forma participativa, com o envolvimento da Comissao de
Quilombolas Atingidos, a populacdo atingida e 6rgdos de controle, como a prépria
Camara Técnica Indigena e de Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT). Em
termos gerais, no entanto, tomando como base a experiéncia de relacionamento
construida com a populacdo do Degredo ao longo da realizacdo do Estudo do
Componente Quilombola, bem como do préprio PBAQ, optou-se pela aplicacdo de
duas modalidades béasicas de didlogo, agrupadas, para fins de classificacdo, em duas
tipologias: didlogo coletivo e didlogo individualizado.

Didlogo Coletivo

Organizada em reunides, foruns, seminarios, assembleias ou oficinas, tal
modalidade reunird representantes da Comissdo de Quilombolas Atingidos do
Degredo, de sua assessoria técnica, da Fundacdo Renova, comunitdrios do
Degredo, do poder publico e de movimentos sociais, entre outros, conforme a
intencionalidade do encontro e pauta a ser discutida. Em comum, essa modalidade
de didlogo social tem como caracteristica o envolvimento de um publico mais
amplo, para tratativa de questbes comuns a coletividade e ao territério, a partir da
troca de informacoes, escuta social, prestacdo de contas, devolutiva as demandas,
deliberacédo e tomada de decisdes.

Planejamento: a instituicdo de qualquer espaco de Didlogo Coletivo deve partir de
um processo mutuamente acordado junto as partes interessadas, em especial,
como a Comissdo de Quilombolas Atingidos do Degredo. Nesse ponto inclui-se
desde a escolha de datas e horarios para realizacdo dos encontros, como a opcao
por locais e publico a ser mobilizado, pautas e formatos de discusséo, considerando
sempre o objetivo do encontro, o contelido a ser tratado, os procedimentos a
serem aplicados, os interlocutores envolvidos, assim como o tempo e 0s recursos
necessarios para sua adequada execucdo.

Vale chamar a atencdo para o fato de que as acdes de participacdo e controle
social devem ser pensadas de forma transversal, compreendendo o conjunto de
acOes reparatorias previstas no PBAQ e que, em larga medida, ocorrerdo
simultaneamente no Degredo. Nessa perspectiva, as oportunidades de
participacdo e controle social em cada programa devem ser aprovadas pela
Comissao de Quilombolas Atingidos, associadas a outras pautas propostas pelos
comunitarios do Degredo, para que os processos de deliberacdo e tomada de
decisdo possam atribuir sentido a reparacao integral dos impactos, resultando em
acordos reconhecidamente legitimos.
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Além disso, considerando a Deliberacdo n° 216 do Comité Interfederativo (CIF), as
agendas definidas deverdo ser comunicadas ao CIF e suas camaras técnicas com
no minimo 15 dias de antecedéncia ou, em casos excepcionais, tao logo haja
confirmacao da atividade.

Mobilizacéo e engajamento dos publicos: as acdes poderdo ser destinadas a todos os
moradores e demais partes interessadas do territorio ou mesmo a grupos sociais
especificos, relacionados a cada uma das tematicas envolvidas neste PBAQ. De
todo modo, por seu carater coletivo, essa modalidade representa a principal
estratégia para garantia da participacdo e do controle social, uma vez que o
envolvimento de multiplas partes interessadas e seu formato aberto exprime maior
visibilidade, transparéncia e legitimidade ao processo.

Considerando essa perspectiva, a mobilizacdo dos publicos constitui uma etapa
fundamental de realizacdo das acbes de Didlogo Coletivo, buscando garantir o
conhecimento, convite e envolvimento de todas as partes interessadas nas pautas
a serem discutidas.

Informacdo prévia: seja qual for a finalidade do encontro a ser realizado, deve ser
tomada como premissa a necessidade de se garantir o acesso dos participantes a
informacdes pertinentes, oportunas, em linguagem clara e de carater imparcial,
permitindo com que a participacdo e o controle social ocorra seja baseado na
transparéncia e equidade informacional.

De modo especifico, sempre que o forum estabelecido tiver como objetivo a
tomada de decisGes politicas e econémicas mais importantes para o territorio,
como as Consultas Publicas levadas a cabo por ocasido do ECQ e do PBAQ, sera
fundamental a observacdo do preceito descrito na Convencao n° 169 da OIT,
segundo o qual é direito dos povos tradicionais serem consultados de forma livre,
prévia e informada, antes de serem tomadas decisdes que possam afetar seus bens
ou direitos.

Registros e encaminhamentos: apds as reunides, deverdo ser realizados os registros
das discussoes e acordos realizados nas acdes de participacdo e controle social,
incluindo a elaboracdo de ata, registro ou relatério do encontro. O documento
deverd ser utilizado para comprovacdo da atividade, registro do histérico de
relacionamento, bem como para disponibilizar informacoes e sistematizacdo das
decisdes tomadas coletivamente. Quando autorizado pelos presentes, é desejavel
que seja feito o registro fotografico e lista de presenca do encontro.

Os relatorios de reunido deverdo ser disponibilizados ao Comité Interfederativo e
suas camaras técnicas, em até 15 dias apds a ocorréncia dos didlogos, em
atendimento a demanda expressa na Deliberacdo n® 216/CIF.

Didlogo Individualizado

Tendo em conta a dindmica do cotidiano comunitario do Degredo, para algumas
interacobes ndo serd necessario reunir um maior numero de participantes. Para
essas, entende-se que a modalidade do Didlogo Individualizado possa ser a técnica
mais apropriada. Sua utilizacdo permite a escuta efetiva dos sujeitos para além dos
espacos coletivos de relacionamento, que por variados motivos podem se
converter em espacos de inibicdo, silenciamento e opressdo. Assim, essa acao
objetiva tanto o aprofundamento de tratativas relacionadas as reunides, quanto
para o atendimento das necessidades particulares dos comunitarios do Degredo.
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Em geral, tal modalidade poderd acontecer de forma intencional, por iniciativa dos
gestores da execucdo do PBAQ, para promocdo da transparéncia e garantia do
acesso a informacdo pelas partes interessadas, bem como para atendimento as
necessidades de atuacdo de algum de seus projetos. Poderd também nascer de
motivacdo particular dos comunitarios do Degredo, relacionadas ao trabalho de
reparacdo e compensacao levado a cabo no ambito do PBAQ. Nesse caso, o
didlogo espontdneo acontecerd de forma nao planejada, a partir da recepcio
cotidiana de duvidas e demandas, bem como de circunstancias rotineiras no
territorio.

Entre as atividades a serem realizadas, deverdo ser contemplados contatos
constantes com integrantes da Comissao de Quilombolas Atingidos do Degredo,
bem como com outras liderancas locais, moradores e demais partes interessadas,
durante distintas oportunidades de relacionamento com esses atores, com o
objetivo de identificar temas e pautas que atendam as suas expectativas,
necessidades e interesses manifestos em relacdo a execucdo do PBAQ.

Registros e encaminhamentos: deverad ser realizada a coleta de informacdes dos
didlogos, incluindo pontos de discussao, por meio de ferramentas e instrumentos
préprios, incluindo demandas e encaminhamentos resultantes do didlogo®.

RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se que a equipe técnica envolvida neste programa seja constituida por
trés profissionais responsaveis pela criacdo e manutencao de espacos dialogais in loco.

A equipe deverd estar sob a coordenacdo do responsavel pela gestdo do PBAQ, como
forma de favorecer a implementacdo das acbes de participacdo e controle social,
atuando de modo transversal aos distintos processos e projetos.

Deverd ser oferecida aos profissionais capacitacdo em temas como direitos humanos,
comunidades tradicionais, técnicas de facilitacdo e metodologias participativas para
conducdo de conversas e interacbes em grupos.

Responsabilidade no

Profissional Formacgdo/Experiéncia i
projeto
Psicologia, Apoio a atuacdo

Assisténcia Social, técnica-metodoldgica

Ciéncias Sociais dos profissionais em
(Sociologia e campo, elaboracdo de

Analista de Didlogo (3) Antropologia) e andlises de dados e
Socioambientais e producdo de estudos e
Educacdo. Os relatorios pertinentes
profissionais devem ao trabalho realizado,
possuir experiéncia e além de um estagidrio

> Esse trabalho ndo deverd substituir o papel dos Canais de Relacionamento (Canal 0800,
Centros de Informacéo e Atendimento (CIAs), Fale Conosco e Portal do Usuério) da Fundacao
Renova, responsavel pelo registro formal de solicitacoes individuais.
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qualificacdes em
atividades de
didlogo social,
mediacdo de
conflitos, facilitacdo
de reunibes e
participacdo social.

Formacdo em
Comunicacdo Social ou
dreas correlatas.

Experiéncia em
trabalhos correlatos,
voltado a povos e
comunidades
tradicionais.

Comunicélogo (1)

Morador/integrante da
Comunidade
Remanescente de
Quilombo do Degredo.

Facilitador Comunitdrio Deve apresentar

facilidade em
comunicacdo e
didlogo com
publicos.

PRODUTOS

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADOS

para apoio a execucao
das tarefas da equipe.

Elaboracdo de plano e
materiais de
comunicacdo, com o
objetivo de dar ciéncia
aos quilombolas sobre
0s avancos dos
programas, resultados
alcancados,
cumprimento de
metas e necessidade
de redirecionamentos,
bem como proceder a
coleta de avaliacées

Auxiliar na
implementacdo das
atividades de didlogo,
participacdo e
controle social, como
as conversas,
mobilizacées e
interacoes em grupo,
garantindo a escuta
qualificada e o
esclarecimento de
informacoes aos
comunitdrios.

Informativo de planejamento de reuniées de didlogo: em atendimento a
Deliberacdo n°® 216/CIF, deverdo ser adotados os procedimentos necessarios para
comunicacdo ao Comité Interfederativo e suas camaras técnicas de todas as
reunides de didlogo a serem realizadas nos territorios, com no minimo 15 dias de
antecedéncia ou, em casos excepcionais, tdo logo haja confirmacdo da atividade.

Ata, registro ou relatério de reunides de didlogo: claboracdo de relatérios de
reunido, ata das reunides de didlogo, para comprovacao da atividade, registro do
histérico de relacionamento da instituicdo com suas partes interessadas, bem como
para sistematizacdo dos acordos construidos e encaminhamentos das reunides. Esse
produto deverad ser disponibilizado ao Comité Interfederativo e suas camaras
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técnicas, em até 15 dias apds a ocorréncia dos didlogos, em atendimento & demanda
expressa na Deliberacao n® 216/CIF.

Registros e Encaminhamentos de didlogos individualizados: registro de
informacdes resultantes das acdes de didlogo individualizado, incluindo pontos de
discussdo e eventuais solicitacoes realizadas.
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CRONOGRAMA

Meses de Execugdo do Programa

Atividades
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Planejamento das acées
de Didlogo Social
Execucdo das acoes de
Didlogo Social

O Programa de Dialogo, Participacdo e Controle Social é transversal aos demais programas deste PBAQ. Por esse motivo, sua implementacao
deve ocorrer ao longo de todo o periodo de execucdo dos demais programas. Para garantir a adequada implementacdo ao longo de todo esse
periodo, poderdo ser realizadas rodadas anuais de conversa com liderancas sociais do territdrio e/ou pesquisa quantitativa com a populacao
atingida da CRQ do Degredo, para avaliacdo das acoes deste Programa. Dessa forma, poderdo ser adotadas medidas para a readequacado dos
modelos e métodos propostos a realidade especifica.
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Por se tratar de um programa transversal ao PBAQ, o programa de Didlogo, Participacao e Controle
Social mantém interface com todos os demais programas deste Plano, para promover a participacdo e o
controle social nos seus projetos e processos. Todas as suas acoes, portanto, sdo planejadas e/ou
realizadas em conjunto com as equipes dos demais programas, desenvolvidas em funcao e de forma
integrada com as agendas dos programas no territorio.
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Programa 16

SEDE ADMINISTRATIVA DA
ASPERQD

A construcdo da Sede Administrativa para a Associacdo dos Pescadores e Extrativistas
Remanescentes do Quilombo do Degredo (Asperqd) foi uma proposta da Camara
Técnica Indigena e de Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT) como iniciativa de
promocdo e fortalecimento da autonomia da comunidade, diante dos impactos
sofridos, e principalmente diante das necessidades de articulacdo socio-politica que o
proprio processo de reparacdo trouxe para o territério, inerentemente. Faz-se
necessario, portanto, que os locais tenham espaco adequado para esse trabalho
rotineiro de acompanhamento e monitoramento das acdes dispostas ao longo deste
PBAQ.

JUSTIFICATIVA

A Aspergd ndo possui hoje instalacbes que possam abrigar estrutura
administrativa necessaria para desenvolvimento de suas atividades, muitas das
quais possuem relacao direta com os programas constantes do PBAQ. Nesse
sentido, a construcdo da sede proépria para a Aspergd se mostra oportuna na
medida em que concede um espaco adequado para as atividades da associacao,
bem como para sediar iniciativas outras como cursos de capacitacao, atendimento
de saude e projetos educacionais. Desta forma, a sede se apresentara como
equipamento de referéncia social e de sustentabilidade, como ponto de encontro
e de reflexao para os comunitarios do Degredo.

OBJETIVOS

O objetivo geral € mediar o processo de construcao de prédio para sediar a Aspergd.

e |
OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Fortalecer os vinculos sociais comprometidos pela “chegada da lama”;

» Impulsionar o associativismo local, como uma acédo afirmativa para a garantia
dos direitos da comunidade quilombola e como medida de fortalecimento de
sua atuacdo sécio-politica e institucional na regido.
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REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

NBR 6492, de 30 de abril de 1994: fixa as condicdes exigiveis para representacao
grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensdo;

NBR 13531, de 30 de novembro de 1995: fixa as atividades técnicas de projeto de
arquitetura e de engenharia exigiveis para a construcdo de edificacoes;

NBR 13532, de 30 de novembro de 1995: fixa as condicoes exigiveis para a elaboracao
de projetos de arquitetura para a construcao de edificacoes;

NBR 14645-1, de 30 de marco de 2001: fixa as condicdes exigiveis para a execucao de
levantamento topografico planialtimétrico e cadastral de imdvel urbanizado com é&rea
até 25 000m?, para fins de estudos, projetos e edificacio;

NBR 15220, de 29 de abril de 2005: estabelece um zoneamento bioclimatico brasileiro
abrangendo um conjunto de recomendacdes e estratégias construtivas destinadas as
habitacoes unifamiliares de interesse social;

NBR 14645-3, de 30 de dezembro de 2005: estabelece os requisitos exigiveis para a
locacdo e o controle dimensional da obra, com as anotactes de todas as alteracoes
ocorridas no transcorrer da obra, e indica os procedimentos para se chegar ao projeto
executado, a partir de um projeto executivo;

NBR 14037, de 28 de julho de 2011: estabelece os requisitos minimos para elaboracao
e apresentacdo dos conteldos a serem incluidos no manual de uso, operacdo e
manutencao das edificacoes elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislacdo vigente;

NBR 15575, de 19 de julho de 2013: estabelece os requisitos e critérios de
desempenho aplicaveis as edificacdes habitacionais, como um todo integrado, bem
como a serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas especificos;

NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: estabelece critérios e parametros técnicos a
serem observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacido do meio
urbano e rural, e de edificacoes as condicoes de acessibilidade;

NBR 16636-1, de 15 de dezembro de 2017 estabelece os procedimentos gerais e as
diretrizes para a aplicabilidade e producéo das principais etapas para a elaboracdo e o
desenvolvimento dos servicos especializados de projetos técnicos profissionais,
arquitetdonicos e urbanisticos, considerando-se outras normas especificas e
apropriadas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto;

NBR 16636-2, de 15 de dezembro de 2017: especifica as atividades técnicas envolvidas
no desenvolvimento do projeto arquiteténico, com foco em edificacoes;

Lei Complementar N° 13, de 22 de maio de 2012: Dispde sobre o uso e ocupacio do
solo urbano no municipio de Linhares/ES;

ISO 37120, de 18 de janeiro de 2017: define e estabelece metodologias para um
conjunto de indicadores, a fim de orientar e medir o desempenho de servicos urbanos
e qualidade de vida. Ela segue principios estabelecidos e pode ser utilizada em
conjunto com a ISO 37101, Sustainable development in communities - Management
system for sustainable development - Requirements with guidance for use, quando
publicada, e outras estruturas estratégicas;
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Resolucdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002; (ANVISA): Dispoe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programacdo, elaboracdo e avaliacdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde;

Decreto N° 2423-R, de 15 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei n°® 9.269, de 21
de julho de 2009 e institui o Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) no ambito do territorio do Estado e estabelece outras providéncias;

Portaria N.° 446- R, de 20 de setembro de 2017: Aprova a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Processo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico (PSCIP);

Portaria N.° 447- R, de 20 de setembro de 2017: Aprovar a Norma Técnica n°
01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplinam os
Procedimentos Administrativos para o Licenciamento e Renovacdo do
Licenciamento;

Portaria N.° 194 - R, de 29 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n°® 01/2010,
Parte 4 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos
administrativos para o cadastramento de pessoas fisicas e juridicas envolvidas
com atividades relacionadas a seguranca contra incéndio e panico;

Portaria N° 465-R, de 16 de marco de 2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018
- Parte 06, do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que versa sobre os Checklists
de vistoria das Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico e de Areas de
Risco no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 308 - R, de 11 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
02/2013, do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina as exigéncias das
medidas de seguranca contra incéndio e panico nas edificacoes e areas de risco;

Portaria N.° 153 - R, de 25 de marco de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 03/2009
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a Terminologia de Seguranca
Contra Incéndio e Panico no Estado do Espirito Santo;

Portaria N.° 175 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
05/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra
incéndio urbanistica;

Portaria N.° 165-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica 06/2009 do
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
que versa sobre acesso de viaturas nas edificacdes e areas de risco;

Portaria N.° 395 - R, de 1° de abril de 2016: Aprova a Norma Técnica n° 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formacao,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais,
primeiros socorros ou socorros de urgéncia, salva-vidas ou guarda-vidas, bem
como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades;

Portaria N.° 204, de 11 de maio de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 08/2010 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a separacdo entre edificacoes
(isolamento de risco) no Estado do Espirito Santo;
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Portaria N.° 192 - R, de 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 09/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a seguranca contra incéndio dos
elementos de construcao;

Portaria N.° 304 - R, de 04 de novembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
10/2013 Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que estabelece as condicdes
gerais a serem observadas para as saidas de emergéncia;

Portaria N.° 203-R, de 29 de abril de 2010: Aprova a Norma Técnica n° 10/2010,
Parte 3 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o dimensionamento de
lotacdo e saidas de emergéncia em centros esportivos e de exibicdo no Estado do
Espirito Santo;

Portaria N.° 193 - R, DE 10 de marco de 2010: Aprova a Norma Técnica n°® 11/2010
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a compartimentacdo horizontal e
a compartimentacao vertical;

Portaria N.° 166-R, de 29 de outubro de 2009: Aprova a Norma Técnica n° 12/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo que versa sobre sistema de protecdo por extintores;

Portaria N.° 295 - R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
13/2013 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos
relacionados & iluminacado de emergéncia;

Portaria N.° 160 - R, de 29 de julho de 2009: Aprova a Norma Técnica n°® 15/2009
do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo, que versa sobre sistemas de hidrantes e mangotinhos;

Portaria N.° 296-R, de 23 de setembro de 2013: Aprova a Norma Técnica n°
17/2013 do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do
Espirito Santo que versa sobre sistema de deteccao e alarme de incéndio;

Portaria N.° 293 - R, de 09 de julho de 2013: Aprova a Norma Técnica n°® 21/2013,
do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina sobre o controle de materiais de
acabamento e revestimento;

Portaria N.° 177 - R, de 22 de dezembro de 2009: Aprova a Norma Técnica n°
14/2010 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina a sinalizacao de
emergéncia no Estado do Espirito Santo;

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas préprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econémico, social e cultural;

Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencado no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais;

Termo de Transacgdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova;

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)

HerkenhoffcPrates

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

326



Plano Bdsico Ambiental Quilombola

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execugdo dos
programas, projetos e acbes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e do
TAC-Gowv.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Em momento inicial de sua execucdo, um Plano de Acdo especifico serad elaborado
junto com a comunidade que definira, principalmente, o momento de inicio das
atividades, dentre outros pormenores do fluxo representado pelas atividades que virdo
em sequéncia. Sua construcdo deve ser realizada simultaneamente & construcdo da
Casa da Tradicdo e Quadra Multiuso.

Para o presente programa as seguintes definicbes deverdo ser as bases de
entendimento:

e PROJETO: representacao do conjunto dos elementos conceituais,
desenvolvida e elaborada por profissional legalmente habilitado, necessaria a
materializacdo de uma ideia, realizada por meio de principios técnicos e
cientificos, visando a consecucao de um objetivo ou meta, adequando-se aos
recursos disponiveis, leis, regramentos locais e as alternativas que conduzam
a viabilidade da decisao.

e PROJETO COMPLETO: etapa dedicada a finalizacdo da compatibilizacéo,
detalhamento das definicbes construtivas e a finalizacdo de toda a
documentacdo necesséria a construcao do objeto de projeto, que envolve o
conjunto de desenhos, memoriais, memarias de célculo e demais informacoes
técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas
pelo cliente, necesséarios & completa execucdo de obra de construcao civil.

e PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO: etapa destinada a concepcéo e a
representacao final das informacées técnicas dos projetos arquiteténicos,
realizada por profissional legalmente habilitado, e de seus elementos,
instalacées e componentes, completas, definitivas, necesséarias e suficientes a
execucdo dos servicos e de obras correspondentes.

e PROJETOS COMPLEMENTARES: conjunto de informacdes técnicas
desenvolvido e elaborado por profissional legalmente habilitado, que se
integra ao projeto técnico arquitetonico e urbanistico do empreendimento,
edificado ou nédo, com vistas a fornecer parametros técnicos e
dimensionamentos necessarios a materializacdo da obra, instalacdo ou servico
técnico.

e PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS: etapa destinada a
concepcao e a representacao final das informacdes técnicas dos projetos e de
seus elementos, instalacdes e componentes, completas, definitivas e
necessarias a execucao dos servicos de obra correspondentes.

e COORDENACAO DE PROJETOS: atividade técnica, realizada por profissional
habilitado, voltada a coordenar e efetuar andlise critica das interfaces dos
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projetos das diversas especialidades voltadas a uma construcao e assessorar a
gestdo do empreendedor e as demandas dos profissionais envolvidos na
realizacdo da obra, de modo a alcancar a eficacia e a melhoria da eficiéncia
nesses processos e projetos, gerenciando as areas de conhecimento, escopo,
custo, qualidade, aquisicoes, recursos humanos, comunicacoes, riscos, tempo
e partes interessadas em sua total compatibilizacao especificacdo atividade de
projeto que consiste na fixacdo prévia das caracteristicas, condicoes ou
requisitos relativos a materiais, elementos e componentes, equipamentos,
instalacGes ou técnicas de execucéo a serem empregadas em obra ou
Servicos técnicos.

COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira
consistente, informacodes de interesse para o desempenho de tarefas de
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentacéo, ensaios e
outras afins.

ESTUDO PRELIMINAR: etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos
conceitos do projeto da edificacdo ou dos espacos livres publicos e privados a
ser realizada por profissional habilitado.

ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: etapa
destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto da
edificacdo ou dos espacos anexos, a ser realizada por profissional legalmente
habilitado.

PROJETO DE ILUMINACAO: atividade técnica de criacdo que consiste na
definicdo e representacao dos sistemas de iluminacdo a serem utilizados em
determinados espacos edificado ou urbano, com vistas a atender aos
aspectos qualitativos (para uma melhor apreensao do espaco do ponto de
vista do conforto visual), e entendido ainda como a integracao da iluminacao
natural com a artificial.

PROJETO DE PAISAGISMO: projeto de ajardinamento, realizado por
profissional capacitado, com finalidade estética de tratamento das areas
verdes e compativel com as redes de infraestrutura, drenagem e projetos
estruturais, de seguranca, circulacao, acessibilidade e conforto ambiental dos
usuarios.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS: documento que indica os
materiais especificados e os locais de sua aplicacdo, obedecendo a legislacao
pertinente, podendo ser parte integrante do caderno de encargos.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO: peca ou documento desenvolvido e
elaborado por profissional habilitado, complementar aos desenhos do projeto,
e que consiste na discriminacao das atividades técnicas, das especificacdes e
dos métodos construtivos a serem empregados na execucao de determinada
obra ou servico técnico, em conformidade com o projeto.

PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAO: etapa dedicada & finalizacio da
compatibilizacdo dos projetos executivos, e ao detalhamento das definicoes
construtivas que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memarias de
célculo e demais informacoes técnicas das especialidades totalmente
compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, e necessarios a completa execucao
de obra de edificacdo
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e ACESSIBILIDADE: possibilidade e condicdo de alcance, percepcao e
entendimento para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobilidrios, equipamentos urbanos comunitarios, edificacdes, transportes,
informacdo e comunicacdo, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
outros servicos e instalacoes abertos ao publico, de uso publico ou privados,
de uso coletivo ou ndo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida

DEGREDO | Linhares (ES)

Em termos metodoldgicos, as atividades necessarias para a construcdo da Sede Administrativa sdo

organizadas em cinco etapas:
i. Definicao do terreno

iil. Analises prévias

-—
=
-

Planejamento da obra
iv. Execucdo da obra
v. Integracao

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Definicdo do terreno

Durante as oficinas para detalhamento do PBAQ, realizadas em setembro de 2019, os
comunitarios expressaram seu desejo de que as construcoes previstas para o Degredo
(Casa da Tradicao, quadra multiuso e sede administrativa) sejam implementadas em
um mesmo terreno, capaz ainda de abrigar o viveiro de plantas medicinais e um futuro
campo de futebol.

Caberé a comunidade a indicacdo de qual terreno deverd ser utilizado e a forma como
essa se darad. Assim sendo, segue uma série de sugestdes de como pode se dar esse
processo, quais aspectos devem ser observados e quais cuidados devem ser tomados.

Sugere-se que 0s comunitdrios indiquem ao menos trés terrenos, elencados por
ordem de preferéncia para que, caso uma area se mostre inviadvel, existam alternativas
ja definidas, evitando um maior atraso do processo.

Sugere-se ainda que alguns critérios sejam observados na definicdo do terreno:

e Se encontre em uma regido de facil acesso (central) para a maior parte dos
moradores desse territorio

e Deverd levar em conta a representatividade por troncos familiares do
Degredo

e Area com qualidade ambiental e que promova seguranca ambiental, distante
de areas suscetiveis a enchentes, ndo sujeita a deslizamentos de terra e
operacoes

e Facilidade de acesso
e Topografia adequada (relevo ndo acidentado)

e Local com potencial de envolvimento comunitario

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

qtes 329



e Aspectos ambientais ao redor da area
e Area com possibilidade de expansao

|dentificadas as possiveis areas anfitrids, sugere-se a realizacdo de uma votacao,
reunindo todos os comunitarios do Degredo. Entende-se como fundamental que a
area escolhida tenha carater comunal, ndo devendo ser confundida como um
empreendimento restrito a algum dos grupos e/ou troncos familiares existentes no
territorio.

A realizacdo dessa dindmica devera contar com o apoio logistico da Fundacdo Renova,
nao devendo esta interferir na escolha da comunidade. Apds a definicdo da éarea,
caberd a Fundacdo Renova a aquisicdo do terreno, incluindo a busca junto ao
municipio, estado e Unido de alguma area devoluta que preencha as caracteristicas
listadas.

Andlises prévias

Como etapa preliminar da construcdo, devem ser realizadas analises prévias no
terreno escolhido, fundamentais no planejamento e execucdo de atividades,
otimizando as estratégias de toma de decisdo, determinando assim o primeiro
passo de uma atividade mais elaborada, onde o grau de precisao e detalhamento é
requerido.

Levantamento topogrdfico planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico, operacionalizado por meio de instrumentos e
métodos, € um documento que descreve uma determinada area com exatidao e
nele sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacéo)
visando obter com precisdo, usando métodos e instrumentos adequados, 0s
elementos que permitam a elaboracao das plantas topograficas com um numero
suficiente de coordenadas de pontos da superficie do terreno. Sempre partindo
de uma origem pré-definida e algumas vezes com auxilio de equipamentos como
0 GNSS (Global Navigation Satellite Systems), os levantamentos planialtimétricos
sao executados com equipamento topografico de extrema precisao como a
Estacdo Total.

Prospeccdo geotécnica (sondagem)

Uma vez que as caracteristicas de um solo ndo podem ser descobertas apenas pelo
aspecto de sua camada superficial, é necessario que se investigue o solo em sua
profundidade e as caracteristicas de suas rochas: litologia (génese, mineralogia, textura
e cor), direcdo das camadas, espacamento das juntas, planos de acabamento e estado
de decomposicao; perfil geolégico da regido; densidade e umidade do solo local;
propriedades do solo, da espessura e extensdo das camadas existentes; compacidade
e consisténcia dos solos.

O resultado de tal investigacdo devera fornecer informacoes relevantes para definir as
camadas dos perfis dos solos e rochas encontrados no subsolo, a serem considerados
para a construcao da sede e demais edificacdes previstas, permitindo a definicdo dos
métodos mais adequados para manuseio dos materiais; verificar os ensaios mais
convenientes para controle dos trabalhos a executar; obter dados que sirvam de base
aos estudos dos subleitos, das bases e das capas de rolamento; orientar os projetistas

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
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sobre a possibilidade de se evitar a passagem da edificacdo a construir, por areas onde
tenham ocorrido escorregamentos ou onde hajam falhas em camadas rochosas; indicar
escorregamentos geoldgicos anteriores (caso tenham ocorrido) e a possivel influéncia
dos materiais passiveis de escorregamentos na obra; localizar o nivel de &agua, os
lencdis d'dgua e as camadas aquiferas com influéncia sobre os escorregamentos e a
indicacdo dos dispositivos especiais de drenagem.

Assim, o trabalho de prospeccdo geotécnica deve prever:
e Levantamento do perfil geoldgico do subsolo;

e Coleta de amostras para ensaios e estudo dos solos que constituem o perfil
do terreno.

e Realizacdo do desenho do perfil geoldgico levantado.

O numero e a localizacdo das sondagens dependera do grau de variabilidade das
condicbes do subsolo e da drea a ser construida, assim como o método, as
ferramentas e os equipamentos necessarios para a prospeccao do solo, uma vez que
esses variam em funcdo da localizacdo dos furos e das caracteristicas topograficas do
local, ndo sendo incomum o emprego de varios métodos numa mesma obra.

Planejamento da obra

Como etapa de planejamento, serdo elaborados os projetos arquitetonicos e
complementares completos necessdrios a construcdo e instalacdo da sede
administrativa, os quais encontram-se abaixo discriminados:

Projeto arquitetonico

Pode-se definir projeto arquiteténico como a materializacdo do espaco imaginado.
Através dele é possivel estudar a melhor maneira de atender as necessidades dos
comunitarios e a melhor forma de atender a todos os objetivos desse projeto. Assim a
finalidade do projeto arquitetonico é prever possiveis problemas de execucdo do
projeto proposto, garantindo que a obra saia como planejada. O projeto arquiteténico
¢ constituido de:

e Levantamento de dados para arquitetura: etapa preliminar realizada em
conjunto com os comunitarios, para que o arquiteto possa compreender suas
necessidades e anseios para a futura edificacdo. No levantamento sao
definidos os conceitos preliminares norteadores da proposta que sera
desenvolvida, objetivos, programa de necessidades, padrdes basicos dos
sistemas construtivos e acabamentos.

e Programa de necessidades de arquitetura: nesta etapa os comunitarios
informarao suas necessidades e quais os objetivos do projeto. Sera definido a
quantidade e tamanho dos espacos. Apos isto é falado sobre os custos da
obra, a previsdo e metragem final esperada. Por fim, o arquiteto concluira se é
possivel fazer tudo o que a comunidade deseja ou se hd a necessidade de
redimensionar o projeto.

e Estudo de viabilidade de arquitetura: ferramenta que auxiliard na tomada de
decisdes, como consulta a normas técnicas, regulamentos e leis urbanisticas
de Linhares, como Plano Diretor, Plano Regional, Codigo de Obras e
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exigéncias de seguranca. Além disso, serdo realizados estudos de implantacao
e volumetria, testando possibilidades de arranjos para composicido do
pavimento, tipo de torres e implantacdes destas no terreno.

Estudo preliminar de arquitetura: apresentacdo aos comunitdrios de uma
primeira proposta. Nela devem constar alguns layouts conceituais, as
solucdes adotadas a construcdo e todas as informacdes possiveis,
como perspectivas 3D, plantas e vistas. Portanto, o arquiteto deverd visitar o
local da obra obtendo dados mais precisos. A proposta apresentada deve
levar em conta o conforto ambiental (luminosidade e circulacdo do ar),
tecnologia (materiais utilizados, resisténcia da construcdo e sistemas
adotados) e economia (melhor custo beneficio, durabilidade e padrao
adotados). Esse esboco inicial deve ser aprovado pelos comunitarios e seguir
a proxima etapa do projeto arquitetonico.

Anteprojeto de arquitetura: a partir do estudo preliminar, o arquiteto devera
detalhar ao méximo os elementos, instalacbes e componentes do projeto
arquitetdnico. Nessa fase serdo apresentadas as plantas baixas ou maquetes,
a fachada principal e a especificacdo dos principais acabamentos a serem
utilizados na obra, sendo essa a Ultima etapa em que poderdo ser feitas
alteracées no projeto arquiteténico. Apods concluida essa etapa e aprovada
pelos comunitarios, as plantas serdo enviadas para as equipes responsaveis.

Projeto legal de arquitetura: também chamado de projeto basico ou projeto
de aprovacao, € o anteprojeto mais aprofundado, que deve ser apresentado a
Prefeitura Municipal ou aos 6rgdos competentes, a fim de registrar a
construcdo. Nessa etapa que se tem a obtencao de licencas e alvaras de obra,
de acordo com as normas vigentes e posturas dos d&rgaos municipais
competentes, portanto nessa fase sdo também necesséarios os dados de
documentacdo juridica e cadastrais do imdvel, pagamento de taxas e
emolumentos legais. A Fundacdo Renova ficard responsavel pelo envio do
projeto a Prefeitura e pagamento de taxas e emolumentos legais, quando
existentes

Projeto bdsico de arquitetura: desenvolvimento mais aprofundado do
anteprojeto, contendo todas as informacbes necessarias a perfeita
compreensdo do projeto, possibilitando o inicio do desenvolvimento dos
projetos complementares (hidraulico, elétrico, estrutural, sistemas etc.). Com
0 projeto bdsico teremos informacdo suficiente para a elaboracdo de
estimativas de custo, de prazos e servicos de obra. E nessa etapa que
ocorrerd a elaboracdo de todos os desenhos técnicos de arquitetura
necessarios para aprovacao do projeto na prefeitura. Sdo finalizadas plantas
de implantacdo; plantas de situacdo; perfis transversal e longitudinal do
terreno; plantas de todos os pavimentos, elevacoes e cortes, com niveis,
cotas e dimensoes basicas de todos os espacos; fachada frontal; planta de
cobertura; elevacdo do gradil; cdlculo de éareas e quadro de esquadrias;
indicacdo dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica
dos projetistas envolvidos.

Projeto executivo de arquitetura: etapa mais minuciosa do projeto
arquitetonico, é onde deverd constar todos os detalhes e informacoes
técnicas do projeto, pois é ele que sera enviado ao canteiro de obras e servira
de guia para a execucdo. Deverd especificar todos os materiais de
acabamentos, metais e loucas, detalhes das esquadrias, pisos e paredes,
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planta de forro, pontos hidraulicos e elétricos, além de conter planilha de
orcamento e cronogramas basicos para a execucdo de cada etapa da obra.
Todos os desenhos e memoriais constantes nesta etapa deverdo ser o mais
detalhado possivel, para que o construtor consiga edificar a construcdo
mesmo sem a presenca do arquiteto no local.

e Coordenacdo e compatibilizacdo de projetos: desenvolvida ao longo de todo o
processo de elaboracdo do projeto, consiste em coordenar e compatibilizar o
projeto arquitetonico, urbanistico ou paisagistico com os demais projetos
complementares, como levantamento planialtimétrico, calculo estrutural,
projeto hidrossanitério, projeto elétrico e de telefonia.

Na elaboracdo e desenvolvimento dos projetos especificados deverdo ser propostas
solucdes tecnicamente vidveis e adaptadas as condicdes especificadas no presente
Termo de Referéncia visando a construcdo de edificacbes e equipamentos
comunitarios que possibilitem o pleno funcionamento das atividades previstas e
ofereca espacos qualificados com boas condicdes de uso pela populacéo.

Os projetos arquitetonicos e complementares deverao ser elaborados e apresentados
em conformidade com as disposicoes das Normas Técnicas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Para definicio do desenho arquitetonico da sede, deverdo ser realizadas rodas de
conversa com membros da Comissao, sua assessoria técnica e outros moradores
quilombolas a serem indicados pela propria comunidade, para construcao coletiva do
projeto.

Ao longo das oficinas de detalhamento do PBAQ, foram levantadas informacdes a
respeito da utilidade que se espera da sede administrativa, os objetivos de sua
construcdo, os anseios dos comunitarios. A partir de tal dindmica, chegou-se a
seguinte sugestdo para a sede:

15 veiculos (estacionamento
compartilhado com a Casa

Estacionamento da Tradicdo/inclui drea
prevista para carga e
descarga)
Hall de entrada/recepcdo 30m?
Banheiros 40 m*

50 m? (sala compartilhada

Sala multiuso com a Casa da Tradicdo)

Sala para acomodar as criancas 25 m?

25 m*(sala compartilhada

Sala de trabalho compartilhado o Casa de Tl

Sala de reunido 25m’
Sala de coordenacdo c/banheiro 20 m?
Copa 15 m? (copa compartilhada
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com a quadra e a Casa da
Tradicdo)

30 m? (almoxarifado
Almoxarifado compartilhado com a quadra
e a Casa da Tradicdo)

Importante ressaltar que as dimensoes apresentadas foram dispostas como sugestao e
que o responsavel final pela elaboracdo do projeto arquitetonico devera assegurar que
a as estruturas propostas estejam adequadas as demandas da comunidade, com
dimensdes compativeis ao tamanho de Degredo, com usabilidade que garanta a
apropriacdo da comunidade desses espacos e que seu uso de fato atinja os objetivos
propostos pelos seus respectivos programas.

Além disso, a construcdo da sede deverd obedecer, necessariamente, as seguintes
diretrizes:

e Contar com cobertura, vedacbes e estruturas adequadas as condicoes
geograficas do local, privilegiando a ventilacdo natural e resisténcia a corrosao
pelo ambiente litoraneo.

e Promover relacdo de qualidade da interface entre o ambiente construido e o
espaco livre publico, considerando a fluidez, permeabilidade e integracdo
fisica e visual.

e Considerar, na utilizacdo de materiais e elementos construtivos, a insercdo do
objeto edificado em um territério com caracteristicas culturais e identitarias
especificas relativas a comunidades negras e remanescentes de Quilombos.

e Considerar as questoes relativas a qualidade e a sustentabilidade ambiental,
econdmica, social e cultural, empregando solucdes que traduzam as
exigéncias do conforto ambiental e o menor impacto possivel, incorporando,
sempre que conveniente, novas tecnologias que acarretem maior eficiéncia;

e Incorporar projetos de instalacdo de placas de energia solar e sistema de
captacdo de 4gua de chuva, a fim de baratear os gastos mensais para uso e
manutencao do equipamento;

e Aproveitar ao maximo, sempre que possivel, a iluminacdo e a ventilacdo
naturais em todos os ambientes;

e Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando solucoes
projetuais racionais e eficientes que favorecam a facilidade de operacao e
manutencao dos diversos componentes, materiais e sistemas propostos;

e  Utilizar materiais levando em consideracdo a durabilidade, a adequacao as
caracteristicas locais e culturais, a disponibilidade no mercado, e, sempre que
possivel, a existéncia de certificacoes de producdo sustentavel ou de baixo
impacto ambiental;

e Prever acessos e instalacées para pessoas com necessidades especiais (NBR
9050) e considerar as questdes de trafego de veiculos, pedestres e ciclistas,
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de acessos de ambulancias e carros de bombeiros e de locais de carga e
descarga;

Prever o cercamento da sede, bem como de todo o complexo do qual ela fara
parte, ao lado da quadra multiuso e da Casa da Tradicao, por questdes de

Plano Bdsico Ambiental Quilombola
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seguranca.

Ainda com base nas informacoes obtidas junto aos comunitarios, durante oficinas para
detalhamento do PBAQ), sugere-se a seguinte disposicdo da sede no terreno, em

relacdo as demais edificacoes:

COZINHA
QUADRAPOLIESPORTIVA | gy rererorio | ()

APOIOS

CASA DA TRADIGAO DE DEGREDO

Projetos complementares

SEDE ADMINISTRATIVA

Sao conhecidos como projetos complementares os projetos técnicos que se integram
ao projeto arquiteténico e que o completam. Os mesmos devem ser realizados por
engenheiros especialistas em cada &rea. Neles, todos os elementos sdo previamente
dimensionados, especificados e compatibilizados. Os projetos complementares sdo

constituidos de:

Projeto de sinalizacdo e comunicagdo visual: ¢ uma ferramenta de comunicacdo
visual criada para otimizar o movimento e circulacdo de pessoas dentro de
espacos. Além de orientar as pessoas, um bom projeto de sinalizacdo
contribui positivamente para a fixacdo de elementos da identidade visual,
contudo, para garantir bons resultados é preciso planejamento e cuidado com
questdes como legibilidade, qualidade de leitura, estudo de cores no
ambiente, lettering e iconizacdo, criacdo de sinais graficos usados para
informar sem auxilio da escrita.

Projeto estrutural e de fundacéo: o projeto estrutural determina os elementos
estruturais (fundacao, pilares e vigas ou alvenaria estrutural, e lajes) que tém
como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. Através da andlise do projeto civil e do estudo das
caracteristicas do solo, é definido e tipo de sistema estrutural mais adequado
a obra e que atenda a expectativa do cliente. J4 o projeto de fundacao é o
que determina a base de uma construcao, € a infraestrutura da edificacdo que
fica localizada abaixo do solo.

Projeto de Instalacées elétricas e especiais: é a previsao escrita da instalacdo,
com todos os seus detalhes, localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia
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elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisdo em circuitos, secdo dos
condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total etc.
De uma maneira geral, o projeto deve contemplar: a) memadria, em que o
projetista justifica, descreve a sua solucao; b) conjunto de plantas, esquemas
e detalhes que deverdo conter todos os elementos necesséarios a perfeita
execucado do projeto; c¢) especificacdes, onde se descreve o material a ser
usado e as normas para a sua aplicacao; d) lista de materiais, onde é levantada
a quantidade de materiais.

Projeto de SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
popularmente chamada de para-raios, a instalacdo dos Sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) é uma exigéncia do Corpo de
Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e
tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosdes, danos materiais e,
até mesmo, risco a vida de pessoas e animais.

Projeto de instalagées hidrossanitdrias e de dguas pluviais: ¢ composto pelas
redes hidraulicas destacando 4gua fria, dgua quente e a alimentacéo
(abastecimentos dos reservatdérios), assim como as redes sanitarias, entre elas
esgoto, ventilacdo e a rede pluvial.

Projeto de PPCI - Projeto de prevencdo e combate a incéndio e pdnico: é o
projeto que visa evitar que um principio de incéndio se propague por toda a
edificacao.

Projeto de instalacées de gds GLP: é o projeto que determina e estrutura as
instalacoes de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) na edificacao.

Orgcamento da obra: calcula todos os gastos que serdo necessarios para a
execucdo da obra. Ndo deve ater-se apenas aos custos de materiais, mas,
também, da méo de obra necessaria para todas as etapas de execucdo.

Cronograma fisico financeiro da obra: demonstra os valores que serdo gastos
ao longo do tempo e em cada etapa da obra, as despesas com a execucao sao
detalhadas semanalmente ou mensalmente, essa organizacdo permite que o
gestor da obra compre ou contrate materiais, mao de obra e equipamentos
na hora certa.

Execucdo da obra

Iniciada a construcdo da obra, essa deverd contar com o acompanhamento do
arquiteto, de modo que esse possa auxiliar o mestre de obras e/ou o responsavel
técnico pela execucdo do projeto de arquitetura no canteiro de obras.

Essa etapa devera contemplar:

contratacdo de construtora/pessoal
instalacdo do canteiro de obras

mobilizacdo de equipamentos
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e aquisicdo de materiais

e limpeza da area/supressao vegetal

e terraplenagem/pavimentacdo/drenagem
e sistema de abastecimento d’dgua

e sistema de esgotamento sanitario

e sistema de eletrificacdo

e sistema de telefonia

e sistema de gestdo de residuos solidos
e edificacdes e construcao civil

e  paisagismo/arborizacdo

e desmobilizacao e limpeza geral da obra

Deverd ser priorizada a absorcdo da mao de obra local para a empreitada,
selecionando profissionais que se mostrarem capacitados ao desenvolvimento dos
oficios requeridos, primeiramente dentre os comunitdrios do Degredo, para em
seguida estender as oportunidades ao restante do municipio de Linhares e demais do
Espirito Santo.

Os materiais de construcdo deverdo ser cotados dentre fornecedores da regido, na
procura por aquele com maior qualidade e menor preco. Esta etapa contard com a
elaboracdo de cronograma de obra e com equipe de acompanhamento designada
especificamente para esta tarefa.

Integracao

Concomitante a etapa de construcdo, os responsaveis pela execucdo do PBAQ,
juntamente com as liderancas da comunidade e sua assessoria técnica, planejardo o
modelo de uso e gestdo da sede.

A Fundacédo Renova cabera equipar o espaco com, pelo menos, 2 microcomputadores,
2 mesas de escritdrio, 2 cadeiras executivas, 2 gaveteiros, 1 impressora, 1 kit de
material de escritério (papel, caneta, folhas A4, etc), bem como garantir recursos para
custeio da quadra ao longo do primeiro ano apds a construcdo, estimulando e
qualificando, concomitantemente, a comunidade para se tornar gestora autébnoma do
espaco, ficando a cargo desta, posteriormente, os cuidados de armazenamento e
manutencao desses materiais, equipamentos e espaco.

RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se a contratacdo de arquiteto e urbanista, engenheiro civil, engenheiro
eletricista, engenheiro de fundacoes, engenheiro hidraulico e publicitario. Ressalta-se
que a contratacdo de mao de obra local deve ser priorizada, sempre que as exigéncias
formais - como formacao e experiéncia - sejam atendidas.
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.. . n R bilidad
Profissional Formacgdo/Experiéncia esponsa‘u dde no
projeto

Coordenacdo e
compatibilizacéo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra e projeto
arquiteténico

Graduacdo em
Arquitetura, com
Arquiteto e Urbanista experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Coordenacdo e
compatibilizacdo de
projetos,
acompanhamento
técnico da obra, projeto
estrutural e de fundacdao,
projeto de PPCIP, projeto
de instalacées de gds GLP

Graduacéo em
Engenharia Civil,
Engenheiro Civil com experiéncia em
planejamento e
execucdo de obras

Graduacéo em
Publicitdrio Publicidade ou
Comunicacdo Social

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Graduacéo em
Engenharia Civil, Prospeccdo geotécnica do
com especialidade subsolo
em fundacées

Engenheiro de Fundacées

Projeto de Instalacées
elétricas e especiais,
projeto de SPDA

Graduacéo em

E heiro Eletrici
ngenheiro Eletricista Engenharia Elétrica

Graduacéo em
Engenharia Civil,
Mecdanica ou
Sanitdria, com

especialidade em
hidrdulica

Projeto de instalacbes
hidros sanitdrias e de
dguas pluviais

Engenheiro Hidrdulico

PRODUTOS

Sede Administrativa da Asperqd: é entendido como principal produto deste Programa
a entrega da Sede Administrativa construida e devidamente equipada dentro das
especificacdes e prazos determinados por este PBAQ.

Projeto arquitetdnico: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a entrega
do Projeto Arquiteténico contendo todas os projetos previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.
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Projetos complementares: ao final da etapa de Planejamento da Obra, requer-se a
entrega de todos os projetos complementares previstos nos procedimentos
metodoldgicos deste Programa.

Relatérios mensais de execucdo: devem ser entregues relatérios mensais desde o
primeiro més de execucdo do Programa, descrevendo atividades realizadas naquele
més, metodologia utilizada e resultados obtidos.
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CRONOGRAMA

Atividades

Escolha do terreno
Aquisicdo do terreno

Levantamento topogrdfico
planialtimétrico

Prospeccao geotécnica
Levantamento de dados
Programa de necessidades
Estudo de viabilidade
Estudo preliminar
Anteprojeto

Projeto legal

Projeto bdsico

Projeto executivo

Coordenacdo e
compatibilidade

Projeto de sinalizacdo e
comunicacdo visual

Projeto estrutural e de
fundacado

Projeto de instalacoes
elétricas e especiais

Projeto de SPDA

Projeto de instalacoes
hidrossanitdrias e de dgua
e de dguas pluviais

Projeto de PPCIP

Projeto de instalacdo de
gds GLP

Execucdo da obra

Acompanhamento técnico
da obra

Integracdo

Relatérios mensais

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Programa de construcdo da Casa da Tradicdo do Degredo: em oficina realizada na
comunidade, para definir como os aparatos arquitetéonicos seriam construidos, a
populacdo decidiu que todas as construcoes deveriam estar no mesmo local,
compondo um Centro Cultural do Degredo.
E nesse sentido que o Programa de construcdo da Sede Administrativa da Asperqd
tem interface com a construcdo da Casa da Tradicdo do Degredo. Ambas seguirdo a
mesma metodologia e cronograma.

Programa de construc¢édo da Quadra Multiuso: em oficina realizada na comunidade, para
definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a populacdo decidiu que
todas as construcoes deveriam estar no mesmo local, compondo um Centro Cultural
do Degredo.
E nesse sentido que o Programa de construcdo da Sede Administrativa da Asperqd
tem interface com a construcdo da Quadra Multiuso. Ambas seguirdo a mesma
metodologia e cronograma.

Programa Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: em oficina realizada na comunidade,
para definir como os aparatos arquitetonicos seriam construidos, a populacdo decidiu
que todas as construcoes deveriam estar no mesmo local, compondo um centro
cultural do Degredo.
E nesse sentido que o Programa de construcdo da Sede Administrativa da Asperqd
tem interface com a construcao do Viveiro de Plantas e Ervas Medicinais do Degredo.
Ambas seguirdo a mesma metodologia e cronograma.
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PROGRAMAS

INCLUIDOS

|n

Este “Eixo adicional” € composto por dois programas que ndo faziam parte do PBAQ
Detalhado. Destaca-se que eles foram desenhados em conjunto pela Fundacao
Renova, Comissao Quilombola do Degredo e Assessoria Técnica Independente. Sua
inclusdo esta validada pelos comunitarios do Degredo através de consulta publica
realizada em dezembro de 2021 e Plenaria final, realizada em 14 de dezembro de
2021 de forma virtual. O Programa 21 - Sistema de Abastecimento de Agua - SAA foi
aprovado sem ressalvas com 91,78% das respostas e o Programa 22 - Repasse para
Complementacdo do PBAQ foi aprovado, também sem ressalvas, por 76,03% das
familias consultadas. O PG21 passard a compor o Eixo Salude e Educacao e o PG22, o
Eixo Gestao.

EIXO PROGRAMA

Viabilizar as articulacées junto ao Poder
Pdblico, com vistas a tornar possivel a
execucdo das obras de instalacdo de solucdo
definitiva para o abastecimento da
Pg.17 Sistema de Abastecimento de Agua - Comunidade do Degredo, com dgua potdvel; e
SAA garantir o provisionamento de alternativa para
a disponibilizacdo de dgua potdvel, para os
moradores do Degredo, enquanto perdurarem
as articulacées e as obras de instalacdo do
equipamento (SAA).
Repassar valor suficiente para a elaboracdo de
projetos e programas que fardo a adequacdo
e/ou a atualizacdo do escopo vigente do
PBAQ, com vistas a contemplar futuramente
quaisquer perdas e danos ndo captadas pelo
Pg 18 Repasse para Complementacdo do  processo de elaboracdo do PBAQ, bem como
PBAQ contemplar necessidade novas, emergentes no
contexto da comunidade a partir dos efeitos
cumulativos e/ou sinérgicos percebidos pelos
comunitdrios, em seu territorio, a partir do
processo reparatorio vivenciado pelos
quilombolas desde 2017.
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Programa 17/

SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
AGUA - SAA

Apd6s o rompimento da barragem de Fundéo, com a chegada da lama, o modo de vida
da comunidade do Degredo e sua relacdo com seu territério, especialmente com os
corpos d'agua, foram sensivelmente impactados. Os comunitarios tinham na pesca
maritima e em agua doce, a principal atividade desenvolvida pela comunidade antes do
evento. Os recursos hidricos do territério, lagoas, cursos d'dagua e o mar, eram
utilizados de acordo com a sazonalidade e faziam parte do cotidiano, da historia e da
construcdo da identidade de Degredo.

A percepcdo dos comunitdrios sobre a adgua em seu territério foi profundamente
afetada pelo evento, e a qualidade da agua consumida passou a ser questionada e
vista de forma negativa. Ressalta-se que a comunidade nao é servida por Sistema de
Abastecimento Publico de Agua e utiliza pocos individuais, perfurados em desacordo
com as normas vigentes e sem protecdo sanitaria adequada, o que gera contaminacao
por coliformes fecais. Presentemente, existem 178 pocos individuais de
abastecimento e nenhum deles conta com qualquer tipo de tratamento da agua.
Entdo, embora a percepcdo acerca da qualidade da agua consumida tenha piorado
com o evento, ela j&d ndo era satisfatoria anteriormente.

Estudos realizados ndo encontraram nexo de causalidade entre o rompimento e a
qualidade da agua presente nos pocos, fato reconhecido judicialmente em 2019. No
entanto, a percepcao negativa da comunidade acerca da agua consumida no territorio,
associada ao evento, fez com que a mesma passasse a pleitear a entrega de agua
mineral e uma solucdo definitiva para a problematica do abastecimento de agua. A
Fundacao Renova realiza a entrega de agua mineral desde 2018, atualmente na razao
de 15l/hab.dia e, paralelamente, seguiu com a elaboracdo do Projeto do Sistema de
Abastecimento de Agua.

A relevancia da temética, os impactos negativos para a salde da populacdo local e o
dissenso em relacdo aos estudos técnicos versus a percepcao da populacdo local, torna
a insercdo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA), enquanto medida
compensatoria, um programa necessario, na medida em que fara interface direta com
outros programas reparatorios, que trara beneficios para a salde da coletividade e
auxiliard na mitigacdo dos danos percebidos e ocasionados pelo rompimento.
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JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as afetacoes que o rompimento da barragem possa ter ocasionado na
comunidade do Degredo, interrompendo a dinamica sociocultural, a exemplo do
desenvolvimento da atividade de pesca artesanal, tradicionalmente caracterizada
nessas comunidades por um carater geracional, de interacdo e conhecimento sobre o
rio, as lagoas e o mar, resulta que a percepcido da comunidade sobre os recursos
hidricos de seu territorio foi negativamente afetada pelo evento, e que essa percepcao
negativa se estende & agua consumida pela populacido, proveniente de pocos de
captacdo subterranea. Dentro do contexto de abastecimento de dgua no territorio, os
178 pocos utilizados para esta finalidade ndo possuem qualquer tipo de tratamento de
adgua e apresentam agua fora dos pardmetros preconizados para consumo humano,
com destaque para a contaminacdo por coliformes fecais, o que expbe a populacédo a
doencas de veiculacéo hidrica.

A informacdo inicial acerca da mé qualidade dos pocos utilizados para consumo de
dgua na CRQ de Degredo foi trazida inicialmente pelo Estudo de Componente
Quilombola - ECQ - da comunidade, de 2018, que realizou andlises da dgua do local.
Baseado nisso, o CIF lancou a Nota Técnica n® 004/2018/CT-IPTC/CIF, que motivou
a Deliberacdo n° 161, de 24.05.2018, a qual deu inicio & demanda pela entrega de
agua mineral pela Fundacdo Renova.

Na ocasido, a Fundacdo Renova argumentou que os estudos preliminares até entédo
disponiveis indicavam que a contaminacdo das aguas era decorrente de coliformes
fecais e que, portanto, ndo havia nexo de causalidade entre o rompimento e a
qualidade da &gua consumida em Degredo. Ainda assim, a Fundacao Renova propos,
por meio desse mesmo oficio, a realizacdo de anélises complementares e a elaboracao,
no ambito do PBA Quilombola, de projeto/acdo estruturante constituindo um plano de
abastecimento de agua para a Comunidade de Degredo como acao permanente de
cunho compensatoério e garantia do tratamento adequado da &gua consumida por
aquela comunidade.

Na sequéncia, apds negativa da CT-IPTC acerca da argumentacdo apresentada, houve
a emissdo da Deliberacdo n° 187, propondo aplicacdo de multa em caso de
descumprimento da determinacdo de fornecimento de agua mineral, que deveria se
iniciar imediatamente. Em seguida houve a emissdo da Deliberacdo n° 188, de
31/07/18 que fixou o valor da multa didria a ser aplicada a Samarco pelo
descumprimento da determinacdo da entrega de &gua mineral para a CRQ de
Degredo. O fornecimento de dgua mineral teve inicio em 31/08/18.

Em 28/09/2018 foi publicada a Deliberacdao CIF n® 202, que aumenta o volume
minimo de agua para consumo humano de 05 para 15 litros por pessoa por dia e a
Deliberacao n® 199, que conclui pelo descumprimento da obrigacdo de fornecimento
de dgua potavel para consumo humano na Comunidade de Degredo imposta pelo CIF
a Fundacdo Renova e impoe multa didria a Samarco. Em decorréncia da aplicacdo de
multa e esgotadas as vias administrativas, a Samarco judicializou a questao,
apresentando incidente de divergéncia ao TTAC junto a 12° Vara Federal de Belo
Horizonte.

Durante esse interim, foram realizados e submetidos estudos de andlise da qualidade
da 4dgua dos pocos em Degredo, bem como ocorreu a insercdo da comunidade no
PMQACH. Os estudos e andlises realizados concluiram pela nao existéncia de nexo de
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causalidade com o rompimento. No entanto, em carater humanitario e por mera
liberalidade, em 04/04/19 a Fundacdo Renova optou por aumentar a quantidade de
agua mineral distribuida, de 05 para 15 litros por pessoa por dia. Em 23/10/19 sai a
Decisdo Judicial do Juiz da 12? Vara, que conclui que ndo existe nexo de causalidade
entre o rompimento da barragem de Funddo em Mariana e a qualidade de agua para
consumo humano em Degredo.

A partir do inicio do fornecimento de adgua mineral em Degredo e da solicitacdo de
aumento da quantidade de agua mineral de 05 litros para 15 litros/hab.dia, na reunidao
intercamaras que ocorreu em 31/01/2019, a elaboracdo de projeto, bem como a
execucio de obra de Sistema de Abastecimento de Agua passou a ser demandada de
forma mais enfatica pelos atores envolvidos, CT-IPCT, CRQ de Degredo e ATI -
Assessoria Técnica Independente de Degredo - ASPERQD. A Deliberacdo CIF n°® 355
de 16/12/2019, que reforca a deliberacao CIF n°® 329/2019, imputou a Fundacao
Renova a elaboracao de projeto e execucdo de obra de Sistema de Abastecimento de
Agua para a CRQ - Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo
(Linhares/ES).

Considerando o histérico apresentado, de resisténcia da comunidade, que sempre
reforcou seu desagrado quanto aos resultados das pesquisas realizadas em campo,
sempre propondo alternativas para a superacdo do impasse, de reconhecimento do
cardter humanitario da questdo apresentada, por parte da Fundacdo Renova, as
tratativas subsequentes para chegar a um consenso com os atores envolvidos foram
bem sucedidas e as partes chegam a um acordo para inclusdo do Sistema de
Abastecimento de Agua como um programa no Plano Basico Ambiental Quilombola. O
programa em questdo compde a reparacdo integral, e é uma solucdo coletiva e
definitiva para o abastecimento de dgua na comunidade, sendo peca-chave para o
desenvolvimento de outros programas que necessitam do provimento de dgua potavel
para sua execucao.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa ¢é a implantacdo de um Sistema de Abastecimento
Publico de Agua na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo, como
solucdo definitiva para a questdo do abastecimento de dgua potéavel no territério, que
sera operado pelo Servico Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE - de Linhares.

e e

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Realizar os estudos e levantamentos necessarios para a elaboracdo do
projeto do Sistema de Abastecimento de Agua;

» Elaboracdo do projeto conceitual, projeto basico e projeto detalhado do
Sistema de Abastecimento de Agua, em colaboracdo com o Servico
Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE) de Linhares e com participacdo da
comunidade local;

» Submeter os estudos e projetos para avaliacdo técnica e aprovacédo pelo
SAAE, realizando adequacdes quando necessario;

» Manter estreita comunicacdo durante todas as etapas com a comunidade,
garantindo e prezando pela transparéncia do processo e pela participacao
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: dos comunitérios.
|

REFERENCIAS E NORMATIVAS LEGAIS

O acesso a agua é direito de todos e dever do Estado. O exercicio desse direito
depende de acdes do Poder Publico, que deve garantir o acesso a agua potavel e
regular a forma de exercicio desse direito, assim como de acdes individuais
relacionadas ao seu uso de forma racional e sustentavel.

Diante da primazia legal do Estado na regulamentacao, fiscalizacdo e fornecimento de
servicos relacionados ao saneamento basico, as estratégias de reparacao dos impactos
oriundos do rompimento da barragem ndo devem se sobrepor aquilo que é de
competéncia exclusiva do Poder Publico, conforme definido pelo TTAC.

Nesta perspectiva, as acdes de reparacdo dos impactos causados e mitigacdo de
eventuais agravos relacionados ao abastecimento de &gua potavel devem estar
alinhadas as regras e diretrizes estabelecidas nas legislacoes abaixo relacionadas:

Constituicdo Federal do Brasil:

Artigo 200. Ao sistema Unico de salde compete, além de outras atribuicdes, nos
termos da lei: Il - executar as acdes de vigilancia sanitaria e epidemioldgica, bem como
as de salde do trabalhador; IV - participar da formulacdo da politica e da execucéo das
acbes de saneamento bésico; V - incrementar em sua é4rea de atuacdo o
desenvolvimento cientifico e tecnologico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e dguas para
consumo humano.

Portaria n® 2.914, de 12 de dezembro de 2011: Dispbe sobre os procedimentos de
controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrado de
potabilidade.

Portaria de consolidacdo n° 5, de 28 de setembro de 2017: Consolidacdo das normas
sobre as acoes e os servicos de satde do Sistema Unico de Saude

Portaria GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021:Altera o Anexo XX da Portaria de
Consolidacdo GM/MS n°® 5, de 28 de setembro de 2017 para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e seu padrao de potabilidade

Lei n° 14.026, de 15 de julho de 2020 : Atualiza o marco legal do saneamento bésico e
altera a Lei n® 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir & Agéncia Nacional de
Aguas e Saneamento Basico (ANA) competéncia para editar normas de referéncia
sobre o servico de saneamento, a Lei n°® 10.768, de 19 de novembro de 2003, para
alterar o nome e as atribuicoes do cargo de Especialista em Recursos Hidricos, a Lei n°
11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestacao por contrato de programa dos
servicos publicos de que trata o art. 175 da Constituicdo Federal, a Lei n°® 11.445, de
5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condicoes estruturais do saneamento basico
no Pais, a Lei n°® 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
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disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n° 13.089, de 12 de
janeiro de 2015 (Estatuto da Metropole), para estender seu ambito de aplicacdo as
microrregioes, e a Lei n°® 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a Unido a
participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar servicos técnicos
especializados.

Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007: Institui a Politica Nacional de
Desenvolvimento Sustentdvel dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Devem ser observados ainda:

Convencdo no 169 da Organizacédo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas
e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais o direito
de definir suas proéprias prioridades no processo de desenvolvimento na medida em
que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras que ocupam
ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu proprio
desenvolvimento econdmico, social e cultural.

Decreto-Lei n® 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de margo de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de margo de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O Plano de Trabalho que déa vida ao Sistema de Abastecimento de Agua para a
Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo - Linhares/ES se desenvolvera
ao longo das etapas de planejamento, execucao e encerramento de dez (10) atividades
especificas, apresentadas nos itens que seguem. Importa ter em mente, nesse
momento, que serd papel da equipe técnica do Programa de Povos Tradicionais da
Fundacao Renova mobilizar todos os recursos humanos, tecnolégicos e materiais para
garantir a promocao da articulacdo entre a reparacédo e todos os atores envolvidos.

Atividade 1 - Realizacdo de Levantamento Topogrdfico

O levantamento topografico é realizado para a area contemplada pelo projeto do SAA
e consiste na aquisicdo de informacdes relevantes sobre o terreno, necessérias a
elaboracdo do projeto, como cotas de terreno e localizacdo das residéncias, entre
outros. E realizado por empresa especializada contratada pela Fundacdo Renova por
meio de processo concorrencial, sendo que a realizacdo do servico se deu no primeiro
semestre de 2019.
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Atividade 2 - Geofisica

O levantamento geofisico consiste na realizacdo de um estudo para identificar os
locais preferenciais para perfuracdo de pocos para captacdo subterranea, sendo a
perfuracio de pocos uma etapa necessaria a elaboracio do Projeto Basico. E realizado
para a area contemplada pelo projeto do SAA por empresa especializada contratada
pela Fundacdo Renova por meio de processo concorrencial. A realizacdo do servico se
deu no primeiro semestre de 2019.

Atividade 3 - Sondagem

O servico de sondagem consiste na realizacdo de um estudo para investigar as
caracteristicas do subsolo e fornece informacdes imprescindiveis sobre o solo da
regido de projeto, necessarias para o dimensionamento das estruturas. E uma etapa
necessaria a elaboracdo do Projeto Basico. E realizado para a alguns pontos dentro da
area contemplada pelo projeto do SAA por empresa especializada contratada pela
Fundacado Renova por meio de processo concorrencial. A realizacdo do servico se deu
no segundo semestre de 2020.

Atividade 4 - Perfuracdo do poco

A definicio do local de perfuracido do poco tem como base o estudo de geofisica. E
uma etapa necesséaria a elaboracdo do projeto basico, pois, apds a perfuracdo sao
realizados a andlise de qualidade da &4gua, que definird o tipo de tratamento
necessario, e o teste de vazao, necesséario para o dimensionamento das unidades. E
realizada por empresa especializada contratada pela Fundacdo Renova por meio de
processo concorrencial. O servico é realizado apds a obtencdo das licencas e
autorizacoes necessarias junto dos 6rgdos competentes. A perfuracdo do poco se deu
no primeiro semestre de 2020.

Atividade 5 - Elaboracdo de Projeto Conceitual

O Projeto Conceitual é a fase inicial do processo de elaboracdo do projeto, para
validacdo da concepcdo do SAA proposta. A validacdo da concepcdo é feita pelo
SAAE, responséavel pela operacao do sistema apos sua implantacdo. A elaboracdo do
projeto é feita por empresa de consultoria especializada, contratada pela Fundacéo
Renova por processo concorrencial. O projeto foi entregue e validado pelo SAAE no
segundo semestre de 2019.

Atividade 6 - Elaboracdo do Projeto Bdsico

O Projeto Béasico é a fase posterior de elaboracido do projeto e contém detalhamento
e elementos suficientes que possibilitem a estimativa de seu custo e prazo de
execucdo. A aprovacao do projeto basico é feita pelo SAAE e sua elaboracado é feita
por empresa de consultoria especializada, contratada pela Fundacdo Renova por
processo concorrencial. O projeto foi entregue e validado pelo SAAE no primeiro
semestre de 2021.
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Atividade 7 - Elaboracdo de Projeto Detalhado

O Projeto Detalhado, ou Projeto Executivo, é a Ultima fase da elaboracao do projeto e
consiste no conjunto de informacdes técnicas necesséarias e suficientes para a
realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as
indicacoes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucéo
dos servicos e obras objeto do contrato. A aprovacdo do projeto detalhado é feita
pelo SAAE e sua elaboracdo é feita por empresa de consultoria especializada,
contratada pela Fundacdo Renova por processo concorrencial. O projeto foi entregue
e validado pelo SAAE no segundo semestre de 2021.

Atividade 8 - Fundidrio

A etapa de fundiario consiste na obtencdo das permissoes para utilizacdo das areas
necessarias para a implantacao do projeto junto de seus proprietarios. As autorizacdes
serdo obtidas via aquisicao das areas, no caso de areas privadas, e via autorizacdo do
orgao publico, no caso de areas publicas. A negociacdo junto dos proprietarios é feita
tendo como base um laudo de avaliacdo do valor venal da érea, elaborado com base
na NBR 14653 por meio de empresa especializada contratada pela Fundacdo Renova.
A finalizacdo do processo fundiario tem previsao para o primeiro semestre de 2022 e
€ etapa necessaria para dar entrada no processo de licenciamento ambiental.

Atividade 9 - Licenciamento Ambiental

A etapa de licenciamento ambiental consiste na obtencéo, junto ao 6rgdo competente,
da licenca prévia, licenca de implantacdo e licenca de operacdo, que autorizam a
execucdo do empreendimento tal como foi projetado. Nessa etapa também serd
solicitada a outorga para uso da agua do poco. O processo de licenciamento é
realizado pela equipe da Fundacdo Renova e tem previsdo de inicio no primeiro
semestre de 2022, com duracao de oito meses.

Atividade 10 - Execucdo das Obras

A execucdo das obras é a etapa em que sdo implantadas todas as estruturas
projetadas para o Sistema de Abastecimento de Agua. Para a execucio das obras sera
aberto um processo concorrencial pela Fundacdo Renova, para contratacdo de
empresa especializada. O inicio das obras é condicionado & obtencado de todas as
licencas e tem previsdo de duracdo de um ano e oito meses apds o seu inicio, previsto
para o segundo semestre de 2022.

Articulacdo

A construcdo do projeto do Sistema de Abastecimento de Agua vem sendo realizada
em conjunto com a comunidade e com o poder publico, por meio de reunides
periodicas para apresentacao do status de andamento do projeto, sanar duvidas e
receber solucdes. Nos casos em que houve dissenso durante o processo, as
alternativas foram construidas em conjunto com todos os atores envolvidos no
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processo. A participacado do Poder Publico nesse processo é essencial, uma vez que a
operacado e manutencao do sistema serdo de sua responsabilidade, uma vez finalizadas
as obras. Dai a necessidade da articulacdo constante e manutencdo de um espaco
aberto ao didlogo para construcdo da melhor alternativa, que acomode a todos os
interesses. O processo de articulacdo se iniciou em setembro de 2021, estd em
andamento no momento, com previsao de conclusdo até o final de janeiro de 2022.

RECURSOS HUMANOS

Presentemente, as etapas restantes relacionadas a este programa sdo o fundiario, o
licenciamento ambiental e a execucdo das obras. A etapa de fundiario prevé uma
pessoa da empresa responsavel por realizar a avaliacdo do valor venal em campo,
sendo o restante do processo conduzido pela equipe interna da Fundacdo Renova. Ja
a etapa de licenciamento ambiental prevé utilizacdo apenas de equipe interna da
Fundacao Renova, sem necessidade de pessoal externo.

Finalmente, os recursos humanos necessarios para a execucdo das obras do Sistema
de Abastecimento de Agua serdo informados pela empresa executora, quando do
momento de contratacdo. Dada a natureza das obras e a previsido de processo
concorrencial, a definicdo da quantidade de pessoal necesséario para cumprir com o
cronograma proposto, considerando os valores previstos, ficard a cargo das empresas
que participardo do processo concorrencial.

PRODUTOS

Relatdrio do Levantamento Topografico: relatorio final aprovado
Relatério do Levantamento Geofisico: relatorio final aprovado
Projeto Conceitual: relatério final aprovado

Projeto Basico: relatorio final aprovado

Projeto Detalhado: relatério final aprovado

Demais Documentos Técnicos: quaisquer documentos técnicos gerados pelo
programa, tais como documentacdo relacionada ao poco perfurado, laudos de andlise
de 4gua, entre outros

Atas, Memorias, Registros de audio e video: referentes as reunides de
acompanhamento do programa

Oficios, Notas Técnicas, Demais Documentos: que oficializem a materializacdo dos
encaminhamentos concernentes a execucdo das acdes do programa Sistema de
Abastecimento de Agua para a CRQ de Degredo
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Atividade

Realizagdo de

Levantamento Topogréfico

Geofisica
Sondagem

Perfuracéo do Poco
Elaboragéo de Projeto
Conceitual

Elaboragéo de Projeto
Basico

Elaboragéo de Projeto
Detalhado

Fundiario

Licenciamento Ambiental

Contratacéo e Execucédo
das Obras

CRONOGRAMA

Algumas acdes relacionadas ao programa apresentadas no cronograma ja foram executadas e sdo apresentadas com seu periodo de execucao.
As acoes previstas e em andamento sdo o fundiario, o licenciamento ambiental e a contratacdo e execucao das obras.

Meses de Execucéo do Programa

2021

Meses de Execucéo do Programa

2022

Meses de Execucao do Programa Meses de Execucdo do Programa

2019

Meses de Execucado do Programa
2020 2023

1/2 3 4/5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 /3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 /2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 /9 10 11 12 1 2 3 |4 5 6|7 8 9 10 11 12
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INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

Sede Administrativa da Asperqd: esse Programa tem sinergia com o Programa de
Sistema de Abastecimento de Agua, pois a Sede Administrativa da Asperqd terd a
necessidade de provimento de dgua potavel para suas atividades..

Quadra multiuso: esse Programa tem sinergia com o Programa de Sistema de
Abastecimento de Agua, pois a quadra multiuso terd a necessidade de provimento de
agua potavel para suas atividades.

Casa da Tradicdo: esse Programa tem sinergia com o Programa de Sistema de
Abastecimento de Agua, pois a Casa da Tradicdo terd a necessidade de provimento de
agua potavel para suas atividades.

Viveiro das Plantas e Ervas do Degredo: esse Programa tem sinergia com o Programa de
Sistema de Abastecimento de Agua, pois o viveiro terd a necessidade de provimento
de 4gua adequada para a manutencao de suas atividades.

Retomada das atividades de agricultura familiar: esse Programa tem sinergia com o
Programa de Sistema de Abastecimento de Agua, pois as novas areas de cultivo terdo
a necessidade de provimento de &gua adequada para a manutencdo de suas
atividades.
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Programa 18

Repasse para

Complementacao ao PBAQ

O TTAC reconhece que o rompimento da barragem causou impacto no modo de vida
de populacdes ribeirinhas, populacdes estuarinas, povos indigenas e outras
populacdes tradicionais. O inciso Il da Clausula 01 do TTAC define como impacto a
“destruicdo ou interferéncia em modos de vida comunitdrios ou nas condicées de
reproducdo dos processos socioculturais e cosmoldgicos de populacées ribeirinhas,
estuarinas, tradicionais e povos indigenas”. Ja o inciso IX da mesma Clausula O1 define
como programas socioeconémicos o ‘conjunto de medidas e de acdes a serem
executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessdrias a
reparacdo, mitigacdo, compensacdo e indenizacdo pelos danos socioeconémicos”.
Portanto, o TTAC define claramente que os danos sociais/culturais e impactos sobre o
modo de vida das populaces indigenas e tradicionais devem ser considerados no
escopo de atuacdo dos programas de reparacdo. Ainda coloca de forma clara a
necessidade de serem considerados os impactos socioculturais e cosmoldgicos
causados a esses grupos.

A relacdo da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo com o mar, rios e
lagoas da regido para pesca e navegacao, além do uso da terra para o cultivo de
géneros alimenticios, principalmente mandioca, é fundamental para a constituicdo do
seu territério, assim como para a construcdo de referéncias simbdlicas, de saberes e
formas de viver compartilhados pelo grupo. A reproducdo do modo de vida tradicional
para os quilombolas do Degredo mantém, nesse sentido, uma relacdo dominante com
o territério e seus recursos, nos quais foram consolidadas as suas formas de
reproducao cultural, social e produtiva.

Os rejeitos provenientes de Fundao, que atingiram a regido de Degredo,
comprometeram a rotina de interacdo que os quilombolas mantinham com o
ambiente, uma vez que os impactos difusos comprometeram a transmissdo e
reproducdo dos conhecimentos historicamente elaborados para o desenvolvimento
das atividades relacionadas ao modo de vida tradicional dos comunitarios. Tal fato
desestruturou o referencial que constitui a forma de viver e as dimensbes de
sociabilidade, territorialidade e culturalidade da comunidade quilombola, conforme foi
apontado na descricdo dos nove impactos identificados pelo Estudo do Componente
Quilombola (ECQ).

Os 20 programas do Plano Basico Ambiental Quilombola (PBAQ) atuam de forma a
reparar e compensar os impactos causados pelo rompimento da Barragem de Fundao
em Degredo elencados pelo ECQ. Entretanto, por mais que os programas do PBAQ
possam buscar caminhos para a continuidade da vida na comunidade, retomando
algumas praticas ao mesmo tempo em que incentiva outras de interesse dos
comunitarios, nenhuma acao reparatoéria podera conduzir os quilombolas do Degredo
de volta a estrutura social existente antes de novembro de 2015. Ademais, conforme
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demonstrado no ECQ, predomina na Comunidade de Degredo a percepcdo que nao
ha acdo possivel de reparacdo dos impactos sobre a pesca, a ser implementada pela
Fundacao Renova no curto prazo.

O formato mais adequado, entdo, de acordo com jurisprudéncia e doutrina, para a
reparacao coletiva de danos ao modo de vida quilombola é a criacdo de reservas
financeiras de natureza compensatéria. A proposta é atrelar ao PBAQ, a partir de
quando sua execucao ja estiver em andamento, um formato de reserva financeira, por
exemplo em depdsito judicial, que propicie o financiamento de projetos que tenham
como objetivo a promocao da qualidade de vida da comunidade quilombola, ao
mesmo tempo que guardem relacdo com os impactos previstos no ECQ, com os eixos
tematicos trabalhados no PBAQ, sejam em “atividades meio”, sejam em “atividades
fim”, e com a relacdo de proporcionalidade que deve haver entre o impacto causado
ao territdrio e a vinculada acdo de gestao reparatéria ou compensatoria. Essa proposta
vai ao encontro da Deliberacdo CIF n°® 423 (Anexo 02), que indica a necessidade de
construcdo de uma politica indenizatoria, culturalmente adequada para Comunidade
de Degredo.

O valor estipulado para o Repasse para Complementacdo ao PBAQ ¢ de R$
12.000.000,00 (doze milhdes de reais) e serd o valor maximo a ser repassado como
reparacdo coletiva. O uso desta reserva financeira deverd ter carater coletivo; a
ativacdo dos recursos nele depositados requererd apresentacdo de novos projetos
especificos que atualizem o escopo dos programas ja validados, dentro do PBAQ; e/ou
a apresentacdo de novos programas reparatérios/compensatérios que guardem a
relacdo com a reparacdo descrita acima. Quaisquer das alternativas escolhidas para
acessar 0s recursos a serem depositados na sugerida conta judicial, demandara
processo de consulta a comunidade para sua validacao.

JUSTIFICATIVA

De acordo com o descritivo técnico deste documento, vincualdo ao detalhamento do
PBAQ voltado a reparacdo/compensacao dos impactos diagnosticados no ECQ, a
proposta em questdo encontra sentido pratico na demanda por reparacdo das
interferéncias aos modos de vida quilombolas, causadas pela “chegada da lama” no
territério, previstas no TTAC conforme descrito acima.

Dada a especificidade de reconhecimento de impactos “sociocultural” e “cosmolégico”
a povos tradicionais, o TTAC parece endossar medidas de reparacdo condizentes com
a peculiaridade do publico atingido, como a proposta em destaque.

Ademais, esta proposta de constituicdo da reserva financeira levou em consideracdo
os impactos diagnosticados no ECQ e sua correlacdo com o PBAQ, ou seja, atendeu-
se ao critério estipulado na Clausula 06, Il do TTAC de que os projetos dos programas
socioecondémicos/ambientais deverdo ser alicercados em estudo de avaliacdo de
impactos.

Em paralelo, a forma pensada para instrumentalizar a proposta através de reserva
financeira administrativo financeiro encontra aderéncia em precedentes de tratativas
com outros povos e comunidades tradicionais no Brasil, conforme levantamento
realizado.
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Por fim, cabe destacar que a proposta de constituicdo de reserva financeira e de

acesso aos valores nele depositados, conforme segue, foisubmetida a consulta 8 CRQ
Degredo, em respeito a tradicionalidade da comunidade, o que estad em sintonia com a

Convencdo da OIT n°® 169, norma de necessaria observancia pela Fundacdo Renova
nos termos da Clausula 53 do TTAC.

Esses argumentos, em conjunto, justificam a execucdo do presente programa nos
termos que seguem.

OBJETIVOS

O objetivo geral é repassar valor suficiente para a elaboracdo de projetos e programas
que fardo a adequacao e/ou a atualizacdo do escopo vigente do PBAQ, com vistas a
contemplar futuramente quaisquer perdas e danos ndo captadas pelo processo de

elaboracdo do PBAQ, bem como contemplar necessidades novas, emergentes no

contexto da comunidade a partir dos efeitos cumulativos e/ou sinérgicos percebidos

pelos comunitarios, em seu territério, gerados pelo processo reparatorio vivenciado

pelos quilombolas desde 2017.

FrT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Indenizar danos coletivos ndo-mensurados na Politica Indenizatéria Individual
proposta pela Fundacdo Renova no escopo regular da reparacao;

» Promover oportunidade de os proprios comunitarios desenvolverem
caminhos particulares para a recuperacdo e protecdo da qualidade de vida
alterada no quilombo;

» Criar condicdes para que a comunidade se autonomize, fortalecendo o
vinculo identitério entre os quilombolas e entre eles e o territério, e fazendo
com que as organizacdes socio-politicas locais estejam mais aptas a
representar os interesses dos quilombolas em quaisquer esferas
governamentais e/ou ndo-governamentais;

» Criar ambiente propicio para a emergéncia de acdes afirmativas deste publico
especifico, enfatizando questdes relacionadas a raca e género, bem como
acoes de valorizacdo do patrimoénio cultural local;

o e S R S BN NN SN SN SN SN SN SN BN NN BN BN SN SN SN SN SN BN NN NN BN BN SN S S S S e sl

REFERENCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

No estabelecimento e acionamento do Repasse para Complmentacdo ao PBAQ, as

seguintes referéncias deverdo ser observadas®:

¢ Ressalta-se aqui que essas leis devem ser apenas observadas e nio estritamente seguidas, ja que o
impedimento legal é um dos motivos pelos quais propomos uma Documentacdo de Referéncias
Culturais no lugar de um Inventéario de Patriménio Cultural. Como exposto na Introducéo, o Inventério

é de competéncia do Poder Publico e ndo pode ser realizado pela Fundagao Renova.

Herken

ECNOLOGIA E DESENVO

hoff

rates




Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADOS

Constituicdo Federal do Brasil:

Artigo 215. O Estado garantird a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso as fontes da cultura nacional, e apoiara e incentivara a valorizacdo e a
difusado das manifestacoes culturais.

§ 1° - O Estado protegera as manifestacoes das culturas populares, indigenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatorio
nacional.

Artigo 216. Constituem patrimoénio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a
identidade, a acdo, a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

| - as formas de expressao;
Il - os modos de criar, fazer e viver;
[l - as criacoes cientificas, artisticas e tecnoldgicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificacdes e demais espacos destinados as
manifestacoes artistico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico, artistico,
arqueoldgico, paleontologico, ecolégico e cientifico.

§ 1° O poder publico, com a colaboracdo da comunidade, promovera e
protegerd o patrimoénio cultural brasileiro, por meio de inventarios, registros,
vigilancia, tombamento e desapropriacdo, e de outras formas de acautelamento
e preservacao.

§ 2° Cabem a administracdo publica, na forma da lei, a gestdo da documentacao
governamental e as providéncias para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

§ 3° A lei estabelecerd incentivos para a producdo e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4° Os danos e ameacas ao patrimonio cultural serdo punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os sitios detentores de
reminiscéncias historicas dos antigos quilombos.

Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937: Organiza a protecdo do patrimonio
historico e artistico nacional.

Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000: institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patriménio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patriménio Imaterial e da outras providéncias.

Convengdo no 169 da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos
Indigenas e Tribais, de 27 de junho de 1989: Confere aos povos indigenas e tradicionais
o direito de definir suas proprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crencas, instituicoes, bem-estar espiritual e as terras
que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possivel, seu
proprio desenvolvimento econdmico, social e cultural.
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Decreto-Lei n° 5.051, de 19 de abril de 2004: Promulga a Convencdo no 169 da
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indigenas e Tribais.

Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta - TTAC, de 2 de marco de 2016:
Define o escopo da atuacdo da Fundacao Renova.

Termo de Transacdo e de Ajustamento de Conduta - TAC-Gov, de 2 de marco de 2016:
Altera o processo de governanca previsto no TTAC para definicdo e execucdo dos
programas, projetos e acdes que se destinam a reparacdo integral dos danos
decorrentes do rompimento da barragem de funddo e aprimora os mecanismos de
efetiva participacao das pessoas atingidas pelo em todas as etapas e fases do TTAC e
do TAC-Gov.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Em termos metodoldgicos, as atividades necessarias para a Execucdo e Gestdo do
Recurso sao organizadas em trés etapas:

i.  Repasse dos Valores;
ii.  Elaboracdo dos Projetos;
jii. Gestdo dos recursos e dos processos do Repasse.

A seguir, cada uma das etapas é detalhada.

Repasse dos Valores

A partir da assinatura do Termo de Acordo, entre a Fundacdo Renova e a Comunidade
do Degredo, haverd o deposito do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhdes de reais)
a titulo de recurso reparatério, em até 90 (noventa) dias apos a intimacao da sentenca
que homologar judicialmente essa transacado, em conta judicial especifica, a ser gerida
pelo juizo da 127 Vara Federal, de onde os quilombolas poderao sacar valores a serem
direcionados a execucdo de projetos de atualizacdo de escopo dos programas do
PBAQ; ou direcionado a elaboracdo de novos programas reparatérios e/ou
compensatorios, desde que em acordo com as condicdes estabelecidas para tal.

Elaboracdo dos Projetos

A partir da assinatura do Termo de Acordo, entre a Fundacdo Renova e a Comunidade
do Degredo, a Comissdo e a Assessoria Técnica ja estardo aptas a elaborar os projetos
de atualizacao de escopo, bem como 0s novos programas
reparatorios/compensatérios que julgarem necessarios e adequados para uso do
recurso designado e complementacdo do PBAQ viabilizada. Para tanto, algumas
condicoes especificas precisam ser atendidas, conforme segue.

Critérios fundamentais para elaboracdo e avaliacdo dos projetos de atualizacdo de escopo
e/ou novos programas

i. Vinculo com os impactos e interface com os programas: analise da relacdo enddgena
entre os novos contelidos e a trajetdria da reparacdo: Comissdo e a Assessoria

Herkenhoff

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC

ates

357



Plano Bdsico Ambiental Quilombola
DEGREDO | Linhares (ES)
GESTAO TERRITORIAL E PROCESSOS INTEGRADOS

poderdo promover alteracdo do escopo e a criacao de novos programas, desde que o
novo escopo/programa mantenha relacdo com o PBAQ, tendo como referéncia o ECQ
e PBAQ no que tange aos cinco Eixos Tematicos

ii. Viabilidade técnica: andlise da exequibilidade dos projetos de acordo com seu
detalhamento, levando em consideracdo parametros técnicos, legais, ambientais e
sociais, permitindo verificar a sua probabilidade de éxito diante de todas as
circunstancias vinculadas:

iii. Sustentabilidade: andlise da sustentabilidade dos projetos através do tempo,
visando garantir sua continuidade com base no custo de manutencdo dos projetos,
rentabilidade para a comunidade, aderéncia ao modo de vida de Degredo, além da
garantia da nao incidéncia de novos impactos no territorio. E fundamental que os
projetos sejam sustentdveis para atender as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das geracoes futuras de suprir suas proprias necessidades;

iv. Dimensionamento: andlise das dimensbdes dos projetos propostos levando em
consideracdo o tamanho da comunidade, suas caracteristicas econémicas e sociais, seu
modo de vida e sua tradicionalidade;

v. Detalhamento técnico suficiente para orcamento: anédlise do detalhamento dos
projetos, levando em consideracdo a existéncia de informacdes suficientes para
embasar o orcamento que devera ser coerente com as acdes descritas no projeto.

Gestdo dos recursos e dos processos do Repasse

A governanca do processo de alteracdo no escopo dos programas e/ou de criacdo de
novos deverd ter como requisito impreterivel a criacdo de um Comité, que teria a
participacdo da Fundacdo Renova, por tempo determinado até a conclusdo da
consulta & Comunidade do PO5, P06, PO7 e P12 (Saude), vinculado a data limite de
30/06/22; e participacdo da Fundacao Cultural Palmares por toda a sua duracao. Este
Comité de Gestdo do Recurso Complementar ao PBAQ fard a coordenacao dos tempos e
movimentos necessarios a destinacdo das rubricas entre as atividades a serem
atualizadas ou inseridas.

Nas linhas que seguem, faz-se alguns apontamentos em carater de sugestdo para um
modelo de gestdo deste Comité, estando a comunidade com total autonomia para
aceitar, ajustar ou mesmo recusar a proposta orientativa que segue.

Deveriam ser membros do Comité de Gestdo do Recurso Complementar ao PBAQ,
considerando seus respectivos suplentes:

| - um representante da Comissdo Quilombola do Degredo (CQD) e seu
respectivo suplemente a ocuparem seus lugares por tempo indeterminado;

Il - um representante da Fundacdo Cultural Palmares (FCP) e seu respectivo
suplemente a ocuparem seus lugares por tempo indeterminado;

Ill- um representante do Programa de Recuperacdo da Qualidade de Vida de
QOutros Povos e Comunidades Tradicionais (PGO4) da Fundacdo Renova., e
seu respectivo suplemente a ocuparem seus lugares por tempo limitado, nao
excedendo 30/06/22, podendo se extinguir a qualquer instante desde que
resolvida a questao do remanejamento de valores dos programas 05, 06 e 07
do PBAQ;
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A presidéncia do Comité deveria ser ocupada por membro eleito por periodo de
dois anos;

Os representantes das entidades exercerdo o cargo por um periodo de dois anos,
admitida uma reconducdo por igual prazo;

Todas as acoes realizadas por quaisquer integrantes do Comité sobre os projetos
apresentados e executados, sobre o plano anual de investimento e sobre as
prestacoes de contas deveriam ser devidamente evidenciadas e essas evidéncias
tempestivamente compartilhadas com os demais membros, com vistas a garantir
a transparéncia e integridade dos processos;

O Comité deveria ter por finalidade definir e aprovar o plano anual de
investimentos, os projetos que serdo financiados Recurso, bem como
acompanhar a implementacdo dos projetos, avaliar os resultados alcancados e
aprovar as prestacoes de contas;

Deveria competir ao Comité:

| - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
Il - aprovar a lista de anteprojetos de alcance comunitario;

Il - aprovar o plano anual de investimentos e os projetos executivos para
financiamento;

IV - estabelecer diretrizes e metas objetivas, bem como normas e critérios
para a aplicacdo dos recursos;

V - estabelecer normas e critérios para a apresentacdo dos projetos, para os
parametros de julgamentos e para os limites de valor do apoio financeiro
aplicavel a cada projeto;

VI - acompanhar a execucdo dos projetos e avaliar anualmente os seus
resultados;

VII - aprovar a prestacao de contas dos projetos aprovados;
Deveria competir ao Presidente do Comité:
| - presidir as reunides do Comité;

Il - proferir votos, inclusive de qualidade em caso de empate, nas reunides do
Comité;

IIl - expedir as resolucoes e demais documentos aprovados pelo Comité;

IV - zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento Interno e resolver
as questoes de ordem.

O Comité deveria se reunir, ordinariamente, mensalmente, até 30/06/22.
Posteriormente, a cada dois meses, por tempo indeterminado. E,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por
requerimento de um de seus membros.

Em uma das reunides ordinarias, anualmente, o Comité deveria, necessariamente,
deliberar sobre:

| - o relatorio anual de gestao do exercicio encerrado;
Il - aprovacao do plano anual de investimentos do exercicio em curso;

Il - atualizacao das diretrizes e metas do Recurso, que serao consideradas na
elaboracdo do orcamento para o exercicio vindouro;
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IV - aprovacdo dos projetos apresentados para financiamento.

A convocacdo para a reunido, com a respectiva pauta e matérias, deveria ser
encaminhada aos membros, por meio de correio eletronico (e-mail), com
antecedéncia minima de 7 (sete) dias corridos para as reunides ordinéarias, e de 2
(dois) dias corridos para as extraordinarias. O relatério anual de gestdo e as
propostas de plano anual de investimentos e das diretrizes e metas deveriam ser
encaminhadas anexas a pauta da reunido ordinaria.

As pautas deveriam ser elaboradas pelo presidente e aprovadas pelo Comité, a
partir de temas propostos por quaisquer de seus membros.

A plenaria para aprovacao dos projetos poderia ter inicio com dois dos trés
membros presentes, desde que todas tenham sido formalmente mobilizadas a
tempo.

As decisbes e deliberacoes poderiam ser tomadas por maioria simples dos
membros presentes.

Ocorrendo empate em uma votacdo, poderia caber ao Presidente o voto de
qualidade.

As deliberacdes referentes a aprovacdo ou alteracdo do Regimento Interno
poderiam ser tomadas pela maioria absoluta dos membros.

Apos a realizacdo de cada sessdo do Comité, a Ata de Reunido correspondente
deveria ser lavrada e enviada por meio de correio eletronico para os membros e,
depois de lida e aprovada, deveria ser também remetida pelo mesmo processo,
dentro de um prazo de cinco dias Uteis, para todos os que tiverem participado da
sessdo respectiva, devendo ser posteriormente assinada pelo Presidente.

O Comité poderia convocar para participar de suas reunides especialistas, sem
direito a voto ou remuneracdo, assim como poderd utilizar subsidios técnicos
apresentados por grupos consultivos e/ou pela ATI-ASPERQD.

O Comité, no que diz respeito as despesas operacionais necessarias a
implantacdo e manutencdo das atividades do Recurso, sé poderia alocar o
montante correspondente a no maximo cinco por cento dos recursos alocados
anualmente para financiamento de projetos.

A Comissdo Quilombola do Degredo deveria exercer as atribuicoes da Secretaria-
Executiva do Recurso, sendo a unidade gestora responsavel pela execucédo
orcamentéria e financeira de suas as acoes, projetos e programas.

Dois membros da CQD deveriam ser indicados pela entidade para realizar as
atribuicoes da Secretaria-Executiva do Recurso pelo periodo de dois anos,
admitida uma reconducao por igual prazo.

As atribuicdes de apoio técnico e administrativo ao Comité deveriam ser de
responsabilidade da ATI-ASPERQD.

Deveriam ser atribuicoes da Secretaria-Executiva:

| - secretariar a realizacao das reunides ordinarias e extraordinarias do
Comité, mediante organizacdo das reunioes, lavratura e envio das respectivas
atas de reunides, além de outras questdes inerentes ao bom funcionamento
das reunioes.

Il - propor ao Comité normas e critérios para a apresentacdo das propostas
de projetos, para os parametros de julgamento e para os limites de valor do
apoio financeiro aplicdvel a cada caso;

Il - propor ao Comité normas e critérios para a aplicacdo das rubricas do
Recurso com base nos impactos identificados no Estudo do Componente
Quilombola (ECQ) e nas respectivas acoes de gestdo dos impactos ja
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existentes ao longo dos cinco eixos tematicos desta versdo do Plano Bésico
Ambiental Quilombola (PBAQ);

IV - manter atualizados o controle da execucdo orcamentaria e financeira e os
registros contabeis relativos ao Recurso;

V - informar sempre quando demandado ao Comité a posicao financeira e
orcamentaria das rubricas do Recurso;

VI - acompanhar a execucao dos projetos que utilizam as rubricas do Recurso
e elaborar relatérios periodicos;

VII - elaborar relatério anual de gestdo do Recurso a ser submetido a
apreciacdo do Comité;

° Deveria garantir que sdo critérios fundamentais para garantir a eficicia da
execucdo dos projetos: 1. Viabilidade técnica; 2. Sustentabilidade; 3.
Dimensionamento; 4. Vinculo com o ECQ e/ou PBAQ; e 5. Detalhamento
técnico suficiente para orcamento.

° A participacdo no Comité ndo deveria ensejar remuneracdo de qualquer espécie.

° Os membros do Comité deveriam observar discricio quanto a circulacdo de
documentos dos procedimentos administrativos a que tiverem acesso em razao
da funcao, sendo-lhes vedado:

| - utilizar informacdes dai advindas no exercicio da atividade privada;

II- manifestar por qualquer meio de comunicacdo, opinido sobre
procedimentos pendentes de deliberacao.

° Os casos omissos e as duvidas surgidas na aplicacdo desta proposta de
organizacao para gestdo do Recurso, depois de examinada pelo Comité, poderdo
ser resolvidos pelo Presidente.

RECURSOS HUMANOS

Recomenda-se que a equipe técnica envolvida neste Programa seja constituida por
profissionais de coordenacdo e planejamento com conhecimento em gestdo de
projetos, gestdo de processos, administracdo de financas, governaca corporativa,
gestdo social.

PRODUTOS

Comprovantes de recebimento dos valores do Recurso: deve ser catalogado nos
arquivos das instancias gestoras do Recurso, o comprovante do repasse dos valores,
desde a Fundacdo Renova para a Comunidade do Degredo, devendo estar disponivel
para consulta por qualquer parte, como medida de transparéncia, accountability e
responsividade sobre o processo.

Projetos de criacdo de novos programas e/ou projetos de adequac¢ado nos escopos dos
programas vigentes: todos os documentos que compilem os novos programas
elaborados, bem como os projetos de ajustes dos programas existentes, devem ser
devidamente catalogados, junto com seus documentos de validacdo, devendo estar
disponivel para consulta por qualquer parte, como medida de transparéncia,
accountability e responsividade sobre o processo.
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Documentos corporativos: todas as atas de reunides de Comité, todas resolucoes da
CQD e da ASPERQD, nesse processo de gestdo de escopo do PBAQ; todos os
registros comprobatorios de deliberacoes, todos os despachos de decisdes judiciais
acerca do assunto devem estar disponivel para consulta por qualquer parte, como
medida de transparéncia, accountability e responsividade sobre o processo.

Consulta publica: todas as decisdes tomadas no ambito do Comité que requeiram
obtencdo de consentimento da Comunidade devem ter todos os passos da
metodologia de consulta devidamente registrado: mobilizacdo qualificada, entrega
prévia de material informativo, engajamento/capacitacdo de multiplicadores, ata de
consulta; devendo estar disponivel para consulta por qualquer parte, como medida de
transparéncia, accountability e responsividade sobre o processo.

CRONOGRAMA

A CQD e a ASPERQD deverao alimentar o Comité com as informacoes necessarias e
suficientes para a criacdo de novos programas e/ou para ajustes de escopo de outros
programas, utilizando para tal o orcamento inicial previsto para os Programas P05, PO6
e PO7 do PBAQ até 30/06/22. Da mesma forma, devera fazé-lo para ajuste de escopo
do Programa P12 também até este prazo limite de 30/06/22. Para a gestdo de escopo
dos demais programas, o Recurso vigora por tempo indeterminado, até o prazo limite
para encerramento do Ultimo programa em execucdo do PBAQ.

INTER-RELACAO COM OUTROS PROGRAMAS

O Recurso para Complementacdo do PBAQ estabelece interface com todos os demai
programas deste Plano Basico Ambiental Quilombola. as etapas previstas para a
documentacdo também serdo importantes para a producdo do Livro de Medicina. Por
meio da Cartografia Social, da pesquisa etnogréafica e da abordagem biografica serdo
levantadas informacdes que versam acerca das ervas e plantas medicinais do Degredo
e que compordo o contetido do livro a ser produzido nessa outra frente. Recomenda-
se que a etapa de identificacdo deste programa seja feita em conjunto com a etapa de
reconhecimento do programa de publicacdo do Livro de Medicina, j& que ambos
utilizardo a metodologia da Cartografia Social.

Programa das Prdticas Pedagdgicas de Educagdo Popular: os dois programas
relacionam-se na medida em que os processos de pesquisa utilizados para
documentacao das referéncias culturais do Degredo podem subsidiar as atividades do
programa de Praticas Pedagogicas em Educacdo Popular, especialmente para
composicdo dos livretos de personagens e historias do Degredo previstos nessa
iniciativa. Mais uma vez, recomenda-se que a etapa de identificacdo do programa de
documentacdo seja feita em conjunto com a etapa de identificacdo e reconhecimento
do programa das praticas pedagogicas, ja que ambas serdo realizadas por meio de
Cartografia Social.

Programa de Incentivo as Prdticas Culturais do Degredo: entende-se que o programa
de Documentacao das Referéncias Culturais estd intimamente relacionado com o
programa de Incentivo as Préaticas Culturais, pois € em si um programa que objetiva
incentivar as experiéncias culturais da comunidade. Percebe-se que é de suma
importancia a retomada das atividades “adormecidas” apds a “chegada da lama” para
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que a equipe técnica responsavel pela documentacao possa acompanhar as principais
atividades culturais.

Programa de constru¢do da Casa da Tradicdo do Degredo: compreende-se que a
documentacdo das referéncias culturais do Degredo, juntamente com a retomada das
atividades - através do incentivo, sdo responsaveis por dar vida e ocupacado a Casa da
Tradicdo do Degredo.
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